

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS PERENCANAAN WAKTU DENGAN *LINEAR SCHEDULING METHOD* PADA PROYEK LINTASAN KERETA API

“Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kroya – Jogjakarta Lintas Selatan Jawa ,Tahap I (Jogjakarta-Kutoarjo)”



Disusun Oleh :


**EKA REZA PROFERTA**

No. Mhs : 98 511 325

**SUGONO**

No. Mhs : 99 511 105

JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
JOGJAKARTA  
2006



**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERENCANAAN WAKTU DENGAN *LINEAR SCHEDULING METHOD* PADA PROYEK LINTASAN KERETA API**

**“Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kroya –  
Jogjakarta Lintas Selatan Jawa ,Tahap I (Jogjakarta-Kutoarjo)”**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Rangka Memperoleh Derajat Sarjana**

**Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan**

**Universitas Islam Indonesia**

**Jogjakarta**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : EKA REZA PROFERTA**

**NO. MHS : 98 511 325**

**NAMA : SUGONO**

**NO. MHS : 99 511 105**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
JOGJAKARTA  
2006**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERENCANAAN WAKTU DENGAN *LINEAR SCHEDULING METHOD* PADA PROYEK LINTASAN KERETA API**

**“Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kroya – Jogjakarta Lintas Selatan Jawa ,Tahap I (Jogjakarta-Kutoarjo)”**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : EKA REZA PROFERTA**


**NO. MHS : 98 511 325**

**NAMA : SUGONO**

**NO. MHS : 99 511 105**

**TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH :**

**IR. H. TADJUDDIN BM ARIS, MT**  
**DOSEN PEMBIMBING**

  
**TANGGAL :** 16  
11 06

## ***PERSEMBAHAN***

*Segala Puji bagi Allah, Rab semesta alam raya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir jaman.*

*Kami persembahkan tugas akir ini kepada :*

*Orang tua dan seluruh keluarga kami yang kami cintai*

*Pendidik dan pengajar kami*

*Rekan-rekan 'seperjuangan'*

*Dr 'Aidht al-Qarni & Penulis Lainnya*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan melimpahkan kasih sayang dan cinta-Nya bagi kita semua,*

*Amien.*

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah Rabbi Al-amiin*

Segala puji bagi Allah, Rab semesta alam raya. Hanya dengan rahmat Allah-lah akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir kami ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang program S1 di Jurusan Teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Tugas akhir kami berjudul Analisis Perencanaan Waktu Dengan *Linear Scheduling Method* pada Proyek Lintasan Kereta Api “Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kroya - Jogjakarta Lintas Selatan Jawa, Tahap I (Jogjakarta – Kutoarjo)”.

*Linear Scheduling Method* adalah salah satu macam dari teknik penjadwalan linier yang telah lama berkembang. Akan tetapi, *Linear Scheduling Method* tidaklah terlalu luas dipakai oleh kalangan praktisi teknik sipil pada proyek yang berkarakter linier. Walaupun sebenarnya metode ini memiliki beberapa kelebihan dibanding metode penjadwalan lain. Membutuhkan kerja keras dan waktu yang panjang , untuk mengembangkan *Linear Scheduling Method* menjadi sebuah teknik penjadwalan waktu yang benar-benar lengkap dan mampu bersaing dengan teknik penjadwalan lain yang banyak dipakai dewasa ini.

Tentunya penyusunan tugas akhir kami ini tidaklah dapat berjalan lancar tanpa bantuan berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung, turut

membantu terlaksananya penyusunan tugas akhir kami ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Ruzardi, MS selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Ir. H. Faisol AM, MS selaku Dosen Penguji dan Ketua Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Ir. H. Tadjuddin BMA, MT selaku Dosen Pembimbing,
4. Bapak Zaenal Arifin, ST, MT selaku Dosen Penguji,
5. Seluruh tenaga pengajar dan karyawan dilingkungan Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia,
6. Dirjen Perhubungan Darat, PT. KAI, PT. Wijaya Karya dan JFE.
7. Orang tua dan keluarga kami tercinta atas do'a, dukungan dan bimbingannya,
8. Teman – teman di Asrama Bukit Suling dan Asrama Putra Angga Tama,
9. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang sempurna. Akan tetapi semoga sesuatu yang masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien

*Wasaalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta. Agustus 2006

Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| LEMBAR JUDUL.....                                | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                           | ii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                         | iii  |
| KATA PENGANTAR.....                              | iv   |
| DAFTAR ISI.....                                  | vi   |
| DAFTAR TABEL.....                                | x    |
| DAFTAR GAMBAR.....                               | xiii |
| ABSTRAKSI.....                                   | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                           | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                          | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                         | 4    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                       | 4    |
| 1.4 Batasan Masalah.....                         | 4    |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                      | 5    |
| 1.6 Sumber Data.....                             | 5    |
| 1.7 Analisis Data.....                           | 7    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                     | 8    |
| 2.1 Umum.....                                    | 8    |
| 2.2 Tinjauan Terhadap Penelitian Sebelumnya..... | 9    |
| 2.3 Perbedaan dengan Penelitian lain.....        | 11   |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| BAB III LANDASAN TEORI.....                               | 13 |
| 3.1 Tinjauan Umum.....                                    | 13 |
| 3.2 <i>Linear Scheduling Method</i> .....                 | 14 |
| 3.3 Elemen – Elemen <i>Linear Scheduling Method</i> ..... | 16 |
| 3.3.1 Simbol – Simbol Kegiatan.....                       | 16 |
| 3.3.2 Tingkat Produktivitas.....                          | 19 |
| 3.3.3 Interupsi dan restrain.....                         | 21 |
| 3.3.4 <i>Buffer</i> .....                                 | 23 |
| 3.4 Sumber Daya.....                                      | 25 |
| 3.5 Perencanaan Waktu.....                                | 26 |
| 3.6 Pengendalian Kegiatan.....                            | 31 |
| 3.7 Pemantauan Kemajuan Proyek.....                       | 39 |
| BAB IV METODE PENELITIAN                                  |    |
| 4.1 Umum.....                                             | 40 |
| 4.2 Obyek Penelitian.....                                 | 40 |
| 4.3 Data yang Diperlukan.....                             | 40 |
| 4.4 Metode Pengumpulan Data.....                          | 41 |
| 4.5 Analisis Data.....                                    | 42 |
| 4.5.1 Perencanaan Waktu Proyek.....                       | 42 |
| 4.5.1.1 Menyusun Rangkaian Kegiatan.....                  | 42 |
| 4.5.1.2 Pembagian Lokasi Pekerjaan.....                   | 43 |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.1.3 Sumber Daya yang Digunakan.....                                                        | 43        |
| 4.5.1.4 Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat.....                                              | 43        |
| 4.5.1.5 Visualisasi Kegiatan Khusus ( <i>Discrete Activity</i> ).....                          | 44        |
| 4.5.2 Proses Pengendalian Kegiatan.....                                                        | 45        |
| <b>BAB V STUDI KASUS.....</b>                                                                  | <b>47</b> |
| 5.1 Latar Belakang Proyek.....                                                                 | 47        |
| 5.2 Data Umum Proyek.....                                                                      | 48        |
| 5.3 Penjadwalan Waktu Proyek.....                                                              | 51        |
| 5.3.1 Asumsi Yang Dipakai.....                                                                 | 50        |
| 5.3.2 Pembagian Lokasi Pekerjaan.....                                                          | 53        |
| 5.3.3 Pembagian Volume Pekerjaan Tiap Lokasi.....                                              | 53        |
| 5.3.4 Produktivitas Sumber Daya.....                                                           | 54        |
| 5.3.5 Kebutuhan Hari Kerja (Durasi).....                                                       | 54        |
| 5.3.6 Proses Perhitungan Penjadwalan Waktu.....                                                | 66        |
| 5.3.7 Hasil Perhitungan Penjadwalan Waktu.....                                                 | 67        |
| 5.3.7.1 Alternatif Produktivitas ke-1 dan ke-2.....                                            | 67        |
| 5.3.7.2 Alternatif Produktivitas ke-3.....                                                     | 68        |
| 5.3.7.3 Peningkatan Produktivitas pada Station Tertentu/<br>Alternatif produktivitas ke-4..... | 69        |
| 5.3.7.4 Visualisasi Pekerjaan Jembatan, <i>Box</i> dan <i>Retaining</i><br><i>Wall</i> .....   | 92        |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB VI PEMBAHASAN.....                                                                                          | 120 |
| 6.1 Waktu Penyelesaian Proyek.....                                                                              | 120 |
| 6.1.1 Berdasarkan Pembagian Lokasi.....                                                                         | 121 |
| 6.1.2 Berdasarkan Alternatif Produktivitas.....                                                                 | 122 |
| 6.2 Pengaruh Peningkatan pada Station Tertentu.....                                                             | 123 |
| 6.3 Perubahan Durasi Proyek Akibat Visualisasi Kegiatan Jembatan, <i>Box</i><br>dan <i>Retaining Wall</i> ..... | 127 |
| 6.4 Jalur Kegiatan Pengendalian.....                                                                            | 128 |
| BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....                                                                               | 135 |
| 7.1 Kesimpulan.....                                                                                             | 135 |
| 7.2 Saran.....                                                                                                  | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                  |     |
| LAMPIRAN                                                                                                        |     |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Jalur Kegiatan Pengendalian.....                                                | 38 |
| Tabel 5.1 Volume Total Pekerjaan.....                                                     | 53 |
| Tabel 5.2 Volume Kegiatan Persiapan Pembagian 16 Lokasi.....                              | 55 |
| Tabel 5.3 Volume Kegiatan Pembersihan Lahan Pembagian 16 Lokasi.....                      | 56 |
| Tabel 5.4 Volume Kegiatan Galian Tanah Pembagian 16 Lokasi.....                           | 56 |
| Tabel 5.5 Volume Kegiatan Timbunan Tanah Pembagian 16 Lokasi.....                         | 57 |
| Tabel 5.6 Volume Kegiatan <i>Sub Ballast</i> Pembagian 16 Lokasi.....                     | 57 |
| Tabel 5.7 Volume Kegiatan Instalasi <i>Track</i> Pembagian 16 Lokasi.....                 | 58 |
| Tabel 5.8 Volume Kegiatan Persiapan Pembagian 32 Lokasi.....                              | 59 |
| Tabel 5.9 Volume Kegiatan Pembersihan Lahan Pembagian 32 Lokasi.....                      | 60 |
| Tabel 5.10 Volume Kegiatan Galian Tanah Pembagian 32 Lokasi.....                          | 61 |
| Tabel 5.11 Volume Kegiatan Timbunan Tanah Pembagian 32 Lokasi.....                        | 62 |
| Tabel 5.12 Volume Kegiatan <i>Sub Ballast</i> Pembagian 32 Lokasi.....                    | 63 |
| Tabel 5.13 Volume Kegiatan Instalasi <i>Track</i> Pembagian 32 Lokasi.....                | 64 |
| Tabel 5.14 Volume Produktivitas Alat Berat yang Menentukan.....                           | 65 |
| Tabel 5.15 Jumlah Kebutuhan dan Kombinasi Alat.....                                       | 65 |
| Tabel 5.16 Produktivitas Tenaga Kerja untuk Pekerjaan <i>Track</i> .....                  | 66 |
| Tabel 5.17 Produktivitas Sumber Daya pada Kegiatan Galian Tanah Pembagian 16 Lokasi ..... | 70 |

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.18 Produktivitas Sumber Daya pada Kegiatan Timbunan Tanah Pembagian<br>16 Lokasi.....                         | 71  |
| Tabel 5.19 Produktivitas Sumber Daya pada Kegiatan Galian Tanah Pembagian 32<br>Lokasi.....                           | 72  |
| Tabel 5.20 Produktivitas Sumber Daya Kegiatan Timbunan Tanah Pembagian 32<br>Lokasi.....                              | 73  |
| Tabel 5.21 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 16 Lokasi<br>Alternatif Produktivitas Ke-1..... | 74  |
| Tabel 5.22 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 32 Lokasi<br>Alternatif Produktivitas Ke-1..... | 77  |
| Tabel 5.23 Durasi dan Lokasi Kegiatan <i>Retaining Wall</i> .....                                                     | 93  |
| Tabel 5.24 Durasi dan Lokasi Kegiatan <i>Box</i> dan Jembatan.....                                                    | 94  |
| Tabel 5.25 Perhitungan <i>Buffer</i> dan Waktu Mulai Kegiatan <i>Retaining Wall</i> Pembagian<br>16 Lokasi.....       | 98  |
| Tabel 5.26 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan <i>Retaining Wall</i> Pembagian 16<br>Lokasi.....                    | 99  |
| Tabel 5.27 Perhitungan <i>Buffer</i> dan waktu Mulai Kegiatan <i>Box</i> dan Jembatan<br>Pembagian 16 Lokasi.....     | 100 |
| Tabel 5.28 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan <i>Box</i> dan Jembatan Pembagian 16<br>Lokasi.....                  | 104 |
| Tabel 5.29 Perhitungan <i>Buffer</i> dan Waktu Mulai Kegiatan <i>Retaining Wall</i> Pembagian<br>32 Lokasi.....       | 108 |

|            |                                                                                                           |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 5.30 | Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan <i>Retaining Wall</i> Pembagian 32 Lokasi.....                      | 109 |
| Tabel 5.31 | Perhitungan <i>Buffer</i> dan waktu Mulai Kegiatan <i>Box</i> dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi.....       | 110 |
| Tabel 5.32 | Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan <i>Box</i> dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi.....                    | 113 |
| Tabel 6.1  | Durasi Total Proyek.....                                                                                  | 120 |
| Tabel 6.2  | Selisih Durasi Total Proyek Berdasarkan Pembagian Lokasi.....                                             | 121 |
| Tabel 6.3  | Selisih Durasi Proyek Berdasarkan Alternatif Produktivitas.....                                           | 122 |
| Tabel 6.4  | Perubahan Waktu Mulai Kegiatan Galian Tanah.....                                                          | 123 |
| Tabel 6.5  | Perubahan Waktu Mulai Kegiatan Timbunan Tanah.....                                                        | 124 |
| Tabel 6.6  | Percepatan Waktu Mulai Kegiatan Sub Balas dan Instalasi <i>Track</i> ....                                 | 126 |
| Tabel 6.7  | Perubahan Durasi Proyek Akibat Visualisasi kegiatan <i>box</i> , jembatan dan <i>retaining wall</i> ..... | 128 |
| Tabel 6.8  | Hasil <i>Upward Pass</i> Pembagian 32 Lokasi.....                                                         | 131 |
| Tabel 6.9  | Hasil <i>Downward Pass</i> Pembagian 32 Lokasi.....                                                       | 131 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                            |    |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1  | Struktur Lintasan Kereta Api.....                          | 6  |
| Gambar 3.1  | Diagram <i>Linear Scheduling Method</i> (LSM).....         | 15 |
| Gamabr 3.2  | Simbol - simbol kegiatan.....                              | 19 |
| Gambar 3.3  | Tingkat produktivitas.....                                 | 20 |
| Gambar 3.4  | Perbandingan tingkat produktivitas.....                    | 21 |
| Gambar 3.5  | Interupsi.....                                             | 22 |
| Gambar 3.6  | <i>Restraint</i> .....                                     | 23 |
| Gambar 3.7a | Kegiatan yang saling bertabrakan.....                      | 24 |
| Gambar 3.7b | Penggunaan <i>Buffer</i> .....                             | 25 |
| Gambar 3.8  | Penjadwalan Proyek Lintasan Kereta Api.....                | 32 |
| Gambar 3.9  | <i>Least Time</i> dan <i>Least Distance</i> .....          | 34 |
| Gambar 3.10 | Bagian yang berpotensi untuk dikendalikan.....             | 34 |
| Gambar 3.11 | <i>Upward Pass</i> .....                                   | 36 |
| Gambar 3.12 | <i>Downward Pass</i> .....                                 | 36 |
| Gambar 4.1  | Bagan Alir Penelitian.....                                 | 46 |
| Gambar 5.1  | Peta Lokasi Rencana Teknis Proyek.....                     | 49 |
| Gambar 5.2  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-1 Pembagian 16 Lokasi..... | 82 |
| Gambar 5.3  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-1 Pembagian 32 Lokasi..... | 83 |
| Gambar 5.4  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-2 Pembagian 16 Lokasi..... | 84 |
| Gambar 5.5  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-2 Pembagian 32 Lokasi..... | 85 |

|             |                                                                                                                                        |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 5.6  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-3 Pembagian 16 Lokasi.....                                                                             | 86  |
| Gambar 5.7  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-3 Pembagian 32 Lokasi.....                                                                             | 87  |
| Gambar 5.8  | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-4 Pembagian 16 Lokasi.....                                                                             | 88  |
| Gambar 5.9  | Detail Penjadwalan Waktu Alternatif ke-4 Pembagian 16 Lokasi.....                                                                      | 89  |
| Gambar 5.10 | Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-4 Pembagian 32 Lokasi.....                                                                             | 90  |
| Gambar 5.11 | Detail Penjadwalan Waktu Alternatif ke-4 Pembagian 32 Lokasi.....                                                                      | 91  |
| Gambar 5.12 | Penjadwalan Waktu Alternatif Produktivitas Ke-4 dengan visualisasi<br><i>Retaining wall, Box dan Jembatan</i> Pembagian 16 Lokasi..... | 117 |
| Gambar 5.13 | Penjadwalan Waktu Alternatif Produktivitas Ke-4 dengan visualisasi<br><i>Retaining wall, Box dan Jembatan</i> Pembagian 32 Lokasi..... | 118 |
| Gambar 6.1  | <i>Upward Pass</i> Pembagian 32 Lokasi.....                                                                                            | 129 |
| Gambar 6.2  | <i>Downward Pass</i> Pembagian 32 Lokasi.....                                                                                          | 130 |

## ABSTRAKSI

*Linear Scheduling Method* adalah salah satu macam metode penjadwalan linear yang telah berkembang sejak awal tahun '50-an. Akan tetapi penggunaannya tidaklah sebanyak metode analisis jaringan kerja atau bagan balok. *Linear Scheduling Method*, sesuai dengan namanya, dikembangkan untuk diaplikasikan pada proyek yang bersifat linier. Proyek yang bersifat linier adalah proyek yang kegiatan atau pekerjaan dalam proyek tersebut dilakukan secara berurutan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Proyek pembangunan lintasan kereta api adalah salah satu contoh proyek yang bersifat linier.

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan *Linear Scheduling Method* pada proyek lintasan kereta api untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan. Data penelitian diambil dari proyek pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kroya – Jogjakarta Lintas Selatan Jawa, Tahap I (Jogjakarta – Kutoarjo), sepanjang 16 kilometer atau pada segmen I. Penelitian ini hanya meninjau pada aspek waktu, tanpa meninjau aspek biaya.

Analisis dilakukan dengan membagi lokasi proyek sebanyak 16 dan 32 lokasi dengan interval masing-masing 1000 meter dan 500 meter, sesuai dengan tingkat ketelitian pengamatan yang diinginkan.

Berbagai alternatif produktivitas sumber daya yang bervariasi akan menghasilkan durasi penyelesaian proyek yang berbeda pula. Waktu penyelesaian proyek tercepat di peroleh pada pembagian lokasi proyek menjadi 32 lokasi dengan penggunaan alternatif produktivitas ke-4, yaitu sebesar 432 hari. Pada penelitian ini dilakukan visualisasi kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan. Untuk pekerjaan-pekerjaan *retaining wall*, *box*, jembatan dan instalasi *track* dalam menghitung durasi, sebelum di visualisasikan ke dalam *Linear Scheduling Method*, terlebih dahulu dihitung dengan metode lain misal bagan balok. Setelah durasi diketahui, kemudian diplotkan pada kegiatan yang telah dihitung penjadwalan waktunya dengan menggunakan metode linier. Akibat adanya visualisasi kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan terjadi perubahan waktu penyelesaian proyek yang bergeser sebesar 183 hari, sehingga waktu total penyelesaian proyek menjadi 615 hari.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin tingginya minat masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi kereta api membuat meningkatnya layanan arus lalu lintas kereta api, khususnya pada jalur pulau Jawa. Peningkatan ini berdampak pada penurunan layanan kereta api antara lain disebabkan, padatnya arus lalu lintas kereta api sehingga harus antri karena hanya menggunakan jalur rel tunggal, yang berdampak pada keterlambatan kereta api, dengan hanya menggunakan rel tunggal mengakibatkan manajemen lalu lintas kereta menjadi lebih padat sehingga mengakibatkan tingkat kelalaian yang tinggi dan berdampak pada sering terjadinya tabrakan kereta api. Pembangunan jalur ganda merupakan salah satu cara untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas kereta dengan membaginya kedalam dua jalur kereta. Sehingga kereta yang melintas dari arah barat dan arah timur berada pada jalur yang berbeda. Pembangunan dua jalur akan meningkatkan jumlah perjalanan dari yang semula 74 KA/hari sehingga gangguan perjalanan akibat keterlambatan dan kerawanan kecelakaan dapat dikurangi.

Dunia usaha konstruksi mempunyai peranan paling penting dalam perkembangan pembangunan sarana dan prasarana fisik, hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan jasa konstruksi yang semakin maju pesat dan kompleks. Agar mampu bersaing para pelaku jasa konstruksi harus mampu meningkatkan

fungsi manajemen dengan menciptakan dan membuat inovasi berbagai metode untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki.

Hal itu merupakan implementasi dari manajemen konstruksi, yaitu diterapkannya fungsi manajemen secara sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan sehingga mendapat hasil yang optimal. Fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara profesional.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan metode perencanaan dan pengendalian proyek yang akan mendukung peningkatan kualitas manajemen proyek, banyak metode yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian suatu proyek dan terus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi. Waktu bagian yang penting dalam suatu manajemen proyek, untuk menganalisis produktivitas dan waktu pada teknik perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi digunakan beberapa metode antara lain metode bagan balok (*bar chart*), kurva S, diagram garis keseimbangan atau *linear scheduling method* dan metode diagram jaringan kerja dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan sebagian besar proyek adalah bagan balok (*bar chart*) dan diagram jaringan kerja dan ditunjang dengan semakin berkembang munculnya software komputer yang mendukung metode tersebut. Diagram jaringan kerja terdiri dari tiga macam, yaitu *Programme Evaluation and Review Technique* (PERT) atau Teknik Penilaian dan Evaluasi Program, *Critical Path Method* (CPM) dan *Precedence Diagram Method* (PDM) yang masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Akan tetapi metode bagan balok (*bar chart*) dan diagram jaringan kerja PERT, CPM, dan PDM dianggap mempunyai kelemahan

jika digunakan pada proyek yang memiliki kegiatan yang harus dilakukan secara berulang-ulang pada lokasi yang berbeda. Proyek semacam ini lazim disebut dengan proyek linier. Beberapa contoh proyek linier adalah proyek pembangunan jalan, proyek lintasan kereta api, pemasangan pipa, perumahan, gedung bertingkat yang sifatnya tipikal dan sebagainya.

Kelemahan dari metode diagram balok (*bar chart*) adalah tidak mampu menunjukkan lokasi diantara kegiatan-kegiatan yang ada. Sementara metode diagram jaringan kerja mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan apabila diterapkan pada proyek linier akan semakin rumit. Selain itu, kedua metode tersebut tidak mampu menyajikan informasi mengenai lokasi kegiatan yang akan direncanakan.

*Linear Scheduling Method* (LSM) adalah salah satu metode penjadwalan linier yang telah lama ada, bahkan sebelum diagram jaringan kerja pertama kali diperkenalkan. Akan tetapi metode penjadwalan linier tidak mendapatkan perhatian cukup baik dan jarang digunakan dan dikembangkan pada proyek-proyek konstruksi jika dibandingkan dengan metode diagram balok dan diagram analisis jaringan kerja.

*Linear Scheduling Method* (LSM) diyakini mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada metode diagram balok (*bar chart*) dan diagram jaringan kerja jika diterapkan pada proyek linier. Proyek lintasan kereta api merupakan salah satu proyek linier sehingga metode ini dapat digunakan untuk menganalisa perencanaan waktu dan produktivitas pada proyek tersebut. *Linear scheduling*

*Method* (LSM) juga memiliki kelebihan mudah dalam pembuatan dan pemakainnya dibanding dengan metode diagram jaringan kerja serta memberikan informasi yang lebih lengkap yang berkaitan dengan hubungan antar kegiatan dibandingkan dengan diagram balok (*bar chart*). *Linear Scheduling Method* (LSM) memiliki beberapa kelemahan antara lain : tidak bisa melihat *progress* pekerjaan atau prosentase pekerjaan yang sudah dikerjakan dalam waktu tertentu, memiliki kesulitan dalam melihat arus kas proyek / *cash flow project* dan LSM hanya dapat menunjukkan lokasi dan waktu kegiatan, sehingga lebih baik digunakan pada proyek yang item pekerjaannya tidak banyak dan memiliki sifat kontinuitas pada setiap lokasi. Pada tugas akhir ini hanya akan membahas perencanaan waktu dengan *Linear Scheduling Method*.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana merencanakan penjadwalan waktu untuk proyek yang pekerjaan/kegiatannya berulang-ulang pada lokasi yang berbeda.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan *Linear Scheduling Method* pada proyek lintasan kereta api.

### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk memperjelas lingkup permasalahan dan memudahkan dalam menganalisis, maka dibuat batasan-batasan yang meliputi :

1. Studi dilakukan pada proyek pembangunan jalur ganda kereta api antara Kroya-Jogjakarta lintas selatan Jawa, tahap I (Jogjakarta- Kutoarjo).
2. Penelitian membahas mengenai perencanaan ulang waktu proyek.
3. Penelitian dilakukan pada pekerjaan *track* baru terutama struktur bawah (balas-tanah asli) dan pekerjaan struktur atas (*track*) beserta bangunan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
4. Data yang dianalisis mengambil jarak sepanjang 16 km pada segment I
5. Biaya tidak diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam penjadwalan proyek.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu untuk memberikan mafaat, diantaranya:

1. Mempelajari pemakaian *Linear Scheduling Method* (LSM) pada proyek linier terutama proyek lintasan kereta api.
2. Menambah pengetahuan mengenai *Linear Scheduling Method*.
3. Dapat menambah pengetahuan tentang proyek lintasan kereta.
4. Memberikan sebuah alternatif metode perencanaan waktu proyek.


### 1.6 Sumber Data

#### 1. Literatur

Berdasarkan studi terhadap literatur mengenai metode penjadwalan linier, maka akan diperoleh teori-teori tentang metoda penjadwalan linier. Teori tersebut seperti perhitungan waktu, proses pengendalian waktu dan sebagainya.

## 2. Data-data proyek

Data proyek di gunakan pada penelitian ini berasal dari Proyek Pengembangan Pembangunan Jalur Ganda Lintasan Kereta Api Lintas Selatan Tahap I (Jogjakarata-Kutoarjo). Data digunakan untuk menganalisis metode yang akan digunakan diambil dari PT. Wijaya Karya dan JFE CIVIL. Data yang diperlukan antara lain data volume pekerjaan, gambar yang berkaitan dengan volume pekerjaan, produktivitas alat dan tenaga kerja dan data lain yang diperlukan.



Gambar 1.1 Struktur Lintasan Kereta Api

Pekerjaan struktur lintasan kereta api dikerjakan oleh dua kontraktor yaitu PT. Wijaya Karya dan JFE CIVIL. Pada gambar 1.1 terdapat dua struktur yaitu struktur atas dan struktur bawah. Pekerjaan struktur bawah (tanah asli-sub balas) dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan antara struktur bawah-struktur atas (balas bawah-pekerjaan rel) dimasukkan dalam satu pekerjaan *track* yang dikerjakan oleh JFE CIVIL.

### 1.7 Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari proyek, dilakukan penjadwalan ulang dengan *Linear Scheduling Method*. Sebelum proses perhitungan penjadwalan proyek dilakukan terlebih dahulu dilakukan perhitungan kebutuhan hari kerja setiap kegiatan pada setiap lokasi berdasarkan volume kegiatan setiap lokasi dan produktivitas sumber daya yang digunakan.

Banyaknya pembagian lokasi berdasarkan tingkat ketelitian pengamatan yang diinginkan. Pada penelitian digunakan sampel sepanjang 16 Km dengan membagi menjadi 16 lokasi dengan interval jarak 1000 meter dan 32 lokasi dengan interval jarak 500 meter.

Setelah kebutuhan hari kerja setiap lokasi diperoleh, kemudian dilakukan proses penjadwalan waktu dengan menentukan waktu mulai paling cepat untuk tiap kegiatan pada masing-masing lokasi. Untuk Perhitungan waktu digunakan metode yang dikembangkan oleh selinger (1980) dalam penentuan waktu mulai paling cepat. Proses perhitungan waktu dan visualisasi grafik penjadwalan waktu dilakukan dengan *Microsoft Excel*.

Berbagai alternatif produktivitas sumber daya yang digunakan akan menghasilkan durasi penyelesaian proyek yang hasilnya bervariasi. Pengendalian kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian yang dikembangkan oleh Hamerlink dan Rowing (1998).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum

Penggunaan *Linear Scheduling Method* sebagai metode penjadwalan tidaklah seluas penggunaan analisa jaringan kerja seperti *Critical Path Method* (CPM), *Precedence Diagram Method* (PDM), *Programme Evaluation and Review Technique* (PERT) dan bagan balok, hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang *Linear Scheduling Method* dan kurangnya perangkat lunak atau program komputer untuk mendukung penyajiannya.

Pada tahun 1992 Vorster dkk menulis sebuah jurnal yang berjudul "*Linear Scheduling and Visualization*" yang diterbitkan oleh *Transportation Research Record*, Washington. Dalam jurnal tersebut mereka memaparkan tentang pentingnya standarisasi format *Linear Scheduling Method* dalam penggunaannya pada jalan raya.

Hamerlink dan Rowing (1998) mencoba untuk mengembangkan metode untuk melakukan pengendalian kegiatan pada *Linear Scheduling Method*, dalam *journal of Construction Engineering and Management, ASCE* yang berjudul "*Linear Scheduling Model : Development of Controlling Activity Path*".

Rene A. Yamin dan David J. Hamerlink (2001) menulis sebuah jurnal “*Comparison of Linear scheduling Method (LSM) and Critical Path Method (CPM)*” yang diterbitkan oleh *Journal of Construction Engineering and management, ASCE*, mereka memaparkan bahwa *Critical Path Method (CPM)* metode yang banyak digunakan pada proyek konstruksi, tetapi untuk proyek tertentu CPM kurang bagus digunakan, karena lebih kompleks dan lebih susah untuk dipahami. Pada proyek tertentu *Linear Scheduling Method* lebih praktis untuk digunakan. Kedua metode CPM dan LSM dicoba dibandingkan dengan mengidentifikasi atribut kritis pada kedua metode. Intinya masing-masing metode efektif terhadap digunakan pada proyek yang berbeda.

## **2.2 Tinjauan Terhadap penelitian Sebelumnya**

### **1. Studi Analisis penjadwalan Waktu Proyek dengan *Linear Scheduling Method***

Penelitian “ *Studi Analisis Penjadwalan Waktu Proyek dengan Linear Scheduling Method (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Rantau Pulung-Muara Bengkal di Kalimantan Timur)*”. Yang dilakukan oleh Fajar Waskito dan Nur Asyiq Patria Setiawan (2003) menggunakan *Linear Scheduling Method* untuk merencanakan penjadwalan waktu proyek. Perhitungan untuk menentukan waktu mulai paling cepat setiap kegiatan pada tiap lokasi menggunakan metode yang dikembangkan oleh Selinger (1980). Proses perhitungan waktu dan visualisasi grafik dilakukan dengan *Microsoft excel* .

Batasan masalah kedua peneliti tersebut adalah studi proyek pembangunan jalan Rantau Pulung-Muara Bengkal di Kalimantan timur. Lokasi yang diteliti sepanjang 10 Km dan membagi menjadi 10 lokasi dan 20 lokasi dengan interval 1000 meter dan 500 meter. Penelitian ini tidak memperhitungkan biaya sebagai salah satu faktor penjadwalan. Peneliti mencoba menjadwalkan ulang dengan membuat beberapa alternatif kemudian diambil satu alternatif penjadwalan waktu yang paling cepat.

Hasil dari penelitian ini menghasilkan waktu tercepat pada alternatif ke-5 dengan durasi 216.4 hari pada pembagian 10 lokasi dan 202.7 hari pada pembagian 20 lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pendek jarak interval yang digunakan akan semakin teliti perhitungannya.

## **2. Studi Komparasi *Linear Scheduling Method* dengan *Bar Chart* dan Kurva-S dalam Sebuah Proyek Perumahan**

Penelitian Edi Triandana dan Husen Sulistiya (2005) berjudul “*Studi Komparasi Linear Scheduling Method dengan Bar Chart Dan Kurva-S Pada Sebuah Proyek Perumahan (Studi Kasus Pembangunan Perumahan Perum Perumnas Trimulyo, Jogjakarta)*”. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan penjadwalan waktu antara metode *Bar Chart* (bagan Balok) dengan *Linear Scheduling Method*. Penelitian ini mencoba mengaplikasikan *Linear Scheduling Method* pada proyek perumahan.

Perhitungan untuk menentukan waktu mulai paling cepat setiap kegiatan pada tiap lokasi menggunakan metode yang dikembangkan oleh Selinger (1980). Proses perhitungan waktu dan visualisasi grafik dilakukan dengan *Microsoft excel*.

Peneliti juga membuat analisis pengendalian proyek dilakukan dengan metode yang dikembangkan oleh Hamerlink dan Rowings (1998).

Batasan masalah penelitian tersebut adalah studi pada proyek pembangunan Perumahan Perum Perumnas Tirmulyo di Jogjakarta. Penelitian dilakukan terhadap 24 unit rumah tipe 27/48. studi yang dilakukan adalah analisis pekerjaan dari persiapan sampai finishing terhadap 24 unit rumah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap 24 unit rumah menghasilkan waktu penyelesaian proyek selama 86 hari dengan *Linear Scheduling Method*, durasi tersebut lebih pendek dari hasil penjadwalan yang sudah dipakai sebelumnya yaitu metode *Bhar Chart* dengan selisih 37 hari.

### **2.3 Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Lain**

Berdasarkan perbandingan kedua penelitian terdahulu, penelitian ini mempunyai obyek yang berbeda yaitu proyek pembangunan lintasan kereta api lintas selatan tahap I (Jogjakarta-Kutoarjo). Proyek kereta api sangat jarang dan pekerjaan pada proyek lintasan kereta api lebih kompleks.

Proyek lintasan kereta api memiliki dua pekerjaan yang berbeda yaitu pekerjaan struktur bawah (*subgrade*) serta pekerjaan struktur atas (*tracking*) dan dikerjakan, sehingga kedua pekerjaan tersebut dapat dibahas secara berbeda.

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil yang berbeda dan berbagai kemajuan yang dicapai dalam perkembangan *Linear Scheduling Method* sebagai teknik penjadwalan waktu proyek. Beberapa hal yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. menyajikan berbagai perkembangan teori tentang *Linear scheduling Method*,
- b. melakukan visualisasi *discrete activity* pada grafik penjadwalan waktu yang dihasilkan,
- c. menerapkan pengendalian dengan metode yang dikembangkan oleh Hamerlink dan Rowings (1998), untuk mengidentifikasi jalur kritis.



### **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Tinjauan Umum**

Perencanaan waktu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu proyek. Rencana waktu (*Time Schedule*) merupakan pembagian waktu secara rinci dari masing-masing kegiatan atau jenis pekerjaan pada suatu proyek konstruksi, mulai dari pekerjaan awal sampai akhir (KBK Manajemen Kontruksi , 2001). Pada rencana kerja akan tampak antara lain :

1. Uraian pekerjaan secara rinci.
2. Waktu mulai dan waktu akhir dari masing-masing kegiatan tersebut serta lamanya durasi.
3. Hubungan antara masing-masing kegiatan atau jenis pekerjaan dengan waktu (lamanya, waktu mulai dan waktu akhir).

Tujuan dan manfaat pembuatan rencana kerja antara lain :

1. Mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh.
2. Mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain.
3. Penyediaan dana atau keuangan.
4. Sebagai alat dalam pelaksanaan.
5. Pengukuran, penilaian,dan evaluasi

6. Pengendalian waktu penyelesaian
7. Penyediaan tenaga kerja, alat, dan material

### 3.2 *Linear Scheduling Method*

*Linear Scheduling Method* (LSM) adalah sebuah metode perencanaan proyek berbentuk diagram yang membandingkan antara waktu pada absis dan lokasi pada ordinatnya. Metode ini digunakan untuk merencanakan dan mencatat kemajuan berbagai kegiatan yang berlangsung secara kontinyu selama masa pelaksanaan proyek (Shi, 2000). LSM diyakini mampu menyajikan sebuah teknik perencanaan yang efektif terutama jika diterapkan pada proyek-proyek yang bersifat linier.

Sebuah proyek konstruksi dapat dinyatakan sebagai proyek yang bersifat linier berdasarkan dua macam keadaan (vorster dkk, 1992), yaitu :


1. berdasarkan unit-unit pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama proyek berlangsung, contoh : proyek perumahan dan pembangunan gedung bertingkat/ bangunan yang bersifat typical.
2. Berdasarkan kondisi fisik proyek tersebut. Proyek-proyek yang termasuk dalam kategori ini adalah proyek pembangunan jalan raya, terowongan dan proyek pemasangan jaringan pipa.

*Linear Scheduling Method* digambarkan dengan sumbu x yang menunjukkan durasi proyek dan sumbu y yang menunjukkan lokasi proyek. Satuan yang digunakan untuk durasi dapat berupa jam, hari, minggu dan bulan, bervariasi

menurut ketelitian yang diinginkan. Satuan lokasi yang digunakan disesuaikan dengan tipe proyek yang direncanakan, misalnya :

- lantai atau tingkat pada bangunan gedung bertingkat,
- unit pada bangunan perumahan,
- station atau jarak pada konstruksi jalan raya pembangunan rel kereta api, pemasangan pipa dan sebagainya.

Diagram LSM secara sederhana dapat dilihat pada gambar 3.1



**Gambar 3.1 Diagram *Linear Scheduling Method* (LSM)**

### 3.3 Elemen-elemen *Linear Scheduling Method*

#### 3.3.1 Simbol-simbol kegiatan

Pada *Linear Scheduling Method*, terdapat tiga macam simbol dasar kegiatan yang dapat digambarkan, disesuaikan atau mewakili jenis-jenis kegiatan yang ada (Vorster dkk,1992). Tiga macam kegiatan tersebut adalah :

##### 1. *Lines*

*Lines* atau garis digunakan untuk mewakili kegiatan-kegiatan yang pergerakannya relatif teratur dilakukan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Simbol garis tersebut terbagi lagi dalam empat macam simbol (Hamerlink dan Rowing,1998) yaitu :

- a. ***Continous Full-span Linear*** (CFL) digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam proyek yang dilakukan dengan berurutan secara teratur dari lokasi awal sampai lokasi akhir proyek yang direncanakan, CFL digambarkan dengan garis yang menerus dan tidak terputus-putus.
- b. ***Intermittent Full-span Linear*** (IFL) digunakan untuk mewakili kegiatan- kegiatan dalam proyek yang dilakukan dari lokasi awal sampai lokasi akhir proyek yang direncanakan, dalam urutan yang tidak teratur, IFL digambarkan dengan garis putus-putus.

- c. *Continous Partial-span Linear* (CPL) digunakan untuk mewakili kegiatan - kegiatan yang tidak dilakukan dari awal proyek rencana, tetapi kegiatan tersebut dilakukan secara teratur dari lokasi awal hingga lokasi akhir proyek, CPL digambarkan dengan garis menerus tidak terputus-putus.
- d. *Intermittent Partial-span Linear* (IPL) digunakan untuk mewakili kegiatan - kegiatan yang tidak dilakukan dari awal proyek , kegiatan yang digambarkan IPL tidak dilakukan secara teratur hingga akhir proyek. IPL digambarkan dengan garis terputus-putus.

Pada kegiatan yang diwakili oleh simbol *Continous Full-span Linear* (CFL) dan *Continous Partial-span Linear* (CPL) pada dasarnya merupakan pekerjaan yang dilakukan secara teratur, yang membedakan adalah pada kegiatan yang diwakili CFL adalah pekerjaan dimulai dari awal proyek sedangkan kegiatan yang diwakili oleh CPL tidak dimulai dari awal proyek. Pada kegiatan yang diwakili oleh simbol *Intermittent Full-span Linear* (IFL) dan *Intermittent Partial-span Linear* (IPL) adalah pekerjaan yang tidak dilakukan secara teratur atau terputus-putus karena pekerjaan tersebut tidak terdapat dalam semua stasiun, yang membedakan adalah IFL dimulai dari awal proyek sedangkan IPL tidak dimulai dari awal proyek

## **2. Block**

Simbol ini di gunakan untuk menampilkan satu jenis kegiatan yang dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu pada tempat yang telah direncanakan. Contoh kegiatan yang diwakili oleh simbol adalah pemutusan atau pengaturan

listrik sementara. Simbol *block* terdiri dari dua macam (Hamerlink dan Rowings, 1998), yaitu :

**a. Full-span Block**

*Full-span Block (FB)* digunakan untuk mewakili kegiatan-kegiatan “*block*” yang dilakukan dari lokasi awal sampai lokasi akhir proyek.

**b. Partial Block**


*Partial Block (PB)* digunakan untuk mewakili kegiatan –kegiatan “*block*” yang dikerjakan tidak dari lokasi awal sampai lokasi akhir proyek. Kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi dan jarak tertentu.

**3. Bar**

*Bar* digunakan untuk menampilkan kegiatan yang dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan selama waktu tertentu dan dalam jangka waktu yang berutan secara menerus. Sepintas kegiatan yang diwakili oleh simbol *bar* hampir sama dengan kegiatan yang diwakili dengan simbol *block*. Perbedaan yang signifikan adalah simbol *bar* tergambar memanjang searah sumbu x atau waktu, sementara simbol *block* memanjang searah sumbu y atau lokasi.

Kegiatan-kegiatan yang diwakili oleh simbol *bar* digolongkan dalam kegiatan khusus (*discrete activity*). Penjadwalan waktu kegiatan ini lebih baik dijadwalkan dengan metode lain yang kemudian penjadwalan tersebut dimasukkan kedalam hasil penjadwalan kegiatan lain yang telah dijadwalkan dengan metode penjadwalan linier. Panjadwalan tersebut dapat menggunakan metode diagram jaringan kerja, dari diagram jaringan kerja tersebut akan diketahui durasi yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Durasi yang

sudah diketahui tersebut kemudian diplotkan ke kegiatan metode penjadwalan linier. Contoh kegiatan ini adalah pembuatan pos lintasan kereta api, Stasiun kereta api, jembatan kereta api, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan di lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Simbol-simbol diatas dapat dilihat pada gambar 3.2




**Gambar 3.2 Simbol-simbol kegiatan**

### 3.3.2 Tingkat Produktivitas

Tingkat produktivitas suatu kegiatan dapat dinyatakan sebagai fungsi kegiatan, karakteristik peralatan, tenaga kerja dan kondisi lapangan. Garis miring memperlihatkan aktivitas sedangkan sudut kemiringannya menunjukkan tingkat


produksi terhadap waktu, digambarkan dari titik koordinat lokasi start ( $L_s$ ) dan waktu awal ( $T_s$ ). Waktu penyelesaian kegiatan ( $T_f$ ) diperoleh dari fungsi tingkat produktivitas terhadap volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Secara umum, tingkat produktivitas dirumuskan dengan  $r_{ij}$ , yang berarti produktivitas kegiatan  $i$  pada lokasi  $j$ , dimana :

$$i = 1, 2, 3, \dots, n \text{ dan } j = 1, 2, 3, \dots, m$$



**Gambar 3.3 Tingkat produktivitas**

Tingkat produktivitas sebuah kegiatan dapat dilihat dari besarnya sudut kemiringan garis yang ditampilkan. Perbandingan semakin besar sudutnya semakin tinggi tingkat produktifitasnya. tingkat produktivitas dapat dilihat pada gambar 3.4.



Keterangan :

$T_s$  : Waktu awal

$T_{fi}$  : Waktu selesai kegiatan i1

$T_{fi2}$  : Waktu selesai kegiatan i2

$T_{fi3}$  : Waktu selesai kegiatan i3

$L_f$  : Lokasi akhir

$ri_1$  : Tingkat produktivitas kegiatan i1

$ri_2$  : Tingkat produktivitas kegiatan i2

$ri_3$  : Tingkat produktivitas kegiatan i3

**Gambar 3.4 Perbandingan tingkat produktivitas**


Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa semakin besar sudut kemiringan suatu garis kegiatan, semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Kegiatan i1 mempunyai produktivitas tertinggi dibanding kegiatan i2 dan kegiatan i3, dengan kata lain  $ri_1 > ri_2 > ri_3$ .

### 3.3.3 Interupsi dan Restrain

Kegiatan antara yang satu dengan yang lain mempunyai tingkat produktivitas yang berbeda. Pelaksanaan proyek dilapangan tidak selalu berjalan dengan mulus banyak hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi


produktivitasnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, diantaranya: perbedaan kondisi geografis, kondisi alat yang digunakan, faktor tenaga kerja dan sebagainya.

Interupsi adalah peristiwa terjadinya suatu pekerjaan atau proyek tanpa menghasilkan suatu prestasi pekerjaan/produksi yang disebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dikerjakan karena berbagai hambatan, contoh : perbaikan alat, hari hujan, mogok dan sebagainya sedangkan kegiatan tersebut memerlukan waktu yang terbatas. Hal ini dapat diperlihatkan pada gambar 3.5.



Gambar 3.5 Diagram terjadinya Interupsi

*Restrain* adalah suatu aktivitas yang tergantung pada keterbatasan sumber daya, dimana aktivitas bisa dimulai apabila aktivitas sebelumnya telah selesai dikerjakan dan kadang-kadang perlu interupsi untuk memobilisasi peralatan. *Restrain* dapat dilihat pada gambar 3.6.




Gambar 3.6 Diagram terjadinya *Restraint*

#### 3.3.4 *Buffer*


Pada umumnya suatu proyek memiliki suatu kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berurutan menjadi suatu rangkaian penyelesaian. Akan tetapi tidak semua kegiatan dapat dilakukan secara terus menerus tanpa henti dalam proses penyelesaiannya. Terkadang dibutuhkan adanya selang waktu maupun lokasi.

Selang waktu ataupun lokasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan disebut *buffer* (Callahan, 1992). *Buffer* berfungsi untuk mencegah terjadinya “pertentangan atau tabrakan” antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang diakibatkan adanya perbedaan tingkat produktivitas.

Pada suatu proyek ada pekerjaan atau kegiatan yang saling berkaitan. Suatu kegiatan dapat di laksanakan setelah pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan terlebih dahulu. Pekerjaan timbunan tanah membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pekerjaan sub balas. Saat pekerjaan sub balas mendahului pekerjaan timbunan tanah akan terjadi pertentangan, sehingga pekerjaan sub balas harus ditunda sampai pekerjaan timbunan tanah mencapai penyelesaian waktu yang cukup kemudian pekerjaan sub balas dapat dilanjutkan kembali. Penggunaan *buffer* yang diakibatkan adanya dua kegiatan yang saling bertentangan atau bertabrakan dapat dilihat pada gambar 3.7a dan 3.7b.



**Gambar 3.7a Kegiatan yang saling bertabrakan**



Keterangan :  
 a : Distance Buffer  
 b : Time Buffer

**Gambar 3.7b Penggunaan buffer**

### 3.4 Sumber Daya

*Linear Scheduling Method* menggunakan sumber daya sebagai variabel input. Sumber daya yang dimaksud antara lain : tenaga kerja, material dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi suatu kegiatan. Sumber daya akan mempengaruhi tingkat produktivitas, sehingga akan diperoleh sebagai waktu penyelesaian tiap kegiatan.

### 3.5 Perencanaan Waktu

Perencanaan waktu dalam *Linear Scheduling Method* memiliki tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan urutan kegiatan dan logika ketergantungan antara masing-masing kegiatan.
2. Menentukan volume atau kuantitas dari masing-masing kegiatan.
3. Dari metode perencanaan dapat ditentukan produktivitas kegiatan terhadap satuan waktu.
4. Menyeimbangkan lintasan produksi kegiatan, dengan menentukan waktu mulai paling cepat untuk memulai suatu kegiatan pada lokasi tertentu.

Untuk mempermudah proses perhitungan dalam penjadwalan atau perencanaan waktu, digunakan metode matematis yang dikembangkan oleh shlomo selinger (1980).

Pada *Linear Scheduling Method*, sumbu vertikal dilambangkan dengan notasi (j) yang menunjukkan lokasi, dan sumbu horizontal dilambangkan dengan notasi (i) yang menunjukkan waktu (t). Secara sederhana dapat dituliskan :

$$i = 1, 2, 3, 4, \dots, n \dots \dots \dots (3.1)$$

$$j = 1, 2, 3, 4, \dots, n \dots \dots \dots (3.2)$$

dengan :

i = jenis kegiatan

j = lokasi kegiatan

Sebagai contoh, (i,1), (i,2), (i,3),....., (i,n). Hal ini menggambarkan sebuah kegiatan i pada lokasi 1, kegiatan i pada lokasi 2, kegiatan i pada lokasi 3, dan seterusnya.

Kebutuhan jam kerja atau hari kerja per satuan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pada tiap-tiap lokasi  $W_{(i,j)}$  dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$W(i, j) = \frac{V(i, j)}{P(i, j)} \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan ;

$W_{(i,j)}$  = Kebutuhan jam kerja atau hari kerja kegiatan i pada lokasi j

$V_{(i,j)}$  = Volume pekerjaan

$P_{(i,j)}$  = Produktivitas sumber daya

Sumber daya yang digunakan berupa tenaga kerja atau mesin/alat berat dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Apabila  $r_i$  adalah banyaknya sumber daya yang digunakan pada suatu kegiatan, maka waktu penyelesaian kegiatan (i,j) adalah:

$$d(i, j) = k \frac{W(i, j)}{r_i} \dots\dots\dots (3.4)$$

Keterangan :

$d_{(i,j)}$  = Waktu untuk menyelesaikan kegiatan i pada lokasi j

$k$  = faktor konfersi dari jam kerja menjadi hari kerja

$i$  = jenis kegiatan

$j$  = lokasi kegiatan

$r_i$  = sumber daya yang digunakan

Jika waktu mulai kegiatan (i,j) dinyatakan sebagai  $S_{(i,j)}$ , sedangkan waktu selesai kegiatan (i,j) dinyatakan sebagai  $F_{(i,j)}$ , maka dari persamaan (3.4) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$F_{(i,j)} = S_{(i,j)} + d_{(i,j)} \dots \dots \dots (3.5)$$

Keterangan :

$F_{(i,j)}$  = waktu selesai untuk kegiatan i pada lokasi j

$S_{(i,j)}$  = waktu mulai kegiatan i pada lokasi j

$d_{(i,j)}$  = waktu untuk menyelesaikan proyek i pada lokasi j

Karena kegiatan dilakukan secara menerus, hubungan antara waktu mulai sebuah kegiatan dengan selesainya kegiatan dinyatakan dengan :

$$F_{(i,j)} = S_{(i,j-1)} \dots \dots \dots (3.6)$$

Keterangan :

$F_{(i,j)}$  = waktu selesai untuk kegiatan i pada lokasi j

$S_{(i,j-1)}$  = waktu mulai untuk kegiatan i pada lokasi sebelum j

Hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya dalam suatu lokasi adalah paling cepat dimulainya suatu kegiatan (i) setelah selesainya kegiatan sebelumnya (i-1), yang ditunjukkan dengan rumus ;

$$S_{(i,j)} > F_{(i-1,j)} \dots \dots \dots (3.7)$$

Apabila waktu mulai sebuah proyek sama dengan waktu mulai kegiatan (1.1), maka perhitungan pada perhitungan dapat ditulis sebagai  $S_{(1)}^{(a)}$  ditunjukkan sebagai :

$$S_{(1)}^{(a)} = S_{(i,1)}^{(a)}, S_{(i,2)}^{(a)}, S_{(i,3)}^{(a)}, \dots \dots S_{(i,m)}^{(a)} \dots \dots \dots (3.8)$$

Keterangan :

$S_{(1)}^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i menggunakan sumber daya a

$S_{(i,1)}^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i lokasi 1 dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i,2)}^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i lokasi 2 dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i,3)}^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i lokasi 3 dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i,m)}^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i lokasi m dengan menggunakan sumber daya a

Dimana elemen-elemen dari vektor tersebut memenuhi kendala  $r_i = r_i^{(a)}$ , yang berarti elemen  $S_i^{(a)}$  merupakan waktu memulainya kegiatan-kegiatan pada lintasan i, dengan menggunakan sejumlah tenaga kerja  $r_i^{(a)}$ . Sementara yang elemen-elemennya merupakan waktu mulai paling cepat diantara semua alternatif vektor  $S_i^{(a)*}$  yang menggunakan sumber daya  $r_i = r_i^{(a)}$  yang dirumuskan :

$$S_{(1)}^{(a)*} = S_{(i,1)}^{(a)*}, S_{(i,2)}^{(a)*}, S_{(i,3)}^{(a)*}, \dots, S_{(i,m)}^{(a)*} \dots (3.9)$$

$$S_{(1)}^{(a)*} = S_i^{(a)} - L_i^{(a)} \dots (3.10)$$

Keterangan :

$S_{(1)}^{(a)*}$  = waktu memulai kegiatan i menggunakan sumber daya a

$S_{(i,1)}^{(a)*}$  = waktu memulai kegiatan i lokasi 1 paling cepat dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i,2)}^{(a)*}$  = waktu memulai kegiatan i lokasi 2 paling cepat dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i,3)}^{(a)*}$  = waktu memulai kegiatan i lokasi 3 paling cepat dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i,m)}^{(a)*}$  = waktu memulai kegiatan i lokasi m paling cepat dengan menggunakan sumber daya a.

Untuk  $Si^{(a)}$  yang dilaksanakan pada waktu paling dini =  $Si^{(a)*}$ , maka  $Si^{(a)}$  digesr sejauh mungkin kekiri yaitu sebesar

$$L_i^{(a/b^*)} = \max [L_i^{(a/b^*)}] \dots \dots \dots (3.11)$$

Keterangan :

$$b^* = 1, 2, 3, \dots, r$$

$L_i^{(a)}$  = selisih waktu mulai kegiatan i dengan sumber daya a

$L_i^{(a/b^*)}$  = selisih waktu mulai kegiatan i dengan sumber daya a terhadap waktu mulai paling cepat dengan kegiatan i-1 dengan sumber daya b

$L_i^{(a/b^*)}$  adalah harga yang paling kecil dari selisih waktu mulai kegiatan i pada lokasi j + 1 serta alternatif jumlah tenaga kerja atau sumber daya.

$$L_i^{(a/b^*)} = \min [S_{(ij)}^{(a)} - S_{(i-1, j-1)}] \dots \dots \dots (3.12)$$

Keterangan :

$$j = 1, 2, 3, \dots, m$$

$S_{(ij)}^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i lokasi j dengan menggunakan sumber daya a

$S_{(i-1, j-1)}$  = waktu mulai kegiatan yang mendahului i (i-1) pada lokasi sesudah j (j+1) paling cepat dengan menggunakan sumber daya a

Ketergantungan kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya dirumuskan :

$$B(a)_{(i-1)} = b^* \dots \dots \dots (3.13)$$

Keterangan:

$B(a)_{(i-1)}$  = ketergantungan kegiatan i yang menggunakan sumber daya a terhadap sumber daya yang dipergunakan kegiatan i-1

$b^*$  = sumber daya b pada kegiatan i-1 yang menentukan waktu paling cepat kegiatan i

Waktu penyelesaian keseluruhan proyek diambil dari harga minimum  $f_{(n,m)}$  yang dirumuskan sebagai berikut :

$$T = f_{(n,m)} \dots \dots \dots (3.14)$$

### 3.6 Pengendalian Kegiatan

salah satu penyebab *Linear Scheduling Method* kurang diminati oleh praktisi dalam bidang konstruksi adalah ketidak mampuan dalam melakukan pengendalian dengan menentukan jalur kegiatan kritis sebagaimana analisis jaringan kerja.

Sejalan dengan berbagai kajian oleh para peneliti beberapa kemajuan berarti telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hamerlink dan Rowings (1998), mengenai jalur kegiatan pengendalian yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :


#### 1. Menyusun daftar rangkaian kegiatan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam penentuan jalur pengendalian kegiatan. Tahapan ini digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi semua kemungkinan rangkaian kegiatan dalam *Linear Scheduling Method*. Dengan menyusun daftar kegiatan akan diketahui rangkaian urutan kegiatan di dalam suatu proyek. Pada rangkaian kegiatan dengan durasi kegiatan terlama akan memuat seluruh rangkain kegiatan yang termasuk didalam jalur pengendalian kegiatan yang dilakukan. Pada gambar 3.8 terdapat contoh sebuah jadwal proyek pembangunan rel kereta api. Pada jadwal tersebut terdapat enam kegiatan antara lain : persiapan, *site clearing*, galian tanah, timbunan tanah, sub balas dan instalasi *track*.

## 2. Upward Pass

Tujuan dari *upward pass* adalah menentukan bagian kegiatan yang berpotensi untuk dikendalikan. Prosesnya dimulai dari waktu awal proyek dan bergerak ke atas sesuai dengan garis kegiatan yang akan dikendalikan. Proses tersebut akan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki *least free time* atau waktu selang/bebas terkecil.

Proses *upward pass* dilakukan terhadap dua buah kegiatan yang saling berhubungan. Kegiatan pertama disebut dengan *origin activity* atau kegiatan awal dan kegiatan berikutnya disebut dengan *target activity* atau kegiatan sasaran.



Keterangan:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Site Clearing
- c. Pekerjaan Galian Tanah
- d. Pekerjaan Timbunan Tanah
- e. Pekerjaan Sub Balas
- f. Pekerjaan Instalasi Track

**Gambar 3.8 Penjadwalan Proyek Lintasan Kereta Api**

Unsur-unsur awal yang harus ditetapkan dalam proses *upward pass* adalah sebagai berikut :

**a. *Least-Time (LT) Interval***

LT adalah selang waktu terpendek diantara dua kegiatan yang saling berhubungan dalam sebuah lokasi proyek. Apabila garis kegiatan berupa garis linier atau garis lurus, maka pada umumnya LT terdapat pada puncak atau titik akhir garis


kegiatan tersebut. Akan tetapi apabila kegiatan tersebut mempunyai laju produktivitas yang berubah-ubah yang mengakibatkan garis akhir tidak linier, maka LT terdapat pada *vertex* atau puncak dimana laju produktivitas kegiatan tersebut berubah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.9.

**b. *Concident Duration***

*Concident duration* adalah selang waktu pada dua buah kegiatan yang saling berhubungan, selama kegiatan tersebut masih dalam tahap penyelesaian jadi *concident diration* dapat terjadi selama kegiatan itu sedang berjalan atau selama tahap penyelesaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.9.


**c. *Least Distance (LD) Interval***

LD adalah jarak terpendek antara dua buah kegiatan dalam satu lokasi proyek, yang terletak di dalam *concident duration* dan berpotongan atau tegak lurus dengan LT. LD akan menjadi sebuah *potential controlling link* atau garis pengendalian yang potensial yang menghubungkan antara *origin activity* dan *target activity*. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 3.9.



Keterangan  
 a : Origin activity      c : Least time interval      e : Coincident duration  
 b : Target activity      d : Least distance interval


**Gambar 3.9 Least Time dan Least Distance**



**Gambar 3.10 Bagian yang berpotensi untuk dikendalikan**

Pada gambar 3.9 dan 3.10 tergambar penentuan *Least-Time* (LT) dan *Least Distance* (LD) *interval* serta bagian dari sebuah kegiatan yang berpotensi untuk dikendalikan atau dikontrol. Apabila ketiga unsur telah ditetapkan maka proses *upward pass* dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kegiatan yang menjadi *target activity* pada tahap awal *upward pass* akan menjadi *origin activity* pada tahap berikutnya yaitu tahap *downward pass*.


Proses *upward pass* Pada sebuah proyek pembangunan lintasan kereta api dapat dilihat dari gambar 3.11. dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa proses awal *upward pass* ditetapkan pada pekerjaan persiapan dan *site clearing* atau pekerjaan pembersihan lahan. Kegiatan persiapan ditetapkan sebagai *origin activity* atau kegiatan awal dan pekerjaan *site clearing* sebagai *target activity*. Penentuan *LT* (*Least-Time*) berdasarkan selang waktu terpendek dari dua kegiatan yang saling berhubungan, kemudian tentukan *LD* (*Least Distance*) dengan cara menarik garis keatas atau kebawah tegak lurus dengan garis *LT* (*Least Time*) disesuaikan dengan kegiatan berikutnya (*target activity*). Pada proses *upward pass* yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa dua buah kegiatan memiliki *LT* (*Least- Time*) sebesar sekitar 15 hari dan *LD* (*Least Distance*) sepanjang 2000. *LD* (*Least Distance*) akan menjadi sebuah *potential controlling link* antara dua kegiatan tersebut. Setelah *LT* (*Least-Time*) dan *LD* (*Least Distance*) diidentifikasi, Proses *upward pass* berlanjut pada kegiatan berikutnya.



Keterangan:

- |                            |                             |                              |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| a. Pekerjaan Persiapan     | c. Pekerjaan Galian Tanah   | e. Pekerjaan Sub Balas       |
| b. Pekerjaan site clearing | d. Pekerjaan Timbunan Tanah | f. Pekerjaan Instalasi Track |

**Gambar 3.11 Upward Pass**



**Gambar 3.12 Downward Pass**

### 3. *Downward Pass*

Tahapan ini yang menentukan bagian dari sebuah kegiatan yang harus dikendalikan setelah dilakukan penentuan jalur kegiatan yang berpotensi untuk dikendalikan pada tahapan *upward pass*. Jalur kegiatan yang dikendalikan tersebut mempunyai laju produktivitas yang akan berpengaruh pada waktu penyelesaian proyek jika mengalami penurunan laju produktivitas.

Prosesnya dimulai dari titik akhir proyek, lalu turun menyusuri garis kegiatan, hingga sampai pada *potential controlling link*. Pada *downward pass* inilah sebuah *potential controlling link* menjadi *controlling link*.

Proses ini berlanjut sampai kegiatan awal proyek. Dari proses *downward pass* ini akan diidentifikasi bagian dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai laju produktivitas, dimana akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek jika mengalami perubahan laju produktivitas.

Pada gambar 3.12 proses *downward pass* akan dilakukan sebagai berikut :

Proses dimulai dari titik akhir proyek, yaitu titik 1, setelah itu proses mundur kebelakang, atau menyusuri garis kegiatan-kegiatan lain hingga sampai pada titik 2. Bagian antara titik 1 dan titik 2 adalah pekerjaan instalasi *track* yang harus dikendalikan. Pada titik 2 dan titik 3, dimana pada proses *upward pass* adalah sebuah *potential controlling link*. Pada proses *downward pass* garis tersebut menjadi sebuah *controlling link*.

Proses *downward pass* berlanjut dengan mengulanginya pada kegiatan kegiatan sebelumnya, sampai pada titik 12, dimana awal proyek di mulai. A,B,C,D,E, dan F adalah bagian yang masing-masing kegiatan yang harus dikendalikan. Sementara bagian diantara titik 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 dan 10-11 merupakan *controlling link* atau garis penghubung diantara bagian-bagian dari kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan. Daftar jalur kegiatan pengendalian dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Jalur Kegiatan Pengendalian

| Lintasan | Kegiatan                 | Durasi | Waktu (hari) |       | Station |       |
|----------|--------------------------|--------|--------------|-------|---------|-------|
|          |                          | hari   | Awal         | Akhir | Awal    | Akhir |
| 1        | Pekerjaan Persiapan      | 15     | 15           | 30    | 0+000   | 2+000 |
| 2        | Pekerjaan Site clearing  | 60     | 30           | 90    | 0+000   | 3+400 |
| 3        | Pekerjaan Galian Tanah   | 15     | 90           | 115   | 2+100   | 2+800 |
| 4        | Pekerjaan Timbunan Tanah | 30     | 115          | 145   | 0+000   | 3+000 |
| 5        | Pekerjaan Sub Balas      | 75     | 145          | 220   | 0+000   | 5+200 |
| 6        | Pekejaan Instalasi Track | 90     | 220          | 310   | 4+000   | 7+000 |

Sebagai contoh, dari tabel diatas, bagian kegiatan persiapan yang harus dikendalikan adalah mulai awal proyek sampai dengan hari ke-15, dari stasiun 1 sampai stasiun 2. Pada hari ke-15 penyelesaian kegiatan persiapan harus sudah sampai pada stasiun 2, apabila pada hari ke-15 pekerjaan tersebut belum mencapai stasiun 2 dapat dipastikan pekerjaan *site clearing* belum dapat dilakukan pada awal proyek, sehingga akan membuat terlambatnya penyelesaian waktu total proyek.

### 3.7 Pemantauan Kemajuan Proyek

Tujuan pemantauan kemajuan proyek adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apabila diketahui adanya penyimpangan atau terjadi masalah yang mengakibatkan keterlambatan suatu kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan, sehingga penyesuaian dan perbaikan dapat dilakukan.

*Linear scheduling Method* dapat digunakan untuk memantau sebuah kemajuan proyek seperti halnya bagan balok (shi,2002). Pembuatan laporan kemajuan dilakukan dengan memplotkan pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan dari satu lokasi ke lokasi berikutnya.

Selanjutnya prosentase bobot pekerjaan yang telah diselesaikan pada masing-masing lokasi tersebut dihitung dan langsung dituliskan besarnya pada gambar. Demikian juga halnya untuk kegiatan lain, sehingga akan diketahui besarnya prosentase komulatif penyelesaian kegiatan proyek.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Umum**

Penelitian tugas akhir ini merupakan studi perencanaan waktu yang ada pada proyek yang kemudian dijadwal ulang dengan *Linear Scheduling Method* (LSM). Hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah, tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan menggunakan alternatif jumlah sumber daya yang bervariasi untuk mendapatkan waktu yang tercepat. Berdasarkan data proyek dan pengamatan di lapangan kemudian dilaksanakan pengolahan data sehingga menghasilkan perencanaan waktu dalam bentuk *Linear Scheduling Method*.

#### **4.2 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Proyek Pengembangan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Kroya-Jogjakarta Lintas Selatan Jawa, Tahap I (Kutoarjo-Jogjakarta).

#### **4.3 Data yang Diperlukan**

##### **1. Literatur**

Berdasarkan studi terhadap literatur mengenai metode penjadwalan linier, maka akan diperoleh teori-teori tentang metode penjadwalan linier terutama

*Linear Scheduling Method* (LSM). Teori tersebut seperti elemen-elemen LSM, sumber daya, perhitungan waktu, proses pengendalian waktu dan sebagainya.

## 2. Data proyek

Data proyek di gunakan sebagai data untuk menganalisis metode yang akan digunakan. Data yang diperlukan antara lain data volume pekerjaan, gambar yang berkaitan dengan volume pekerjaan, produktivitas alat, tenaga kerja dan data lain yang diperlukan.

### 4.4 Metode Pengumpulan Data

#### a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Tahap ini merupakan tahap awal pengumpulan data. Sebelum menentukan data-data yang diperlukan terlebih dahulu kita pelajari literatur yang berkaitan dengan penjadwalan dengan *Linear Scheduling Method*. Dari literatur diketahui teori tentang penjadwalan linier dan lintasan kereta api, sehingga akan diketahui data-data apa saja yang diperlukan berkaitan dengan metode penjawalan linier. Studi literatur akan mempermudah dalam penentuan spesifik data yang diperlukan untuk penelitian.

#### b. Data proyek dari PT. Wijaya Karya dan JFE CIVIL.

Setelah studi literatur cukup tentukan obyek penelitian untuk mencari data yang diperlukan. Data-data yang diperlukan berasal dari PT. Wijaya Karya dan JFE CIVIL, data-data yang diperlukan antara lain data volume pekerjaan tanah, durasi jembatan, *box*, *retaining wall*, gambar, jenis dan

jumlah alat yang digunakan dan data lain yang berkaitan diambil dari PT. Wijaya Karya sedangkan data pekerjaan rel, produktivitas alat dan tenaga kerja untuk pekerjaan rel diambil dari JFE CIVIL. Data-data tersebut yang kemudian diproses sebagai bahan penelitian.

c. Pengamatan langsung di lapangan.

Untuk lebih mengetahui pekerjaan pada lintasan kereta api, bagi mana tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan dan apa saja kegiatan dalam proyek pembuatan rel kereta api, maka dilakukan pengamatan di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperlukan apakah apakah sudah sesuai anantara yang direncanakan dengan kegiatan di lapangan, apabila data cukup kemudian dilakukan analisis data.

#### **4.5 Analisis Data**

Tahapan analisis data adalah melakukan perhitungan dari data yang diperoleh untuk mencari waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan beberapa alternatif produktivitas sehingga dapat diketahui waktu tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Analisis data yang dihasilkan berupa perencanaan waktu proyek dengan *Linear Scheduling Method*.

##### **4.5.1 Perencanaan Waktu Proyek**

###### **4.5.1.1 Menyusun Rangkaian Kegiatan**

Tahap ini merupakan tahap awal dalam perencanaan waktu, dengan menyusun rangkaian kegiatan akan dapat ditentukan urutan kegiatan dan logika

ketergantungan antar masing-masing kegiatan dan untuk mengidentifikasi kegiatan khusus (*discrete activity*).

#### **4.5.1.2 Pembagian Lokasi Pekerjaan**

Pembagian lokasi pekerjaan didasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan. Pada penelitian ini, diambil dari proyek pembangunan lintasan kereta api Jogjakarta-Kutoarjo sepanjang 16 kilometer ( Kutoarjo-Jenar ) dan dibagi menjadi 16 lokasi dengan interval 1000 meter dan 32 lokasi dengan interval 500 meter. Lokasi proyek dimulai dari station 478+000 dan berakhir di station 494+000.

#### **4.5.1.3 Sumber Daya yang Digunakan**

Untuk pekerjaan tanah dari pembersihan lahan sampai sub balas sumber daya yang paling menentukan adalah alat berat antara lain : Buldozer, Excavator, Dump Truck, Grader, Vibrator Roller dan lain-lain, untuk menentukan durasi kita hitung berdasar alat yang paling menentukan pada setiap kegiatan antara lain bulldozer dan Excavator, alat lain merupakan pendukung kedua alat tersebut. Untuk pekerjaan rel tenaga kerja manusia adalah faktor yang paling menentukan.

#### **4.5.1.4 Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat**

Untuk proses perhitungan waktu mulai paling cepat tiap kegiatan pada masing-masing lokasi digunakan metode matematis yang dikembangkan oleh Shlomo Selinger (1980). Proses perhitungan waktu proyek dan visualisasi grafik dilakukan dengan *Microsoft Exel*. Pada proses perhitungan ini akan digunakan beberapa alternatif produktivitas, yaitu

1. Alternatif produktivitas ke-1

Pada perhitungan alternatif produktivitas ke-1 masing-masing kegiatan hanya menggunakan 1 sumber daya (1 alat).

2. Alternatif produktivitas ke-2

Pada perhitungan alternatif produktivitas ke-2 masing-masing kegiatan menggunakan 2 sumber daya (2 alat).

3. Alternatif produktivitas ke-3


Pada perhitungan alternatif produktivitas ke-3 merupakan kombinasi alternatif produktivitas ke-1 dan ke-2 dimana masing-masing pekerjaan menggunakan 1 alat dan 2 alat.

3. Alternatif Produktivitas ke-4

Merupakan peningkatan produktivitas alternatif produktivitas ke-3 pada kegiatan dan station tertentu yang memiliki volume besar sehingga membutuhkan durasi yang lebih lama. Untuk mempercepat durasi tersebut pada lokasi yang memiliki volume besar akan ditambah penggunaan alatnya.

#### **4.5.1.5 Visualisasi Kegiatan Khusus ( Discrete Activity )**

Tidak semua kegiatan dapat langsung dijadwalkan dengan LSM kegiatan ini dinamakan kegiatan khusus dimana didalam kegiatan tersebut masih terdiri dari beberapa macam kegiatan. Untuk mencari durasi digunakan metode lain kemudian hasil durasi diplotkan kedalam LSM.



Gambar 4.1 Bagan alir penelitian



## **BAB V**

### **STUDI KASUS**


#### **5.1 Latar Belakang Proyek**

Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Setiap tahun terjadi peningkatan pengguna jasa kereta api terutama pada musim libur. Jalur antara Kroya-Jogjakarta Lintas Selatan Jawa merupakan jalur operasi kereta api yang padat lalu lintasnya, sehingga sering terjadi keterlambatan perjalanan dan kecelakaan kereta api karena hanya menggunakan rel tunggal. Pada saat ini kapasitas yang tersedia adalah 74 perjalanan KA/hari, sedangkan jumlah kereta api yang dioperasikan sudah melebihi 74 perjalanan KA/hari.

Pada tahun 2006 diperkirakan kebutuhan kereta api yang dioperasikan adalah 85 perjalanan KA/hari pada bulan biasa dan 100 KA/hari pada musim libur seperti lebaran, sehingga dapat dipastikan dengan masih digunakan jalur tunggal akan timbul gangguan perjalanan kereta api berupa keterlambatan dan kerawanan terhadap kecelakaan. Dalam rangka itu Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan melaksanakan pembangunan jalur ganda lintasan kereta api lintas selatan Jawa Jogjakarta – Kutoarjo (tahap I) dan Kutoarjo - Kroya (tahap II). Dengan membangun jalur ganda akan meningkatkan kapasitas menjadi 164 perjalanan KA/hari. Peta Lokasi rencana teknis Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Kroya - Jogjakarta dapat dilihat pada gambar 5.1.

## 5.2 Data Umum Proyek

1. Nama Proyek : Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Kroya  
– Jogjakarta Lintas Selatan Jawa, Tahap I (Kutoarjo  
– Jogjakarta)
2. Paket Proyek : Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Kutoarjo -  
Jogjakarta
3. Lokasi : Antara Stasiun Kereta Api Jogjakarta -- Kutoarjo  
sepanjang 63,65 Km
4. Executive Agency : Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal  
Perhubungan Darat
5. Sumber Dana : APBN dan Pinjaman JBIC IP-469
6. Biaya Konstruksi : Rp 315.416.004.319 (¥ 9.269.168.574)
7. Waktu Pelaksanaan : 17 Mei 2004 – 16 November 2007 (42 Bulan)
8. Waktu pemeliharaan : 1 tahun untuk pekerjaan non signal dan 2 tahun  
untuk pekerjaan signal
9. Konsultan Perencana : Kerjasama Operasi Japan Transportation Consultan  
Inc., Pacific Consultants International, PT.  
Rayakonsult, PT. Dardela Yasa Guna, PT. Inti Era  
Cipta, PT. Inti Daya Kreasi Citra
10. Kontraktor Pelaksana : Kerjasama Operasi JFE CIVIL dan PT. Wijaya Karya.



### 5.3 Penjadwalan Waktu Proyek

#### 5.3.1 Asumsi yang dipakai

Dalam penjadwalan ulang proyek pembangunan jalur ganda kereta api lintas selatan jawa tahap I Kutoarjo – Jogjakarta, berlaku asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Penelitian hanya akan membahas perencanaan ulang waktu proyek.
2. Penelitian dilakukan pada pekerjaan *track* baru terutama struktur bawah (balas-tanah asli) dan pekerjaan struktur atas (*track*) beserta bangunan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
3. Data yang dianalisis mengambil jarak sepanjang 16 km pada segment I
4. Biaya tidak diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam penjadwalan proyek.
5. Tidak semua kegiatan atau pekerjaan dijadwalkan dengan *Linear Scheduling Method* Kegiatan kegiatan tersebut diasumsikan sebagai kegiatan khusus *discrete activity* kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Drainasi (*box, Syphon dan Open chanel*)
  - b. Pekerjaan *retaining wall*
  - c. Pekerjaan Jembatan
  - d. Pekerjaan instalasi *track*

Kegiatan tersebut diasumsikan sebagai kegiatan khusus atau *discrete activity*, yang penjadwalan tidak dapat dilakukan dengan metode linier, akan tetapi digunakan metode lain karena dalam pekerjaan tersebut terdapat beberapa macam kegiatan. kemudian hasil penjadwalan tersebut diplotkan dengan hasil

penjadwalan yang menggunakan metode linier. Kegiatan pekerjaan jembatan, *retaining wall* dan pekerjaan *Box*/drainasi dalam penentuan kebutuhan hari kerja/durasi kegiatan menggunakan perencanaan waktu dari pelaksana yang ada pada proyek.

6. Berdasarkan logika ketergantungan kegiatan, maka urutan kegiatan yang dijadwalkan dengan *Linear Scheduling Method* adalah sebagai berikut:
- a. Persiapan
  - b. Pembersihan lahan
  - c. Galian tanah
  - d. *Retaining Wall* dan *Box Culvert*
  - e. Timbunan tanah
  - f. Pekerjaan Sub Balas
  - g. Pekerjaan *Track* (Balas dan Rel)

Pada proyek lintasan kereta api ini dibagi menjadi dua item pekerjaan yaitu pekerjaan struktur bawah dan struktur atas, masing-masing dikerjakan oleh dua kontraktor pelaksana yaitu PT. Wijaya Karya dan JFE CIVIL (lihat gambar 1.1). Pekerjaan struktur bawah/tanah (persiapan-sub balas), *retaining wall*, Jembatan dan *box* dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, sedangkan Pekerjaan instalasi *track* (Balas-rel) dikerjakan oleh JFE CIVIL. Urutan kegiatan-kegiatan tersebut beserta volumenya dapat dilihat pada tabel 5.1.

7. Pekerjaan *track* terdiri dari beberapa macam kegiatan, macam dan urutan kegiatan *track* adalah sebagai berikut :

1. Distribusi rel dan pengiriman PC *Sleeper*
2. Distribusi PC *sleeper*
3. Pengiriman balas bawah
4. Penghamparan balas bawah
5. Pengaturan PC *sleeper*
6. Pengelasan rel
7. Pemasangan klip
8. penghamparan balas atas
9. pemadatan awal untuk balas (*tamping 1*)
10. pengecekan/*setting track* ( *adjustment track*)
11. Alinyemen *track*
12. Pemadatan akhir
13. *Finishing*

Kegiatan *track* terdiri dari beberapa macam kegiatan, oleh karena itu terlebih dahulu dijadwalkan dengan metode *bar-chart*. Kemudian durasi hasil penjadwalan tersebut diplotkan ke dalam penjadwalan metode linier. Durasi dan *bar-chart* pekerjaan *track* dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.1 Volume Total Pekerjaan

| No | URAIAN KEGIATAN     | VOLUME     | SATUAN         |
|----|---------------------|------------|----------------|
| 1  | Persiapan           | 288,00     | Hari           |
| 2  | Pembersihan Lahan   | 170.485,43 | m <sup>2</sup> |
| 3  | Galian Tanah        | 53.641,86  | m <sup>3</sup> |
| 4  | Timbunan Tanah      | 127.363,54 | m <sup>3</sup> |
| 5  | Pekerjaan sub balas | 28.292,945 | m <sup>3</sup> |
| 6  | Pekerjaan track     | 19.100,00  | m <sup>1</sup> |

### 5.3.2 Pembagian Lokasi Pekerjaan

Pembagian lokasi pekerjaan dilakukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan. Pada penelitian ini, proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Jogjakarta – Kutoarjo Tahap I digunakan analisis sepanjang 16 Km pada segment I, kemudian dibagi menjadi 16 lokasi dengan interval 1000 m dan 32 lokasi dengan interval 500 m. Lokasi proyek berawal dari station 478+000 dan berakhir pada station 494+000.

### 5.3.3 Pembagian Volume Pekerjaan Tiap Lokasi

Dalam perencanaan penjadwalan proyek menggunakan *Linear Scheduling Method*, volume total setiap pekerjaan akan dibagi menjadi volume perlokasi. Dari data perhitungan volume proyek yang diperoleh didapatkan besar volume tiap lokasi akan bervariasi tergantung dari kondisi topografi dan tampang yang telah direncanakan. Perhitungan volume masing-masing kegiatan yang telah direncanakan untuk pembagian 16 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.2 sampai

dengan tabel 5.7 dan untuk pembagian 32 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.8 sampai dengan tabel 5.13.

#### 5.3.4 Produktivitas Sumber Daya

Produktivitas pekerjaan ditentukan oleh penggunaan sumber daya alat dan manusia. Produktivitas pekerjaan merupakan input sumber daya yang digunakan untuk mencari kebutuhan hari kerja serta perhitungan waktu mulai paling cepat dari setiap kegiatan proyek. Data produktivitas yang digunakan dalam perencanaan berasal dari pelaksana dan dari literatur yang ada.

Besarnya produktivitas perhari berdasarkan produktivitas alat yang paling menentukan dalam setiap kegiatan. Pada tabel 5.14 dan 5.15 dapat dilihat besarnya produktivitas alat berat yang paling menentukan serta jumlah kombinasi alat berat yang digunakan pada masing-masing kegiatan. Tabel 5.16 dapat dilihat produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan *track*. Perhitungan produktivitas dan jumlah kombinasi alat yang digunakan dapat dilihat pada lampiran.

Untuk mencari waktu yang paling cepat setiap kegiatan dan waktu penyelesaian minimal proyek digunakan berbagai alternatif produktivitas. Pada tabel 5.14 dan 5.15 dapat dilihat alternatif produktivitas, dimana alternatif produktivitas ke-2 merupakan kelipatan dua dari alternatif produktivitas ke-1.

#### 5.3.5 Kebutuhan Hari Kerja ( Durasi )

Kebutuhan hari kerja merupakan perbandingan antara volume kegiatan tiap lokasi dengan produktivitas masing-masing kegiatan. Pekerjaan *track* merupakan pekerjaan *discrete activity* untuk pekerjaan *track* terdiri dari beberapa

macam pekerjaan. Untuk kebutuhan hari kerja pekerjaan *track* di hitung tiap 1000 meter. Untuk proses penjadwalan dilakukan dengan metode diagram balok yang didapat dari pelaksana dan perhitungan, dari data yang didapat diketahui bahwa kebutuhan hari kerja untuk pekerjaan 1000 meter *track* adalah 25 hari dan 15 hari, kemudian dari hasil perhitungan tersebut di visualisasikan kedalam *linear scheduling method*. Hasil Perhitungan kebutuhan hari kerja setiap lokasi dapat dilihat pada tabel 5.20, 5.21 dan pada lampiran.

Tabel 5.2 Volume Kegiatan Persiapan Pembagian 16 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (hari) |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1             | 478+000 – 479+000 | 18,00         |
| 2             | 479+000 - 480+000 | 18,00         |
| 3             | 480+000 - 481+000 | 18,00         |
| 4             | 481+000 - 482+000 | 18,00         |
| 5             | 482+000 - 483+000 | 18,00         |
| 6             | 483+000 - 484+000 | 18,00         |
| 7             | 484+000 - 485+000 | 18,00         |
| 8             | 485+000 - 486+000 | 18,00         |
| 9             | 486+000 - 487+000 | 18,00         |
| 10            | 487+000 - 488+000 | 18,00         |
| 11            | 488+000 - 489+000 | 18,00         |
| 12            | 489+000 - 490+000 | 18,00         |
| 13            | 490+000 - 491+000 | 18,00         |
| 14            | 491+000 - 492+000 | 18,00         |
| 15            | 492+000 - 493+000 | 18,00         |
| 16            | 493+000 - 494+000 | 18,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>288,00</b> |

Tabel 5.3 Volume Kegiatan Pembersihan Lahan Pembagian 16 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (M2) |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1             | 478+000 – 479+000 | 5.552,75    |
| 2             | 479+000 - 480+000 | 9.167,68    |
| 3             | 480+000 - 481+000 | 11.333,23   |
| 4             | 481+000 - 482+000 | 10.288,16   |
| 5             | 482+000 - 483+000 | 11.414,44   |
| 6             | 483+000 - 484+000 | 13.471,70   |
| 7             | 484+000 - 485+000 | 8.705,28    |
| 8             | 485+000 - 486+000 | 9.461,91    |
| 9             | 486+000 - 487+000 | 11.259,99   |
| 10            | 487+000 - 488+000 | 11.775,85   |
| 11            | 488+000 - 489+000 | 10.235,07   |
| 12            | 489+000 - 490+000 | 12.397,98   |
| 13            | 490+000 - 491+000 | 10.571,95   |
| 14            | 491+000 - 492+000 | 9.008,24    |
| 15            | 492+000 - 493+000 | 13.044,87   |
| 16            | 493+000 - 494+000 | 12.796,33   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | 170.485,43  |

Tabel 5.4 Volume Kegiatan Galian Tanah Pembagian 16 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (M3) |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1             | 478+000 – 479+000 | 1.581,06    |
| 2             | 479+000 - 480+000 | 2.201,23    |
| 3             | 480+000 - 481+000 | 2.718,82    |
| 4             | 481+000 - 482+000 | 2.629,26    |
| 5             | 482+000 - 483+000 | 2.909,18    |
| 6             | 483+000 - 484+000 | 3.449,31    |
| 7             | 484+000 - 485+000 | 3.122,77    |
| 8             | 485+000 - 486+000 | 2.573,57    |
| 9             | 486+000 - 487+000 | 5.067,23    |
| 10            | 487+000 - 488+000 | 4.985,66    |
| 11            | 488+000 - 489+000 | 5.835,99    |
| 12            | 489+000 - 490+000 | 4.604,67    |
| 13            | 490+000 - 491+000 | 3.203,91    |
| 14            | 491+000 - 492+000 | 2.290,60    |
| 15            | 492+000 - 493+000 | 3.673,57    |
| 16            | 493+000 - 494+000 | 2.795,03    |
| <b>JUMLAH</b> |                   | 53.641,86   |

Tabel 5.5 Volume Kegiatan Timbunan Tanah pembagian 16 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (M3) |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1             | 478+000 – 479+000 | 4.178,13    |
| 2             | 479+000 - 480+000 | 5.784,01    |
| 3             | 480+000 - 481+000 | 12.712,09   |
| 4             | 481+000 - 482+000 | 10.736,99   |
| 5             | 482+000 - 483+000 | 19.040,64   |
| 6             | 483+000 - 484+000 | 12.270,37   |
| 7             | 484+000 - 485+000 | 2.377,64    |
| 8             | 485+000 - 486+000 | 4.295,08    |
| 9             | 486+000 - 487+000 | 5.637,92    |
| 10            | 487+000 - 488+000 | 5.564,46    |
| 11            | 488+000 - 489+000 | 1.796,13    |
| 12            | 489+000 - 490+000 | 6.233,56    |
| 13            | 490+000 - 491+000 | 4.711,07    |
| 14            | 491+000 - 492+000 | 2.985,46    |
| 15            | 492+000 - 493+000 | 15.800,45   |
| 16            | 493+000 - 494+000 | 13.239,51   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | 127.363,51  |

Tabel 5.6 Volume Kegiatan *Sub Ballast* Pembagian 16 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (M3) |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1             | 478+000 – 479+000 | 3.448,89    |
| 2             | 479+000 - 480+000 | 2.050,77    |
| 3             | 480+000 - 481+000 | 1.810,82    |
| 4             | 481+000 - 482+000 | 1.756,61    |
| 5             | 482+000 - 483+000 | 1.980,12    |
| 6             | 483+000 - 484+000 | 1.711,66    |
| 7             | 484+000 - 485+000 | 990,56      |
| 8             | 485+000 - 486+000 | 1.626,26    |
| 9             | 486+000 - 487+000 | 1.736,91    |
| 10            | 487+000 - 488+000 | 1.739,65    |
| 11            | 488+000 - 489+000 | 1.552,22    |
| 12            | 489+000 - 490+000 | 1.803,47    |
| 13            | 490+000 - 491+000 | 1.674,70    |
| 14            | 491+000 - 492+000 | 1.762,92    |
| 15            | 492+000 - 493+000 | 1.448,76    |
| 16            | 493+000 - 494+000 | 1.835,63    |
| <b>JUMLAH</b> |                   | 28.929,95   |

Tabel 5.7 Volume Kegiatan Instalasi *Track* Pembagian 16 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (M1)     |
|---------------|-------------------|-----------------|
| 1             | 478+000 – 479+000 | 2600,00         |
| 2             | 479+000 - 480+000 | 1400,00         |
| 3             | 480+000 - 481+000 | 1000,00         |
| 4             | 481+000 - 482+000 | 1000,00         |
| 5             | 482+000 - 483+000 | 1000,00         |
| 6             | 483+000 - 484+000 | 1000,00         |
| 7             | 484+000 - 485+000 | 1000,00         |
| 8             | 485+000 - 486+000 | 1000,00         |
| 9             | 486+000 - 487+000 | 1000,00         |
| 10            | 487+000 - 488+000 | 1000,00         |
| 11            | 488+000 - 489+000 | 1000,00         |
| 12            | 489+000 - 490+000 | 1000,00         |
| 13            | 490+000 - 491+000 | 1000,00         |
| 14            | 491+000 - 492+000 | 1000,00         |
| 15            | 492+000 - 493+000 | 2100,00         |
| 16            | 493+000 - 494+000 | 1000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>19100,00</b> |

Tabel 5.8 Volume Kegiatan Persiapan Pembagian 32 Lokasi

| LOKASI | STATION           | VOLUME<br>(hari) |
|--------|-------------------|------------------|
| 1      | 478+000 – 478+500 | 9,00             |
| 2      | 478+500 – 479+000 | 9,00             |
| 3      | 479+000 – 479+500 | 9,00             |
| 4      | 479+500 – 480+000 | 9,00             |
| 5      | 480+000 – 480+500 | 9,00             |
| 6      | 480+500 – 481+000 | 9,00             |
| 7      | 481+000 – 481+500 | 9,00             |
| 8      | 481+500 – 482+000 | 9,00             |
| 9      | 482+000 – 482+500 | 9,00             |
| 10     | 482+500 – 483+000 | 9,00             |
| 11     | 483+000 – 483+500 | 9,00             |
| 12     | 483+500 – 484+000 | 9,00             |
| 13     | 484+000 – 484+500 | 9,00             |
| 14     | 484+500 – 485+000 | 9,00             |
| 15     | 485+000 – 485+500 | 9,00             |
| 16     | 485+500 – 486+000 | 9,00             |
| 17     | 486+000 – 486+500 | 9,00             |
| 18     | 486+500 – 487+000 | 9,00             |
| 19     | 487+000 – 487+500 | 9,00             |
| 20     | 487+500 – 488+000 | 9,00             |
| 21     | 488+000 – 488+500 | 9,00             |
| 22     | 488+500 – 489+000 | 9,00             |
| 23     | 489+000 – 489+500 | 9,00             |
| 24     | 489+500 – 490+000 | 9,00             |
| 25     | 490+000 – 490+500 | 9,00             |
| 26     | 490+500 – 491+000 | 9,00             |
| 27     | 491+000 – 491+500 | 9,00             |
| 28     | 491+500 – 492+000 | 9,00             |
| 29     | 492+000 – 492+500 | 9,00             |
| 30     | 492+500 – 493+000 | 9,00             |
| 31     | 493+000 – 493+500 | 9,00             |
| 32     | 493+500 – 494+000 | 9,00             |
|        | <b>JUMLAH</b>     | <b>288,00</b>    |

Tabel 5.9 Volume Kegiatan Pembersihan Lahan Pembagian 32 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME(m <sup>2</sup> ) |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1             | 478+000 – 478+500 | 5.369,28                |
| 2             | 478+500 – 479+000 | 183,47                  |
| 3             | 479+000 – 479+500 | 3.269,50                |
| 4             | 479+500 – 480+000 | 5.898,18                |
| 5             | 480+000 – 480+500 | 5.935,06                |
| 6             | 480+500 – 481+000 | 5.398,17                |
| 7             | 481+000 – 481+500 | 5.656,26                |
| 8             | 481+500 – 482+000 | 4.631,90                |
| 9             | 482+000 – 482+500 | 5.906,13                |
| 10            | 482+500 – 483+000 | 5.508,31                |
| 11            | 483+000 – 483+500 | 6.108,93                |
| 12            | 483+500 – 484+000 | 7.362,77                |
| 13            | 484+000 – 484+500 | 5.572,00                |
| 14            | 484+500 – 485+000 | 3.133,28                |
| 15            | 485+000 – 485+500 | 5.281,98                |
| 16            | 485+500 – 486+000 | 4.179,93                |
| 17            | 486+000 – 486+500 | 5.194,70                |
| 18            | 486+500 – 487+000 | 6.065,29                |
| 19            | 487+000 – 487+500 | 5.886,20                |
| 20            | 487+500 – 488+000 | 5.889,65                |
| 21            | 488+000 – 488+500 | 4.184,21                |
| 22            | 488+500 – 489+000 | 6.050,86                |
| 23            | 489+000 – 489+500 | 6.810,07                |
| 24            | 489+500 – 490+000 | 5.587,91                |
| 25            | 490+000 – 490+500 | 5.625,52                |
| 26            | 490+500 – 491+000 | 4.946,43                |
| 27            | 491+000 – 491+500 | 4.761,64                |
| 28            | 491+500 – 492+000 | 4.246,60                |
| 29            | 492+000 – 492+500 | 3.687,56                |
| 30            | 492+500 – 493+000 | 9.357,31                |
| 31            | 493+000 – 493+500 | 6.116,58                |
| 32            | 493+500 – 494+000 | 6.679,75                |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>170.485,43</b>       |

Tabel 5.10 Volume Kegiatan Galian Tanah Pembagian 32 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | Volume Galian (m <sup>3</sup> ) |
|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 1             | 478+000 – 478+500 | 1.047,04                        |
| 2             | 478+500 – 479+000 | 534,02                          |
| 3             | 479+000 – 479+500 | 673,25                          |
| 4             | 479+500 – 480+000 | 1.527,98                        |
| 5             | 480+000 – 480+500 | 1.483,91                        |
| 6             | 480+500 – 481+000 | 1.234,91                        |
| 7             | 481+000 – 481+500 | 1.360,57                        |
| 8             | 481+500 – 482+000 | 1.268,69                        |
| 9             | 482+000 – 482+500 | 1.847,99                        |
| 10            | 482+500 – 483+000 | 1.061,19                        |
| 11            | 483+000 – 483+500 | 1.927,92                        |
| 12            | 483+500 – 484+000 | 1.521,39                        |
| 13            | 484+000 – 484+500 | 2.524,00                        |
| 14            | 484+500 – 485+000 | 598,77                          |
| 15            | 485+000 – 485+500 | 1.322,23                        |
| 16            | 485+500 – 486+000 | 1.251,34                        |
| 17            | 486+000 – 486+500 | 1.961,07                        |
| 18            | 486+500 – 487+000 | 3.106,16                        |
| 19            | 487+000 – 487+500 | 1.425,84                        |
| 20            | 487+500 – 488+000 | 3.559,82                        |
| 21            | 488+000 – 488+500 | 1.585,26                        |
| 22            | 488+500 – 489+000 | 4.250,73                        |
| 23            | 489+000 – 489+500 | 2.336,59                        |
| 24            | 489+500 – 490+000 | 2.268,08                        |
| 25            | 490+000 – 490+500 | 1.264,94                        |
| 26            | 490+500 – 491+000 | 1.938,97                        |
| 27            | 491+000 – 491+500 | 1.116,94                        |
| 28            | 491+500 – 492+000 | 1.173,66                        |
| 29            | 492+000 – 492+500 | 1.130,81                        |
| 30            | 492+500 – 493+000 | 2.542,76                        |
| 31            | 493+000 – 493+500 | 1.518,05                        |
| 32            | 493+500 – 494+000 | 1.276,98                        |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>53.641,86</b>                |

Tabel 5.11 Volume Kegiatan Timbunan Tanah Pembagian 32  
Lokasi

| LOKASI        | STATION           | Volume Timbunan<br>(m <sup>3</sup> ) |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1             | 478+000 – 478+500 | 3.571,85                             |
| 2             | 478+500 – 479+000 | 606,28                               |
| 3             | 479+000 – 479+500 | 305                                  |
| 4             | 479+500 – 480+000 | 5.479,04                             |
| 5             | 480+000 – 480+500 | 6.461,55                             |
| 6             | 480+500 – 481+000 | 6.250,54                             |
| 7             | 481+000 – 481+500 | 7.227,51                             |
| 8             | 481+500 – 482+000 | 3.509,48                             |
| 9             | 482+000 – 482+500 | 12.627,97                            |
| 10            | 482+500 – 483+000 | 6.412,67                             |
| 11            | 483+000 – 483+500 | 3.592,12                             |
| 12            | 483+500 – 484+000 | 8.678,25                             |
| 13            | 484+000 – 484+500 | 2.074,51                             |
| 14            | 484+500 – 485+000 | 303,13                               |
| 15            | 485+000 – 485+500 | 2.600,38                             |
| 16            | 485+500 – 486+000 | 1.694,70                             |
| 17            | 486+000 – 486+500 | 2.070,76                             |
| 18            | 486+500 – 487+000 | 3.567,16                             |
| 19            | 487+000 – 487+500 | 4.481,26                             |
| 20            | 487+500 – 488+000 | 1.083,20                             |
| 21            | 488+000 – 488+500 | 1.282,39                             |
| 22            | 488+500 – 489+000 | 513,74                               |
| 23            | 489+000 – 489+500 | 4.565,91                             |
| 24            | 489+500 – 490+000 | 1.667,65                             |
| 25            | 490+000 – 490+500 | 2.803,63                             |
| 26            | 490+500 – 491+000 | 1.907,44                             |
| 27            | 491+000 – 491+500 | 2.635,68                             |
| 28            | 491+500 – 492+000 | 349,78                               |
| 29            | 492+000 – 492+500 | 1.152,85                             |
| 30            | 492+500 – 493+000 | 14.647,60                            |
| 31            | 493+000 – 493+500 | 5.193,85                             |
| 32            | 493+500 – 494+000 | 8.045,66                             |
| <b>JUMLAH</b> |                   | 127.363,51                           |

Tabel 5.12 Volume Kegiatan *Sub Ballast* untuk Pembagian 32 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (m <sup>3</sup> ) |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 1             | 478+000 – 478+500 | 808,998                  |
| 2             | 478+500 – 479+000 | 2.639,890                |
| 3             | 479+000 – 479+500 | 996,000                  |
| 4             | 479+500 – 480+000 | 1.054,770                |
| 5             | 480+000 – 480+500 | 1.051,140                |
| 6             | 480+500 – 481+000 | 759,682                  |
| 7             | 481+000 – 481+500 | 838,952                  |
| 8             | 481+500 – 482+000 | 917,662                  |
| 9             | 482+000 – 482+500 | 1.104,195                |
| 10            | 482+500 – 483+000 | 875,922                  |
| 11            | 483+000 – 483+500 | 852,000                  |
| 12            | 483+500 – 484+000 | 859,656                  |
| 13            | 484+000 – 484+500 | 838,464                  |
| 14            | 484+500 – 485+000 | 152,094                  |
| 15            | 485+000 – 485+500 | 860,772                  |
| 16            | 485+500 – 486+000 | 765,488                  |
| 17            | 486+000 – 486+500 | 859,343                  |
| 18            | 486+500 – 487+000 | 877,563                  |
| 19            | 487+000 – 487+500 | 862,470                  |
| 20            | 487+500 – 488+000 | 877,182                  |
| 21            | 488+000 – 488+500 | 679,102                  |
| 22            | 488+500 – 489+000 | 873,119                  |
| 23            | 489+000 – 489+500 | 890,037                  |
| 24            | 489+500 – 490+000 | 913,428                  |
| 25            | 490+000 – 490+500 | 904,224                  |
| 26            | 490+500 – 491+000 | 770,480                  |
| 27            | 491+000 – 491+500 | 870,030                  |
| 28            | 491+500 – 492+000 | 892,892                  |
| 29            | 492+000 – 492+500 | 504,763                  |
| 30            | 492+500 – 493+000 | 943,998                  |
| 31            | 493+000 – 493+500 | 857,425                  |
| 32            | 493+500 – 494+000 | 978,204                  |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>28.929,945</b>        |

Tabel 5.13 Volume Kegiatan Instalasi *Track* untuk Pembagian 32 Lokasi

| LOKASI        | STATION           | VOLUME (m <sup>1</sup> ) |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 1             | 478+000 – 478+500 | 500,00                   |
| 2             | 478+500 – 479+000 | 2.100,00                 |
| 3             | 479+000 – 479+500 | 900,00                   |
| 4             | 479+500 – 480+000 | 500,00                   |
| 5             | 480+000 – 480+500 | 500,00                   |
| 6             | 480+500 – 481+000 | 500,00                   |
| 7             | 481+000 – 481+500 | 500,00                   |
| 8             | 481+500 – 482+000 | 500,00                   |
| 9             | 482+000 – 482+500 | 500,00                   |
| 10            | 482+500 – 483+000 | 500,00                   |
| 11            | 483+000 – 483+500 | 500,00                   |
| 12            | 483+500 – 484+000 | 500,00                   |
| 13            | 484+000 – 484+500 | 500,00                   |
| 14            | 484+500 – 485+000 | 500,00                   |
| 15            | 485+000 – 485+500 | 500,00                   |
| 16            | 485+500 – 486+000 | 500,00                   |
| 17            | 486+000 – 486+500 | 500,00                   |
| 18            | 486+500 – 487+000 | 500,00                   |
| 19            | 487+000 – 487+500 | 500,00                   |
| 20            | 487+500 – 488+000 | 500,00                   |
| 21            | 488+000 – 488+500 | 500,00                   |
| 22            | 488+500 – 489+000 | 500,00                   |
| 23            | 489+000 – 489+500 | 500,00                   |
| 24            | 489+500 – 490+000 | 500,00                   |
| 25            | 490+000 – 490+500 | 500,00                   |
| 26            | 490+500 – 491+000 | 500,00                   |
| 27            | 491+000 – 491+500 | 500,00                   |
| 28            | 491+500 – 492+000 | 500,00                   |
| 29            | 492+000 – 492+500 | 600,00                   |
| 30            | 492+500 – 493+000 | 1.500,00                 |
| 31            | 493+000 – 493+500 | 500,00                   |
| 32            | 493+500 – 494+000 | 500,00                   |
| <b>JUMLAH</b> |                   | 19.100,00                |

Tabel 5.14 Produktivitas Alat Berat yang Menentukan

| No | Kegiatan            | Alat      | Produktivi-<br>tas per<br>jam | Produktivi-<br>tas per hari<br>( 7 jam kerja ) | Alternatif<br>Produktivitas     |                                 |
|----|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |                     |           |                               |                                                | 1 Alat                          | 2 Alat                          |
| 1  | Pembersihan lahan   | Buldozer  | 286,71<br>m <sup>2</sup> /jam | 2006.97<br>m <sup>2</sup> /hari                | 2006.97<br>m <sup>2</sup> /hari | 4013.94<br>m <sup>2</sup> /hari |
| 2  | Galian tanah        | Excavator | 24,38<br>m <sup>3</sup> /hari | 170.66<br>m <sup>3</sup> /hari                 | 170.66<br>m <sup>3</sup> /hari  | 341.32<br>m <sup>3</sup> /hari  |
| 3  | Timbunan tanah      | Excavator | 24,38<br>m <sup>3</sup> /hari | 170.66<br>m <sup>3</sup> /hari                 | 170.66<br>m <sup>3</sup> /hari  | 341.32<br>m <sup>3</sup> /hari  |
| 4  | Pekerjaan sub balas | Excavator | 24,38<br>m <sup>3</sup> /hari | 170.66<br>m <sup>3</sup> /hari                 | 170.66<br>m <sup>3</sup> /hari  | 341.32<br>m <sup>3</sup> /hari  |
| 5  | Pekerjaan track     | Buldozer  | 50 m <sup>3</sup> /hari       | 350.00<br>m <sup>3</sup> /hari                 | 350.00<br>m <sup>3</sup> /hari  | 700.00<br>m <sup>3</sup> /hari  |

Tabel 5.15 Jumlah Kebutuhan dan Kombinasi Alat

| No | Kegiatan            | Alat            | Produktivi-tas per<br>hari ( 7 jam kerja ) | Alternatif<br>Jumlah alat |    |
|----|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|----|
| 1  | Pembersihan lahan   | Buldozer        | 2006.97 m <sup>2</sup>                     | 1                         | 2  |
| 2  | Galian tanah        | Excavator       | 170.66 m <sup>3</sup>                      | 1                         | 2  |
|    |                     | Dump Truck      | 39.69 m <sup>3</sup>                       | 5                         | 10 |
| 3  | Timbunan Tanah      | Excavator       | 170.66 m <sup>3</sup>                      | 1                         | 2  |
|    |                     | Dump Truck      | 28.49 m <sup>3</sup>                       | 6                         | 12 |
|    |                     | Motor Grader    | 297.5 m <sup>3</sup>                       | 1                         | 2  |
|    |                     | Vibrator Roller | 268.73 m <sup>3</sup>                      | 1                         | 2  |
| 4  | Pekerjaan sub balas | Excavator       | 170,66 m <sup>3</sup>                      | 1                         | 2  |
|    |                     | Motor Grader    | 297.5 m <sup>3</sup>                       | 1                         | 2  |
|    |                     | Dump Truck      | 28.49 m <sup>3</sup>                       | 6                         | 12 |
|    |                     | Vibrator Roller | 268.73 m <sup>3</sup>                      | 1                         | 2  |
| 5  | Pekerjaan Balas     | Dump Truck      | 350.00 m <sup>3</sup>                      | -                         | -  |
|    |                     | Buldozer        | 1032.15 m <sup>3</sup>                     | -                         | -  |

Tabel 5.16 Produktivitas Tenaga Kerja untuk Pekerjaan *Track*

| No | Jenis Pekerjaan                           | Produktivitas orang /hari (panjang 1500m) | Produktivitas orang /hari (panjang 1000) |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Distribusi rel (buah)                     | 1,875                                     | 1.688                                    |
| 2  | Distribusi PC Sleeper (buah)              | 22.5                                      | 33.6                                     |
| 3  | Pengiriman balas bawah (m <sup>3</sup> )  | 65.5                                      | 70                                       |
| 4  | Penghamparan balas bawah (m)              | 35.67                                     | 33.33                                    |
| 5  | Pengaturan PC sleeper (buah)              | 26.25                                     | 26.25                                    |
| 6  | Pengelasan rel (titik)                    | 1.5                                       | 1.4                                      |
| 7  | Pemasangan klip track (m)                 | 9.4                                       | 8.9                                      |
| 8  | Penghamparan balas atas (m <sup>3</sup> ) | 6.4                                       | 6.7                                      |
| 9  | Pemadatan awal (m)                        | 16.67                                     | 18.5                                     |
| 10 | Adjustment of track (m)                   | 18.75                                     | 20.81                                    |
| 11 | Track aligment (m)                        | 23.44                                     | 20.81                                    |
| 12 | Pemadatan akhir (m)                       | 12                                        | 12                                       |
| 13 | Finishing (m)                             | 8                                         | 8                                        |

### 5.3.6 Proses Perhitungan Penjadwalan Waktu Proyek

Berdasarkan data-data di atas, maka proses perhitungan penjadwalan waktu proyek dapat dilakukan. Untuk proses perhitungan tersebut, berlaku hal-hal sebagai berikut :

1. Proses perhitungan menggunakan *Microsoft Exel*.
2. Untuk mendapatkan hasil penjadwalan waktu yang bervariasi, variable sumber daya atau produktivitas yang digunakan adalah :
  - a. alternatif produktivitas ke-1
  - b. alternatif produktivitas ke-2
  - c. alternatif produktivitas ke-3, yang merupakan kombinasi antara alternatif produktivitas ke-1 dan ke-2.

3. Kebutuhan hari kerja merupakan perbandingan volume dengan produktivitas persatuan sumber daya.
4. Variabel sumber daya atau *ri* merupakan jumlah sumber daya yang digunakan.
5. Proses perhitungan waktu mulai paling cepat untuk masing-masing kegiatan dan waktu selesai proyek dapat dilihat pada lampiran.

### **5.3.7 Hasil Perhitungan Penjadwalan Waktu Proyek**

#### **5.3.7.1 Alternatif Produktivitas ke-1 dan ke-2**

Pada perhitungan alternatif ke-1 masing-masing pekerjaan hanya menggunakan 1 sumber daya (1 alat) sedangkan alternatif ke-2 merupakan peningkatan sumber daya 1 menjadi 2 sumber daya (2 alat), untuk pembagian 16 lokasi atau 32 lokasi pada masing-masing perhitungan alternatif produktivitas digunakan jumlah alat yang sama. Dengan peningkatan sumber daya akan diperoleh waktu penyelesaian proyek lebih cepat. Hasil perhitungan penjadwalan waktu proyek untuk pembagian 16 lokasi dan 32 lokasi alternatif produktivitas ke-1 dapat dilihat pada tabel 5.21 dan 5.22, sedangkan untuk alternatif produktivitas ke-2 dapat dilihat pada lampiran.

Pada tabel 5.20 dan 5.21 terutama pada pekerjaan pembersihan lahan dan instalasi *track*. Pada pekerjaan pembersihan lahan stasiun/lokasi 1 dan 2 dapat dilihat adanya perbedaan yang jauh pada hasil perhitungan durasi (hari). sebagai contoh perhitungan alternatif produktivitas ke-1 pembagian 16 lokasi dengan interval 1000 meter pada lokasi 1 dan 2 masing-masing menghasilkan durasi 3 hari dan 5 hari sedangkan untuk pembagian 32 lokasi dengan interval 500 meter menghasilkan durasi 3 hari dan 1 hari. Hal itu disebabkan karena perbedaan

pembagian lokasi yang berpengaruh terhadap interval jarak. Volume lokasi 1 pembagian 16 lokasi merupakan penjumlahan volume lokasi 1 dan 2 pembagian 32 lokasi. Hal itu menunjukkan semakin banyak pembagian lokasi maka hasil perhitungan akan lebih detail karena antara volume tiap lokasi dan tiap meter tidak sama.

Pada pekerjaan instalasi *track* pada lokasi/stasiun 1 dan 15 pada pembagian 16 lokasi dan pada lokasi/stasiun 2 dan 30 dapat dilihat dimana pada lokasi – lokasi tersebut memiliki durasi yang cukup lama dibanding lokasi yang lain. Hal itu disebabkan karena lokasi tersebut terdapat pekerjaan stasiun kereta api sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik penjadwalan waktu proyek untuk pembagian 16 lokasi dan 32 lokasi alternatif produktivitas ke-1 dapat dilihat pada gambar 5.2 dan 5.3, untuk alternatif produktivitas ke-2 dapat dilihat pada gambar 5.4 dan 5.5.

#### **5.3.7.2 Alternatif Produktivitas ke-3**

Alternatif produktivitas ke-3 merupakan kombinasi dari alternatif produktivitas ke-1 dan produktivitas ke-2 dengan jumlah alat yang sama untuk pembagian 16 lokasi dan 32 lokasi. Pada proses perhitungannya, masing-masing kegiatan mempunyai dua alternatif produktivitas yaitu alternatif produktivitas ke-1/ 1 sumber daya dan ke-2/ 2 sumber daya (1 alat dan 2 alat). Dengan demikian proses perhitungan penjadwalan waktu dengan alternatif ke-3 akan menghasilkan 12 lintasan kegiatan.

Dari 12 lintasan kegiatan yang dihasilkan, maka selanjutnya dilakukan pemilihan lintasan antar kegiatan yang tidak saling bertabrakan satu sama lain. Hasil akhir perhitungan dengan alternatif produktivitas ke-3 dengan lintasan terpilih untuk pembagian 16 dan 32 lokasi dapat dilihat pada tabel lampiran, grafik penjadwalan dapat dilihat pada gambar 5.6 dan 5.7.

#### **5.3.7.3 Peningkatan Produktivitas pada Station Tertentu / Alternatif Produktivitas ke-4**

Hasil perhitungan akhir pada alternatif produktivitas ke-3 menunjukkan bahwa kegiatan galian tanah mempunyai selisih waktu yang besar pada lokasi diawal proyek dan pada kegiatan timbunan tanah terdapat selisih waktu yang besar pada awal dan akhir proyek. Oleh Karena itu, dilakukan peningkatan produktivitas kegiatan galian tanah dan timbunan tanah pada lokasi-lokasi tertentu dengan menambah jumlah alat pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki volume besar dan durasi yang lebih lama dibanding lokasi lain, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan berikutnya dapat dimulai dan selesai lebih cepat.

Peningkatan alternatif produktivitas pada station tertentu dilakukan pada alternatif produktivitas ke-4. Alternatif produktivitas ke-4 merupakan peningkatan alternatif ke-3 pada kegiatan galian tanah lokasi/sta. 486+000 - 489+000 dan kegiatan timbunan tanah sta. 480+000 - 483+000, 492+000 - 493+000 untuk pembagian 16 lokasi. Pada pembagian 32 lokasi kegiatan galian tanah di sta. 486+500 – 489+500 dan kegiatan timbunan tanah di sta. 479+000 – 483+500, sta 492+500 – 493+500.

Besarnya peningkatan produktivitas kegiatan galian tanah dan timbunan tanah dapat dilihat pada tabel 5.17 sampai 5.20. Hasil perhitungan penjadwalan akibat peningkatan produktivitas kegiatan galian tanah, timbunan tanah serta kejadian *buffer* pada kegiatan sub balas untuk pembagian 16 dan 32 lokasi alternatif produktivitas ke-4 dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk grafik ditampilkan pada gambar 5.8 sampai dengan 5.11.

Tabel 5.17 Produktivitas Sumber Daya pada Kegiatan Galian Tanah Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station           | Jumlah Alat                    |                               |                               |                                |
|--------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|        |                   | Perhitungan Alt. 1 (Excavator) | Perhitungan Alt.2 (Excavator) | Perhitungan Alt.3 (Excavator) | Perhitungan Alt. 4 (Excavator) |
| 1      | 478+000 – 479+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 2      | 479+000 - 480+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 3      | 480+000 - 481+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 4      | 481+000 - 482+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 5      | 482+000 - 483+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 6      | 483+000 - 484+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 7      | 484+000 - 485+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 8      | 485+000 - 486+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 9      | 486+000 - 487+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 3 alat                         |
| 10     | 487+000 - 488+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 3 alat                         |
| 11     | 488+000 - 489+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 3 alat                         |
| 12     | 489+000 - 490+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 3 alat                         |
| 13     | 490+000 - 490+500 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 14     | 491+000 - 492+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 15     | 492+000 - 493+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |
| 16     | 493+000 - 494+000 | 1 alat                         | 2 alat                        | 2 alat                        | 2 alat                         |

**Keterangan :**

- Alt.Produktivitas ke-2 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-1
- Alt.Produktivitas ke-3 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-2
- Alt.Produktivitas ke-4 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-3 pada Sta 486+000-489-000 sebesar 3 X Alt. Prod ke-1

**Tabel 5.18 Produktivitas Sumber Daya pada Kegiatan Timbunan Tanah  
Pembagian 16 Lokasi**

| Lokasi | Station           | Jumlah Alat                          |                                      |                                      |                                      |
|--------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                   | Perhitungan<br>Alt. 1<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 2<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 3<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 4<br>(Excavator) |
| 1      | 478+000 – 479+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 2      | 479+000 - 480+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 3      | 480+000 - 481+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 4      | 481+000 - 482+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 5      | 482+000 - 483+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 6      | 483+000 - 484+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 7      | 484+000 - 485+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 8      | 485+000 - 486+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 9      | 486+000 - 487+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 10     | 487+000 - 488+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 11     | 488+000 - 489+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 12     | 489+000 - 490+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 13     | 490+000 - 490+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 14     | 491+000 - 492+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 15     | 492+000 - 493+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 16     | 493+000 - 494+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |

**Keterangan :**

- Alt.Produktivitas ke-2 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-1
- Alt.Produktivitas ke-3 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-2
- Alt.Produktivitas ke-4 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-3  
pada Sta 480+000-483+000 dan 492+000-493+000 sebesar 4 X Alt. Prod ke-1

**Tabel 5.19 Produktivitas Sumber Daya Kegiatan Galian Tanah Pembagian 32 Lokasi**

| Lokasi | Station           | Jumlah Alat                          |                                      |                                      |                                      |
|--------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                   | Perhitungan<br>Alt. 1<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 2<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 3<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 4<br>(Excavator) |
| 1      | 478+000 – 478+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 2      | 478+500 – 479+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 3      | 479+000 - 479+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 4      | 479+500 - 480+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 5      | 480+000 - 480+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 6      | 480+500 - 481+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 7      | 481+000 - 481+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 8      | 481+500 - 482+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 9      | 482+000 - 482+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 10     | 482+500 - 483+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 11     | 483+000 - 483+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 12     | 483+500 - 484+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 13     | 484+000 - 484+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 14     | 484+500 - 485+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 15     | 485+000 - 485+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 16     | 485+500 - 486+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 17     | 486+000 - 486+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 18     | 486+500 - 487+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 19     | 487+000 - 487+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 20     | 487+500 - 488+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 21     | 488+000 - 488+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 22     | 488+500 - 489+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 23     | 489+000 - 489+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 24     | 489+500 - 490+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 3 alat                               |
| 25     | 490+000 - 490+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 26     | 490+500 - 491+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 27     | 491+000 - 491+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 28     | 491+500 - 492+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 29     | 492+000 - 492+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 30     | 492+500 - 493+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 31     | 493+500 - 493+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 32     | 493+500 – 494+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |

Keterangan :

- Alt.Produktivitas ke-2 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-1
- Alt.Produktivitas ke-3 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-2
- Alt.Produktivitas ke-4 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-3  
pada Sta 486+500-489-500 sebesar 3 X Alt. Prod ke-1

Tabel 5.20 Produktivitas Sumber Daya Kegiatan Timbunan Tanah Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station           | Jumlah Alat                          |                                      |                                      |                                      |
|--------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                   | Perhitungan<br>Alt. 1<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 2<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 3<br>(Excavator) | Perhitungan<br>Alt. 4<br>(Excavator) |
| 1      | 478+000 – 478+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 2      | 478+500 – 479+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 3      | 479+000 - 479+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 4      | 479+500 - 480+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 5      | 480+000 - 480+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 6      | 480+500 - 481+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 7      | 481+000 - 481+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 8      | 481+500 - 482+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 9      | 482+000 - 482+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 10     | 482+500 - 483+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 11     | 483+000 - 483+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 12     | 483+500 - 484+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 13     | 484+000 - 484+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 14     | 484+500 - 485+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 15     | 485+000 - 485+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 16     | 485+500 - 486+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 17     | 486+000 - 486+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 18     | 486+500 - 487+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 19     | 487+000 - 487+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 20     | 487+500 - 488+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 21     | 488+000 - 488+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 22     | 488+500 - 489+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 23     | 489+000 - 489+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 24     | 489+500 - 490+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 25     | 490+000 - 490+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 26     | 490+500 - 491+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 27     | 491+000 - 491+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 28     | 491+500 - 492+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 29     | 492+000 - 492+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               |
| 30     | 492+500 - 493+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 31     | 493+500 - 493+500 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |
| 32     | 493+500 – 494+000 | 1 alat                               | 2 alat                               | 2 alat                               | 4 alat                               |

Keterangan :

- Alt.Produktivitas ke-2 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-1
- Alt.Produktivitas ke-3 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-2
- Alt.Produktivitas ke-4 adalah kelipatan 2 dari alt. Produktivitas ke-3  
pada Sta 479+500-483-500 dan 492+500-493+500 sebesar 4 X Alt. Prod ke-1

Tabel 5.21 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 16 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 0                   | 18                    |
| 2      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 18                  | 36                    |
| 3      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 36                  | 54                    |
| 4      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 54                  | 72                    |
| 5      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 72                  | 90                    |
| 6      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 90                  | 108                   |
| 7      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 108                 | 126                   |
| 8      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 126                 | 144                   |
| 9      | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 144                 | 162                   |
| 10     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 162                 | 180                   |
| 11     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 180                 | 198                   |
| 12     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 198                 | 216                   |
| 13     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 216                 | 234                   |
| 14     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 234                 | 252                   |
| 15     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 252                 | 270                   |
| 16     | Persiapan         |          | ls             | 18,00                            | 18               | 270                 | 288                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Pembersihan lahan | 5552,75  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 210                 | 213                   |
| 2      | Pembersihan lahan | 9167,68  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 213                 | 218                   |
| 3      | Pembersihan lahan | 11333,23 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 218                 | 224                   |
| 4      | Pembersihan lahan | 10288,16 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 224                 | 229                   |
| 5      | Pembersihan lahan | 11414,44 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 229                 | 235                   |
| 6      | Pembersihan lahan | 13471,70 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 7                | 235                 | 242                   |
| 7      | Pembersihan lahan | 8705,28  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 242                 | 246                   |
| 8      | Pembersihan lahan | 9461,91  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 246                 | 251                   |
| 9      | Pembersihan lahan | 11259,99 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 251                 | 256                   |
| 10     | Pembersihan lahan | 11775,85 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 256                 | 261                   |
| 11     | Pembersihan lahan | 10235,07 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 261                 | 266                   |
| 12     | Pembersihan lahan | 12397,98 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 266                 | 272                   |
| 13     | Pembersihan lahan | 10571,95 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 272                 | 277                   |
| 14     | Pembersihan lahan | 9008,24  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 277                 | 281                   |
| 15     | Pembersihan lahan | 13044,87 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 7                | 281                 | 288                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 12796,33 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 288                 | 294                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1581,06  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 213                 | 222                   |
| 2      | Galian tanah      | 2201,23  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 13               | 222                 | 235                   |
| 3      | Galian tanah      | 2718,82  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 16               | 235                 | 251                   |
| 4      | Galian tanah      | 2629,26  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 251                 | 266                   |
| 5      | Galian tanah      | 2909,18  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 17               | 266                 | 283                   |
| 6      | Galian tanah      | 3449,31  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 20               | 283                 | 303                   |

Tabel Lanjutan 5.21 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk  
Pembagian 16 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 7      | Galian tanah   | 3122,77  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 18               | 303                 | 321                   |
| 8      | Galian tanah   | 2573,57  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 321                 | 336                   |
| 9      | Galian tanah   | 5067,23  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 30               | 336                 | 366                   |
| 10     | Galian tanah   | 4985,66  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 29               | 366                 | 395                   |
| 11     | Galian tanah   | 5835,99  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 34               | 395                 | 429                   |
| 12     | Galian tanah   | 4604,67  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 27               | 429                 | 456                   |
| 13     | Galian tanah   | 3203,91  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 19               | 456                 | 475                   |
| 14     | Galian tanah   | 2290,60  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 13               | 475                 | 488                   |
| 15     | Galian tanah   | 3673,57  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 22               | 488                 | 510                   |
| 16     | Galian tanah   | 2795,03  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 16               | 510                 | 526                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah | 4178,13  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 24               | 222                 | 246                   |
| 2      | Timbunan tanah | 5784,01  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 34               | 246                 | 280                   |
| 3      | Timbunan tanah | 12712,09 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 74               | 280                 | 354                   |
| 4      | Timbunan tanah | 10736,99 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 62               | 354                 | 416                   |
| 5      | Timbunan tanah | 19040,64 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 112              | 416                 | 528                   |
| 6      | Timbunan tanah | 12270,37 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 72               | 528                 | 600                   |
| 7      | Timbunan tanah | 2377,64  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 14               | 600                 | 614                   |
| 8      | Timbunan tanah | 4295,08  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 25               | 614                 | 639                   |
| 9      | Timbunan tanah | 5637,92  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 33               | 639                 | 672                   |
| 10     | Timbunan tanah | 5564,46  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 33               | 672                 | 705                   |
| 11     | Timbunan tanah | 1796,13  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 705                 | 716                   |
| 12     | Timbunan tanah | 6233,56  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 37               | 716                 | 753                   |
| 13     | Timbunan tanah | 4711,07  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 28               | 753                 | 781                   |
| 14     | Timbunan tanah | 2985,46  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 17               | 781                 | 798                   |
| 15     | Timbunan tanah | 15800,45 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 93               | 798                 | 891                   |
| 16     | Timbunan tanah | 13239,51 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 78               | 891                 | 969                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast    | 3448,89  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 20               | 810                 | 830                   |
| 2      | Sub Ballast    | 2050,77  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 12               | 830                 | 842                   |
| 3      | Sub Ballast    | 1810,82  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 842                 | 853                   |
| 4      | Sub Ballast    | 1756,61  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 853                 | 863                   |
| 5      | Sub Ballast    | 1980,12  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 12               | 863                 | 875                   |
| 6      | Sub Ballast    | 1711,66  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 875                 | 885                   |
| 7      | Sub Ballast    | 990,56   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 885                 | 891                   |
| 8      | Sub Ballast    | 1626,26  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 891                 | 901                   |
| 9      | Sub Ballast    | 1736,91  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 901                 | 911                   |
| 10     | Sub Ballast    | 1739,65  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 911                 | 921                   |

Tabel Lanjutan 5.21 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk  
Pembagian 16 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 11     | Sub Ballast     | 1552,22 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 921                 | 930                   |
| 12     | Sub Ballast     | 1803,47 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 930                 | 941                   |
| 13     | Sub Ballast     | 1674,70 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 941                 | 951                   |
| 14     | Sub Ballast     | 1762,92 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 951                 | 961                   |
| 15     | Sub Ballast     | 1448,76 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 961                 | 969                   |
| 16     | Sub Ballast     | 1835,63 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 969                 | 980                   |
|        |                 |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Instalasi Track | 2600,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 90               | 830                 | 920                   |
| 2      | Instalasi Track | 1400,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 35               | 920                 | 955                   |
| 3      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 955                 | 980                   |
| 4      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 980                 | 1005                  |
| 5      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1005                | 1030                  |
| 6      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1030                | 1055                  |
| 7      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1055                | 1080                  |
| 8      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1080                | 1105                  |
| 9      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1105                | 1130                  |
| 10     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1130                | 1155                  |
| 11     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1155                | 1180                  |
| 12     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1180                | 1205                  |
| 13     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1205                | 1230                  |
| 14     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1230                | 1255                  |
| 15     | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 80               | 1255                | 1335                  |
| 16     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 25 hari                          | 25               | 1335                | 1360                  |

Tabel 5.22 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 32  
Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 0                   | 9                     |
| 2      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 9                   | 18                    |
| 3      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 18                  | 27                    |
| 4      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 27                  | 36                    |
| 5      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 36                  | 45                    |
| 6      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 45                  | 54                    |
| 7      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 54                  | 63                    |
| 8      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 63                  | 72                    |
| 9      | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 72                  | 81                    |
| 10     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 81                  | 90                    |
| 11     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 90                  | 99                    |
| 12     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 99                  | 108                   |
| 13     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 108                 | 117                   |
| 14     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 117                 | 126                   |
| 15     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 126                 | 135                   |
| 16     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 135                 | 144                   |
| 17     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 144                 | 153                   |
| 18     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 153                 | 162                   |
| 19     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 162                 | 171                   |
| 20     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 171                 | 180                   |
| 21     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 180                 | 189                   |
| 22     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 189                 | 198                   |
| 23     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 198                 | 207                   |
| 24     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 207                 | 216                   |
| 25     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 216                 | 225                   |
| 26     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 225                 | 234                   |
| 27     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 234                 | 243                   |
| 28     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 243                 | 252                   |
| 29     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 252                 | 261                   |
| 30     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 261                 | 270                   |
| 31     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 270                 | 279                   |
| 32     | Persiapan         |         | ls             | 9,00                             | 9                | 279                 | 288                   |
| 1      | Pembersihan lahan | 5369,28 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 203                 | 206                   |
| 2      | Pembersihan lahan | 183,47  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 1                | 206                 | 207                   |
| 3      | Pembersihan lahan | 3269,50 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 207                 | 209                   |
| 4      | Pembersihan lahan | 5898,18 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 209                 | 212                   |
| 5      | Pembersihan lahan | 5935,06 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 212                 | 215                   |
| 6      | Pembersihan lahan | 5398,17 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 215                 | 218                   |
| 7      | Pembersihan lahan | 5656,26 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 218                 | 221                   |
| 8      | Pembersihan lahan | 4631,90 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 221                 | 223                   |
| 9      | Pembersihan lahan | 5906,13 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 223                 | 226                   |
| 10     | Pembersihan lahan | 5508,31 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 226                 | 229                   |
| 11     | Pembersihan lahan | 6108,93 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 229                 | 232                   |

Tabel Lanjutan 5.22 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk  
Pembagian 32 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 12     | Pembersihan lahan | 7362,77 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 232                 | 236                   |
| 13     | Pembersihan lahan | 5572,00 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 236                 | 239                   |
| 14     | Pembersihan lahan | 3133,28 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 239                 | 241                   |
| 15     | Pembersihan lahan | 5281,98 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 241                 | 244                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 4179,93 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 244                 | 246                   |
| 17     | Pembersihan lahan | 5194,70 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 246                 | 249                   |
| 18     | Pembersihan lahan | 6065,29 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 249                 | 252                   |
| 19     | Pembersihan lahan | 5886,20 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 252                 | 255                   |
| 20     | Pembersihan lahan | 5889,65 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 255                 | 258                   |
| 21     | Pembersihan lahan | 4184,21 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 258                 | 260                   |
| 22     | Pembersihan lahan | 6050,86 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 260                 | 263                   |
| 23     | Pembersihan lahan | 6810,07 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 263                 | 266                   |
| 24     | Pembersihan lahan | 5587,91 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 266                 | 269                   |
| 25     | Pembersihan lahan | 5625,52 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 269                 | 272                   |
| 26     | Pembersihan lahan | 4946,43 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 272                 | 274                   |
| 27     | Pembersihan lahan | 4761,64 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 274                 | 276                   |
| 28     | Pembersihan lahan | 4246,60 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 276                 | 278                   |
| 29     | Pembersihan lahan | 3687,56 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 278                 | 280                   |
| 30     | Pembersihan lahan | 9357,31 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 280                 | 285                   |
| 31     | Pembersihan lahan | 6116,58 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 285                 | 288                   |
| 32     | Pembersihan lahan | 6679,75 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 288                 | 291                   |
|        |                   |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1047,04 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 206                 | 212                   |
| 2      | Galian tanah      | 534,02  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 3                | 212                 | 215                   |
| 3      | Galian tanah      | 673,25  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 215                 | 219                   |
| 4      | Galian tanah      | 1527,98 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 219                 | 228                   |
| 5      | Galian tanah      | 1483,91 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 228                 | 237                   |
| 6      | Galian tanah      | 1234,91 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 237                 | 244                   |
| 7      | Galian tanah      | 1360,57 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 244                 | 260                   |
| 8      | Galian tanah      | 1268,69 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 260                 | 259                   |
| 9      | Galian tanah      | 1847,99 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 259                 | 270                   |
| 10     | Galian tanah      | 1061,19 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 270                 | 276                   |
| 11     | Galian tanah      | 1927,92 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 276                 | 287                   |
| 12     | Galian tanah      | 1521,39 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 287                 | 296                   |
| 13     | Galian tanah      | 2524,00 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 296                 | 311                   |
| 14     | Galian tanah      | 598,77  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 311                 | 315                   |
| 15     | Galian tanah      | 1322,23 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 315                 | 323                   |

Tabel Lanjutan 5.22 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk  
Pembagian 32 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1


| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 16     | Galian tanah   | 1251,34  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 323                 | 338                   |
| 17     | Galian tanah   | 1961,07  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 338                 | 341                   |
| 18     | Galian tanah   | 3106,16  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 18               | 341                 | 367                   |
| 19     | Galian tanah   | 1425,84  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 367                 | 367                   |
| 20     | Galian tanah   | 3559,82  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 21               | 367                 | 388                   |
| 21     | Galian tanah   | 1585,26  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 388                 | 397                   |
| 22     | Galian tanah   | 4250,73  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 25               | 397                 | 422                   |
| 23     | Galian tanah   | 2336,59  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 14               | 422                 | 436                   |
| 24     | Galian tanah   | 2268,08  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 13               | 436                 | 449                   |
| 25     | Galian tanah   | 1264,94  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 449                 | 456                   |
| 26     | Galian tanah   | 1938,97  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 456                 | 467                   |
| 27     | Galian tanah   | 1116,94  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 467                 | 474                   |
| 28     | Galian tanah   | 1173,66  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 474                 | 481                   |
| 29     | Galian tanah   | 1130,81  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 481                 | 488                   |
| 30     | Galian tanah   | 2542,76  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 488                 | 503                   |
| 31     | Galian tanah   | 1518,05  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 503                 | 512                   |
| 32     | Galian tanah   | 1276,98  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 512                 | 519                   |
| 1      | Timbunan tanah | 3571,85  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 21               | 212                 | 233                   |
| 2      | Timbunan tanah | 606,28   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 233                 | 237                   |
| 3      | Timbunan tanah | 305,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 2                | 237                 | 239                   |
| 4      | Timbunan tanah | 5479,04  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 32               | 239                 | 271                   |
| 5      | Timbunan tanah | 6461,55  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 38               | 271                 | 309                   |
| 6      | Timbunan tanah | 6250,54  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 37               | 309                 | 346                   |
| 7      | Timbunan tanah | 7227,51  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 42               | 346                 | 388                   |
| 8      | Timbunan tanah | 3509,48  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 21               | 388                 | 409                   |
| 9      | Timbunan tanah | 12627,97 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 74               | 409                 | 483                   |
| 10     | Timbunan tanah | 6412,67  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 38               | 483                 | 521                   |
| 11     | Timbunan tanah | 3592,12  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 21               | 521                 | 542                   |
| 12     | Timbunan tanah | 8678,25  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 51               | 542                 | 593                   |
| 13     | Timbunan tanah | 2074,51  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 12               | 593                 | 605                   |
| 14     | Timbunan tanah | 303,13   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 2                | 605                 | 607                   |
| 15     | Timbunan tanah | 2600,38  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 607                 | 622                   |
| 16     | Timbunan tanah | 1694,70  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 622                 | 632                   |
| 17     | Timbunan tanah | 2070,76  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 12               | 632                 | 644                   |
| 18     | Timbunan tanah | 3567,16  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 21               | 644                 | 665                   |
| 19     | Timbunan tanah | 4481,26  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 26               | 665                 | 691                   |
| 20     | Timbunan tanah | 1083,20  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 691                 | 697                   |

Tabel Lanjutan 5.22 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk  
Pembagian 32 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1


| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 21     | Timbunan tanah | 1282,39  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 697                 | 705                   |
| 22     | Timbunan tanah | 513,74   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 3                | 705                 | 708                   |
| 23     | Timbunan tanah | 4565,91  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 27               | 708                 | 735                   |
| 24     | Timbunan tanah | 1667,65  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 735                 | 745                   |
| 25     | Timbunan tanah | 2803,63  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 16               | 745                 | 761                   |
| 26     | Timbunan tanah | 1907,44  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 761                 | 772                   |
| 27     | Timbunan tanah | 2635,68  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 772                 | 787                   |
| 28     | Timbunan tanah | 349,78   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 2                | 787                 | 789                   |
| 29     | Timbunan tanah | 1152,85  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 7                | 789                 | 796                   |
| 30     | Timbunan tanah | 14647,60 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 86               | 796                 | 882                   |
| 31     | Timbunan tanah | 5193,85  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 30               | 882                 | 912                   |
| 32     | Timbunan tanah | 8045,66  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 47               | 912                 | 959                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast    | 809,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 797                 | 802                   |
| 2      | Sub Ballast    | 2639,89  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 802                 | 817                   |
| 3      | Sub Ballast    | 996,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 817                 | 823                   |
| 4      | Sub Ballast    | 1054,77  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 823                 | 829                   |
| 5      | Sub Ballast    | 1051,14  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 829                 | 835                   |
| 6      | Sub Ballast    | 759,68   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 835                 | 839                   |
| 7      | Sub Ballast    | 838,95   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 839                 | 844                   |
| 8      | Sub Ballast    | 917,66   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 844                 | 849                   |
| 9      | Sub Ballast    | 1104,20  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 849                 | 855                   |
| 10     | Sub Ballast    | 875,92   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 855                 | 860                   |
| 11     | Sub Ballast    | 852,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 860                 | 865                   |
| 12     | Sub Ballast    | 859,66   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 865                 | 870                   |
| 13     | Sub Ballast    | 838,46   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 870                 | 875                   |
| 14     | Sub Ballast    | 152,09   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 1                | 875                 | 876                   |
| 15     | Sub Ballast    | 860,77   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 876                 | 881                   |
| 16     | Sub Ballast    | 765,49   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 881                 | 886                   |
| 17     | Sub Ballast    | 859,34   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 886                 | 891                   |
| 18     | Sub Ballast    | 877,56   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 891                 | 896                   |
| 19     | Sub Ballast    | 862,47   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 896                 | 901                   |
| 20     | Sub Ballast    | 877,18   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 901                 | 906                   |
| 21     | Sub Ballast    | 679,10   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 906                 | 910                   |
| 22     | Sub Ballast    | 873,12   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 910                 | 915                   |
| 23     | Sub Ballast    | 890,04   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 915                 | 920                   |
| 24     | Sub Ballast    | 913,43   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 920                 | 925                   |

Tabel Lanjutan 5.22 Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk  
Pembagian 32 Lokasi Alternatif Produktivitas ke-1


| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 25     | Sub Ballast     | 904,22  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 925                 | 930                   |
| 26     | Sub Ballast     | 770,48  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 930                 | 935                   |
| 27     | Sub Ballast     | 870,03  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 935                 | 940                   |
| 28     | Sub Ballast     | 892,89  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 940                 | 945                   |
| 29     | Sub Ballast     | 504,76  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 3                | 945                 | 948                   |
| 30     | Sub Ballast     | 944,00  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 948                 | 954                   |
| 31     | Sub Ballast     | 857,43  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 954                 | 959                   |
| 32     | Sub Ballast     | 978,20  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 959                 | 965                   |
| 1      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 804,5               | 817,0                 |
| 2      | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 78,0             | 817,0               | 895,0                 |
| 3      | Instalasi Track | 900,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 22,5             | 895,0               | 917,5                 |
| 4      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 917,5               | 930,0                 |
| 5      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 930,0               | 942,5                 |
| 6      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 942,5               | 955,0                 |
| 7      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 955,0               | 967,5                 |
| 8      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 967,5               | 980,0                 |
| 9      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 980,0               | 992,5                 |
| 10     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 992,5               | 1005,0                |
| 11     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1005,0              | 1017,5                |
| 12     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1017,5              | 1030,0                |
| 13     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1030,0              | 1042,5                |
| 14     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1042,5              | 1055,0                |
| 15     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1055,0              | 1067,5                |
| 16     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1067,5              | 1080,0                |
| 17     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1080,0              | 1092,5                |
| 18     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1092,5              | 1105,0                |
| 19     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1105,0              | 1117,5                |
| 20     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1117,5              | 1130,0                |
| 21     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1130,0              | 1142,5                |
| 22     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1142,5              | 1155,0                |
| 23     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1155,0              | 1167,5                |
| 24     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1167,5              | 1180,0                |
| 25     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1180,0              | 1192,5                |
| 26     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1192,5              | 1205,0                |
| 27     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1205,0              | 1217,5                |
| 28     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1217,5              | 1230,0                |
| 29     | Instalasi Track | 600,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 15,0             | 1230,0              | 1245,0                |
| 30     | Instalasi Track | 1500,00 | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 65,0             | 1245,0              | 1310,0                |
| 31     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1310,0              | 1322,5                |
| 32     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 12,5 hari                        | 12,5             | 1322,5              | 1335,0                |




Gambar 5.2 Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-1 Pembagian 16 Lokasi




Gambar 5.3 Penjadwalan Waktu Alternatif ke-1 Pembagian 32 Lokasi






Gambar 5.5 Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-2 Pembagian 32 Lokasi




Gambar 5.6 Penjadwalan Waktu Alternatif Ke-3 Pembagian 16 Lokasi




Gambar 5.7 Penjadwalan Waktu Alternatif ke-3 Pembagian 32 Lokasi







■ Pemb. lahan    ▲ Gal. Tanah    × Timb. Tanah    \* Sub Balas    ◆ "Persiapan"    ● "Inst Trac"



Gambar 5.11 Detail Penjadwalan Waktu Alternatif ke-4 Pembagian 32 Lokasi

Pada gambar 5.8 dan 5.10 dapat dilihat pada pekerjaan sub balas pada lokasi - lokasi tertentu terjadi penundaan (interupsi) atau dilakukan *buffer* terhadap waktu mulai pekerjaan pada station tertentu, hal tersebut dilakukan karena laju produktivitas kegiatan sub balas lebih besar di banding kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan timbunan tanah. Hal tersebut terjadi atau dilakukan untuk mencegah terjadi tabrakan antara dua kegiatan yang saling berkaitan. Pada pekerjaan sub balas untuk perhitungan pembagian 16 lokasi (gambar 5.8) terjadi pada stasiun 481+000 dimana terjadi penundaan waktu mulai sebesar 23 hari dan pada stasiun 485+000 sebesar 30 hari. Untuk pembagian 32 lokasi (gambar 5.10) penundaan terjadi pada stasiun 482+500 dan 486+500 besar penundaan waktu mulai masing-masing stasiun adalah 18 hari dan 39 hari.

#### 5.3.7.4 Visualisasi Pekerjaan Jembatan, Box dan Retaining Wall

Pekerjaan jembatan, *box* dan *retaining wall* merupakan pekerjaan *discrete activity* atau kegiatan khusus. Dalam proses penjadwalannya biasanya dilakukan dengan metode penjadwalan non linier, kemudian dari hasil perhitungan penjadwalan tersebut di visualisasikan ke dalam penjadwalan linier setelah proses perhitungan penjadwalan kegiatan yang bersifat linier selesai dilakukan. Untuk menentukan kebutuhan hari kerja/durasi kegiatan jembatan, *box*, *retaining wall* di gunakan penjadwalan waktu dari pelaksana.

Pada proyek Kereta Api pekerjaan *box* dan jembatan digolongkan dalam satu jenis kegiatan yaitu kegiatan Bangunan *High Made* (BH). Sehingga dalam visualisasi kedalam penjadwalan linier dikelompokkan dalam satu kegiatan sedangkan *retaining wall* merupakan kegiatan tersendiri.

Visualisasi kegiatan-kegiatan tersebut diterapkan pada hasil penjadwalan waktu alternatif produktivitas ke-4 dimana perhitungan waktu selesai paling cepat dibandingkan dengan produktivitas lainnya. Berdasarkan data-data yang diperoleh, kegiatan jembatan, *box* terdapat di semua stasiun sedangkan kegiatan *retaining wall* hanya terdapat pada stasiun tertentu. Durasi dan lokasi kegiatan *retaining wall* pembagian 16 dan 32 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.23, untuk durasi dan lokasi kegiatan *box* dan jembatan dapat dilihat pada tabel 5.24.

Tabel 5.23 Durasi dan Lokasi Kegiatan *Retaining Wall*

| NO | Station           | Kegiatan          | Station           | Durasi (Hari) |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 478+000 – 479+000 | Retaining Wall 1  | 478+390 - 478+483 | 78            |
| 2  | 479+000 - 480+000 | Retaining Wall 2  | 479+575 - 480+000 | 52            |
| 3  | 480+000 - 481+000 | Retaining Wall 3  | 480+320 -380+377  | 52            |
| 4  |                   | Retaining Wall 4  | 480+719 - 480+816 | 78            |
| 5  | 481+000 - 482+000 | Retaining Wall 5  | 481+500 - 481+650 | 78            |
| 6  |                   | Retaining Wall 5A | 481+900 -482+065  | 78            |
| 7  | 482+000 - 483+000 | Retaining Wall 6  | 482+065 - 482+170 | 78            |
| 8  | 488+000 - 489+000 | Retaining Wall 7  | 488+619 - 488+950 | 78            |
| 9  | 489+000 - 490+000 | Retaining Wall 8  | 488+958 - 489+204 | 78            |
| 10 |                   | Retaining Wall 9  | 489+640 - 489+730 | 52            |
| 11 | 490+000 - 491+000 | Retaining Wall 10 | 490+658 - 490+794 | 78            |
| 12 | 491+000 - 492+000 | -                 | -                 | -             |
| 13 | 492+000 - 493+000 | Retaining Wall 11 | 492+049 - 492+250 | 78            |

Tabel 5.24 Durasi dan Lokasi Kegiatan Box dan Jembatan (BH)

| No | Station           | Kegiatan           | Station | Durasi (hari) |
|----|-------------------|--------------------|---------|---------------|
| 1  | 478+000 – 479+000 | BH 1858            | 478+173 | 78            |
| 2  |                   | BH 1860            | 478+361 | 78            |
| 3  |                   | BH 1860 A          | 478+511 | 78            |
| 4  |                   | Bh 1861            | 478+534 | 156           |
| 5  | 479+000 - 480+000 | -                  | -       | -             |
| 6  |                   | BH 1868 (Jembatan) | 479+916 | 221           |
| 7  | 480+000 - 481+000 | BH 1869            | 480+299 | 104           |
| 8  |                   | BH 1871            | 480+700 | 78            |
| 9  |                   | BH 1872            | 480+833 | 104           |
| 10 | 481+000 - 482+000 | BH 1873            | 481+160 | 117           |
| 11 |                   | BH 1876            | 481+341 | 117           |
| 12 |                   | BH 1877            | 481+767 | 78            |
| 13 | 482+000 - 483+000 | BH 1878            | 482+062 | 78            |
| 14 |                   | BH 1880 (Jembatan) | 482+278 | 234           |
| 15 |                   | BH 1881            | 482+380 | 78            |
| 16 |                   | BH 1882            | 482+729 | 156           |
| 17 |                   | BH 1883            | 482+900 | 117           |
| 18 |                   | BH 1884            | 482+900 | 78            |
| 19 |                   | BH 1885            | 482+965 | 78            |
| 20 | 483+000 - 484+000 | BH 1886            | 483+411 | 78            |
| 21 |                   | BH 1877            | 483+634 | 117           |
| 22 | 484+000 - 485+000 | BH 1888            | 484+116 | 78            |
| 23 |                   | BH 1889            | 484+292 | 78            |
| 24 |                   | BH 1890            | 484+292 | 78            |
| 25 |                   | BH 1894            | 484+739 | 78            |
| 26 |                   | BH 1895            | 484+806 | 78            |
| 27 | 485+000 - 486+000 | BH 1896            | 485+085 | 78            |
| 28 |                   | BH 1897            | 485+292 | 78            |
| 29 |                   | BH 1898            | 485+488 | 78            |
| 30 |                   | BH 1899            | 485+597 | 78            |
| 31 |                   | BH 1900            | 485+744 | 84,5          |
| 32 |                   | BH 1901            | 485+888 | 84,5          |
| 33 |                   | BH 1902            | 485+965 | 84,5          |
| 34 | 486+000 - 487+000 | BH 1903            | 486+084 | 78            |
| 35 |                   | BH 1904            | 486+242 | 78            |

Tabel Lanjutan 5.24 Durasi dan Lokasi Kegiatan Box dan Jembatan (BH)

| NO | Station           | Kegiatan | Station | Durasi (hari) |
|----|-------------------|----------|---------|---------------|
| 36 |                   | BH 1905  | 486+324 | 78            |
| 37 |                   | BH 1906  | 485+430 | 78            |
| 38 |                   | BH 1908  | 486+818 | 78            |
| 39 | 487+000 - 488+000 | BH 1909  | 487+066 | 78            |
| 40 |                   | BH 1910  | 487+265 | 78            |
| 41 |                   | BH 1911  | 487+521 | 78            |
| 42 |                   | BH 1913  | 487+822 | 78            |
| 43 | 488+000 - 489+000 | BH 1914  | 488+044 | 78            |
| 44 |                   | BH 1915  | 488+149 | 78            |
| 45 |                   | BH 1916  | 488+342 | 78            |
| 46 |                   | BH 1917  | 488+513 | 78            |
| 47 | 489+000 - 490+000 | BH 1920  | 489+357 | 78            |
| 48 |                   | BH 1921  | 489+433 | 78            |
| 49 |                   | BH1923   | 489+924 | 78            |
| 50 | 490+000 - 491+000 | BH 1924  | 490+061 | 78            |
| 51 |                   | BH 1925  | 490+169 | 78            |
| 53 |                   | BH 1927  | 490+653 | 78            |
| 54 |                   | BH 1928  | 490+920 | 78            |
| 55 | 491+000 - 492+000 | BH 1929  | 491+005 | 78            |
| 56 |                   | BH 1931  | 491+140 | 78            |
| 57 |                   | BH 1932  | 491+314 | 78            |
| 58 |                   | BH 1933  | 491+394 | 78            |
| 59 |                   | BH 1934  | 491+603 | 78            |
| 60 |                   | BH 1935  | 491+750 | 78            |
| 61 |                   | BH 1936  | 491+829 | 78            |
| 62 | 492+000 - 493+000 | BH 1937  | 492+044 | 78            |
| 63 |                   | BH 1938  | 492+195 | 78            |
| 64 |                   | BH 1939  | 492+280 | 78            |
| 65 |                   | BH 1940  | 492+298 | 78            |
| 66 |                   | BH 1942  | 492+389 | 78            |
| 67 |                   | BH 1944  | 492+792 | 78            |
| 68 | 493+000 - 494+000 | BH 1945  | 493+071 | 110,5         |
| 69 |                   | BH 1946  | 493+590 | 110,5         |

Langkah-langkah visualisasi kegiatan *box*, jembatan dan *retaining wall* dalam penjadwalan skedul linier sebagai berikut:

1. Menentukan durasi masing-masing kegiatan.

Pada penelitian ini perhitungan durasi kegiatan jembatan, *box* dan *retaining wall* digunakan perhitungan durasi dari perencanaan waktu linier dari pelaksana. Untuk durasi dapat dilihat pada lampiran.

2. Menentukan besarnya *buffer* waktu selang masing-masing kegiatan dengan kegiatan sebelum dan sesudahnya.

Kegiatan *retaining wall* diasumsikan dilakukan sesudah selesai kegiatan galian tanah dan sebelum mulai kegiatan timbunan tanah. Besarnya *buffer* minimal 3 hari masing-masing 1 hari di awal dan 2 di akhir kegiatan. Perhitungan dengan menggunakan *buffer* kegiatan *retaining wall* dengan kegiatan galian dan timbunan tanah pembagian 16 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.25 dan untuk pembagian 32 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.29. Untuk kegiatan *box* dan jembatan (BH) dilakukan sesudah kegiatan galian dan sebelum mulai pekerjaan sub Balas. Besarnya *buffer* bervariasi minimal 4 hari masing-masing 3 hari di awal dan diakhir 1 kegiatan. Perhitungan menggunakan *buffer* kegiatan *box* dan jembatan dengan kegiatan persiapan dan instalasi *track* untuk pembagian 16 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.27 dan untuk pembagian 32 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.31.

3. Menggeser lintasan waktu mulai paling cepat semua kegiatan setelah pekerjaan *retaining wall*, *box* dan jembatan.

Dengan adanya visualisasi kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan, maka akan mengakibatkan pergeseran lintasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut. Besarnya pergeseran waktu mulai paling cepat lintasan akibat visualisai *retaining wall* untuk pembagian 16 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.26 dan dan untuk pembagian 32 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.30 dan. Besarnya pergeseran waktu akibat kegiatan *box* dan jembatan untuk pembagian 16 dan 32 lokasi masing-masing dapat dilihat pada tabel 5.28 dan 5.32.

Hasil pergeseran penjadwalan waktu alternatif produktivitas ke-4 karena pekerjaan *box*, jembatan dan *retaining wall* pembagian 16 dan 32 lokasi dapat dilihat pada tabel 5.25 dan 5.32 . dan visualisai dapat dilihat pada gambar 5.12 dan 5.13.

Tabel 5.25 Perhitungan Buffer dan Waktu Mulai Kegiatan Retaining Wall Pembagian 16 Lokasi

| Station           | Kegiatan          | Durasi<br>(hari) | Waktu   |       | Waktu Selesai<br>Kegiatan | Waktu Mulai<br>Kegiatan | Buffer dengan Kegiatan |                |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|                   |                   |                  | Mulai   | Akhir |                           |                         | Galian Tanah           | Timbunan Tanah |
|                   |                   |                  | hari ke |       | Galian Tanah              | Timbunan Tanah          | hari                   |                |
| 478+390 - 478+483 | Retaining Wall 1  | 78               | 74      | 152   | 71                        | 155                     | 3                      | 3              |
| 479+575 - 480+000 | Retaining Wall 2  | 52               | 80      | 132   | 77                        | 167                     | 3                      | 35             |
| 480+320 - 480+377 | Retaining Wall 3  | 52               | 88      | 140   | 85                        | 184                     | 3                      | 44             |
| 480+719 - 480+816 | Retaining Wall 4  | 78               | 88      | 166   | 85                        | 184                     | 3                      | 18             |
| 481+500 - 481+650 | Retaining Wall 5  | 78               | 96      | 174   | 93                        | 203                     | 3                      | 29             |
| 481+900 - 482+065 | Retaining Wall 5A | 78               | 123     | 201   | 93                        | 203                     | 30                     | 2              |
| 482+065 - 482+170 | Retaining Wall 6  | 78               | 127     | 205   | 102                       | 219                     | 25                     | 14             |
| 488+619 - 488+950 | Retaining Wall 7  | 78               | 162     | 240   | 159                       | 318                     | 3                      | 78             |
| 488+958 - 489+204 | Retaining Wall 8  | 78               | 171     | 249   | 168                       | 323                     | 3                      | 74             |
| 489+640 - 489+730 | Retaining Wall 9  | 52               | 171     | 223   | 168                       | 323                     | 3                      | 100            |
| 490+658 - 490+794 | Retaining Wall 10 | 78               | 227     | 305   | 177                       | 341                     | 50                     | 36             |
| 492+049 - 492+250 | Retaining Wall 11 | 78               | 235     | 313   | 195                       | 364                     | 40                     | 51             |

Tabel 5.26 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Retaining Wall Pembagian 16 Lokasi

| Station           | Kegiatan          | Durasi (hari) |    | buffer (hari) |       | Waktu Selesai Kegiatan Galian Tanah | Waktu Mulai Kegiatan Timbunan Tanah | Selisih Pergeseran (hari) | Besarnya Pergeseran (Hari) | Waktu Mulai Keg. Timbunan (hari ke) |
|-------------------|-------------------|---------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                   |                   | a             | b  | Awal          | Akhir |                                     |                                     |                           |                            |                                     |
|                   |                   |               |    |               |       | d                                   | e                                   | f                         | g                          | h                                   |
| 478+390 - 478+483 | Retaining Wall 1  | 78            | 3  | 2             |       | 71                                  | 71                                  | 0                         | 83                         | 155                                 |
| 479+575 - 480+000 | Retaining Wall 2  | 52            | 3  | 2             |       | 77                                  | 83                                  | 6                         | 51                         | 167                                 |
| 480+320 - 480+377 | Retaining Wall 3  | 52            | 3  | 2             |       | 85                                  | 100                                 | 15                        | 42                         | 184                                 |
| 480+719 - 480+816 | Retaining Wall 4  | 78            | 3  | 2             |       | 85                                  | 100                                 | 15                        | 68                         | 184                                 |
| 481+500 - 481+650 | Retaining Wall 5  | 78            | 3  | 2             |       | 93                                  | 119                                 | 26                        | 57                         | 203                                 |
| 481+900 - 482+065 | Retaining Wall 5A | 78            | 30 | 2             |       | 93                                  | 119                                 | 26                        | 84                         | 203                                 |
| 482+065 - 482+170 | Retaining Wall 6  | 78            | 25 | 2             |       | 102                                 | 135                                 | 33                        | 72                         | 219                                 |
| 488+619 - 488+950 | Retaining Wall 7  | 78            | 3  | 2             |       | 159                                 | 234                                 | 75                        | 8                          | 318                                 |
| 488+958 - 489+204 | Retaining Wall 8  | 78            | 3  | 2             |       | 168                                 | 239                                 | 71                        | 12                         | 323                                 |
| 489+640 - 489+730 | Retaining Wall 9  | 52            | 3  | 2             |       | 168                                 | 239                                 | 71                        | -14                        | 323                                 |
| 490+658 - 490+794 | Retaining Wall 10 | 78            | 50 | 2             |       | 177                                 | 257                                 | 80                        | 50                         | 341                                 |
| 492+049 - 492+250 | Retaining Wall 11 | 78            | 40 | 2             |       | 195                                 | 280                                 | 85                        | 35                         | 364                                 |

Keterangan :

selisih hari ( f ) = e - d

Besarnya pergeseran ( g ) = ( a + b + c ) - f

h = e + nilai pergeseran terbesar

Tabel 5.27 Perhitungan *Buffer* dan Waktu Mulai Kegiatan *Box* dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan           | Durasi<br>(hari) | Waktu |       | Waktu Mulai Kegiatan |           | Waktu Mulai Kegiatan |           | Buffer dengan Kegiatan |           |
|--------|---------|--------------------|------------------|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
|        |         |                    |                  | Mulai | Akhir | Galian Tanah         | Sub Balas | Galian Tanah         | Sub Balas | Galian Tanah           | Sub Balas |
|        |         |                    |                  |       |       |                      |           |                      |           |                        |           |
|        |         |                    |                  |       |       |                      |           |                      |           |                        |           |
| 1      | 478+173 | BH 1858            | 78               | 69    | 147   | 66                   | 278       | 3                    |           | 131                    |           |
|        | 478+361 | BH 1860            | 78               | 146   | 224   | 66                   | 278       | 80                   |           | 54                     |           |
|        | 478+511 | BH 1860 A          | 78               | 73    | 151   | 66                   | 278       | 7                    |           | 127                    |           |
|        | 478+534 | BH 1861            | 156              | 73    | 229   | 66                   | 278       | 7                    |           | 49                     |           |
| 2      | 479+916 | BH 1868 (Jembatan) | 221              | 76    | 297   | 71                   | 298       | 5                    |           | 1                      |           |
| 3      | 480+299 | BH 1869            | 104              | 80    | 184   | 77                   | 310       | 3                    |           | 126                    |           |
|        | 480+700 | BH 1871            | 78               | 157   | 235   | 77                   | 310       | 80                   |           | 75                     |           |
|        | 480+833 | BH 1872            | 104              | 197   | 301   | 77                   | 310       | 120                  |           | 9                      |           |
| 4      | 481+160 | BH 1873            | 117              | 88    | 205   | 85                   | 345       | 3                    |           | 140                    |           |
|        | 481+341 | BH 1876            | 117              | 88    | 205   | 85                   | 345       | 3                    |           | 140                    |           |
| 5      | 481+767 | BH 1877            | 78               | 205   | 283   | 85                   | 345       | 120                  |           | 62                     |           |
|        | 482+062 | BH 1878            | 78               | 213   | 291   | 93                   | 354       | 120                  |           | 63                     |           |
|        | 482+278 | BH 1880 (Jembatan) | 234              | 96    | 330   | 93                   | 354       | 3                    |           | 24                     |           |
|        | 482+380 | BH 1881            | 78               | 96    | 174   | 93                   | 354       | 3                    |           | 180                    |           |
|        | 482+729 | BH 1882            | 156              | 173   | 329   | 93                   | 354       | 80                   |           | 25                     |           |
|        | 482+900 | BH 1883            | 117              | 100   | 217   | 93                   | 354       | 7                    |           | 137                    |           |
|        | 482+965 | BH 1885            | 78               | 253   | 331   | 93                   | 354       | 160                  |           | 23                     |           |

Lanjutan Tabel 5.27 Perhitungan *Buffer* dan Waktu Mulai Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | Waktu |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Buffer dengan Kegiatan |           |              |           |
|--------|---------|----------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
|        |         |          |                  | Mulai | Akhir |                                         |                                      | Galian Tanah           | Sub Balas | Galian Tanah | Sub Balas |
|        |         |          |                  |       |       |                                         |                                      |                        |           |              |           |
| 6      | 483+411 | BH 1886  | 78               | 222   | 300   | 102                                     | 366                                  | 120                    | 66        |              |           |
|        | 483+634 | BH 1887  | 117              | 105   | 222   | 102                                     | 366                                  | 3                      | 144       |              |           |
|        | 484+116 | BH 1888  | 78               | 115   | 193   | 112                                     | 376                                  | 3                      | 183       |              |           |
|        | 484+292 | BH 1889  | 78               | 119   | 197   | 112                                     | 376                                  | 7                      | 179       |              |           |
| 7      | 484+364 | BH 1890  | 78               | 119   | 197   | 112                                     | 376                                  | 7                      | 179       |              |           |
|        | 484+739 | BH 1894  | 78               | 192   | 270   | 112                                     | 376                                  | 80                     | 106       |              |           |
|        | 484+806 | BH 1895  | 78               | 192   | 270   | 112                                     | 376                                  | 80                     | 106       |              |           |
|        | 485+085 | BH 1896  | 78               | 201   | 279   | 121                                     | 412                                  | 80                     | 133       |              |           |
| 8      | 485+292 | BH 1897  | 78               | 124   | 202   | 121                                     | 412                                  | 3                      | 210       |              |           |
|        | 485+488 | BH 1898  | 78               | 271   | 349   | 121                                     | 412                                  | 150                    | 63        |              |           |
|        | 485+597 | BH 1899  | 78               | 271   | 349   | 121                                     | 412                                  | 150                    | 63        |              |           |
|        | 485+744 | BH 1900  | 84,5             | 124   | 209   | 121                                     | 412                                  | 3                      | 204       |              |           |
| 9      | 485+888 | BH 1901  | 84,5             | 128   | 213   | 121                                     | 412                                  | 7                      | 200       |              |           |
|        | 485+965 | BH 1902  | 84,5             | 128   | 213   | 121                                     | 412                                  | 7                      | 200       |              |           |
|        | 486+084 | BH 1903  | 78               | 208   | 286   | 128                                     | 422                                  | 80                     | 136       |              |           |
|        | 486+242 | BH 1904  | 78               | 213   | 291   | 128                                     | 422                                  | 85                     | 131       |              |           |
|        | 486+324 | BH 1905  | 78               | 213   | 291   | 128                                     | 422                                  | 85                     | 131       |              |           |
|        | 486+430 | BH 1906  | 78               | 213   | 291   | 128                                     | 422                                  | 85                     | 131       |              |           |
|        | 486+818 | BH 1908  | 78               | 278   | 356   | 128                                     | 422                                  | 150                    | 66        |              |           |

Lanjutan Tabel 5.27 Perhitungan *Buffer* dan Waktu Mulai Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | Waktu |       | Waktu Mulai Kegiatan Tanah |          | Waktu Mulai Kegiatan Sub Balas |              | Buffer dengan Kegiatan |         |
|--------|---------|----------|------------------|-------|-------|----------------------------|----------|--------------------------------|--------------|------------------------|---------|
|        |         |          |                  | Mulai | Akhir | Galian Tanah               | Kegiatan | Sub Balas                      | Galian Tanah | Sub Balas              |         |
|        |         |          |                  |       |       |                            |          |                                |              |                        | hari ke |
|        |         |          |                  |       |       |                            |          |                                |              |                        |         |
| 10     | 487+066 | BH 1909  | 78               | 288   | 366   | 138                        | 432      | 150                            |              |                        |         |
|        | 487+265 | BH 1910  | 78               | 218   | 296   | 138                        | 432      | 80                             |              |                        | 66      |
|        | 487+521 | BH 1911  | 78               | 218   | 296   | 138                        | 432      | 80                             |              |                        | 136     |
|        | 487+822 | BH 1913  | 78               | 288   | 366   | 138                        | 432      | 150                            |              |                        | 136     |
| 11     | 488+044 | BH 1914  | 78               | 298   | 376   | 148                        | 442      | 150                            |              |                        | 66      |
|        | 488+149 | BH 1915  | 78               | 298   | 376   | 148                        | 442      | 150                            |              |                        | 66      |
|        | 488+342 | BH 1916  | 78               | 358   | 436   | 148                        | 442      | 210                            |              |                        | 66      |
|        | 488+513 | BH 1917  | 78               | 358   | 436   | 148                        | 442      | 210                            |              |                        | 6       |
| 12     | 489+357 | BH 1920  | 78               | 162   | 240   | 159                        | 451      | 3                              |              |                        | 6       |
|        | 489+433 | BH 1921  | 78               | 162   | 240   | 159                        | 451      | 3                              |              |                        | 211     |
|        | 489+924 | BH1923   | 78               | 166   | 244   | 159                        | 451      | 7                              |              |                        | 211     |
|        | 490+061 | BH 1924  | 78               | 175   | 253   | 168                        | 451      | 7                              |              |                        | 207     |
| 13     | 490+169 | BH 1925  | 78               | 175   | 253   | 168                        | 462      | 7                              |              |                        | 198     |
|        | 490+543 | BH 1926  | 78               | 248   | 326   | 168                        | 462      | 80                             |              |                        | 209     |
|        | 490+653 | BH 1927  | 78               | 248   | 326   | 168                        | 462      | 80                             |              |                        | 136     |
|        | 490+920 | BH 1928  | 78               | 248   | 326   | 168                        | 462      | 80                             |              |                        | 136     |

Lanjutan Tabel 5.27 Perhitungan Buffer dan Waktu Mulai Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | Waktu   |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Buffer dengan Kegiatan |           |
|--------|---------|----------|------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |         |          |                  | Mulai   | Akhir |                                         |                                      | Galian Tanah           | Sub Balas |
|        |         |          |                  |         |       |                                         |                                      |                        |           |
|        |         |          |                  | hari ke |       | hari ke                                 |                                      | hari                   |           |
| 14     | 491+005 | BH 1929  | 78               | 257     | 335   | 177                                     | 472                                  | 80                     | 137       |
|        | 491+140 | BH 1931  | 78               | 257     | 335   | 177                                     | 472                                  | 80                     | 137       |
|        | 491+314 | BH 1932  | 78               | 257     | 335   | 177                                     | 472                                  | 80                     | 137       |
|        | 491+394 | BH 1933  | 78               | 257     | 335   | 177                                     | 472                                  | 80                     | 137       |
|        | 491+603 | BH 1934  | 78               | 327     | 405   | 177                                     | 472                                  | 150                    | 67        |
| 15     | 491+750 | BH 1935  | 78               | 327     | 405   | 177                                     | 472                                  | 150                    | 67        |
|        | 491+829 | BH 1936  | 78               | 327     | 405   | 177                                     | 472                                  | 150                    | 67        |
|        | 492+044 | BH 1937  | 78               | 334     | 412   | 184                                     | 482                                  | 150                    | 70        |
|        | 492+195 | BH 1938  | 78               | 334     | 412   | 184                                     | 482                                  | 150                    | 70        |
|        | 492+280 | BH 1939  | 78               | 334     | 412   | 184                                     | 482                                  | 150                    | 70        |
| 16     | 492+298 | BH 1940  | 78               | 334     | 412   | 184                                     | 482                                  | 150                    | 70        |
|        | 492+389 | BH 1942  | 78               | 334     | 412   | 184                                     | 482                                  | 150                    | 70        |
|        | 492+792 | BH 1944  | 78               | 334     | 412   | 184                                     | 482                                  | 150                    | 70        |
|        | 493+071 | BH 1945  | 110,5            | 202     | 313   | 195                                     | 490                                  | 7                      | 177       |
|        | 493+590 | BH 1946  | 110,5            | 202     | 313   | 195                                     | 490                                  | 7                      | 177       |

Tabel 5.28 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan           | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg.Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|        |         |                    |                  | Awal             | Akhir |                                         |                                      |                   |                                  |                                           |
|        |         |                    | a                | b                | c     | d                                       | e                                    | f                 | g                                | h                                         |
| 1      | 478+173 | BH 1858            | 78               | 3                | 1     | 66                                      | 110                                  | 44                | 38                               | 278                                       |
|        | 478+361 | BH 1860            | 78               | 80               | 1     | 66                                      | 110                                  | 44                | 115                              | 278                                       |
|        | 478+511 | BH 1860 A          | 78               | 7                | 1     | 66                                      | 110                                  | 44                | 42                               | 278                                       |
|        | 478+534 | BH 1861            | 156              | 7                | 1     | 66                                      | 110                                  | 44                | 120                              | 278                                       |
| 2      | 479+916 | BH 1868 (Jembatan) | 221              | 5                | 1     | 71                                      | 130                                  | 59                | 168                              | 298                                       |
| 3      | 480+299 | BH 1869            | 104              | 3                | 1     | 77                                      | 142                                  | 65                | 43                               | 310                                       |
|        | 480+700 | BH 1871            | 78               | 80               | 1     | 77                                      | 142                                  | 65                | 94                               | 310                                       |
|        | 480+833 | BH 1872            | 104              | 120              | 1     | 77                                      | 142                                  | 65                | 160                              | 310                                       |
| 4      | 481+160 | BH 1873            | 117              | 3                | 1     | 85                                      | 177                                  | 92                | 29                               | 345                                       |
|        | 481+341 | BH 1876            | 117              | 3                | 1     | 85                                      | 177                                  | 92                | 29                               | 345                                       |
|        | 481+767 | BH 1877            | 78               | 120              | 1     | 85                                      | 177                                  | 92                | 107                              | 345                                       |
| 5      | 482+062 | BH 1878            | 78               | 120              | 1     | 93                                      | 186                                  | 93                | 106                              | 354                                       |
|        | 482+278 | BH 1880 (Jembatan) | 234              | 3                | 1     | 93                                      | 186                                  | 93                | 145                              | 354                                       |
|        | 482+380 | BH 1881            | 78               | 3                | 1     | 93                                      | 186                                  | 93                | -11                              | 354                                       |
|        | 482+729 | BH 1882            | 156              | 80               | 1     | 93                                      | 186                                  | 93                | 144                              | 354                                       |
|        | 482+900 | BH 1883            | 117              | 7                | 1     | 93                                      | 186                                  | 93                | 32                               | 354                                       |
|        | 482+965 | BH 1885            | 78               | 160              | 1     | 93                                      | 186                                  | 93                | 146                              | 354                                       |

Lanjutan Tabel 5.28 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |         |          |                  | Awal             | Akhir |                                         |                                      |                   |                                  |                                            |
|        |         |          | a                | b                | c     | d                                       | e                                    | f                 | g                                | h                                          |
| 6      | 483+411 | BH 1886  | 78               | 120              | 1     | 102                                     | 198                                  | 96                | 103                              | 366                                        |
|        | 483+634 | BH 1877  | 117              | 3                | 1     | 102                                     | 198                                  | 96                | 25                               | 366                                        |
| 7      | 484+116 | BH 1888  | 78               | 3                | 1     | 112                                     | 208                                  | 96                | -14                              | 376                                        |
|        | 484+292 | BH 1889  | 78               | 7                | 1     | 112                                     | 208                                  | 96                | -10                              | 376                                        |
|        | 484+292 | BH 1890  | 78               | 7                | 1     | 112                                     | 208                                  | 96                | -10                              | 376                                        |
|        | 484+739 | BH 1894  | 78               | 80               | 1     | 112                                     | 208                                  | 96                | 63                               | 376                                        |
|        | 484+806 | BH 1895  | 78               | 80               | 1     | 112                                     | 208                                  | 96                | 63                               | 376                                        |
| 8      | 485+085 | BH 1896  | 78               | 80               | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | 36                               | 412                                        |
|        | 485+292 | BH 1897  | 78               | 3                | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | -41                              | 412                                        |
|        | 485+488 | BH 1898  | 78               | 150              | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | 106                              | 412                                        |
|        | 485+597 | BH 1899  | 78               | 150              | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | 106                              | 412                                        |
|        | 485+744 | BH 1900  | 85               | 3                | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | -34                              | 412                                        |
|        | 485+888 | BH 1901  | 85               | 7                | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | -30                              | 412                                        |
|        | 485+965 | BH 1902  | 85               | 7                | 1     | 121                                     | 244                                  | 123               | -30                              | 412                                        |
| 9      | 486+084 | BH 1903  | 78               | 80               | 1     | 128                                     | 254                                  | 126               | 33                               | 422                                        |
|        | 486+242 | BH 1904  | 78               | 85               | 1     | 128                                     | 254                                  | 126               | 38                               | 422                                        |
|        | 486+324 | BH 1905  | 78               | 85               | 1     | 128                                     | 254                                  | 126               | 38                               | 422                                        |
|        | 486+430 | BH 1906  | 78               | 85               | 1     | 128                                     | 254                                  | 126               | 38                               | 422                                        |
|        | 486+818 | BH 1908  | 78               | 150              | 1     | 128                                     | 254                                  | 126               | 103                              | 422                                        |

105

105

Lanjutan Tabel 5.28 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |         |          |                  | Awal             | Akhir |                                         |                                      |                   |                                  |                                            |
|        |         |          | a                | b                | c     | d                                       | e                                    | f                 | g                                | h                                          |
| 10     | 487+066 | BH 1909  | 78               | 150              | 1     | 138                                     | 264                                  | 126               | 103                              | 432                                        |
|        | 487+265 | BH 1910  | 78               | 80               | 1     | 138                                     | 264                                  | 126               | 33                               | 432                                        |
|        | 487+521 | BH 1911  | 78               | 80               | 1     | 138                                     | 264                                  | 126               | 33                               | 432                                        |
|        | 487+822 | BH 1913  | 78               | 150              | 1     | 138                                     | 264                                  | 126               | 103                              | 432                                        |
| 11     | 488+044 | BH 1914  | 78               | 150              | 1     | 148                                     | 274                                  | 126               | 103                              | 442                                        |
|        | 488+149 | BH 1915  | 78               | 150              | 1     | 148                                     | 274                                  | 126               | 103                              | 442                                        |
|        | 488+342 | BH 1916  | 78               | 210              | 1     | 148                                     | 274                                  | 126               | 163                              | 442                                        |
|        | 488+513 | BH 1917  | 78               | 210              | 1     | 148                                     | 274                                  | 126               | 163                              | 442                                        |
| 12     | 489+357 | BH 1920  | 78               | 3                | 1     | 159                                     | 283                                  | 124               | -42                              | 451                                        |
|        | 489+433 | BH 1921  | 78               | 3                | 1     | 159                                     | 283                                  | 124               | -42                              | 451                                        |
|        | 489+924 | BH 1923  | 78               | 7                | 1     | 159                                     | 283                                  | 124               | -38                              | 451                                        |
|        | 490+061 | BH 1924  | 78               | 7                | 1     | 168                                     | 283                                  | 115               | -29                              | 451                                        |
| 13     | 490+169 | BH 1925  | 78               | 7                | 1     | 168                                     | 294                                  | 126               | -40                              | 462                                        |
|        | 490+543 | BH 1926  | 78               | 80               | 1     | 168                                     | 294                                  | 126               | 33                               | 462                                        |
|        | 490+653 | BH 1927  | 78               | 80               | 1     | 168                                     | 294                                  | 126               | 33                               | 462                                        |
|        | 490+920 | BH 1928  | 78               | 80               | 1     | 168                                     | 294                                  | 126               | 33                               | 462                                        |

Lanjutan Tabel 5.28 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |         |          |                  | Awal             | Akhir |                                         |                                      |                   |                                  |                                            |
|        |         |          | a                | b                | c     | d                                       | e                                    | f                 | g                                | h                                          |
| 14     | 491+005 | BH 1929  | 78               | 80               | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 32                               | 472                                        |
|        | 491+140 | BH 1931  | 78               | 80               | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 32                               | 472                                        |
|        | 491+314 | BH 1932  | 78               | 80               | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 32                               | 472                                        |
|        | 491+394 | BH 1933  | 78               | 80               | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 32                               | 472                                        |
|        | 491+603 | BH 1934  | 78               | 150              | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 102                              | 472                                        |
|        | 491+750 | BH 1935  | 78               | 150              | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 102                              | 472                                        |
|        | 491+829 | BH 1936  | 78               | 150              | 1     | 177                                     | 304                                  | 127               | 102                              | 472                                        |
| 15     | 492+044 | BH 1937  | 78               | 150              | 1     | 184                                     | 314                                  | 130               | 99                               | 482                                        |
|        | 492+195 | BH 1938  | 78               | 150              | 1     | 184                                     | 314                                  | 130               | 99                               | 482                                        |
|        | 492+280 | BH 1939  | 78               | 150              | 1     | 184                                     | 314                                  | 130               | 99                               | 482                                        |
|        | 492+298 | BH 1940  | 78               | 150              | 1     | 184                                     | 314                                  | 130               | 99                               | 482                                        |
|        | 492+389 | BH 1942  | 78               | 150              | 1     | 184                                     | 314                                  | 130               | 99                               | 482                                        |
|        | 492+792 | BH 1944  | 78               | 150              | 1     | 184                                     | 314                                  | 130               | 99                               | 482                                        |
| 16     | 493+071 | BH 1945  | 110,5            | 7                | 1     | 195                                     | 322                                  | 127               | -8                               | 490                                        |
|        | 493+590 | BH 1946  | 182              | 7                | 1     | 195                                     | 322                                  | 127               | 63                               | 490                                        |

Keterangan :

selisih hari ( f ) = e - d

Besarnya pergeseran ( g ) = ( a + b + c ) - f

h = e + nilai pergeseran terbesar

Tabel 5.29 Perhitungan Buffer dan Waktu Mulai Kegiatan Retaining Wall Pembagian 32 Lokasi

| Station            | Kegiatan          | Durasi<br>(hari) | Waktu |       | Waktu Selesai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Timbunan Tanah | Buffer dengan Kegiatan |                |
|--------------------|-------------------|------------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                    |                   |                  | Mulai | Akhir |                                           |                                           | Galian Tanah           | Timbunan tanah |
|                    |                   |                  |       |       |                                           |                                           |                        |                |
|                    |                   |                  |       |       |                                           |                                           |                        |                |
| hari ke            |                   | hari ke          |       | hari  |                                           |                                           |                        |                |
|                    |                   |                  |       |       |                                           |                                           |                        |                |
| 478+390 - 478+483  | Retaining Wall 1  | 78               | 68    | 146   | 65                                        | 148                                       | 3                      | 2              |
| 479+575 - 480+000  | Retaining Wall 2  | 52               | 76    | 128   | 73                                        | 161                                       | 3                      | 33             |
| 480+320 -480+377   | Retaining Wall 3  | 52               | 80    | 132   | 77                                        | 169                                       | 3                      | 37             |
| 480+719 - 480+816  | Retaining Wall 4  | 78               | 84    | 162   | 81                                        | 179                                       | 3                      | 17             |
| 481+500 - 481+650  | Retaining Wall 5  | 78               | 92    | 170   | 89                                        | 199                                       | 3                      | 29             |
| 481+900 - 482 +065 | Retaining Wall 5A | 78               | 119   | 197   | 89                                        | 199                                       | 30                     | 2              |
| 482+065 - 482+170  | Retaining Wall 6  | 78               | 119   | 197   | 94                                        | 204                                       | 25                     | 7              |
| 488+619 - 488+950  | Retaining Wall 7  | 78               | 160   | 238   | 157                                       | 306                                       | 3                      | 68             |
| 488+958 - 489+204  | Retaining Wall 8  | 78               | 165   | 243   | 162                                       | 308                                       | 3                      | 65             |
| 489+640 - 489+730  | Retaining Wall 9  | 52               | 169   | 221   | 166                                       | 321                                       | 3                      | 100            |
| 490+658 - 490+794  | Retaining Wall 10 | 78               | 236   | 314   | 176                                       | 334                                       | 60                     | 20             |
| 492+049 - 492+250  | Retaining Wall 11 | 78               | 235   | 313   | 185                                       | 349                                       | 50                     | 36             |

Tabel 5.30 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Retaining Wall Pembagian 32 Lokasi

| Station            | Kegiatan          | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Selesai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Timbunan Tanah | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Timbunan<br>(hari ke) |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                    |                   |                  | Awal             | Akhir |                                           |                                           |                   |                                  |                                           |
|                    |                   | a                | b                | c     | d                                         | e                                         | f                 | g                                | h                                         |
| 478+390 - 478+483  | Retaining Wall 1  | 78               | 3                | 2     | 65                                        | 65                                        | 0                 | 83                               | 148                                       |
| 479+575 - 480+000  | Retaining Wall 2  | 52               | 3                | 2     | 73                                        | 78                                        | 5                 | 52                               | 161                                       |
| 480+320 - 480+377  | Retaining Wall 3  | 52               | 3                | 2     | 77                                        | 86                                        | 9                 | 48                               | 169                                       |
| 480+719 - 480+816  | Retaining Wall 4  | 78               | 3                | 2     | 81                                        | 96                                        | 15                | 68                               | 179                                       |
| 481+500 - 482+065  | Retaining Wall 5  | 78               | 3                | 2     | 89                                        | 116                                       | 27                | 56                               | 199                                       |
| 481+900 - 482 +065 | Retaining Wall 5A | 78               | 30               | 2     | 89                                        | 116                                       | 27                | 83                               | 199                                       |
| 482+065 - 482+170  | Retaining Wall 6  | 78               | 25               | 2     | 94                                        | 121                                       | 27                | 78                               | 204                                       |
| 488+619 - 488+950  | Retaining Wall 7  | 78               | 3                | 2     | 157                                       | 223                                       | 66                | 17                               | 306                                       |
| 488+958 - 489+204  | Retaining Wall 8  | 78               | 3                | 2     | 162                                       | 225                                       | 63                | 20                               | 308                                       |
| 489+640 - 489+730  | Retaining Wall 9  | 52               | 3                | 2     | 166                                       | 238                                       | 72                | -15                              | 321                                       |
| 490+658 - 490+794  | Retaining Wall 10 | 78               | 60               | 2     | 176                                       | 251                                       | 75                | 65                               | 334                                       |
| 492+049 - 492+250  | Retaining Wall 11 | 78               | 50               | 2     | 185                                       | 266                                       | 81                | 49                               | 349                                       |

Keterangan :

selisih hari ( f ) = e - d

Besarnya pergeseran ( g ) = ( a + b + c ) - f

h = e + nilai pergeseran terbesar

Tabel 5.31 Perhitungan *Buffer* dan Waktu Mulai Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan           | Durasi<br>(hari) | Waktu |       | Waktu Mulai Kegiatan |           | Waktu Mulai Kegiatan |           | Buffer dengan Kegiatan |  |         |  |
|--------|---------|--------------------|------------------|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|--|---------|--|
|        |         |                    |                  | Mulai | Akhir | Galian Tanah         | Sub Balas | Galian Tanah         | Sub Balas |                        |  |         |  |
|        |         |                    |                  |       |       |                      |           |                      |           | hari ke                |  | hari ke |  |
|        |         |                    |                  |       |       |                      |           |                      |           | hari ke                |  | hari ke |  |
| 1      | 478+173 | BH 1858            | 78               | 65    | 143   | 62                   | 274       | 3                    | 3         | 131                    |  |         |  |
|        | 478+361 | BH 1860            | 78               | 143   | 221   | 62                   | 274       | 81                   | 81        | 53                     |  |         |  |
| 2      | 478+511 | BH 1860 A          | 78               | 68    | 146   | 65                   | 279       | 3                    | 3         | 133                    |  |         |  |
|        | 478+534 | BH 1861            | 156              | 68    | 224   | 65                   | 279       | 3                    | 3         | 55                     |  |         |  |
| 3      | -       | -                  | -                | -     | -     | -                    | 0         | -                    | -         | -                      |  |         |  |
| 4      | 479+916 | BH 1868 (Jembatan) | 221              | 72    | 293   | 69                   | 301       | 3                    | 3         | 8                      |  |         |  |
| 5      | 480+299 | BH 1869            | 104              | 76    | 180   | 73                   | 307       | 3                    | 3         | 127                    |  |         |  |
| 6      | 480+700 | BH 1871            | 78               | 157   | 235   | 77                   | 313       | 80                   | 80        | 78                     |  |         |  |
|        | 480+833 | BH 1872            | 104              | 197   | 301   | 77                   | 313       | 120                  | 120       | 12                     |  |         |  |
| 7      | 481+160 | BH 1873            | 117              | 84    | 201   | 81                   | 317       | 3                    | 3         | 116                    |  |         |  |
|        | 481+341 | BH 1876            | 117              | 84    | 201   | 81                   | 317       | 3                    | 3         | 116                    |  |         |  |
| 8      | 481+767 | BH 1877            | 78               | 205   | 283   | 85                   | 322       | 120                  | 120       | 39                     |  |         |  |
| 9      | 482+062 | BH 1878            | 78               | 209   | 287   | 89                   | 327       | 120                  | 120       | 40                     |  |         |  |
|        | 482+278 | BH 1880 (Jembatan) | 234              | 92    | 326   | 89                   | 327       | 3                    | 3         | 1                      |  |         |  |
|        | 482+380 | BH 1881            | 78               | 92    | 170   | 89                   | 327       | 3                    | 3         | 157                    |  |         |  |
| 10     | 482+729 | BH 1882            | 156              | 174   | 330   | 94                   | 353       | 80                   | 80        | 23                     |  |         |  |
|        | 482+900 | BH 1883            | 117              | 97    | 214   | 94                   | 353       | 3                    | 3         | 139                    |  |         |  |
|        | 482+965 | BH 1885            | 78               | 250   | 328   | 94                   | 353       | 156                  | 156       | 25                     |  |         |  |
| 11     | 483+411 | BH 1886            | 78               | 217   | 295   | 97                   | 355       | 120                  | 120       | 60                     |  |         |  |
| 12     | 483+634 | BH 1877            | 117              | 106   | 223   | 103                  | 360       | 3                    | 3         | 137                    |  |         |  |
| 13     | 484+116 | BH 1888            | 78               | 110   | 188   | 107                  | 365       | 3                    | 3         | 177                    |  |         |  |
|        | 484+292 | BH 1889            | 78               | 110   | 188   | 107                  | 365       | 3                    | 3         | 177                    |  |         |  |
|        | 484+364 | BH 1890            | 78               | 110   | 188   | 107                  | 365       | 3                    | 3         | 177                    |  |         |  |

Lanjutan Tabel 5.31 Perhitungan Buffer dan Waktu Mulai Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | Waktu   |       | Waktu Mulai Kegiatan |           | Waktu Mulai Kegiatan |           | Buffer dengan Kegiatan |           |
|--------|---------|----------|------------------|---------|-------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
|        |         |          |                  | Mulai   | Akhir | Galian Tanah         | Sub Balas | Galian Tanah         | Sub Balas | Galian Tanah           | Sub Balas |
|        |         |          |                  |         |       |                      |           |                      |           |                        |           |
|        |         |          |                  | hari ke |       | hari ke              |           | hari ke              |           | hari ke                |           |
| 14     | 484+739 | BH 1894  | 78               | 192     | 270   | 114                  | 370       | 78                   | 100       |                        |           |
|        | 484+806 | BH 1895  | 78               | 192     | 270   | 114                  | 370       | 78                   | 100       |                        |           |
|        | 485+085 | BH 1896  | 78               | 194     | 272   | 116                  | 371       | 78                   | 99        |                        |           |
|        | 485+292 | BH 1897  | 78               | 119     | 197   | 116                  | 371       | 3                    | 174       |                        |           |
|        | 485+488 | BH 1898  | 78               | 266     | 344   | 116                  | 371       | 150                  | 27        |                        |           |
| 16     | 485+597 | BH 1899  | 78               | 270     | 348   | 120                  | 376       | 150                  | 28        |                        |           |
|        | 485+744 | BH 1900  | 84,5             | 123     | 208   | 120                  | 376       | 3                    | 169       |                        |           |
|        | 485+888 | BH 1901  | 84,5             | 123     | 208   | 120                  | 376       | 3                    | 169       |                        |           |
|        | 485+965 | BH 1902  | 84,5             | 123     | 208   | 120                  | 376       | 3                    | 169       |                        |           |
|        | 486+084 | BH 1903  | 78               | 202     | 280   | 124                  | 381       | 78                   | 101       |                        |           |
| 17     | 486+242 | BH 1904  | 78               | 209     | 287   | 124                  | 381       | 85                   | 94        |                        |           |
|        | 486+324 | BH 1905  | 78               | 209     | 287   | 124                  | 381       | 85                   | 94        |                        |           |
|        | 486+430 | BH 1906  | 78               | 209     | 287   | 124                  | 381       | 85                   | 94        |                        |           |
|        | 486+818 | BH 1908  | 78               | 280     | 358   | 130                  | 427       | 150                  | 69        |                        |           |
|        | 487+066 | BH 1909  | 78               | 286     | 364   | 136                  | 430       | 150                  | 66        |                        |           |
| 18     | 487+265 | BH 1910  | 78               | 216     | 294   | 136                  | 430       | 80                   | 136       |                        |           |
|        | 487+521 | BH 1911  | 78               | 219     | 297   | 139                  | 435       | 80                   | 138       |                        |           |
|        | 487+822 | BH 1913  | 78               | 289     | 367   | 139                  | 435       | 150                  | 68        |                        |           |
|        | 488+044 | BH 1914  | 78               | 296     | 374   | 146                  | 440       | 150                  | 66        |                        |           |
|        | 488+149 | BH 1915  | 78               | 296     | 374   | 146                  | 440       | 150                  | 66        |                        |           |
| 20     | 488+342 | BH 1916  | 78               | 356     | 434   | 146                  | 440       | 210                  | 6         |                        |           |
|        | 488+513 | BH 1917  | 78               | 359     | 437   | 149                  | 444       | 210                  | 7         |                        |           |

Lanjutan Tabel 5.31 Perhitungan Buffer dan Waktu Mulai Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | Waktu |       |         | Waktu Mulai |              | Waktu Mulai |           | Buffer dengan Kegiatan |           |
|--------|---------|----------|------------------|-------|-------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
|        |         |          |                  | Mulai | Akhir | hari ke | Kegiatan    | Galian Tanah | Kegiatan    | Sub Balas | Galian Tanah           | Sub Balas |
|        |         |          |                  |       |       |         |             |              |             |           |                        |           |
|        |         |          |                  |       |       |         |             |              |             |           |                        |           |
| 23     | 489+357 | BH 1920  | 78               | 164   | 242   | 157     | 449         | 7            | 207         |           |                        |           |
|        | 489+433 | BH 1921  | 78               | 164   | 242   | 157     | 449         | 7            | 207         |           |                        |           |
| 24     | 489+924 | BH1923   | 78               | 242   | 320   | 162     | 454         | 80           | 134         |           |                        |           |
| 25     | 490+061 | BH 1924  | 78               | 246   | 324   | 166     | 459         | 80           | 135         |           |                        |           |
|        | 490+169 | BH 1925  | 78               | 316   | 394   | 166     | 459         | 150          | 65          |           |                        |           |
| 26     | 490+543 | BH 1926  | 78               | 320   | 398   | 170     | 464         | 150          | 66          |           |                        |           |
|        | 490+653 | BH 1927  | 78               | 250   | 328   | 170     | 464         | 80           | 136         |           |                        |           |
|        | 490+920 | BH 1928  | 78               | 250   | 328   | 170     | 464         | 80           | 136         |           |                        |           |
| 27     | 491+005 | BH 1929  | 78               | 326   | 404   | 176     | 469         | 150          | 65          |           |                        |           |
|        | 491+140 | BH 1931  | 78               | 256   | 334   | 176     | 469         | 80           | 135         |           |                        |           |
|        | 491+314 | BH 1932  | 78               | 256   | 334   | 176     | 469         | 80           | 135         |           |                        |           |
|        | 491+394 | BH 1933  | 78               | 256   | 334   | 176     | 469         | 80           | 135         |           |                        |           |
| 28     | 491+603 | BH 1934  | 78               | 259   | 337   | 179     | 474         | 80           | 137         |           |                        |           |
|        | 491+750 | BH 1935  | 78               | 329   | 407   | 179     | 474         | 150          | 67          |           |                        |           |
|        | 491+829 | BH 1936  | 78               | 329   | 407   | 179     | 474         | 150          | 67          |           |                        |           |
| 29     | 492+044 | BH 1937  | 78               | 332   | 410   | 182     | 479         | 150          | 69          |           |                        |           |
|        | 492+195 | BH 1938  | 78               | 332   | 410   | 182     | 479         | 150          | 69          |           |                        |           |
|        | 492+280 | BH 1939  | 78               | 332   | 410   | 182     | 479         | 150          | 69          |           |                        |           |
|        | 492+298 | BH 1940  | 78               | 332   | 410   | 182     | 479         | 150          | 69          |           |                        |           |
|        | 492+389 | BH 1942  | 78               | 332   | 410   | 182     | 479         | 150          | 69          |           |                        |           |
| 30     | 492+792 | BH 1944  | 78               | 335   | 413   | 185     | 482         | 150          | 69          |           |                        |           |
| 31     | 493+071 | BH 1945  | 110,5            | 195   | 306   | 192     | 488         | 3            | 183         |           |                        |           |
| 32     | 493+590 | BH 1946  | 110,5            | 199   | 310   | 196     | 493         | 3            | 184         |           |                        |           |

Tabel 5.32 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan           | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |            | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah<br>d | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas<br>e | Selisih<br>(hari)<br>f | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari)<br>g | Waktu Mulai<br>Keg.Sub Balas<br>(hari ke)<br>h |
|--------|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|        |         |                    |                  | Awal<br>b        | Akhir<br>c |                                              |                                           |                        |                                       |                                                |
|        |         |                    | a                |                  |            |                                              |                                           |                        |                                       |                                                |
| 1      | 478+173 | BH 1858            | 78               | 3                | 1          | 62                                           | 91                                        | 29                     | 53                                    | 274                                            |
|        | 478+361 | BH 1860            | 78               | 81               | 1          | 62                                           | 91                                        | 29                     | 131                                   | 274                                            |
| 2      | 478+511 | BH 1860 A          | 78               | 3                | 1          | 65                                           | 96                                        | 31                     | 51                                    | 279                                            |
|        | 478+534 | BH 1861            | 156              | 3                | 1          | 65                                           | 96                                        | 31                     | 129                                   | 279                                            |
| 3      | -       | -                  | -                | -                | -          | -                                            | -                                         | -                      | -                                     | -                                              |
| 4      | 479+916 | BH 1868 (Jembatan) | 221              | 3                | 1          | 69                                           | 118                                       | 49                     | 176                                   | 301                                            |
| 5      | 480+299 | BH 1869            | 104              | 3                | 1          | 73                                           | 124                                       | 51                     | 57                                    | 307                                            |
| 6      | 480+700 | BH 1871            | 78               | 80               | 1          | 77                                           | 130                                       | 53                     | 106                                   | 313                                            |
|        | 480+833 | BH 1872            | 104              | 120              | 1          | 77                                           | 130                                       | 53                     | 172                                   | 313                                            |
| 7      | 481+160 | BH 1873            | 117              | 3                | 1          | 81                                           | 134                                       | 53                     | 68                                    | 317                                            |
|        | 481+341 | BH 1876            | 117              | 3                | 1          | 81                                           | 134                                       | 53                     | 68                                    | 317                                            |
| 8      | 481+767 | BH 1877            | 78               | 120              | 1          | 85                                           | 139                                       | 54                     | 145                                   | 322                                            |
| 9      | 482+062 | BH 1878            | 78               | 120              | 1          | 89                                           | 144                                       | 55                     | 144                                   | 327                                            |
|        | 482+278 | BH 1880 (Jembatan) | 234              | 3                | 1          | 89                                           | 144                                       | 55                     | 183                                   | 327                                            |
|        | 482+380 | BH 1881            | 78               | 3                | 1          | 89                                           | 144                                       | 55                     | 27                                    | 327                                            |
| 10     | 482+729 | BH 1882            | 156              | 80               | 1          | 94                                           | 170                                       | 76                     | 161                                   | 353                                            |
|        | 482+900 | BH 1883            | 117              | 3                | 1          | 94                                           | 170                                       | 76                     | 45                                    | 353                                            |
|        | 482+965 | BH 1885            | 78               | 156              | 1          | 94                                           | 170                                       | 76                     | 159                                   | 353                                            |

Lanjutan Tabel 5.32 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan |           | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |         |          |                  | Awal             | Akhir | Galian Tanah            | Sub Balas |                   |                                  |                                            |
|        |         |          | a                | b                | c     | d                       | e         | f                 | g                                | h                                          |
| 11     | 483+411 | BH 1886  | 78               | 120              | 1     | 97                      | 172       | 75                | 124                              | 355                                        |
| 12     | 483+634 | BH 1877  | 117              | 3                | 1     | 103                     | 177       | 74                | 47                               | 360                                        |
| 13     | 484+116 | BH 1888  | 78               | 3                | 1     | 107                     | 182       | 75                | 7                                | 365                                        |
|        | 484+292 | BH 1889  | 78               | 3                | 1     | 107                     | 182       | 75                | 7                                | 365                                        |
|        | 484+364 | BH 1890  | 78               | 3                | 1     | 107                     | 182       | 75                | 7                                | 365                                        |
| 14     | 484+739 | BH 1894  | 78               | 78               | 1     | 114                     | 187       | 73                | 84                               | 370                                        |
|        | 484+806 | BH 1895  | 78               | 78               | 1     | 114                     | 187       | 73                | 84                               | 370                                        |
| 15     | 485+085 | BH 1896  | 78               | 78               | 1     | 116                     | 188       | 72                | 85                               | 371                                        |
|        | 485+292 | BH 1897  | 78               | 3                | 1     | 116                     | 188       | 72                | 10                               | 371                                        |
|        | 485+488 | BH 1898  | 78               | 150              | 1     | 116                     | 188       | 72                | 157                              | 371                                        |
| 16     | 485+597 | BH 1899  | 78               | 150              | 1     | 120                     | 193       | 73                | 156                              | 376                                        |
|        | 485+744 | BH 1900  | 85               | 3                | 1     | 120                     | 193       | 73                | 16                               | 376                                        |
|        | 485+888 | BH 1901  | 85               | 3                | 1     | 120                     | 193       | 73                | 16                               | 376                                        |
|        | 485+965 | BH 1902  | 85               | 3                | 1     | 120                     | 193       | 73                | 16                               | 376                                        |
| 17     | 486+084 | BH 1903  | 78               | 78               | 1     | 124                     | 198       | 74                | 83                               | 381                                        |
|        | 486+242 | BH 1904  | 78               | 85               | 1     | 124                     | 198       | 74                | 90                               | 381                                        |
|        | 486+324 | BH 1905  | 78               | 85               | 1     | 124                     | 198       | 74                | 90                               | 381                                        |
|        | 486+430 | BH 1906  | 78               | 85               | 1     | 124                     | 198       | 74                | 90                               | 381                                        |

Lanjutan Tabel 5.32 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |         |          |                  | Awal             | Akhir |                                         |                                      |                   |                                  |                                            |
|        |         |          | a                | b                | c     | d                                       | e                                    | f                 | g                                | h                                          |
| 18     | 486+818 | BH 1908  | 78               | 150              | 1     | 130                                     | 244                                  | 114               | 115                              | 427                                        |
| 19     | 487+066 | BH 1909  | 78               | 150              | 1     | 136                                     | 247                                  | 111               | 118                              | 430                                        |
|        | 487+265 | BH 1910  | 78               | 80               | 1     | 136                                     | 247                                  | 111               | 48                               | 430                                        |
| 20     | 487+521 | BH 1911  | 78               | 80               | 1     | 139                                     | 252                                  | 113               | 46                               | 435                                        |
|        | 487+822 | BH 1913  | 78               | 150              | 1     | 139                                     | 252                                  | 113               | 116                              | 435                                        |
| 21     | 488+044 | BH 1914  | 78               | 150              | 1     | 146                                     | 257                                  | 111               | 118                              | 440                                        |
|        | 488+149 | BH 1915  | 78               | 150              | 1     | 146                                     | 257                                  | 111               | 118                              | 440                                        |
|        | 488+342 | BH 1916  | 78               | 210              | 1     | 146                                     | 257                                  | 111               | 178                              | 440                                        |
| 22     | 488+513 | BH 1917  | 78               | 210              | 1     | 149                                     | 261                                  | 112               | 177                              | 444                                        |
| 23     | 489+357 | BH 1920  | 78               | 7                | 1     | 157                                     | 266                                  | 109               | -23                              | 449                                        |
|        | 489+433 | BH 1921  | 78               | 7                | 1     | 157                                     | 266                                  | 109               | -23                              | 449                                        |
| 24     | 489+924 | BH1923   | 78               | 80               | 1     | 162                                     | 271                                  | 109               | 50                               | 454                                        |
| 25     | 490+061 | BH 1924  | 78               | 80               | 1     | 166                                     | 276                                  | 110               | 49                               | 459                                        |
|        | 490+169 | BH 1925  | 78               | 150              | 1     | 166                                     | 276                                  | 110               | 119                              | 459                                        |
| 26     | 490+543 | BH 1926  | 78               | 150              | 1     | 170                                     | 281                                  | 111               | 118                              | 464                                        |
|        | 490+653 | BH 1927  | 78               | 80               | 1     | 170                                     | 281                                  | 111               | 48                               | 464                                        |
|        | 490+920 | BH 1928  | 78               | 80               | 1     | 170                                     | 281                                  | 111               | 48                               | 464                                        |

Lanjutan Tabel 5.32 Perhitungan Pergeseran Waktu Kegiatan Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi


| Lokasi | Station | Kegiatan | Durasi<br>(hari) | buffer<br>(hari) |       | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Galian Tanah | Waktu Mulai<br>Kegiatan<br>Sub Balas | Selisih<br>(hari) | Besarnya<br>Pergeseran<br>(Hari) | Waktu Mulai<br>Keg. Sub Balas<br>(hari ke) |
|--------|---------|----------|------------------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|        |         |          |                  | Awal             | Akhir |                                         |                                      |                   |                                  |                                            |
|        |         |          | a                | b                | c     | d                                       | e                                    | f                 | g                                | h                                          |
| 27     | 491+005 | BH 1929  | 78               | 150              | 1     | 176                                     | 286                                  | 110               | 119                              | 469                                        |
|        | 491+140 | BH 1931  | 78               | 80               | 1     | 176                                     | 286                                  | 110               | 49                               | 469                                        |
|        | 491+314 | BH 1932  | 78               | 80               | 1     | 176                                     | 286                                  | 110               | 49                               | 469                                        |
|        | 491+394 | BH 1933  | 78               | 80               | 1     | 176                                     | 286                                  | 110               | 49                               | 469                                        |
| 28     | 491+603 | BH 1934  | 78               | 80               | 1     | 179                                     | 291                                  | 112               | 47                               | 474                                        |
|        | 491+750 | BH 1935  | 78               | 150              | 1     | 179                                     | 291                                  | 112               | 117                              | 474                                        |
|        | 491+829 | BH 1936  | 78               | 150              | 1     | 179                                     | 291                                  | 112               | 117                              | 474                                        |
|        | 492+044 | BH 1937  | 78               | 150              | 1     | 182                                     | 296                                  | 114               | 115                              | 479                                        |
|        | 492+195 | BH 1938  | 78               | 150              | 1     | 182                                     | 296                                  | 114               | 115                              | 479                                        |
|        | 492+280 | BH 1939  | 78               | 150              | 1     | 182                                     | 296                                  | 114               | 115                              | 479                                        |
|        | 492+298 | BH 1940  | 78               | 150              | 1     | 182                                     | 296                                  | 114               | 115                              | 479                                        |
|        | 492+389 | BH 1942  | 78               | 150              | 1     | 182                                     | 296                                  | 114               | 115                              | 479                                        |
| 30     | 492+792 | BH 1944  | 78               | 150              | 1     | 185                                     | 299                                  | 114               | 115                              | 482                                        |
| 31     | 493+071 | BH 1945  | 110,5            | 3                | 1     | 192                                     | 305                                  | 113               | 2                                | 488                                        |
| 32     | 493+590 | BH 1946  | 182              | 3                | 1     | 196                                     | 310                                  | 114               | 72                               | 493                                        |

Keterangan :

selisih hari ( f ) = e - d


Besarnya pergeseran ( g ) = ( a + b + c ) - f

h = e + nilai pergeseran terbesar



**Gambar 5.12 Penjadwalan Waktu Alt.Produktivitas ke-4 dengan Visualisasi Retaining Wall, Box dan Jembatan Pembagian 16 Lokasi**





Gambar 5.13 Penjadwalan Waktu Alt.Produktivitas ke-4 dengan Visualisasi Retaining Wall , Box dan Jembatan Pembagian 32 Lokasi

Pada gambar 5.12 dan 5.13 dapat dilihat dengan adanya visualisasi kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan terjadi pergeseran waktu terhadap beberapa kegiatan, sehingga waktu selesai proyek bergeser sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan. Akibat adanya visualisasi kegiatan-kegiatan tersebut pekerjaan setelah galian tanah mengalami pergeseran. Kegiatan *retaining wall* menggeser pekerjaan timbunan tanah sebesar 84 hari untuk perhitungan pembagian 16 lokasi dan 83 hari untuk perhitungan 32 lokasi. Kegiatan Jembatan dan *box* menggeser kegiatan sub balas sebesar 168 hari untuk pembagian 16 lokasi dan 183 hari untuk pembagian 32 lokasi.

Pada gambar 5.12 dan 5.13 dapat dilihat kegiatan jembatan dan *box* memotong pekerjaan timbunan tanah, hal itu karena kegiatan timbunan tanah tidak tergantung pada kegiatan jembatan dan *box*. Kegiatan timbunan tanah tetap dapat dikerjakan walaupun pada lokasi tersebut pada waktu bersamaan dikerjakan kegiatan jembatan dan *box*. Pekerjaan timbunan tanah tergantung pada selesainya kegiatan *retaining wall*, sedangkan jembatan dan *box* hanya akan mempengaruhi kegiatan sub balas dan kegiatan sesudah sub balas.

## BAB VI

### PEMBAHASAN

#### 6.1 Waktu Penyelesaian Proyek

Hasil perhitungan menggunakan metode penjadwalan linier menunjukkan bahwa pembagian lokasi dan peningkatan alternatif produktivitas berpengaruh pada durasi total penyelesaian proyek. Waktu total penyelesaian proyek dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Durasi Total Proyek

| No | Alternatif Produktivitas   | Durasi Total (hari) |           |
|----|----------------------------|---------------------|-----------|
|    |                            | 16 Lokasi           | 32 Lokasi |
| 1  | Alternatif Produktivitas 1 | 1360                | 1335      |
| 2  | Alternatif Produktivitas 2 | 742                 | 719.5     |
| 3  | Alternatif Produktivitas 3 | 624                 | 616.5     |
| 4  | Alternatif Produktivitas 4 | 450                 | 432.5     |

Keterangan :

- a. Alternatif produktivitas ke-2 adalah dua kali peningkatan alternatif produktivitas ke-1
- b. Alternatif produktivitas ke-3 merupakan kombinasi antara alternatif produktivitas ke-1 dan ke-2
- c. Alternatif produktivitas ke-4 adalah peningkatan produktivitas pada alternatif ke-3 pada kegiatan galian tanah sta. 486+000-489+000, timbunan tanah sta. 480+000-483+000, 492+000-493+000 utk pembagi 16 lokasi. Kegiatan galian tanah Sta 486+500-489+500, timbunan tanah 479+500-483+500, 492+500- 493+500 untuk pembagian 32 lokasi.

### 6.1.1 Berdasarkan Pembagian Lokasi

Dari tabel 6.1 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan durasi proyek akibat pembagian lokasi yang berbeda. selisih durasi proyek akibat pembagian lokasi yang berbeda dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2 Selisih Durasi Total Proyek Berdasarkan Pembagian Lokasi

| No | Alternatif Produktivitas | Durasi Total (hari) |           | Selisih (hari) |
|----|--------------------------|---------------------|-----------|----------------|
|    |                          | 16 lokasi           | 32 lokasi |                |
| 1  | Produktivitas 1          | 1360                | 1335      | 25             |
| 2  | Produktivitas 2          | 742                 | 719.5     | 22.5           |
| 3  | Produktivitas 3          | 624                 | 616.5     | 7.5            |
| 4  | Produktivitas 4          | 450                 | 432.5     | 17.5           |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembagian lokasi proyek menjadi 16 lokasi dengan interval 1000 m dan 32 lokasi dengan interval 500 m, dengan alternatif produktivitas yang sama, mempunyai durasi penyelesaian proyek yang berbeda pembagian 32 lokasi mempunyai durasi yang lebih pendek dibanding pembagian 16 lokasi.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan nilai koreksi antar lintasan kegiatan yang dihasilkan dalam proses perhitungan penjadwalan waktu pada pembagian 16 dengan 32 lokasi. Nilai koreksi yang dihasilkan pada penjadwalan dengan pembagian 32 lokasi membuat lintasan kegiatan-kegiatan mempunyai waktu mulai tiap lokasi yang lebih cepat dibanding dengan pembagian 16 lokasi.

### 6.1.2 Berdasarkan Alternatif Produktivitas

Berdasarkan alternatif produktivitas yang berbeda menghasilkan durasi penyelesaian proyek yang berbeda pula. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3 Selisih durasi proyek berdasarkan alternatif produktivitas

| Pembagian Lokasi | Alternatif Produktivitas | Durasi (hari) | Selisih dengan Alt Produktivitas 1 (hari) |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 16 lokasi        | Alternatif 1             | 1360          |                                           |
|                  | Alternatif 2             | 742           | 618                                       |
|                  | Alternatif 3             | 624           | 736                                       |
|                  | Alternatif 4             | 450           | 910                                       |
| 32 lokasi        | Alternatif 1             | 1335          |                                           |
|                  | Alternatif 2             | 719.5         | 615.5                                     |
|                  | Alternatif 3             | 616.5         | 718.5                                     |
|                  | Alternatif 4             | 432.5         | 902.5                                     |

Dari tabel diatas dapat dilihat , pada pembagian 16 dan 32 lokasi, waktu penyelesaian proyek tercepat dihasilkan oleh alternatif produktivitas ke-4. selisih waktu penyelesaian alternatif produktivitas ke-4 dengan alternatif produktivitas ke-1 sebesar 910 hari untuk pembagian 16 lokasi dan 902.5 hari untuk pembagian 32 lokasi.

## 6.2 Pengaruh Peningkatan Produktivitas pada Station Tertentu

Kegiatan galian tanah dan timbunan tanah pada station tertentu mempunyai volume pekerjaan yang besar. Hal ini menyebabkan selang waktu mulai yang cukup lama antar masing-masing kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan produktivitas pada station-station tersebut, dengan tujuan mempercepat waktu mulai kegiatan berikutnya. Sehingga waktu mulai antara kegiatan yang saling berkaitan dapat dimulai lebih cepat.

Pada penelitian ini, peningkatan produktivitas pada station tertentu dilakukan pada alternatif produktivitas ke-4. Alternatif produktivitas ke-4 merupakan peningkatan alternatif ke-3 pada kegiatan galian tanah sta. 486+000 - 489+000 dan kegiatan timbunan tanah sta. 480+000 - 483+000, 492+000 - 493+000 untuk pembagian 16 lokasi. Pada pembagian 32 lokasi kegiatan galian tanah di sta. 486+500 - 489+500 dan kegiatan timbunan tanah di sta. 479+000 - 483+500, sta 492+500 - 493+500. perubahan waktu paling cepat kegiatan galian tanah dan timbunan tanah dapat dilihat pada tabel 6.4 dan 6.5.

Tabel 6.4 Perubahan waktu mulai kegiatan galian tanah

| station          | waktu mulai |           | selisih<br>(hari) |
|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  | Alt.3       | Alt.4     |                   |
|                  | (hari ke)   | (hari ke) |                   |
| <b>16 Lokasi</b> |             |           |                   |
| 486+000          | 128         | 128       | 0                 |
| 487+000          | 143         | 138       | 5                 |
| 488+000          | 158         | 148       | 10                |
| 489+000          | 175         | 159       | 16                |

Tabel lanjutan 6.4 Perubahan waktu mulai kegiatan galian tanah

| station          | waktu mulai |           | selisih<br>(hari) |
|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  | Alt.3       | Alt.4     |                   |
|                  | (hari ke)   | (hari ke) |                   |
| <b>32 Lokasi</b> |             |           |                   |
| 486+500          | 130         | 130       | 0                 |
| 487+000          | 139         | 136       | 3                 |
| 487+500          | 143         | 139       | 4                 |
| 488+000          | 153         | 146       | 7                 |
| 488+500          | 158         | 149       | 9                 |
| 489+000          | 170         | 157       | 13                |
| 489+500          | 177         | 162       | 15                |
| 490+000          | 184         | 166       | 18                |

Dari tabel 6.4 di atas, peningkatan produktivitas kegiatan galian tanah pada station 486+000 – 489+000 untuk pembagian 16 lokasi dan station 486+500 – 490+000 untuk pembagian 32 lokasi, menyebabkan waktu penyelesaian kegiatan galian tanah bertambah cepat masing-masing 16 hari dan 18 hari.

Tabel 6.5 Perubahan waktu mulai kegiatan timbunan tanah

| Station          | waktu mulai |           | selisih<br>(hari) |
|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  | Alt.3       | Alt.4     |                   |
|                  | (hari ke)   | (hari ke) |                   |
| <b>16 lokasi</b> |             |           |                   |
| 480+000          | 100         | 100       | 0                 |
| 481+000          | 137         | 119       | 18                |
| 482+000          | 168         | 135       | 33                |
| 483+000          | 224         | 163       | 61                |
| 492+000          | 358         | 280       | 78                |
| 493+000          | 404         | 303       | 101               |

Tabel lanjutan 6.5 Perubahan waktu mulai kegiatan timbunan tanah

| station          | waktu mulai |           | selisih<br>(hari) |
|------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  | Alt.3       | Alt.4     |                   |
|                  | (hari ke)   | (hari ke) |                   |
| <b>32 lokasi</b> |             |           |                   |
| 479+500          | 78          | 78        | 0                 |
| 480+000          | 94          | 86        | 8                 |
| 480+500          | 113         | 96        | 17                |
| 481+000          | 131         | 105       | 26                |
| 481+500          | 152         | 116       | 36                |
| 482+000          | 162         | 121       | 41                |
| 482+500          | 199         | 140       | 59                |
| 483+000          | 218         | 149       | 69                |
| 483+500          | 229         | 154       | 75                |
| 492+500          | 356         | 269       | 87                |
| 493+000          | 399         | 290       | 109               |
| 493+500          | 414         | 298       | 116               |

Dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa peningkatan produktivitas kegiatan timbunan tanah pada station 480+000 – 483+000, 492+000 – 493+000 untuk pembagian 16 lokasi dan pada station 479+500 – 483+500, 492+500 – 493+500 untuk pembagian 32 lokasi, menyebabkan waktu penyelesaian kegiatan timbunan tanah bertambah lebih cepat masing-masing sebesar 101 hari dan 116 hari.

Dari tabel 6.4 dan 6.5 di atas menunjukkan , bahwa peningkatan produktivitas kegiatan galian tanah pada sta. 486+000 - 489+000 dan kegiatan timbunan tanah sta. 480+000 - 483+000, 492+000 - 493+000 untuk pembagian 16 lokasi dan pada kegiatan galian tanah di sta. 486+500 – 489+500 dan kegiatan timbunan tanah di sta. 479+500 – 483+500, sta. 492+500 – 493+500 untuk pembagian 32 lokasi. menyebabkan waktu penyelesaian kegiatan galian tanah, dan

timbunan tanah bertambah cepat masing-masing sebesar 16 dan 101 hari untuk pembagian 16 lokasi dan masing-masing sebesar 18 dan 116 hari untuk pembagian 32 lokasi.

Dengan dilakukan peningkatan produktivitas pada station-station tertentu pada kegiatan galian tanah dan timbunan tanah dapat mengakibatkan kegiatan berikutnya, yaitu sub balas dan instalasi *track* dapat dimulai lebih cepat pada awal proyek. Besar percepatan waktu mulai kegiatan sub balas dan instalasi *track* dapat dilihat pada tabel 6.6.

Tabel 6.6 Percepatan waktu mulai kegiatan sub balas dan instalasi *track*

| Kegiatan               | Waktu mulai kegiatan<br>(hari ke) |       | selisih dengan<br>alt. 3<br>(hari) |
|------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|
|                        | Alt.3                             | Alt.4 |                                    |
| <b>16 lokasi</b>       |                                   |       |                                    |
| Timbunan tanah         | 71                                | 71    | 0                                  |
| Sub Balas              | 284                               | 110   | 174                                |
| Instalasi <i>track</i> | 304                               | 130   | 174                                |
| <b>32 lokasi</b>       |                                   |       |                                    |
| timbunan tanah         | 65                                | 65    | 0                                  |
| Sub Balas              | 276                               | 91    | 185                                |
| Instalasi <i>track</i> | 289                               | 105   | 184                                |

Peningkatan produktivitas pada lokasi tertentu menyebabkan waktu mulai kegiatan sub balas dan instalasi *track* pada awal proyek atau pada sta 478+000 dapat dilakukan lebih cepat. Besarnya perubahan waktu mulai untuk pembagian 16 dan 32 lokasi masing-masing sebesar 174 dan 184 hari.

### **6.3 Perubahan Durasi Proyek Akibat Visualisasi Kegiatan Jembatan, *Box* dan *Retaining Wall***

Visualisasi kegiatan jembatan, *box* dan *retaining wall* akan mengakibatkan pergeseran lintasan kegiatan yang dilakukan sesudah kegiatan tersebut. Akibatnya adalah durasi penyelesaian proyek akan bertambah sebesar waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan jembatan, *box*, dan *retaining wall*.

Pada tabel 5.26, 5.28, 5.30 dan 5.32 dapat dilihat perhitungan pergeseran waktu yang diperlukan akibat adanya kegiatan jembatan, *box*, dan *retaining wall*. Besarnya pergeseran waktu akibat kegiatan *retaining wall* adalah 84 hari dan besarnya pergeseran waktu akibat kegiatan jembatan dan *box* adalah 168 hari untuk pembagian 16 lokasi, sedangkan untuk pembagian 32 lokasi besarnya pergeseran akibat kegiatan *retaining wall* adalah 83 hari. dan besarnya pergeseran waktu akibat kegiatan jembatan dan *box* adalah 183 hari. Pergeseran akibat adanya kegiatan *retaining wall* akan mempengaruhi waktu mulai kegiatan timbunan tanah, sedangkan pergeseran waktu akibat kegiatan jembatan dan *box* karena pergeseran harinya lebih besar akan berpengaruh terhadap durasi penyelesaian proyek.

Perubahan durasi proyek akibat visualisasi kegiatan jembatan, *box* dan *retaining wall* dapat dilihat pada tabel 6.7.


Tabel 6.7 Perubahan durasi proyek akibat visualisasi keg. *Box*, jembatan dan *retaining wall*

| Pembagian Lokasi | Durasi total Alt. Produktivitas ke-4 (hari) | Durasi Total alt. Produktivitas ke-4 dengan keg. <i>Box</i> , jembatan dan <i>Retaining Wall</i> (hari) | Besar Pergeseran Waktu |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 16 lokasi        | 450                                         | 618                                                                                                     | 168                    |
| 32 lokasi        | 432.5                                       | 615.5                                                                                                   | 183                    |


#### 6.4 Jalur Kegiatan Pengendalian

Pada penelitian ini digunakan jalur pengendalian kegiatan yang dikembangkan oleh Hamerlink dan Rowing (1998). Jalur pengendalian kegiatan diterapkan pada hasil penjadwalan yang mempunyai durasi total proyek paling cepat, yaitu alternatif produktivitas ke-4 dengan visualisasi kegiatan *box*, jembatan dan *retaining wall* pembagian 32 lokasi dimana dihasilkan durasi penyelesaian proyek sebesar 615.5 hari.

Dari hasil *downward pass* yang dilakukan, dapat ditentukan kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan. Kegiatan-kegiatan tersebut selama waktu dan jarak tertentu harus dipantau dan dikendalikan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana, sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu rencana. Sebelum proses *downward pass* terlebih dahulu dilakukan *upward pass*. Proses pengendalian dimaksudkan untuk mencari jalur kritis.



Gambar 6.1 Upward Pass Pembagian 32 Lokasi



Gambar 6.2 Downward Pass Pembagian 32 lokasi

Tabel 6.8 Hasil Upward Pass Pembagian 32 Lokasi

| NO | Activity            |                     | Least Time Interval |              |               | Least Distance Interval |          |           |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------|-----------|
|    | Origin              | Target              | Durasi hari         | Awal hari ke | Akhir hari ke | Jarak (meter)           | Sta Awal | Sta Akhir |
| 1  | Persiapan           | Pembersihan lahan   | 3                   | 144          | 147           | 500                     | 493+500  | 494+000   |
| 2  | Pembersihan lahan   | Galian tanah        | 3                   | 59           | 62            | 500                     | 478+000  | 478+500   |
| 3  | Galian tanah        | Retaining wall      | 4                   | 64           | 68            | 860                     | 478+390  | 479+250   |
| 4  | Retaining wall      | Timbunan tanah      | 12                  | 146          | 158           | 483                     | 478+000  | 478+483   |
| 5  | Galian tanah        | Jembatan (Bridge) 2 | 0                   | 92           | 92            | 0                       | 482+278  | 482+278   |
| 6  | Galian Tanah        | Sub Balas           | 106                 | 393          | 499           | 7500                    | 486+500  | 494+000   |
| 7  | Jembatan (Bridge) 2 | Sub Balas           | 4                   | 326          | 330           | 308                     | 482+000  | 482+308   |
| 8  | Sub Balas           | Instalasi track     | 14                  | 274          | 288           | 794                     | 478+000  | 478+794   |

Tabel 6.9 Hasil Downward Pass Pembagian 32 Lokasi

| NO | Kegiatan            | Durasi hari | Waktu        |               | Jarak (meter) | Lokasi   |           |
|----|---------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|
|    |                     |             | Awal hari ke | Akhir hari ke |               | Sta Awal | Sta Akhir |
| 1  | Persiapan           | 59          | 0            | 59            | 16000         | 478+000  | 494+000   |
| 2  | Pembersihan lahan   | 3           | 59           | 62            | 1000          | 478+000  | 479+000   |
| 3  | Galian tanah        | 30          | 62           | 92            | 15500         | 478+000  | 493+500   |
| 4  | Retaining wall      | 78          | 71           | 149           | 93            | 478+390  | 478+483   |
| 5  | Timbunan tanah      | 126         | 148          | 274           | 8333          | 478+000  | 486+333   |
| 6  | Jembatan (Bridge) 2 | 234         | 92           | 326           | 30            | 482+278  | 482+308   |
| 7  | Sub Balas           | 52          | 274          | 326           | 4000          | 478+000  | 482+000   |
| 8  | Instalasi track     | 328         | 288          | 616           | 16000         | 478+000  | 494+000   |

Proses pertama kali adalah *upward pass* dilakukan dengan cara mulai dari kegiatan awal dan kegiatan berikutnya pada gambar 6.1 dapat dilihat proses pertama dimulai dari kegiatan persiapan, dimana pekerjaan persiapan berfungsi sebagai kegiatan awal (*origin activity*) dan selanjutnya adalah pekerjaan pembersihan lahan sebagai kegiatan target (*target activity*). Dari dua buah kegiatan tersebut dapat kita cari *Least Time (LT)* atau selang waktu terpendek dari dua buah kegiatan yang saling berhubungan kemudian apabila garis *Least time* sudah diketahui tarik garis tegak lurus, garis lurus tersebut merupakan *Least Distance (LD)* atau jarak terpendek. Dari proses *upward pass* kedua kegiatan diatas diketahui LT adalah 3 hari (hari ke-144 s/d hari ke-147) dan LD sepanjang 500 meter (493+500-494+000). Pada proses ini garis *Least Distance* berfungsi sebagai garis *potential controlling link* atau garis yang berpotensi untuk pengendalian dua buah kegiatan. Apabila *Least Time* dan *Least Distance* sudah diketahui maka proses selanjutnya terus dilakukan dengan cara yang sama. Pada kegiatan selanjutnya yaitu pekerjaan pembersihan lahan akan menjadi *origin activity* dan kegiatan berikutnya pekerjaan galian tanah sebagai *target activity* proses ini dilakukan terus menerus sampai akhir kegiatan.

Proses selanjutnya adalah *downward pass*, tahapan ini menentukan bagian dari sebuah kegiatan yang harus dikendalikan setelah dilakukan penentuan jalur kegiatan yang berpotensi untuk dikendalikan pada tahapan *upward pass*. Proses ini dilakukan dari titik akhir kegiatan, kemudian turun menyusuri garis kegiatan hingga sampai garis *Least Distance* atau garis *potential controlling link*. Pada *down ward pass* sebuah *potential controlling link* akan menjadi *controlling link*

yaitu garis pengendalian yang menghubungkan antara kegiatan akhir dengan kegiatan sebelumnya. Proses ini berlanjut terus dengan menyusuri garis sampai awal kegiatan.

Pada gambar 6.2 dapat dilihat kegiatan dimulai dari titik akhir kegiatan yaitu pekerjaan instalasi *track* ( hasil lihat tabel 6.10) kemudian terus turun menyusuri garis kegiatan sampai pada garis *Least Distance* (garis tegak lurus) atau garis *controlling link* turun menyusuri kegiatan sub balas kemudian ditarik garis tegak lurus keatas sampai pada garis kegiatan timbunan tanah dan terus turun sampai pada garis LD atau garis *controlling link* kegiatan *retaining wall* terus sampai awal kegiatan. Pada kegiatan ini garis LD pada *upward pass* tidak menjadi *controlling link* atau penghubung karena LT terletak pada akhir kegiatan. Proses ini terus sampai titik awal kegiatan persiapan. Dari gambar 6.1 dan 6.2 dapat dilihat bahwa garis *Least Distance* (LD) atau garis *potential controlling link* menjadi garis penghubung atau *controlling link* pada kegiatan *downward pass*, kecuali pada kegiatan yang *least time* (LT) terletak pada akhir kegiatan hal ini disebabkan karena proses *downward pass* dilakukan dari atas kebawah.

Dari gambar 6.2 dapat dilihat juga bahwa terdapat dua jalur pengendalian yaitu :

- a. Instalasi *track* - sub balas - timbunan tanah - *retaining wall* - galian tanah - pembersihan lahan – persiapan.
- b. Instalasi *track* - sub balas – jembatan - galian tanah - pembersihan lahan - persiapan.

Dari proses ini dapat diidentifikasi bagian dari kegiatan yang mempunyai laju produktivitas yang berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek jika mengalami perubahan laju produktivitas. Garis-garis diatas merupakan jalur kritis dimana pada jalur tersebut kegiatan tidak boleh mengalami keterlambatan karena apabila terjadi keterlambatan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang lain, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. Sebagai contoh antara pekerjaan instalasi *track* dengan sub balas pada gambar 6.2 dapat dilihat, kegiatan sub balas yang harus dikendalikan sepanjang 4000 meter dari sta. 478+000-482+000 waktunya dari hari ke-274 s/d hari ke-326, selama jarak tersebut harus diselesaikan tepat waktu jika mundur kemungkinan akan terjadi tabrakan dengan kegiatan instalasi *track*, sehingga untuk menghindari tabrakan waktu mulai instalasi *track* harus di tunda yang mengakibatkan waktu selesai proyek juga menjadi mundur.

Hasil *upward pass* dan *downward pass* dapat dilihat pada gambar 6.1 dan 6.2. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 6.8 sampai 6.9.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

1. Semakin detail pembagian lokasi proyek dengan menggunakan sumber daya yang sama, akan menghasilkan durasi penyelesaian proyek yang lebih cepat. Waktu penyelesaian proyek tercepat dengan pembagian 16 lokasi adalah 450 hari durasi total setelah dilakukan visualisasi kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan adalah 618 hari, sedangkan untuk pembagian 32 lokasi penyelesaian waktu tercepat adalah 432.5 hari durasi total setelah dilakukan visualisasi kegiatan *retaining wall*, *box* dan jembatan adalah 615.5 hari.
2. Pada satu kegiatan yang sama dan lokasi yang berbeda dengan menggunakan sumber daya tetap akan menghasilkan durasi dan laju produktivitas yang berbeda. Hal itu disebabkan perbedaan kondisi topografi tanah pada tiap lokasi, ketersediaan material di lokasi dan lain-lain.
3. Sumber daya dengan produktivitas terbesar untuk satu kegiatan, walaupun memiliki waktu penyelesaian yang lebih cepat untuk kegiatan tersebut, belum tentu terpilih untuk menghasilkan waktu penyelesaian total tercepat untuk seluruh kegiatan.

##### a. Pembagian 16 lokasi

Alternatif produktivitas ke-3 merupakan kombinasi antara alternatif produktivitas ke-1 dan ke-2, walaupun demikian dalam perhitungan menghasilkan durasi total sebesar 624 hari, lebih cepat 118 hari dibandingkan

jika seluruh kegiatan menggunakan alternatif produktivitas ke-2 yang menghasilkan durasi penyelesaian proyek sebesar 742 hari.

b. Pembagian 32 lokasi

Alternatif produktivitas ke-3 menghasilkan durasi total sebesar 616.5 hari, lebih cepat 103 hari dibandingkan jika seluruh kegiatan menggunakan alternatif produktivitas ke-2 yang menghasilkan durasi penyelesaian proyek sebesar 719.5 hari.

## 7.2 Saran

1. Penggunaan program komputer untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dalam pengaplikasian *Linear Schedulung Method*. Program tersebut harus mampu melakukan pengolahan data sekaligus mampu memvisualisasikan grafik penjadwalan secara terperinci dan mudah dimengerti oleh penggunanya.
2. Diperlukan sebuah metode yang mampu melakukan optimasi penggunaan sumber daya pada *Linear scheduling Method*. Sehingga dapat diketahui sumber daya yang ideal dalam suatu lokasi.
3. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan analisis pembagian lokasi /stasiun yang berbeda untuk mengetahui jumlah durasi yang tercepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burgess R.A.; White G., 1984, *Produksi Bangunan dan Manajemen Proyek*, Penerbit Andi Offset, Jogjakarta.
- Callahan, Michael T., 1992, *Construction Project Scheduling*, McGrawhill, Inc, New York.
- Hamerlink D.J.; Rowings, J.E., 1998, *Linear Scheduling Model : Development of Controlling Activity Path*, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE.
- Hamerlink D.J.; Yamin, Antonio R., 2001, *Comparison of Linear Scheduling Method (LSM) and Critical Path Method (CPM)*, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE.
- Hidayat H.; Rachmadi, 2001, *Catatan Kuliah SI-475 Rekayasa Jalan Rel*, Penerbit ITB, Bandung.
- Honing J., 1981, *Ilmu Bangunan Jalan Kereta Api*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.
- KBK Manajemen Konstruksi, 2001, *Manajemen Konstruksi*, Jurusan Teknik Sipil, FTSP, UII, Jogjakarta.
- Rochmanhadi, 1982, *Alat-alat Berat dan Penggunaannya*, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.

- Rochmanhadi, 1985, *Perhitungan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat Berat*, Yayasan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Shi, Jonathan J., 2002, *Current Teaching of Linear Scheduling Method*. [http : /www.iit.edu/~jshi/courses/cae\\_471](http://www.iit.edu/~jshi/courses/cae_471).
- Soeharto, Iman, 1997, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Triandana, Edi ; Sulistiya, Husen, 2005, *Studi Komparasi Linear Scheduling Method dengan Bar Chart dan Kurva-S dalam Sebuah Proyek Perumahan*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil, FTSP, UII, Jogjakarta.
- Vorster, M.C, ; Beliveau, Y.J., 2002, *Linear Scheduling and Visualization*, [http://courseware.vt.edu/users/chema/CEE 4024/reading](http://courseware.vt.edu/users/chema/CEE_4024/reading).
- Waskito, Fajar ; Setiawan, Patria N.A., 2003, *Analisis Penjadwalan Waktu Proyek dengan Linear Scheduling Method*, Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil, FTSP, UII, Jogjakarta.



## KARTU PESERTA TUGAS AKHIR

| NO | N A M A           | NO.MHS.    | BID.STUDI    |
|----|-------------------|------------|--------------|
| 1. | EKA REZA PROFERTA | 98 511 325 | Teknik Sipil |
| 2. | SUGONO            | 99 511 105 | Teknik Sipil |

### JUDUL TUGAS AKHIR

Analisis Perencanaan Waktu Pada Proyek Lintasan Kereta Api Dengan Metode Linear Scheduling Method ( LSM )

PERIODE KE : I ( Sep 05 - Peb 06 )

TAHUN : 2005 - 2006

Sampai akhir Pebruari 2006

| No. | Kegiatan                   | Bulan Ke : |      |      |      |      |      |
|-----|----------------------------|------------|------|------|------|------|------|
|     |                            | SEP        | OKT. | NOP. | DES. | JAN. | PEB. |
| 1   | Pendaftaran                |            |      |      |      |      |      |
| 2   | Penentuan Dosen Pembimbing |            |      |      |      |      |      |
| 3   | Pembuatan Proposal         |            |      |      |      |      |      |
| 4   | Seminar Proposal           |            |      |      |      |      |      |
| 5   | Konsultasi Penyusunan TA.  |            |      |      |      |      |      |
| 6   | Sidang - Sidang            |            |      |      |      |      |      |
| 7   | Pendadaran                 |            |      |      |      |      |      |

Dosen Pembimbing I : Tadjuddin BMA,Ir,H,MT

Dosen Pembimbing II : Tadjuddin BMA,Ir,H,MT



Jogyakarta , 10-Dec-05  
a.n. Dekan

Ir.H.Munadhir, MS

Catatan :  
Seminar : 05/06 - 06  
Sidang : 13/09 - 06  
Pendadaran :



UNTUK DOSEN

## **KARTU PRESENSI KONSULTASI** **TUGAS AKHIR MAHASISWA**

PERIODE KE : I ( Sep 05 - Feb 06 )

TAHUN : 2005 - 2006

**Sampai akhir Pebruari 2006**

| NO | N A M A           | NO.MHS.    | BID.STUDI    |
|----|-------------------|------------|--------------|
| 1. | EKA REZA PROFERTA | 98 511 325 | Teknik Sipil |
| 2. | SUGONO            | 99 511 105 | Teknik Sipil |

### **JUDUL TUGAS AKHIR**

Analisis Perencanaan Waktu Pada Proyek Lintasan Kereta Api Dengan Metode Linear Scheduling Method ( LSM )

Dosen Pembimbing I : Tadjuddin BMA,Ir,H,MT

Dosen Pembimbing II : Tadjuddin BMA,Ir,H,MT



Jogyakarta ,10-Dec-05  
a.n. Dekan

  
T.H. Munadhir, MS

**Catatan :**

Seminar : 5 Januari 2006  
Sidang : 13/09 - 06  
Pendadaran :



**Lampiran**



## **Perhitungan Alat Berat**

## PERHITUNGAN ALAT BERAT

Dalam perhitungan alat berat untuk data – data yang menggunakan tabel, rumus-rumus dan ketentuan lainnya lihat buku antara lain :

- a. Rochmanhadi, 1982, *Alat-alat Berat dan Penggunaannya*, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
- b. Rochmanhadi, 1985, *Perhitungan Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat Berat*, Yayasan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.

### 1. Pekerjaan Pembersihan lahan :

- a. Alat yang menentukan : **Bulldozer**
- b. Panjang pembersihan (L) : 50 m
- c. Efisiensi Kerja (E) : 0.65 ( tabel )
- d. Faktor sudu/blade (a) : 0.7 ( tabel )
- e. Lebar pisau efektif (q) :  $2.3\text{m} \times a = 1,61\text{ m}$
- f. Kecepatan maju (F) saat- :  $2.3\text{ km/jam} \times 0.75 = 1.725\text{ km/jam}$   
Melakukan pemotongan tanah :  $= 28.75\text{ m/min}$
- g. Kecepatan mundur (I) :  $2.6\text{ km/jam} \times 0.85 = 2.21\text{ km/jam}$   
 :  $= 36.8\text{ m/min}$
- h. Manufer dan perpindahan gigi(Z): 0,55 min
- i. Waktu siklus (Cm) :  $3.65\text{ min } (L/F) + (L/R) + Z$
- j. Jumlah lintasan (n) : 3 kali
- k. produktivitas /jam :  $286.71\text{ m}^2 (q \times L \times E \times 60) / (n \times Cm)$
- l. Jumlah alat : 1 unit

## 2. Pekerjaan galian Tanah

- a. Alat yang menentukan : **Excavator**
- b. Kapasitas bucket ( $q_1$ ) :  $0.8 \text{ m}^3$
- c. Faktor bucket ( $K$ ) :  $0.7$  ( tabel )
- d. Efisiensi kerja ( $E$ ) :  $0.65$  ( tabel )
- e. Faktor kembang tanah ( $f$ ) :  $1.25$  ( tabel )
- f. Waktu siklus ( $C_m$ ) :  $43$  detik (gali + 2 putar + buang)
- g. Produktivitas/jam ( $Q_1$ ) :  $24.38 \text{ m}^3 (q_1 \times K \times E \times 3600)/(f \times C_m)$
- h. jumlah alat :  $1$  unit

### Dump truck

- a. Kapasitas ( $q_2$ ) :  $3.00 \text{ m}^3$
- b. Jarak angkut ( $D$ ) :  $3.00 \text{ km}$
- c. Kecepatan isi ( $V_1$ ) :  $20 \text{ km/jam}$
- d. Kecepatan kosong ( $V_2$ ) :  $40 \text{ km/jam}$
- e. Manuver dan lain-lain ( $t$ ) :  $1.65$  menit ( tabel )
- f. efisiensi kerja ( $E$ ) :  $0.71$  ( tabel )
- g. Waktu muat ( $C_m$ ) :  $7.38$  menit ( $q_2/Q_1$ )  $\times 60$
- h. waktu siklus ( $C_{mt}$ ) :  $22,53$  min  
 $((D/V_1) + (D/V_2)) \times 60 + t + C_m$
- i. Produktivitas/jam( $Q_2$ ) :  $5.67 \text{ m}^3 (q_2 \times E \times 60)/ C_{mt}$
- j. Jumlah dump truck :  $5$  unit  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{Produktivitas Dump Truck}}$

### 3. Pekerjaan Timbunan Tanah

- i. Alat yang menentukan : **Excavator**
- j. Kapasitas bucket ( $q_1$ ) :  $0.8 \text{ m}^3$
- k. Faktor bucket ( $K$ ) :  $0.7$  ( tabel )
- l. Efisiensi kerja ( $E$ ) :  $0.65$  ( tabel )
- m. Faktor kembang tanah ( $f$ ) :  $1.25$  ( tabel )
- n. Waktu siklus ( $C_m$ ) : 43 detik (gali + 2 putar + buang)
- o. Produktivitas/jam( $Q_1$ ) :  $24.38 \text{ m}^3 (q_1 \times K \times E \times 3600)/(f \times C_m)$
- p. jumlah alat : 1 unit

#### Dump truck

- a. Kapasitas ( $q_2$ ) :  $3.00 \text{ m}^3$
- b. Jarak angkut ( $D$ ) :  $5.00 \text{ km}$
- c. Kecepatan isi ( $V_1$ ) :  $20 \text{ km/jam}$
- d. Kecepatan kosong ( $V_2$ ) :  $40 \text{ km/jam}$
- e. Manuver dan lain-lain (  $t$  ) :  $1.65 \text{ menit}$  ( tabel )
- f. efisiensi kerja ( $E$ ) :  $0.71$  ( tabel )
- g Waktu muat ( $C_m$ ) :  $7.38 \text{ menit } (q_2/Q_1) \times 60$
- h. waktu siklus ( $C_{mt}$ ) :  $31.53 \text{ min}$   
 $((D/V_1) + (D/V_2)) \times 60 + t + C_m$
- i. Produktivitas/jam( $Q_2$ ) :  $4.07 \text{ m}^3 (q_2 \times E \times 60)/ C_{mt}$
- j. Jumlah dump truck : 6 unit  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{Produktivitas Dump Truck}}$

### **Motor Grader**

- a. Panjang hamparan : 50.00 m
- b. Efisiensi Kerja (E) : 0.65 ( tabel )
- c. Panjang efektif blade (b) : 1.89 m
- d. Kecepatan rata-rata (V) : 5.00 km/jam
- e. Jumlah lintasan (n) : 5.00
- f. Manuver dan lain-lain(T) : 2.00 menit
- g.. Waktu siklus (Cm) : 2.60 menit  $(d/60) / (V \times 1000) + T$
- h. Tebal Tanah rencana (H) : 0.15 m
- i. Produktivitas/ jam(Q3) :  $42.5 \text{ m}^3 (d \times b \times E \times 60 \times H) / (n \times Cm)$
- j. Jumlah : 1 unit  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{produktivitas Motor Grader}}$

### **Vibratory Roller**

- a. Kecepatan rata-rata (V) : 1,5 km/jam
- b. Lebar pemadatan efektif (W) : 2.10 m
- c. Tebal pemadatan (H) : 0.15 m
- d. Jumlah pemadatan (N) : 8 lintasan tabel
- e. Efisiensi kerja (E) : 0.65 ( tabel )
- f. Produktivitas/jam(Q4) :  $38.39 \text{ m}^3 (W \times V \times H \times 1000 \times E) / N$
- g Jumlah : 1 buah  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{produktivitas Vibratory roller}}$

#### 4. Pekerjaan Sub Ballast

- q. Alat yang menentukan : **Excavator**
- r. Kapasitas bucket ( $q_1$ ) :  $0.8 \text{ m}^3$
- s. Faktor bucket (K) : 0.7 ( tabel )
- t. Efisiensi kerja (E) : 0.65 ( tabel )
- u. Faktor kembang tanah (f) : 1.25 ( tabel )
- v. Waktu siklus (Cm) : 43 detik (gali + 2 putar + buang)
- w. Produktivitas/jam (Q1) :  $24.38 \text{ m}^3 (q_1 \times K \times E \times 3600)/(f \times C_m)$
- x. jumlah alat : 1 unit

#### Motor Grader

- a. Panjang hamparan : 50.00 m
- b. Efisiensi Kerja (E) : 0.65 ( tabel )
- c. Panjang efektif blade (b) : 1.89 m
- d. Kecepatan rata-rata (V) : 5.00 km/jam
- e. Jumlah lintasan (n) : 5.00
- f. Manuver dan lain-lain(T) : 2.00 menit
- g.. Waktu siklus (Cm) :  $2.60 \text{ menit } (d/60) / (V \times 1000) + T$
- h. Tebal Tanah rencana (H) : 0.15 m
- i. Produktivitas/ jam (Q2) :  $42.5 \text{ m}^3 (d \times b \times E \times 60 \times H) / (n \times C_m)$
- j. Jumlah : 1 unit  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{Produktivitas Motor Grader}}$

### Dump truck

- a. Kapasitas ( $q_3$ ) : 3.00 m<sup>3</sup>
- b. Jarak angkut (D) : 5.00 km
- c. Kecepatan isi ( $V_1$ ) : 20 km/jam
- d. Kecepatan kosong ( $V_2$ ) : 40 km/jam
- e. Manuver dan lain-lain (t) : 1.65 menit (tabel)
- f. efisiensi kerja (E) : 0.71 (tabel)
- g Waktu muat (Cms) : 7.38 menit ( $q_3/Q_1$ ) x 60
- h. waktu siklus (Cmt) : 31.53 min  
 $((D/V_1) + (D/V_2)) \times 60 + t + Cms$
- i. Produktivitas/jam( $Q_3$ ) : 4.07 m<sup>3</sup> ( $q_3 \times E \times 60$ ) / Cms
- j. Jumlah dump truck : 6 unit  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{Produktivitas Dump Truck}}$

### Vibratory Roller

- a. Kecepatan rata-rata (V) : 1,5 km/jam
- b. Lebar pemadatan efektif (W) : 2.10 m
- c. Tebal pemadatan (H) : 0.15 m
- d. Jumlah pemadatan (N) : 8 lintasan (tabel)
- e. Efisiensi kerja (E) : 0.65 tabel
- f. Produktivitas/jam( $Q_3$ ) : 38.39 m<sup>3</sup> ( $W \times V \times H \times 1000 \times E$ ) / N
- g Jumlah : 1 buah  $\frac{\text{Produktivitas Excavator}}{\text{Produktivitas Vibratory roller}}$

## 5. Pekerjaan Track ( Balas dan Rel )

Untuk produktivitas alat pada pekerjaan ballast dan rel di sesuaikan dengan tabel penjadwalan waktu produktivitas yang sudah terdapat pada pada proyek:

- a. Alat yang menentukan : **Dump Truck**
- b. Volume ballast bawah (v1) :  $1.75 \text{ m}^3/\text{meter}$
- e. Produktivitas DT (Q1) :  $568.75 \text{ m}^3/\text{hari} \sim 81.25 \text{ m}^3/\text{jam}$  (V1 x L)  
untuk ballast bawah
- f. Volume balas atas :  $0.75 \text{ m}^3/\text{meter}$
- g. Produktivitas DT (Q2) :  $120 \text{ m}^3/\text{hari} \sim 17.14 \text{ m}^3/\text{jam}$   
untuk balas bawah

### **Bulldozer**

- a. produktivitas /hari (Q3) :  $350 \text{ m}^3$
- b. Jumlah alat : 1 unit

**Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat**



## PERHITUNGAN WAKTU MULAI PALING CEPAT

Proses perhitungan waktu paling cepat dan kebutuhan hari kerja dan adalah sebagai berikut:

- a. lokasi proyek/station
- b. Volume pekerjaan per lokasi
- c. Kebutuhan hari kerja (perbandingan volume kerja dengan produktivitas perhari)
- d.  $S_i^{(a)} = S_{(I,j)}^{(a)} = S_{(I,j-1)} + d_{(I,j-1)}$
- e. Satuan produktivitas perhari
- f. Lokasi Proyek
- g.  $L_i^{(a/b)} = \text{Min} (S_{(i,j)}^{(a)} - S_{(i-1,j+1)}^{(a*)})$
- h.  $S_i^{(a)*} = S_i^{(a)} - L_i^{(a)}$

Untuk variabel sumber daya lebih dari satu

- a. lokasi proyek/station
- b. Volume pekerjaan per lokasi
- c. Kebutuhan hari kerja (perbandingan volume kerja dengan produktivitas perhari)
- d.  $S_i^{(a)} = S_{(I,j)}^{(a)} = S_{(I,j-1)} + d_{(I,j-1)}$
- e. Satuan Produktivitas perhari
- f. Lokasi proyek
- g.  $L_i^{(a/b)} = \text{Min} (S_{(i,j)}^{(a)} - S_{(i-1,j+1)}^{(a*)})$
- h.  $r_i^{(a)} = \text{variable sumber daya perbandingan produktivitas}$

keterangan :

$S_i^{(a)}$  = waktu mulai kegiatan i pada lokasi j menggunakan sumber daya a

$S_i^{(a)*}$  = waktu mulai kegiatan paling cepat menggunakan sumber daya a

$S_{(i,j-1)}$  = waktu mulai kegiatan i sebelum lokasi j

$d_{(i,j-i)}$  = waktu waktu untuk menyelesaikan kegiatan i sebelum lokasi j

$L_i^{(a/b)}$  = Selisih waktu mulai kegiatan i dengan sumber daya a terhadap waktu mulai paling cepat dengan kegiatan i-1 dengan sumber daya b

$S_{(i-1,j+1)}$  = waktu mulai kegiatan i pada lokasi sesudah j

langkah-langkah perhitungan :

Contoh : kegiatan A dan B

- a. Tentukan volume dan kebutuhan hari kerja masing-masing kegiatan
- b. Tentukan lintasan kegiatan A
- c. Tentukan kegiatan lintasan B, dengan cara:
  - a. Tentukan angka sebagai awal lintasan waktu mulai awal
  - b. Tentukan nilai koreksi ( $L_i^{(a/b)}$ ) dengan lintasan A, selisih waktu mulai lokasi B1 dengan waktu mulai lokasi A2 dan seterusnya.
  - c. Tentukan lintasan` kegiatan B terkoreksi, koreksi lintasan B sebelumnya dengan nilai koreksi yang ada.

Sebagai contoh kegiatan persiapan (A) dengan kegiatan pembersihan lahan (B)


pertama cari kebutuhan hari kerja (kolom C),  $\text{keb. hari kerja} = \frac{\text{Volume} \cdot (\text{kolom B})}{\text{Produktivitas}}$ .

$Si^{(a)}$  (Kolom D) didapat dari penentuan angka missal 0.00 pada kegiatan persiapan karena merupakan awal kegiatan dan angka  $20.00 \geq$  waktu mulai kegiatan persiapan lokasi kedua. Kolom D lokasi 1 + kolom C lokasi 1 = kolom D lokasi 2, kolom D lokasi 2 + kolom C lokasi 2 = kolom D lokasi 3 dan seterusnya sampai nilai  $Si^{(a)}$  didapat seluruhnya. Setelah kolom C dan D kegiatan persiapan dan pembersihan lahan diketahui, selanjutnya cari nilai koreksi kegiatan pembersihan lahan  $Li^{(a/b)}$  (kolom G) sebelumnya kita cari nilai kolom H = (nilai  $Si^{(a)}$ /kolom D kegiatan pembersihan lahan) setelah H diketahui, maka  $Li^{(a/b)}$  (G) lokasi 1 = kolom H ( $Si^{(a)}_1$ ) pembersihan lahan lokasi 1 – kolom D ( $Si^{(a)}_2$ ) persiapan lokasi 2, G lokasi 2 = kolom H lokasi 2 – kolom D lokasi 3, dan seterusnya sampai nilai  $Li^{(a/b)}$  pada kolom G diketahui seluruhnya. Kemudian ambil nilai  $Li^{(a/b)}$  yang mempunyai nilai negatif paling besar misal (-189,43) sebagai nilai koreksi. Selanjutnya cari nilai kolom I ( $Si^{(a*)}$ ) = kolom H – nilai koreksi, kolom I lokasi 1 = kolom H lokasi 1 – nilai koreksi (-189,43), kolom I lokasi 2 = kolom H lokasi 2 – nilai koreksi (-189,43), dan seterusnya sampai nilai  $Si^{(a*)}$  diketahui seluruhnya dimana  $Si^{(a*)}$  merupakan waktu mulai paling cepat. Untuk pekerjaan selanjutnya kita cari dengan cara yang sama untuk pekerjaan (A) pembersihan lahan dan pekerjaan (B) galian tanah. Yang berbeda untuk mencari nilai kolom  $Li^{(a/b)}$  (kolom G) untuk kegiatan galian tanah, timbunan tanah dan kegiatan selanjutnya misal pada pekerjaan galian tanah  $Li^{(a/b)}$  (kolom G) lokasi 1 = H lokasi 1 ( $si^{(a)}_1$ ) galian tanah – I lokasi 2 ( $si^{(a*)}_2$ ) pembersihan lahan. G lokasi 2 = H lokasi 2 galian tanah – I lokasi 3 pembersihan lahan, dan seterusnya.

**PERHITUNGAN WAKTU MULAI PALING CEPAT DENGAN ALTERNATIF  
PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA KE-1 UNTUK PEMBAGIAN 16 LOKASI**

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

kegiatan Persiapan



Kegiatan Pembersihan lahan

Produktivitas per hari = 2006,97 m2

|    |          |   |    |    |
|----|----------|---|----|----|
| 1  | 5552,75  | 3 | 20 | m2 |
| 2  | 9167,68  | 5 | 23 | m2 |
| 3  | 11333,23 | 6 | 28 | m2 |
| 4  | 10288,16 | 5 | 34 | m2 |
| 5  | 11414,44 | 6 | 39 | m2 |
| 6  | 13471,70 | 7 | 45 | m2 |
| 7  | 8705,28  | 4 | 52 | m2 |
| 8  | 9461,91  | 5 | 56 | m2 |
| 9  | 11259,99 | 5 | 61 | m2 |
| 10 | 11775,85 | 5 | 66 | m2 |
| 11 | 10235,07 | 5 | 71 | m2 |

**Lintasan Kegiatan terkoreksi  
Galian Tanah**

| Activity | Correction | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |
|----------|------------|----------|-------|--------|
| 1        | -173       | 40       |       | 213    |
| 2        | -169       | 49       |       | 222    |

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

|    |          |   |    |    |   |      |     |     |
|----|----------|---|----|----|---|------|-----|-----|
| 12 | 12397,98 | 6 | 76 | m2 | 3 | -162 | 62  | 235 |
| 13 | 10571,95 | 5 | 82 | m2 | 4 | -151 | 78  | 251 |
| 14 | 9008,24  | 4 | 87 | m2 | 5 | -142 | 93  | 266 |
| 15 | 13044,87 | 7 | 91 | m2 | 6 | -132 | 110 | 283 |
| 16 | 12796,33 | 6 | 98 | m2 | 7 | -116 | 130 | 303 |

104

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 8  | -103 | 148 | 321 |
| 9  | -93  | 163 | 336 |
| 10 | -68  | 193 | 366 |
| 11 | -44  | 222 | 395 |

#### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = 170,66 m3

|   |         |    |    |    |    |    |     |     |
|---|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 1 | 1581,06 | 9  | 40 | m3 | 14 | 21 | 302 | 475 |
| 2 | 2201,23 | 13 | 49 | m3 | 15 | 27 | 315 | 488 |
| 3 | 2718,82 | 16 | 62 | m3 | 16 | 43 | 337 | 510 |
| 4 | 2629,26 | 15 | 78 | m3 |    |    | 353 | 526 |

|    |         |    |     |    |  |  |  |  |
|----|---------|----|-----|----|--|--|--|--|
| 5  | 2909,18 | 17 | 93  | m3 |  |  |  |  |
| 6  | 3449,31 | 20 | 110 | m3 |  |  |  |  |
| 7  | 3122,77 | 18 | 130 | m3 |  |  |  |  |
| 8  | 2573,57 | 15 | 148 | m3 |  |  |  |  |
| 9  | 5067,23 | 30 | 163 | m3 |  |  |  |  |
| 10 | 4985,66 | 29 | 193 | m3 |  |  |  |  |
| 11 | 5835,99 | 34 | 222 | m3 |  |  |  |  |
| 12 | 4604,67 | 27 | 256 | m3 |  |  |  |  |
| 13 | 3203,91 | 19 | 283 | m3 |  |  |  |  |
| 14 | 2290,60 | 13 | 302 | m3 |  |  |  |  |
| 15 | 3673,57 | 22 | 315 | m3 |  |  |  |  |
| 16 | 2795,03 | 16 | 337 | m3 |  |  |  |  |

353

Lintasan Kegiatan terkoreksi

#### Timbunan Tanah

-172

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 1  | -172 | 50  | 222 |
| 2  | -161 | 74  | 246 |
| 3  | -143 | 108 | 280 |
| 4  | -84  | 182 | 354 |
| 5  | -39  | 244 | 416 |
| 6  | 53   | 356 | 528 |
| 7  | 107  | 428 | 600 |
| 8  | 106  | 442 | 614 |
| 9  | 101  | 467 | 639 |
| 10 | 105  | 500 | 672 |
| 11 | 104  | 533 | 705 |
| 12 | 88   | 544 | 716 |
| 13 | 106  | 581 | 753 |
| 14 | 121  | 609 | 781 |
| 15 | 116  | 626 | 798 |
| 16 | 193  | 719 | 891 |
|    |      | 797 | 969 |

#### Kegiatan Timbunan Tanah

Produktivitas per hari = 170,66 m3

|   |          |     |     |    |
|---|----------|-----|-----|----|
| 1 | 4178,13  | 24  | 50  | m3 |
| 2 | 5784,01  | 34  | 74  | m3 |
| 3 | 12712,09 | 74  | 108 | m3 |
| 4 | 10736,99 | 62  | 182 | m3 |
| 5 | 19040,64 | 112 | 244 | m3 |
| 6 | 12270,37 | 72  | 356 | m3 |


| A                                  | B        | C            | D     | E      |                              | F      | G        | H     | I      |
|------------------------------------|----------|--------------|-------|--------|------------------------------|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi                             | Volume   | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |                              | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |
| 7                                  | 2377,64  | 14           | 428   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 8                                  | 4295,08  | 25           | 442   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 9                                  | 5637,92  | 33           | 467   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 10                                 | 5564,46  | 33           | 500   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 11                                 | 1796,13  | 11           | 533   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 12                                 | 6233,56  | 37           | 544   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 13                                 | 4711,07  | 28           | 581   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 14                                 | 2985,46  | 17           | 609   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 15                                 | 15800,45 | 93           | 626   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 16                                 | 13239,51 | 78           | 719   | m3     |                              |        |          |       |        |
|                                    |          |              | 797   |        |                              |        |          |       |        |
|                                    |          |              |       |        | Lintasan Kegiatan terkoreksi |        |          |       |        |
|                                    |          |              |       |        | Sub Ballast                  |        |          |       |        |
|                                    |          |              |       |        | -740                         |        |          |       |        |
|                                    |          |              |       |        | 1                            | -176   | 70       | 810   |        |
|                                    |          |              |       |        | 2                            | -190   | 90       | 830   |        |
|                                    |          |              |       |        | 3                            | -252   | 102      | 842   |        |
|                                    |          |              |       |        | 4                            | -303   | 113      | 853   |        |
|                                    |          |              |       |        | 5                            | -405   | 123      | 863   |        |
|                                    |          |              |       |        | 6                            | -465   | 135      | 875   |        |
|                                    |          |              |       |        | 7                            | -469   | 145      | 885   |        |
|                                    |          |              |       |        | 8                            | -488   | 151      | 891   |        |
|                                    |          |              |       |        | 9                            | -511   | 161      | 901   |        |
|                                    |          |              |       |        | 10                           | -534   | 171      | 911   |        |
|                                    |          |              |       |        | 11                           | -535   | 181      | 921   |        |
|                                    |          |              |       |        | 12                           | -563   | 190      | 930   |        |
|                                    |          |              |       |        | 13                           | -580   | 201      | 941   |        |
|                                    |          |              |       |        | 14                           | -587   | 211      | 951   |        |
|                                    |          |              |       |        | 15                           | -670   | 221      | 961   |        |
|                                    |          |              |       |        | 16                           | -740   | 229      | 969   |        |
|                                    |          |              |       |        |                              |        | 240      | 980   |        |
| Kegiatan sub Balas                 |          |              |       |        | Lintasan Kegiatan terkoreksi |        |          |       |        |
| Produktivitas per hari = 170,66 m3 |          |              |       |        | Instalasi Track              |        |          |       |        |
| 1                                  | 3448,89  | 20           | 70    | m3     |                              |        |          |       |        |
| 2                                  | 2050,77  | 12           | 90    | m3     |                              |        |          |       |        |
| 3                                  | 1810,82  | 11           | 102   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 4                                  | 1756,61  | 10           | 113   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 5                                  | 1980,12  | 12           | 123   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 6                                  | 1711,66  | 10           | 135   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 7                                  | 990,56   | 6            | 145   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 8                                  | 1626,26  | 10           | 151   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 9                                  | 1736,91  | 10           | 161   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 10                                 | 1739,65  | 10           | 171   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 11                                 | 1552,22  | 9            | 181   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 12                                 | 1803,47  | 11           | 190   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 13                                 | 1674,70  | 10           | 201   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 14                                 | 1762,92  | 10           | 211   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 15                                 | 1448,76  | 8            | 221   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 16                                 | 1835,63  | 11           | 229   | m3     |                              |        |          |       |        |
|                                    |          |              | 240   |        |                              |        |          |       |        |
|                                    |          |              |       |        | -730                         |        |          |       |        |
|                                    |          |              |       |        | 1                            | -730   | 100      | 830   |        |
|                                    |          |              |       |        | 2                            | -652   | 190      | 920   |        |
|                                    |          |              |       |        | 3                            | -628   | 225      | 955   |        |
|                                    |          |              |       |        | 4                            | -613   | 250      | 980   |        |
|                                    |          |              |       |        | 5                            | -600   | 275      | 1005  |        |
|                                    |          |              |       |        | 6                            | -585   | 300      | 1030  |        |
|                                    |          |              |       |        | 7                            | -566   | 325      | 1055  |        |
|                                    |          |              |       |        | 8                            | -551   | 350      | 1080  |        |
|                                    |          |              |       |        | 9                            | -536   | 375      | 1105  |        |
|                                    |          |              |       |        | 10                           | -521   | 400      | 1130  |        |
|                                    |          |              |       |        | 11                           | -505   | 425      | 1155  |        |
|                                    |          |              |       |        | 12                           | -491   | 450      | 1180  |        |

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

Kegiatan Instalasi Track

Produktivitas per 1000 m = 25 hari

|    |         |    |     |    |  |    |      |     |      |
|----|---------|----|-----|----|--|----|------|-----|------|
|    |         |    |     |    |  | 13 | -476 | 475 | 1205 |
|    |         |    |     |    |  | 14 | -461 | 500 | 1230 |
|    |         |    |     |    |  | 15 | -444 | 525 | 1255 |
| 1  | 2600,00 | 90 | 100 | m1 |  | 16 | -375 | 605 | 1335 |
| 2  | 1400,00 | 35 | 190 | m1 |  |    |      | 630 | 1360 |
| 3  | 1000,00 | 25 | 225 | m1 |  |    |      |     |      |
| 4  | 1000,00 | 25 | 250 | m1 |  |    |      |     |      |
| 5  | 1000,00 | 25 | 275 | m1 |  |    |      |     |      |
| 6  | 1000,00 | 25 | 300 | m1 |  |    |      |     |      |
| 7  | 1000,00 | 25 | 325 | m1 |  |    |      |     |      |
| 8  | 1000,00 | 25 | 350 | m1 |  |    |      |     |      |
| 9  | 1000,00 | 25 | 375 | m1 |  |    |      |     |      |
| 10 | 1000,00 | 25 | 400 | m1 |  |    |      |     |      |
| 11 | 1000,00 | 25 | 425 | m1 |  |    |      |     |      |
| 12 | 1000,00 | 25 | 450 | m1 |  |    |      |     |      |
| 13 | 1000,00 | 25 | 475 | m1 |  |    |      |     |      |
| 14 | 1000,00 | 25 | 500 | m1 |  |    |      |     |      |
| 15 | 2100,00 | 80 | 525 | m1 |  |    |      |     |      |
| 16 | 1000,00 | 25 | 605 | m1 |  |    |      |     |      |
|    |         |    | 630 |    |  |    |      |     |      |



| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

|    |   |     |    |   |     |    |     |
|----|---|-----|----|---|-----|----|-----|
| 1  | 9 | 0   | ls |   |     |    |     |
| 2  | 9 | 9   | ls |   |     |    |     |
| 3  | 9 | 18  | ls |   |     |    |     |
| 4  | 9 | 27  | ls |   |     |    |     |
| 5  | 9 | 36  | ls |   |     |    |     |
| 6  | 9 | 45  | ls |   |     |    |     |
| 7  | 9 | 54  | ls |   |     |    |     |
| 8  | 9 | 63  | ls |   |     |    |     |
| 9  | 9 | 72  | ls |   |     |    |     |
| 10 | 9 | 81  | ls |   |     |    |     |
| 11 | 9 | 90  | ls | 1 | 11  | 20 | 104 |
| 12 | 9 | 99  | ls | 2 | 4   | 22 | 106 |
| 13 | 9 | 108 | ls | 3 | -3  | 24 | 108 |
| 14 | 9 | 117 | ls | 4 | -9  | 27 | 111 |
| 15 | 9 | 126 | ls | 5 | -15 | 30 | 114 |
| 16 | 9 | 135 | ls | 6 | -21 | 33 | 117 |
|    |   | 144 |    | 7 | -27 | 36 | 120 |

|    |          |   |    |    |                              |     |    |     |
|----|----------|---|----|----|------------------------------|-----|----|-----|
| 1  | 5552,75  | 2 | 20 | m2 | 16                           | -84 | 60 | 144 |
| 2  | 9167,68  | 2 | 22 | m2 |                              |     | 63 | 147 |
| 3  | 11333,23 | 3 | 24 | m2 |                              |     |    |     |
| 4  | 10288,16 | 3 | 27 | m2 |                              |     |    |     |
| 5  | 11414,44 | 3 | 30 | m2 |                              |     |    |     |
| 6  | 13471,70 | 3 | 33 | m2 | Lintasan Kegiatan terkoreksi |     |    |     |
| 7  | 8705,28  | 2 | 36 | m2 | Galian Tanah                 |     |    |     |
| 8  | 9461,91  | 2 | 38 | m2 |                              |     |    |     |
| 9  | 11259,99 | 3 | 40 | m2 |                              | -66 |    |     |
| 10 | 11775,85 | 3 | 43 | m2 | 1                            | -66 | 40 | 106 |
| 11 | 10235,07 | 3 | 46 | m2 | 2                            | -63 | 45 | 111 |

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

|    |          |   |    |    |   |     |    |     |
|----|----------|---|----|----|---|-----|----|-----|
| 12 | 12397,98 | 3 | 49 | m2 | 3 | -60 | 51 | 117 |
| 13 | 10571,95 | 3 | 52 | m2 | 4 | -55 | 59 | 125 |
| 14 | 9008,24  | 2 | 55 | m2 | 5 | -50 | 67 | 133 |
| 15 | 13044,87 | 3 | 57 | m2 | 6 | -44 | 76 | 142 |
| 16 | 12796,33 | 3 | 60 | m2 | 7 | -36 | 86 | 152 |

63

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 8  | -29 | 95  | 161 |
| 9  | -24 | 103 | 169 |
| 10 | -12 | 118 | 184 |

#### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = 341,32 m3

|       |         |    |     |    |    |    |     |     |
|-------|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 1,00  | 1581,06 | 5  | 40  | m3 | 14 | 31 | 172 | 238 |
| 2,00  | 2201,23 | 6  | 45  | m3 | 15 | 35 | 179 | 245 |
| 3,00  | 2718,82 | 8  | 51  | m3 | 16 | 43 | 190 | 256 |
| 4,00  | 2629,26 | 8  | 59  | m3 |    |    | 198 | 264 |
| 5,00  | 2909,18 | 9  | 67  | m3 |    |    |     |     |
| 6,00  | 3449,31 | 10 | 76  | m3 |    |    |     |     |
| 7,00  | 3122,77 | 9  | 86  | m3 |    |    |     |     |
| 8,00  | 2573,57 | 8  | 95  | m3 |    |    |     |     |
| 9,00  | 5067,23 | 15 | 103 | m3 |    |    |     |     |
| 10,00 | 4985,66 | 15 | 118 | m3 |    |    |     |     |
| 11,00 | 5835,99 | 17 | 133 | m3 |    |    |     |     |
| 12,00 | 4604,67 | 13 | 150 | m3 |    |    |     |     |
| 13,00 | 3203,91 | 9  | 163 | m3 |    |    |     |     |
| 14,00 | 2290,60 | 7  | 172 | m3 |    |    |     |     |
| 15,00 | 3673,57 | 11 | 179 | m3 |    |    |     |     |
| 16,00 | 2795,03 | 8  | 190 | m3 |    |    |     |     |

198

Lintasan Kegiatan terkoreksi

#### Timbunan Tanah

-61

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 1  | -61 | 50  | 111 |
| 2  | -55 | 62  | 123 |
| 3  | -46 | 79  | 140 |
| 4  | -17 | 116 | 177 |
| 5  | 5   | 147 | 208 |
| 6  | 51  | 203 | 264 |
| 7  | 78  | 239 | 300 |
| 8  | 77  | 246 | 307 |
| 9  | 75  | 259 | 320 |
| 10 | 77  | 276 | 337 |
| 11 | 76  | 292 | 353 |
| 12 | 68  | 297 | 358 |
| 13 | 77  | 315 | 376 |
| 14 | 83  | 328 | 389 |
| 15 | 81  | 337 | 398 |
| 16 | 119 | 383 | 444 |
|    |     | 422 | 483 |

#### Kegiatan Timbunan Tanah

Produktivitas per hari = 341,32 m3

|   |          |    |     |    |
|---|----------|----|-----|----|
| 1 | 4178,13  | 12 | 50  | m3 |
| 2 | 5784,01  | 17 | 62  | m3 |
| 3 | 12712,09 | 37 | 79  | m3 |
| 4 | 10736,99 | 31 | 116 | m3 |
| 5 | 19040,64 | 56 | 147 | m3 |
| 6 | 12270,37 | 36 | 203 | m3 |

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

|    |          |    |     |    |
|----|----------|----|-----|----|
| 7  | 2377,64  | 7  | 239 | m3 |
| 8  | 4295,08  | 13 | 246 | m3 |
| 9  | 5637,92  | 17 | 259 | m3 |
| 10 | 5564,46  | 16 | 276 | m3 |
| 11 | 1796,13  | 5  | 292 | m3 |
| 12 | 6233,56  | 18 | 297 | m3 |
| 13 | 4711,07  | 13 | 315 | m3 |
| 14 | 2985,46  | 9  | 328 | m3 |
| 15 | 15800,45 | 46 | 337 | m3 |
| 16 | 13239,51 | 39 | 383 | m3 |
|    |          |    | 422 |    |

Lintasan Kegiatan terkoreksi

#### Sub Ballast

-334

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 1  | -53  | 70  | 404 |
| 2  | -60  | 80  | 414 |
| 3  | -91  | 86  | 420 |
| 4  | -117 | 91  | 425 |
| 5  | -168 | 96  | 430 |
| 6  | -198 | 102 | 436 |
| 7  | -200 | 107 | 441 |
| 8  | -210 | 110 | 444 |
| 9  | -222 | 115 | 449 |
| 10 | -233 | 120 | 454 |
| 11 | -233 | 125 | 459 |
| 12 | -246 | 130 | 464 |
| 13 | -254 | 135 | 469 |
| 14 | -258 | 140 | 474 |
| 15 | -299 | 145 | 479 |
| 16 | -334 | 149 | 483 |
|    |      | 154 | 488 |

Kegiatan sub Balas

Produktivitas per hari = 341,32 m3

|    |         |    |     |    |
|----|---------|----|-----|----|
| 1  | 3448,89 | 10 | 70  | m3 |
| 2  | 2050,77 | 6  | 80  | m3 |
| 3  | 1810,82 | 5  | 86  | m3 |
| 4  | 1756,61 | 5  | 91  | m3 |
| 5  | 1980,12 | 6  | 96  | m3 |
| 6  | 1711,66 | 5  | 102 | m3 |
| 7  | 990,56  | 3  | 107 | m3 |
| 8  | 1626,26 | 5  | 110 | m3 |
| 9  | 1736,91 | 5  | 115 | m3 |
| 10 | 1739,65 | 5  | 120 | m3 |
| 11 | 1552,22 | 5  | 125 | m3 |
| 12 | 1803,47 | 5  | 130 | m3 |
| 13 | 1674,70 | 5  | 135 | m3 |
| 14 | 1762,92 | 5  | 140 | m3 |
| 15 | 1448,76 | 4  | 145 | m3 |
| 16 | 1835,63 | 5  | 149 | m3 |
|    |         |    | 154 |    |

Lintasan Kegiatan terkoreksi

#### Instalasi Track

-314

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 1  | -314 | 100 | 414 |
| 2  | -260 | 160 | 474 |
| 3  | -244 | 181 | 495 |
| 4  | -234 | 196 | 510 |
| 5  | -225 | 211 | 525 |
| 6  | -215 | 226 | 540 |
| 7  | -203 | 241 | 555 |
| 8  | -193 | 256 | 570 |
| 9  | -183 | 271 | 585 |
| 10 | -173 | 286 | 600 |
| 11 | -163 | 301 | 615 |
| 12 | -153 | 316 | 630 |

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

#### Kegiatan Instalasi Track

Produktivitas per 1000 m = 15 hari

|    |         |    |     |    |    |      |     |     |
|----|---------|----|-----|----|----|------|-----|-----|
|    |         |    |     |    | 13 | -143 | 331 | 645 |
|    |         |    |     |    | 14 | -133 | 346 | 660 |
| 1  | 2600,00 | 60 | 100 | m1 | 15 | -122 | 361 | 675 |
| 2  | 1400,00 | 21 | 160 | m1 | 16 | -75  | 413 | 727 |
| 3  | 1000,00 | 15 | 181 | m1 |    |      | 428 | 742 |
| 4  | 1000,00 | 15 | 196 | m1 |    |      |     |     |
| 5  | 1000,00 | 15 | 211 | m1 |    |      |     |     |
| 6  | 1000,00 | 15 | 226 | m1 |    |      |     |     |
| 7  | 1000,00 | 15 | 241 | m1 |    |      |     |     |
| 8  | 1000,00 | 15 | 256 | m1 |    |      |     |     |
| 9  | 1000,00 | 15 | 271 | m1 |    |      |     |     |
| 10 | 1000,00 | 15 | 286 | m1 |    |      |     |     |
| 11 | 1000,00 | 15 | 301 | m1 |    |      |     |     |
| 12 | 1000,00 | 15 | 316 | m1 |    |      |     |     |
| 13 | 1000,00 | 15 | 331 | m1 |    |      |     |     |
| 14 | 1000,00 | 15 | 346 | m1 |    |      |     |     |
| 15 | 2100,00 | 52 | 361 | m1 |    |      |     |     |
| 16 | 1000,00 | 15 | 413 | m1 |    |      |     |     |
|    |         |    | 428 |    |    |      |     |     |

**PERHITUNGAN WAKTU MULAI PALING CEPAT DENGAN ALTERNATIF PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA KE-3  
UNTUK PEMBAGIAN 16 LOKASI**

| A      | B      | C            | D          | E          | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L          | M      |
|--------|--------|--------------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|------------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)Talat | Si(a)2alat | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1alat | Si(a)* |

**Kegiatan Persiapan**

**Lintasan Kegiatan terkoreksi  
Pembersihan lahan Alt 1**

|    |       |     |     |    |    |      |     |     |    |     |
|----|-------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|
| 1  | 18,00 | 0   | 0   | Is | 1  | -8   | 1   | -53 | 10 | 63  |
| 2  | 18,00 | 18  | 9   | Is | 2  | -23  | -5  | -53 | 13 | 66  |
| 3  | 18,00 | 36  | 18  | Is | 3  | -36  | -9  | -53 | 18 | 71  |
| 4  | 18,00 | 54  | 27  | Is | 4  | -48  | -12 | -53 | 24 | 77  |
| 5  | 18,00 | 72  | 36  | Is | 5  | -61  | -16 | -53 | 29 | 82  |
| 6  | 18,00 | 90  | 45  | Is | 6  | -73  | -19 | -53 | 35 | 88  |
| 7  | 18,00 | 108 | 54  | Is | 7  | -84  | -21 | -53 | 42 | 95  |
| 8  | 18,00 | 126 | 63  | Is | 8  | -98  | -26 | -53 | 46 | 99  |
| 9  | 18,00 | 144 | 72  | Is | 9  | -111 | -30 | -53 | 51 | 104 |
| 10 | 18,00 | 162 | 81  | Is | 10 | -123 | -33 | -53 | 57 | 110 |
| 11 | 18,00 | 180 | 90  | Is | 11 | -135 | -36 | -53 | 63 | 116 |
| 12 | 18,00 | 198 | 99  | Is | 12 | -148 | -40 | -53 | 68 | 121 |
| 13 | 18,00 | 216 | 108 | Is | 13 | -160 | -43 | -53 | 74 | 127 |
| 14 | 18,00 | 234 | 117 | Is | 14 | -173 | -47 | -53 | 79 | 132 |
| 15 | 18,00 | 252 | 126 | Is | 15 | -186 | -51 | -53 | 84 | 137 |
| 16 | 18,00 | 270 | 135 | Is | 16 | -197 | -53 | -53 | 91 | 144 |
|    |       | 288 | 144 |    |    |      |     | -53 | 97 | 150 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

### Kegiatan Pembersihan lahan

Produktivitas per hari = a.2006,97 m<sup>2</sup> b. 4013,94 m<sup>2</sup>

### Lintasan Kegiatan terkoreksi Pembersihan lahan Ait 2

|    |          |   |    |    |    |           |    |      |     |     |    |     |
|----|----------|---|----|----|----|-----------|----|------|-----|-----|----|-----|
| 1  | 5552,75  | 3 | 10 | 10 | m2 | ri(1) = 1 | 1  | -8   | 1   | -93 | 10 | 103 |
| 2  | 9167,68  | 5 | 13 | 12 | m2 | ri(2) = 2 | 2  | -24  | -6  | -93 | 12 | 105 |
| 3  | 11333,23 | 6 | 18 | 14 | m2 | a=2006,97 | 3  | -40  | -13 | -93 | 14 | 107 |
| 4  | 10288,16 | 5 | 24 | 17 | m2 | b=4013,94 | 4  | -55  | -19 | -93 | 17 | 110 |
| 5  | 11414,44 | 6 | 29 | 20 | m2 |           | 5  | -70  | -25 | -93 | 20 | 113 |
| 6  | 13471,70 | 7 | 35 | 23 | m2 |           | 6  | -85  | -31 | -93 | 23 | 116 |
| 7  | 8705,28  | 4 | 42 | 26 | m2 |           | 7  | -100 | -37 | -93 | 26 | 119 |
| 8  | 9461,91  | 5 | 46 | 28 | m2 |           | 8  | -116 | -44 | -93 | 28 | 121 |
| 9  | 11259,99 | 6 | 51 | 30 | m2 |           | 9  | -132 | -51 | -93 | 30 | 123 |
| 10 | 11775,85 | 6 | 57 | 33 | m2 |           | 10 | -147 | -57 | -93 | 33 | 126 |
| 11 | 10235,07 | 5 | 63 | 36 | m2 |           | 11 | -162 | -63 | -93 | 36 | 129 |
| 12 | 12397,98 | 6 | 68 | 39 | m2 |           | 12 | -177 | -69 | -93 | 39 | 132 |
| 13 | 10571,95 | 5 | 74 | 42 | m2 |           | 13 | -192 | -75 | -93 | 42 | 135 |
| 14 | 9008,24  | 5 | 79 | 45 | m2 |           | 14 | -207 | -81 | -93 | 45 | 138 |
| 15 | 13044,87 | 7 | 84 | 48 | m2 |           | 15 | -222 | -87 | -93 | 48 | 141 |
| 16 | 12796,33 | 6 | 91 | 51 | m2 |           | 16 | -237 | -93 | -93 | 51 | 144 |
|    |          |   | 97 | 54 |    |           |    |      |     | -93 | 54 | 147 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

#### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup>

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi

##### Galian tanah Alt.1

|    |         |    |     |     |    |           |    |     |     |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1581,06 | 9  | 20  | 20  | m3 | a. 170,66 | 1  | -46 | -85 | -46 | 20  | 66  |
| 2  | 2201,23 | 13 | 29  | 25  | m3 | b. 341,32 | 2  | -42 | -78 | -46 | 29  | 75  |
| 3  | 2718,82 | 16 | 42  | 31  | m3 | ri(1)=1   | 3  | -35 | -68 | -46 | 42  | 88  |
| 4  | 2629,26 | 15 | 58  | 39  | m3 | ri(2)=2   | 4  | -24 | -55 | -46 | 58  | 104 |
| 5  | 2909,18 | 17 | 73  | 47  | m3 |           | 5  | -15 | -43 | -46 | 73  | 119 |
| 6  | 3449,31 | 20 | 90  | 55  | m3 |           | 6  | -5  | -29 | -46 | 90  | 136 |
| 7  | 3122,77 | 18 | 110 | 65  | m3 |           | 7  | 11  | -11 | -46 | 110 | 156 |
| 8  | 2573,57 | 15 | 128 | 75  | m3 |           | 8  | 24  | 5   | -46 | 128 | 174 |
| 9  | 5067,23 | 30 | 143 | 82  | m3 |           | 9  | 33  | 17  | -46 | 143 | 189 |
| 10 | 4985,66 | 29 | 173 | 97  | m3 |           | 10 | 57  | 44  | -46 | 173 | 219 |
| 11 | 5835,99 | 34 | 202 | 112 | m3 |           | 11 | 81  | 70  | -46 | 202 | 248 |
| 12 | 4604,67 | 27 | 236 | 129 | m3 |           | 12 | 109 | 101 | -46 | 236 | 282 |
| 13 | 3203,91 | 19 | 263 | 142 | m3 |           | 13 | 131 | 125 | -46 | 263 | 309 |
| 14 | 2290,60 | 13 | 282 | 151 | m3 |           | 14 | 145 | 141 | -46 | 282 | 328 |
| 15 | 3673,57 | 22 | 295 | 158 | m3 |           | 15 | 151 | 151 | -46 | 295 | 341 |
| 16 | 2795,03 | 16 | 317 | 169 | m3 |           | 16 | 167 | 170 | -46 | 317 | 363 |
|    |         |    | 333 | 177 |    |           |    |     |     | -46 | 333 | 379 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

#### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 m3 b. 341,32 m3

|    |         |    |     |     |    |           |    |     |     |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1581,06 | 5  | 20  | 20  | m3 | a. 170,66 | 1  | -46 | -85 | -46 | 20  | 66  |
| 2  | 2201,23 | 6  | 29  | 25  | m3 | b. 341,32 | 2  | -46 | -82 | -46 | 25  | 71  |
| 3  | 2718,82 | 8  | 42  | 31  | m3 | ri(1)=1   | 3  | -46 | -79 | -46 | 31  | 77  |
| 4  | 2629,26 | 8  | 58  | 39  | m3 | ri(2)=2   | 4  | -43 | -74 | -46 | 39  | 85  |
| 5  | 2909,18 | 9  | 73  | 47  | m3 |           | 5  | -41 | -69 | -46 | 47  | 93  |
| 6  | 3449,31 | 10 | 90  | 56  | m3 |           | 6  | -39 | -63 | -46 | 56  | 102 |
| 7  | 3122,77 | 9  | 110 | 66  | m3 |           | 7  | -33 | -55 | -46 | 66  | 112 |
| 8  | 2573,57 | 7  | 128 | 75  | m3 |           | 8  | -29 | -48 | -46 | 75  | 121 |
| 9  | 5067,23 | 15 | 143 | 82  | m3 |           | 9  | -28 | -44 | -46 | 82  | 128 |
| 10 | 4985,66 | 15 | 173 | 97  | m3 |           | 10 | -19 | -32 | -46 | 97  | 143 |
| 11 | 5835,99 | 17 | 202 | 112 | m3 |           | 11 | -9  | -20 | -46 | 112 | 158 |
| 12 | 4604,67 | 13 | 236 | 129 | m3 |           | 12 | 2   | -6  | -46 | 129 | 175 |
| 13 | 3203,91 | 9  | 263 | 142 | m3 |           | 13 | 10  | 4   | -46 | 142 | 188 |
| 14 | 2290,60 | 7  | 282 | 151 | m3 |           | 14 | 14  | 10  | -46 | 151 | 197 |
| 15 | 3673,57 | 11 | 295 | 158 | m3 |           | 15 | 14  | 14  | -46 | 158 | 204 |
| 16 | 2795,03 | 8  | 317 | 169 | m3 |           | 16 | 19  | 22  | -46 | 169 | 215 |
|    |         |    | 333 | 177 |    |           |    |     |     | -46 | 177 | 223 |

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi

##### Galian tanah Alt.2

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

#### Kegiatan Timbunan Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup>

#### Lintasan Kegiatan torkoreksi Timbunan Tanah Alt.1

|    |          |     |     |     |                |          |    |     |     |     |     |     |
|----|----------|-----|-----|-----|----------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 4178,13  | 24  | 40  | 40  | m <sup>3</sup> | a.170,66 | 1  | -35 | -31 | -31 | 40  | 71  |
| 2  | 5784,01  | 34  | 64  | 52  | m <sup>3</sup> | b.341,32 | 2  | -24 | -13 | -31 | 64  | 95  |
| 3  | 12712,09 | 74  | 98  | 69  | m <sup>3</sup> | n(1)=1   | 3  | -6  | 13  | -31 | 98  | 129 |
| 4  | 10736,99 | 62  | 172 | 106 | m <sup>3</sup> | n(2)=2   | 4  | 53  | 79  | -31 | 172 | 203 |
| 5  | 19040,64 | 112 | 234 | 137 | m <sup>3</sup> |          | 5  | 98  | 132 | -31 | 234 | 265 |
| 6  | 12270,37 | 72  | 346 | 193 | m <sup>3</sup> |          | 6  | 190 | 234 | -31 | 346 | 377 |
| 7  | 2377,64  | 14  | 418 | 229 | m <sup>3</sup> |          | 7  | 244 | 297 | -31 | 418 | 449 |
| 8  | 4295,08  | 25  | 432 | 236 | m <sup>3</sup> |          | 8  | 243 | 304 | -31 | 432 | 463 |
| 9  | 5637,92  | 33  | 457 | 249 | m <sup>3</sup> |          | 9  | 238 | 314 | -31 | 457 | 488 |
| 10 | 5564,46  | 33  | 490 | 266 | m <sup>3</sup> |          | 10 | 242 | 332 | -31 | 490 | 521 |
| 11 | 1796,13  | 11  | 523 | 282 | m <sup>3</sup> |          | 11 | 241 | 348 | -31 | 523 | 554 |
| 12 | 6233,56  | 37  | 534 | 287 | m <sup>3</sup> |          | 12 | 225 | 346 | -31 | 534 | 565 |
| 13 | 4711,07  | 28  | 571 | 305 | m <sup>3</sup> |          | 13 | 243 | 374 | -31 | 571 | 602 |
| 14 | 2985,46  | 17  | 599 | 318 | m <sup>3</sup> |          | 14 | 258 | 395 | -31 | 599 | 630 |
| 15 | 15800,45 | 93  | 616 | 327 | m <sup>3</sup> |          | 15 | 253 | 401 | -31 | 616 | 647 |
| 16 | 13239,51 | 78  | 709 | 373 | m <sup>3</sup> |          | 16 | 330 | 486 | -31 | 709 | 740 |
|    |          |     | 787 | 412 |                |          |    |     |     | -31 | 787 | 818 |

| A      | B      | C             | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb. hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

#### Kegiatan Timbunan Tanah

Produktivitas per hari = a.170,66 m3 b. 341,32 m3

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi

##### Timbunan Tanah Alt.2

|    |          |    |     |     |    |          |    |     |     |     |     |     |
|----|----------|----|-----|-----|----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 4178,13  | 12 | 40  | 40  | m3 | a.170,66 | 1  | -35 | -31 | -31 | 40  | 71  |
| 2  | 5784,01  | 17 | 64  | 52  | m3 | b.341,32 | 2  | -36 | -25 | -31 | 52  | 83  |
| 3  | 12712,09 | 37 | 98  | 69  | m3 | ri(1)=1  | 3  | -35 | -16 | -31 | 69  | 100 |
| 4  | 10736,99 | 31 | 172 | 106 | m3 | ri(2)=2  | 4  | -13 | 13  | -31 | 106 | 137 |
| 5  | 19040,64 | 56 | 234 | 137 | m3 |          | 5  | 1   | 35  | -31 | 137 | 168 |
| 6  | 12270,37 | 36 | 346 | 193 | m3 |          | 6  | 37  | 81  | -31 | 193 | 224 |
| 7  | 2377,64  | 7  | 418 | 229 | m3 |          | 7  | 55  | 108 | -31 | 229 | 260 |
| 8  | 4295,08  | 13 | 432 | 236 | m3 |          | 8  | 47  | 108 | -31 | 236 | 267 |
| 9  | 5637,92  | 17 | 457 | 249 | m3 |          | 9  | 30  | 106 | -31 | 249 | 280 |
| 10 | 5564,46  | 16 | 490 | 266 | m3 |          | 10 | 18  | 108 | -31 | 266 | 297 |
| 11 | 1796,13  | 5  | 523 | 282 | m3 |          | 11 | 0   | 107 | -31 | 282 | 313 |
| 12 | 6233,56  | 18 | 534 | 287 | m3 |          | 12 | -22 | 99  | -31 | 287 | 318 |
| 13 | 4711,07  | 13 | 571 | 305 | m3 |          | 13 | -23 | 108 | -31 | 305 | 336 |
| 14 | 2985,46  | 9  | 599 | 318 | m3 |          | 14 | -23 | 114 | -31 | 318 | 349 |
| 15 | 15800,45 | 46 | 616 | 327 | m3 |          | 15 | -36 | 112 | -31 | 327 | 358 |
| 16 | 13239,51 | 39 | 709 | 373 | m3 |          | 16 | -6  | 150 | -31 | 373 | 404 |
|    |          |    | 787 | 412 |    |          |    |     |     | -31 | 412 | 443 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

#### Kegiatan Sub Balas

Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup>

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Sub Balas Alt.1

|    |         |    |     |     |                |           |    |      |      |      |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----------------|-----------|----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 3448,89 | 20 | 60  | 60  | m <sup>3</sup> | a. 170,66 | 1  | -35  | -23  | -224 | 60  | 284 |
| 2  | 2050,77 | 12 | 80  | 70  | m <sup>3</sup> | b. 341,32 | 2  | -49  | -20  | -224 | 80  | 304 |
| 3  | 1810,82 | 11 | 92  | 76  | m <sup>3</sup> | ri(1)=1   | 3  | -111 | -45  | -224 | 92  | 316 |
| 4  | 1756,61 | 10 | 103 | 81  | m <sup>3</sup> | ri(2)=2   | 4  | -162 | -65  | -224 | 103 | 327 |
| 5  | 1980,12 | 12 | 113 | 86  | m <sup>3</sup> |           | 5  | -264 | -111 | -224 | 113 | 337 |
| 6  | 1711,66 | 10 | 125 | 92  | m <sup>3</sup> |           | 6  | -324 | -135 | -224 | 125 | 349 |
| 7  | 990,56  | 6  | 135 | 97  | m <sup>3</sup> |           | 7  | -328 | -132 | -224 | 135 | 359 |
| 8  | 1626,26 | 10 | 141 | 100 | m <sup>3</sup> |           | 8  | -347 | -139 | -224 | 141 | 365 |
| 9  | 1736,91 | 10 | 151 | 105 | m <sup>3</sup> |           | 9  | -370 | -146 | -224 | 151 | 375 |
| 10 | 1739,65 | 10 | 161 | 110 | m <sup>3</sup> |           | 10 | -393 | -152 | -224 | 161 | 385 |
| 11 | 1552,22 | 9  | 171 | 115 | m <sup>3</sup> |           | 11 | -394 | -147 | -224 | 171 | 395 |
| 12 | 1803,47 | 11 | 180 | 120 | m <sup>3</sup> |           | 12 | -422 | -156 | -224 | 180 | 404 |
| 13 | 1674,70 | 10 | 191 | 125 | m <sup>3</sup> |           | 13 | -439 | -158 | -224 | 191 | 415 |
| 14 | 1762,92 | 10 | 201 | 130 | m <sup>3</sup> |           | 14 | -446 | -157 | -224 | 201 | 425 |
| 15 | 1448,76 | 8  | 211 | 135 | m <sup>3</sup> |           | 15 | -529 | -193 | -224 | 211 | 435 |
| 16 | 1835,63 | 11 | 219 | 139 | m <sup>3</sup> |           | 16 | -599 | -224 | -224 | 219 | 443 |
|    |         |    | 230 | 144 |                |           |    |      |      | -224 | 230 | 454 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

#### Kegiatan Sub Balas

Produktivitas per hari = a. 170,66 m3 b. 341,32 m3

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Sub Balas Alt.2

|    |         |    |     |     |    |           |    |      |      |      |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 3448,89 | 10 | 60  | 60  | m3 | a. 170,66 | 1  | -35  | -23  | -304 | 60  | 364 |
| 2  | 2050,77 | 6  | 80  | 70  | m3 | b. 341,32 | 2  | -59  | -30  | -304 | 70  | 374 |
| 3  | 1810,82 | 5  | 92  | 76  | m3 | r(1)=1    | 3  | -127 | -61  | -304 | 76  | 380 |
| 4  | 1756,61 | 5  | 103 | 81  | m3 | r(2)=2    | 4  | -184 | -87  | -304 | 81  | 385 |
| 5  | 1980,12 | 6  | 113 | 86  | m3 |           | 5  | -291 | -138 | -304 | 86  | 390 |
| 6  | 1711,66 | 5  | 125 | 92  | m3 |           | 6  | -357 | -168 | -304 | 92  | 396 |
| 7  | 990,56  | 3  | 135 | 97  | m3 |           | 7  | -366 | -170 | -304 | 97  | 401 |
| 8  | 1626,26 | 5  | 141 | 100 | m3 |           | 8  | -388 | -180 | -304 | 100 | 404 |
| 9  | 1736,91 | 5  | 151 | 105 | m3 |           | 9  | -416 | -192 | -304 | 105 | 409 |
| 10 | 1739,65 | 5  | 161 | 110 | m3 |           | 10 | -444 | -203 | -304 | 110 | 414 |
| 11 | 1552,22 | 5  | 171 | 115 | m3 |           | 11 | -450 | -203 | -304 | 115 | 419 |
| 12 | 1803,47 | 5  | 180 | 120 | m3 |           | 12 | -482 | -216 | -304 | 120 | 424 |
| 13 | 1674,70 | 5  | 191 | 125 | m3 |           | 13 | -505 | -224 | -304 | 125 | 429 |
| 14 | 1762,92 | 5  | 201 | 130 | m3 |           | 14 | -517 | -228 | -304 | 130 | 434 |
| 15 | 1448,76 | 4  | 211 | 135 | m3 |           | 15 | -605 | -269 | -304 | 135 | 439 |
| 16 | 1835,63 | 5  | 219 | 139 | m3 |           | 16 | -679 | -304 | -304 | 139 | 443 |
|    |         |    | 230 | 144 |    |           |    |      |      | -304 | 144 | 448 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | LI(a/B) | LI(a/b) | LI(a) | SI(a)1 | SI(a)* |

#### Kegiatan Instalasi track

Produktivitas 1000 m = a.25 hari b.15 hari

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Instalasi Track Alt.1

|    |         |    |     |     |    |           |    |      |      |      |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 2600,00 | 90 | 80  | 80  | m1 | a.25 hari | 1  | -224 | -294 | -224 | 80  | 304 |
| 2  | 1400,00 | 35 | 170 | 132 | m1 | b.20 hari | 2  | -146 | -210 | -224 | 170 | 394 |
| 3  | 1000,00 | 25 | 205 | 153 | m1 | ri(1)=1   | 3  | -122 | -180 | -224 | 205 | 429 |
| 4  | 1000,00 | 25 | 230 | 168 | m1 | ri(2)=2   | 4  | -107 | -160 | -224 | 230 | 454 |
| 5  | 1000,00 | 25 | 255 | 183 | m1 |           | 5  | -94  | -141 | -224 | 255 | 479 |
| 6  | 1000,00 | 25 | 280 | 198 | m1 |           | 6  | -79  | -121 | -224 | 280 | 504 |
| 7  | 1000,00 | 25 | 305 | 213 | m1 |           | 7  | -60  | -99  | -224 | 305 | 529 |
| 8  | 1000,00 | 25 | 330 | 228 | m1 |           | 8  | -45  | -79  | -224 | 330 | 554 |
| 9  | 1000,00 | 25 | 355 | 243 | m1 |           | 9  | -30  | -59  | -224 | 355 | 579 |
| 10 | 1000,00 | 25 | 380 | 258 | m1 |           | 10 | -15  | -39  | -224 | 380 | 604 |
| 11 | 1000,00 | 25 | 405 | 273 | m1 |           | 11 | 1    | -19  | -224 | 405 | 629 |
| 12 | 1000,00 | 25 | 430 | 288 | m1 |           | 12 | 15   | 1    | -224 | 430 | 654 |
| 13 | 1000,00 | 25 | 455 | 303 | m1 |           | 13 | 30   | 21   | -224 | 455 | 679 |
| 14 | 1000,00 | 25 | 480 | 318 | m1 |           | 14 | 45   | 41   | -224 | 480 | 704 |
| 15 | 2100,00 | 80 | 505 | 333 | m1 |           | 15 | 62   | 62   | -224 | 505 | 729 |
| 16 | 1000,00 | 25 | 585 | 385 | m1 |           | 16 | 131  | 137  | -224 | 585 | 809 |
|    |         |    | 610 | 400 |    |           |    |      |      | -224 | 610 | 834 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

#### Kegiatan Instalasi track

Produktivitas 1000 m = a.25 hari b.15 hari

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi: Instalasi Track Alt.2

|    |         |    |     |     |    |           |    |      |      |      |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 2600,00 | 52 | 80  | 80  | m1 | a.25 hari | 1  | -224 | -294 | -224 | 80  | 304 |
| 2  | 1400,00 | 21 | 170 | 132 | m1 | b.20 hari | 2  | -184 | -248 | -224 | 132 | 356 |
| 3  | 1000,00 | 15 | 205 | 153 | m1 | ri(1)= 1  | 3  | -174 | -232 | -224 | 153 | 377 |
| 4  | 1000,00 | 15 | 230 | 168 | m1 | ri(2)=2   | 4  | -169 | -222 | -224 | 168 | 392 |
| 5  | 1000,00 | 15 | 255 | 183 | m1 |           | 5  | -166 | -213 | -224 | 183 | 407 |
| 6  | 1000,00 | 15 | 280 | 198 | m1 |           | 6  | -161 | -203 | -224 | 198 | 422 |
| 7  | 1000,00 | 15 | 305 | 213 | m1 |           | 7  | -152 | -191 | -224 | 213 | 437 |
| 8  | 1000,00 | 15 | 330 | 228 | m1 |           | 8  | -147 | -181 | -224 | 228 | 452 |
| 9  | 1000,00 | 15 | 355 | 243 | m1 |           | 9  | -142 | -171 | -224 | 243 | 467 |
| 10 | 1000,00 | 15 | 380 | 258 | m1 |           | 10 | -137 | -161 | -224 | 258 | 482 |
| 11 | 1000,00 | 15 | 405 | 273 | m1 |           | 11 | -131 | -151 | -224 | 273 | 497 |
| 12 | 1000,00 | 15 | 430 | 288 | m1 |           | 12 | -127 | -141 | -224 | 288 | 512 |
| 13 | 1000,00 | 15 | 455 | 303 | m1 |           | 13 | -122 | -131 | -224 | 303 | 527 |
| 14 | 1000,00 | 15 | 480 | 318 | m1 |           | 14 | -117 | -121 | -224 | 318 | 542 |
| 15 | 2100,00 | 52 | 505 | 333 | m1 |           | 15 | -110 | -110 | -224 | 333 | 557 |
| 16 | 1000,00 | 15 | 585 | 385 | m1 |           | 16 | -69  | -63  | -224 | 385 | 609 |
|    |         |    | 610 | 400 |    |           |    |      |      | -224 | 400 | 624 |

**PERHITUNGAN WAKTU MULAI PALING CEPAT DENGAN ALTERNATIF PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA KE-4  
UNTUK PEMBAGIAN 16 LOKASI**

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

**Kegiatan Persiapan**

**Lintasan Kegiatan terkoreksi  
Pembersihan lahan Alt 1**

|    |    |     |     |    |    |      |     |     |    |     |
|----|----|-----|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|
| 1  | 18 | 0   | 0   | Is | 1  | -8   | 1   | -53 | 10 | 63  |
| 2  | 18 | 18  | 9   | Is | 2  | -23  | -5  | -53 | 13 | 66  |
| 3  | 18 | 36  | 18  | Is | 3  | -36  | -9  | -53 | 18 | 71  |
| 4  | 18 | 54  | 27  | Is | 4  | -48  | -12 | -53 | 24 | 77  |
| 5  | 18 | 72  | 36  | Is | 5  | -61  | -16 | -53 | 29 | 82  |
| 6  | 18 | 90  | 45  | Is | 6  | -73  | -19 | -53 | 35 | 88  |
| 7  | 18 | 108 | 54  | Is | 7  | -84  | -21 | -53 | 42 | 95  |
| 8  | 18 | 126 | 63  | Is | 8  | -98  | -26 | -53 | 46 | 99  |
| 9  | 18 | 144 | 72  | Is | 9  | -111 | -30 | -53 | 51 | 104 |
| 10 | 18 | 162 | 81  | Is | 10 | -123 | -33 | -53 | 57 | 110 |
| 11 | 18 | 180 | 90  | Is | 11 | -135 | -36 | -53 | 63 | 116 |
| 12 | 18 | 198 | 99  | Is | 12 | -148 | -40 | -53 | 68 | 121 |
| 13 | 18 | 216 | 108 | Is | 13 | -160 | -43 | -53 | 74 | 127 |
| 14 | 18 | 234 | 117 | Is | 14 | -173 | -47 | -53 | 79 | 132 |
| 15 | 18 | 252 | 126 | Is | 15 | -186 | -51 | -53 | 84 | 137 |
| 16 | 18 | 270 | 135 | Is | 16 | -197 | -53 | -53 | 91 | 144 |
|    |    | 288 | 144 |    |    |      |     | -53 | 97 | 150 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

### Kegiatan Pembersihan lahan

Produktivitas per hari = a.2006,97 m2 b. 4013,94 m2

### Lintasan Kegiatan terkoreksi Pembersihan lahan Alt 2

|    |          |   |    |    |    |           |    |      |     |     |    |     |
|----|----------|---|----|----|----|-----------|----|------|-----|-----|----|-----|
| 1  | 5552,75  | 3 | 10 | 10 | m2 | ri(1) = 1 | 1  | -8   | 1   | -93 | 10 | 103 |
| 2  | 9167,68  | 5 | 13 | 12 | m2 | ri(2) = 2 | 2  | -24  | -6  | -93 | 12 | 105 |
| 3  | 11333,23 | 6 | 18 | 14 | m2 |           | 3  | -40  | -13 | -93 | 14 | 107 |
| 4  | 10288,16 | 5 | 24 | 17 | m2 |           | 4  | -55  | -19 | -93 | 17 | 110 |
| 5  | 11414,44 | 6 | 29 | 20 | m2 |           | 5  | -70  | -25 | -93 | 20 | 113 |
| 6  | 13471,70 | 7 | 35 | 23 | m2 |           | 6  | -85  | -31 | -93 | 23 | 116 |
| 7  | 8705,28  | 4 | 42 | 26 | m2 |           | 7  | -100 | -37 | -93 | 26 | 119 |
| 8  | 9461,91  | 5 | 46 | 28 | m2 |           | 8  | -116 | -44 | -93 | 28 | 121 |
| 9  | 11259,99 | 6 | 51 | 30 | m2 |           | 9  | -132 | -51 | -93 | 30 | 123 |
| 10 | 11775,85 | 6 | 57 | 33 | m2 |           | 10 | -147 | -57 | -93 | 33 | 126 |
| 11 | 10235,07 | 5 | 63 | 36 | m2 |           | 11 | -162 | -63 | -93 | 36 | 129 |
| 12 | 12397,98 | 6 | 68 | 39 | m2 |           | 12 | -177 | -69 | -93 | 39 | 132 |
| 13 | 10571,95 | 5 | 74 | 42 | m2 |           | 13 | -192 | -75 | -93 | 42 | 135 |
| 14 | 9008,24  | 5 | 79 | 45 | m2 |           | 14 | -207 | -81 | -93 | 45 | 138 |
| 15 | 13044,87 | 7 | 84 | 48 | m2 |           | 15 | -222 | -87 | -93 | 48 | 141 |
| 16 | 12796,33 | 6 | 91 | 51 | m2 |           | 16 | -237 | -93 | -93 | 51 | 144 |
|    |          |   | 97 | 54 |    |           |    |      |     | -93 | 54 | 147 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

#### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup>

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Galian tanah Alt. 1

|    |         |    |     |     |                |           |    |     |     |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1581,06 | 9  | 20  | 20  | m <sup>3</sup> | a. 170,66 | 1  | -45 | -85 | -46 | 20  | 66  |
| 2  | 2201,23 | 13 | 29  | 25  | m <sup>3</sup> | b. 341,32 | 2  | -42 | -78 | -46 | 29  | 75  |
| 3  | 2718,82 | 16 | 42  | 31  | m <sup>3</sup> | n(1)=1    | 3  | -35 | -68 | -46 | 42  | 88  |
| 4  | 2629,26 | 15 | 58  | 39  | m <sup>3</sup> | n(2)=2    | 4  | -24 | -55 | -46 | 58  | 104 |
| 5  | 2909,18 | 17 | 73  | 47  | m <sup>3</sup> |           | 5  | -15 | -43 | -46 | 73  | 119 |
| 6  | 3449,31 | 20 | 90  | 55  | m <sup>3</sup> |           | 6  | -5  | -29 | -46 | 90  | 136 |
| 7  | 3122,77 | 18 | 110 | 65  | m <sup>3</sup> |           | 7  | 11  | -11 | -46 | 110 | 156 |
| 8  | 2573,57 | 15 | 128 | 75  | m <sup>3</sup> |           | 8  | 24  | 5   | -46 | 128 | 174 |
| 9  | 5067,23 | 30 | 143 | 82  | m <sup>3</sup> |           | 9  | 33  | 17  | -46 | 143 | 189 |
| 10 | 4985,66 | 29 | 173 | 97  | m <sup>3</sup> |           | 10 | 57  | 44  | -46 | 173 | 219 |
| 11 | 5835,99 | 34 | 202 | 112 | m <sup>3</sup> |           | 11 | 81  | 70  | -46 | 202 | 248 |
| 12 | 4604,67 | 27 | 236 | 129 | m <sup>3</sup> |           | 12 | 109 | 101 | -46 | 236 | 282 |
| 13 | 3203,91 | 19 | 263 | 142 | m <sup>3</sup> |           | 13 | 131 | 125 | -46 | 263 | 309 |
| 14 | 2290,60 | 13 | 282 | 151 | m <sup>3</sup> |           | 14 | 145 | 141 | -46 | 282 | 328 |
| 15 | 3673,57 | 22 | 295 | 158 | m <sup>3</sup> |           | 15 | 151 | 151 | -46 | 295 | 341 |
| 16 | 2795,03 | 16 | 317 | 169 | m <sup>3</sup> |           | 16 | 167 | 170 | -46 | 317 | 363 |
|    |         |    | 333 | 177 |                |           |    |     |     | -46 | 333 | 379 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a)3 | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)3 | Si(a)* |

### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup> c. 511,98 m<sup>3</sup>

### Lintasan Kegiatan terkoreksi

Galian tanah Alt.2

|    |         |    |     |     |     |                |           |    |     |     |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1581,06 | 5  | 20  | 20  | 20  | m <sup>3</sup> | a. 170,66 | 1  | -46 | -85 | -46 | 20  | 66  |
| 2  | 2201,23 | 6  | 29  | 25  | 25  | m <sup>3</sup> | b. 341,32 | 2  | -46 | -82 | -46 | 25  | 71  |
| 3  | 2718,82 | 8  | 42  | 31  | 31  | m <sup>3</sup> | c. 511,98 | 3  | -46 | -79 | -46 | 31  | 77  |
| 4  | 2629,26 | 8  | 58  | 39  | 39  | m <sup>3</sup> | ri(1)= 1  | 4  | -43 | -74 | -46 | 39  | 85  |
| 5  | 2909,18 | 9  | 73  | 47  | 47  | m <sup>3</sup> | ri(2)= 2  | 5  | -41 | -69 | -46 | 47  | 93  |
| 6  | 3449,31 | 10 | 90  | 56  | 56  | m <sup>3</sup> | ri(3)= 3  | 6  | -39 | -63 | -46 | 56  | 102 |
| 7  | 3122,77 | 9  | 110 | 66  | 66  | m <sup>3</sup> |           | 7  | -33 | -55 | -46 | 66  | 112 |
| 8  | 2573,57 | 7  | 128 | 75  | 75  | m <sup>3</sup> |           | 8  | -29 | -48 | -46 | 75  | 121 |
| 9  | 5067,23 | 10 | 143 | 82  | 82  | m <sup>3</sup> |           | 9  | -28 | -44 | -46 | 82  | 128 |
| 10 | 4985,66 | 10 | 173 | 97  | 92  | m <sup>3</sup> |           | 10 | -24 | -37 | -46 | 92  | 138 |
| 11 | 5835,99 | 11 | 202 | 112 | 102 | m <sup>3</sup> |           | 11 | -19 | -30 | -46 | 102 | 148 |
| 12 | 4604,67 | 9  | 236 | 129 | 113 | m <sup>3</sup> |           | 12 | -14 | -22 | -46 | 113 | 159 |
| 13 | 3203,91 | 9  | 263 | 142 | 122 | m <sup>3</sup> |           | 13 | -10 | -16 | -46 | 122 | 168 |
| 14 | 2290,60 | 7  | 282 | 151 | 131 | m <sup>3</sup> |           | 14 | -6  | -10 | -46 | 131 | 177 |
| 15 | 3673,57 | 11 | 295 | 158 | 138 | m <sup>3</sup> |           | 15 | -6  | -6  | -46 | 138 | 184 |
| 16 | 2795,03 | 8  | 317 | 169 | 149 | m <sup>3</sup> |           | 16 | -1  | 2   | -46 | 149 | 195 |
|    |         |    | 333 | 177 | 157 |                |           |    |     |     | -46 | 157 | 203 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

**Lintasan Kegiatan terkoreksi  
Timbunan Tanah Alt.1**

**Kegiatan Timbunan Tanah**  
Produktivitas per hari = a.170,66 b. 341,32

|    |          |     |     |     |    |          |    |     |     |     |     |     |
|----|----------|-----|-----|-----|----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 4178,13  | 24  | 40  | 40  | m3 | a.170,66 | 1  | -35 | -26 | -26 | 40  | 66  |
| 2  | 5784,01  | 34  | 64  | 52  | m3 | b.341,32 | 2  | -24 | 39  | -26 | 64  | 90  |
| 3  | 12712,09 | 74  | 98  | 69  | m3 | ri(1)=1  | 3  | -6  | 67  | -26 | 98  | 124 |
| 4  | 10736,99 | 62  | 172 | 106 | m3 | ri(2)=2  | 4  | 53  | 133 | -26 | 172 | 198 |
| 5  | 19040,64 | 112 | 234 | 137 | m3 |          | 5  | 98  | 187 | -26 | 234 | 260 |
| 6  | 12270,37 | 72  | 346 | 193 | m3 |          | 6  | 190 | 290 | -26 | 346 | 372 |
| 7  | 2377,64  | 14  | 418 | 229 | m3 |          | 7  | 244 | 352 | -26 | 418 | 444 |
| 8  | 4295,08  | 25  | 432 | 236 | m3 |          | 8  | 243 | 357 | -26 | 432 | 458 |
| 9  | 5637,92  | 33  | 457 | 249 | m3 |          | 9  | 238 | 375 | -26 | 457 | 483 |
| 10 | 5564,46  | 33  | 490 | 266 | m3 |          | 10 | 242 | 398 | -26 | 490 | 516 |
| 11 | 1796,13  | 11  | 523 | 282 | m3 |          | 11 | 241 | 421 | -26 | 523 | 549 |
| 12 | 6233,56  | 37  | 534 | 287 | m3 |          | 12 | 225 | 421 | -26 | 534 | 560 |
| 13 | 4711,07  | 28  | 571 | 305 | m3 |          | 13 | 243 | 449 | -26 | 571 | 597 |
| 14 | 2985,46  | 17  | 599 | 318 | m3 |          | 14 | 258 | 468 | -26 | 599 | 625 |
| 15 | 15800,45 | 93  | 616 | 327 | m3 |          | 15 | 253 | 478 | -26 | 616 | 642 |
| 16 | 13239,51 | 78  | 709 | 373 | m3 |          | 16 | 330 | 560 | -26 | 709 | 735 |
|    |          |     | 787 | 412 |    |          |    |     |     | -26 | 787 | 813 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a)3 | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)3 | Si(a)* |

Kegiatan Timbunan Tanah  
 Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup> c. 682,64 m<sup>3</sup>  
 Lintasan Kegiatan terkoreksi  
 Timbunan Tanah Alt.2

|    |          |    |     |     |     |                |           |    |      |     |     |     |     |
|----|----------|----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 4178,13  | 12 | 40  | 40  | 40  | m <sup>3</sup> | a. 170,66 | 1  | -35  | -31 | -31 | 40  | 71  |
| 2  | 5784,01  | 17 | 64  | 52  | 52  | m <sup>3</sup> | b. 341,32 | 2  | -36  | -25 | -31 | 52  | 83  |
| 3  | 12712,09 | 19 | 98  | 69  | 69  | m <sup>3</sup> | c. 682,64 | 3  | -35  | -16 | -31 | 69  | 100 |
| 4  | 10736,99 | 16 | 172 | 106 | 88  | m <sup>3</sup> | ri(1)= 1  | 4  | -31  | -5  | -31 | 88  | 119 |
| 5  | 19040,64 | 28 | 234 | 137 | 104 | m <sup>3</sup> | ri(2)= 2  | 5  | -32  | 2   | -31 | 104 | 135 |
| 6  | 12270,37 | 18 | 346 | 193 | 132 | m <sup>3</sup> | ri(3)= 4  | 6  | -24  | 20  | -31 | 132 | 163 |
| 7  | 2377,64  | 7  | 418 | 229 | 150 | m <sup>3</sup> |           | 7  | -24  | 29  | -31 | 150 | 181 |
| 8  | 4295,08  | 13 | 432 | 236 | 157 | m <sup>3</sup> |           | 8  | -32  | 29  | -31 | 157 | 188 |
| 9  | 5637,92  | 17 | 457 | 249 | 170 | m <sup>3</sup> |           | 9  | -49  | 32  | -31 | 170 | 201 |
| 10 | 5564,46  | 16 | 490 | 266 | 187 | m <sup>3</sup> |           | 10 | -61  | 39  | -31 | 187 | 218 |
| 11 | 1796,13  | 5  | 523 | 282 | 203 | m <sup>3</sup> |           | 11 | -79  | 44  | -31 | 203 | 234 |
| 12 | 6233,56  | 18 | 534 | 287 | 208 | m <sup>3</sup> |           | 12 | -101 | 40  | -31 | 208 | 239 |
| 13 | 4711,07  | 14 | 571 | 305 | 226 | m <sup>3</sup> |           | 13 | -102 | 49  | -31 | 226 | 257 |
| 14 | 2985,46  | 9  | 599 | 318 | 240 | m <sup>3</sup> |           | 14 | -101 | 56  | -31 | 240 | 271 |
| 15 | 15800,45 | 23 | 616 | 327 | 249 | m <sup>3</sup> |           | 15 | -114 | 54  | -31 | 249 | 280 |
| 16 | 13239,51 | 19 | 709 | 373 | 272 | m <sup>3</sup> |           | 16 | -107 | 69  | -31 | 272 | 303 |
|    |          |    | 787 | 412 | 291 |                |           |    |      |     | -31 | 291 | 322 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

#### Kegiatan Sub Balas

Produktivitas per hari = a. 170,66 m<sup>3</sup> b. 341,32 m<sup>3</sup>

|    |         |    |     |     |                |           |    |      |      |      |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----------------|-----------|----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 3448,89 | 20 | 60  | 60  | m <sup>3</sup> | a. 170,66 | 1  | -30  | -23  | -50  | 60  | 110 |
| 2  | 2050,77 | 12 | 80  | 70  | m <sup>3</sup> | b. 341,32 | 2  | -44  | -20  | -50  | 80  | 130 |
| 3  | 1810,82 | 11 | 92  | 76  | m <sup>3</sup> | ri(1)=1   | 3  | -106 | -27  | -50  | 92  | 142 |
| 4  | 1756,61 | 10 | 103 | 81  | m <sup>3</sup> | ri(2)=2   | 4  | -157 | -32  | -50  | 103 | 153 |
| 5  | 1980,12 | 12 | 113 | 86  | m <sup>3</sup> |           | 5  | -259 | -50  | -73  | 113 | 186 |
| 6  | 1711,66 | 10 | 125 | 92  | m <sup>3</sup> |           | 6  | -319 | -56  | -73  | 125 | 198 |
| 7  | 990,56  | 6  | 135 | 97  | m <sup>3</sup> |           | 7  | -323 | -53  | -73  | 135 | 208 |
| 8  | 1626,26 | 10 | 141 | 100 | m <sup>3</sup> |           | 8  | -342 | -60  | -73  | 141 | 214 |
| 9  | 1736,91 | 10 | 151 | 105 | m <sup>3</sup> |           | 9  | -365 | -67  | -103 | 151 | 254 |
| 10 | 1739,65 | 10 | 161 | 110 | m <sup>3</sup> |           | 10 | -388 | -73  | -103 | 161 | 264 |
| 11 | 1552,22 | 9  | 171 | 115 | m <sup>3</sup> |           | 11 | -389 | -68  | -103 | 171 | 274 |
| 12 | 1803,47 | 11 | 180 | 120 | m <sup>3</sup> |           | 12 | -417 | -77  | -103 | 180 | 283 |
| 13 | 1674,70 | 10 | 191 | 125 | m <sup>3</sup> |           | 13 | -434 | -80  | -103 | 191 | 294 |
| 14 | 1762,92 | 10 | 201 | 130 | m <sup>3</sup> |           | 14 | -441 | -79  | -103 | 201 | 304 |
| 15 | 1448,76 | 8  | 211 | 135 | m <sup>3</sup> |           | 15 | -524 | -92  | -103 | 211 | 314 |
| 16 | 1835,63 | 11 | 219 | 139 | m <sup>3</sup> |           | 16 | -594 | -103 | -103 | 219 | 322 |
|    |         |    | 230 | 144 |                |           |    |      |      |      | 230 | 333 |

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi

##### Sub Balas Alt.1

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

#### Kegiatan Sub Balas

Produktivitas per hari = a. 170,66 m3 b. 341,32 m3

|    |         |    |     |     |    |           |    |      |      |      |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|------|------|------|-----|-----|
| 1  | 3448,89 | 10 | 60  | 60  | m3 | a. 170,66 | 1  | -30  | -23  | -183 | 60  | 243 |
| 2  | 2050,77 | 6  | 80  | 70  | m3 | b. 341,32 | 2  | -54  | -30  | -183 | 70  | 253 |
| 3  | 1810,82 | 5  | 92  | 76  | m3 | ri(1)=1   | 3  | -122 | -43  | -183 | 76  | 259 |
| 4  | 1756,61 | 5  | 103 | 81  | m3 | ri(2)=2   | 4  | -179 | -54  | -183 | 81  | 264 |
| 5  | 1980,12 | 6  | 113 | 86  | m3 |           | 5  | -286 | -77  | -183 | 86  | 269 |
| 6  | 1711,66 | 5  | 125 | 92  | m3 |           | 6  | -352 | -89  | -183 | 92  | 275 |
| 7  | 990,56  | 3  | 135 | 97  | m3 |           | 7  | -361 | -91  | -183 | 97  | 280 |
| 8  | 1626,26 | 5  | 141 | 100 | m3 |           | 8  | -383 | -101 | -183 | 100 | 283 |
| 9  | 1736,91 | 5  | 151 | 105 | m3 |           | 9  | -411 | -113 | -183 | 105 | 288 |
| 10 | 1739,65 | 5  | 161 | 110 | m3 |           | 10 | -439 | -124 | -183 | 110 | 293 |
| 11 | 1552,22 | 5  | 171 | 115 | m3 |           | 11 | -445 | -124 | -183 | 115 | 298 |
| 12 | 1803,47 | 5  | 180 | 120 | m3 |           | 12 | -477 | -137 | -183 | 120 | 303 |
| 13 | 1674,70 | 5  | 191 | 125 | m3 |           | 13 | -500 | -146 | -183 | 125 | 308 |
| 14 | 1762,92 | 5  | 201 | 130 | m3 |           | 14 | -512 | -150 | -183 | 130 | 313 |
| 15 | 1448,76 | 4  | 211 | 135 | m3 |           | 15 | -600 | -168 | -183 | 135 | 318 |
| 16 | 1835,63 | 5  | 219 | 139 | m3 |           | 16 | -674 | -183 | -183 | 139 | 322 |
|    |         |    | 230 | 144 |    |           |    |      |      |      | 144 | 327 |

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Sub Balas Alt. 2

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

#### Kegiatan Instalasi track

Produktivitas 1000 m = a.25 hari b.15 hari

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Instalasi Track Alt.1

|    |         |    |     |     |    |           |    |     |      |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|-----------|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1  | 2600,00 | 90 | 80  | 80  | m1 | a.25 hari | 1  | -50 | -173 | -50 | 80  | 130 |
| 2  | 1400,00 | 35 | 170 | 132 | m1 | b.15 hari | 2  | 28  | -89  | -50 | 170 | 220 |
| 3  | 1000,00 | 25 | 205 | 153 | m1 | ri(1)=1   | 3  | 52  | -59  | -50 | 205 | 255 |
| 4  | 1000,00 | 25 | 230 | 168 | m1 | ri(2)=2   | 4  | 44  | -39  | -50 | 230 | 280 |
| 5  | 1000,00 | 25 | 255 | 183 | m1 |           | 5  | 57  | -20  | -50 | 255 | 305 |
| 6  | 1000,00 | 25 | 280 | 198 | m1 |           | 6  | 72  | 0    | -50 | 280 | 330 |
| 7  | 1000,00 | 25 | 305 | 213 | m1 |           | 7  | 91  | 22   | -50 | 305 | 355 |
| 8  | 1000,00 | 25 | 330 | 228 | m1 |           | 8  | 76  | 42   | -50 | 330 | 380 |
| 9  | 1000,00 | 25 | 355 | 243 | m1 |           | 9  | 91  | 62   | -50 | 355 | 405 |
| 10 | 1000,00 | 25 | 380 | 258 | m1 |           | 10 | 106 | 82   | -50 | 380 | 430 |
| 11 | 1000,00 | 25 | 405 | 273 | m1 |           | 11 | 122 | 102  | -50 | 405 | 455 |
| 12 | 1000,00 | 25 | 430 | 288 | m1 |           | 12 | 136 | 122  | -50 | 430 | 480 |
| 13 | 1000,00 | 25 | 455 | 303 | m1 |           | 13 | 151 | 142  | -50 | 455 | 505 |
| 14 | 1000,00 | 25 | 480 | 318 | m1 |           | 14 | 166 | 162  | -50 | 480 | 530 |
| 15 | 2100,00 | 80 | 505 | 333 | m1 |           | 15 | 183 | 183  | -50 | 505 | 555 |
| 16 | 1000,00 | 25 | 585 | 385 | m1 |           | 16 | 252 | 258  | -50 | 585 | 635 |
|    |         |    | 610 | 400 |    |           |    |     |      | -50 | 610 | 660 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

#### Kegiatan: Instalasi track

Produktivitas 1000 m = a.25 hari b.15 hari

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Instalasi Track Alt.2

|    |         |    |     |     |  |    |           |    |     |      |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|--|----|-----------|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1  | 2600,00 | 52 | 80  | 80  |  | m1 | a.25 hari | 1  | -50 | -173 | -50 | 80  | 130 |
| 2  | 1400,00 | 21 | 170 | 132 |  | m1 | b.15 hari | 2  | -10 | -127 | -50 | 132 | 182 |
| 3  | 1000,00 | 15 | 205 | 153 |  | m1 | ri(1)= 1  | 3  | 0   | -111 | -50 | 153 | 203 |
| 4  | 1000,00 | 15 | 230 | 168 |  | m1 | ri(2)= 2  | 4  | -18 | -101 | -50 | 168 | 218 |
| 5  | 1000,00 | 15 | 255 | 183 |  | m1 |           | 5  | -15 | -92  | -50 | 183 | 233 |
| 6  | 1000,00 | 15 | 280 | 198 |  | m1 |           | 6  | -10 | -82  | -50 | 198 | 248 |
| 7  | 1000,00 | 15 | 305 | 213 |  | m1 |           | 7  | -1  | -70  | -50 | 213 | 263 |
| 8  | 1000,00 | 15 | 330 | 228 |  | m1 |           | 8  | -26 | -60  | -50 | 228 | 278 |
| 9  | 1000,00 | 15 | 355 | 243 |  | m1 |           | 9  | -21 | -50  | -50 | 243 | 293 |
| 10 | 1000,00 | 15 | 380 | 258 |  | m1 |           | 10 | -16 | -40  | -50 | 258 | 308 |
| 11 | 1000,00 | 15 | 405 | 273 |  | m1 |           | 11 | -10 | -30  | -50 | 273 | 323 |
| 12 | 1000,00 | 15 | 430 | 288 |  | m1 |           | 12 | -6  | -20  | -50 | 288 | 338 |
| 13 | 1000,00 | 15 | 455 | 303 |  | m1 |           | 13 | -1  | -10  | -50 | 303 | 353 |
| 14 | 1000,00 | 15 | 480 | 318 |  | m1 |           | 14 | 4   | 0    | -50 | 318 | 368 |
| 15 | 2100,00 | 52 | 505 | 333 |  | m1 |           | 15 | 11  | 11   | -50 | 333 | 383 |
| 16 | 1000,00 | 15 | 585 | 385 |  | m1 |           | 16 | 52  | 58   | -50 | 385 | 435 |
|    |         |    | 610 | 400 |  |    |           |    |     |      | -50 | 400 | 450 |



**PERHITUNGAN WAKTU MULAI PALING CEPAT DENGAN ALTERNATIF  
PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA KE-1 UNTUK PEMBAGIAN 32 LOKASI**

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

**kegiatan Persiapan**

|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| 1  | 9 | 0   | ls |
| 2  | 9 | 9   | ls |
| 3  | 9 | 18  | ls |
| 4  | 9 | 27  | ls |
| 5  | 9 | 36  | ls |
| 6  | 9 | 45  | ls |
| 7  | 9 | 54  | ls |
| 8  | 9 | 63  | ls |
| 9  | 9 | 72  | ls |
| 10 | 9 | 81  | ls |
| 11 | 9 | 90  | ls |
| 12 | 9 | 99  | ls |
| 13 | 9 | 108 | ls |
| 14 | 9 | 117 | ls |
| 15 | 9 | 126 | ls |
| 16 | 9 | 135 | ls |
| 17 | 9 | 144 | ls |
| 18 | 9 | 153 | ls |
| 19 | 9 | 162 | ls |
| 20 | 9 | 171 | ls |
| 21 | 9 | 180 | ls |
| 22 | 9 | 189 | ls |
| 23 | 9 | 198 | ls |
| 24 | 9 | 207 | ls |
| 25 | 9 | 216 | ls |
| 26 | 9 | 225 | ls |
| 27 | 9 | 234 | ls |
| 28 | 9 | 243 | ls |
| 29 | 9 | 252 | ls |
| 30 | 9 | 261 | ls |
| 31 | 9 | 270 | ls |
| 32 | 9 | 279 | ls |
|    |   | 288 | ls |

**Lintasan Kegiatan terkoreksi**

**Pembersihan lahan**

**-183,00**

|    |      |    |     |
|----|------|----|-----|
| 1  | 11   | 20 | 203 |
| 2  | 5    | 23 | 206 |
| 3  | -3   | 24 | 207 |
| 4  | -10  | 26 | 209 |
| 5  | -16  | 29 | 212 |
| 6  | -22  | 32 | 215 |
| 7  | -28  | 35 | 218 |
| 8  | -34  | 38 | 221 |
| 9  | -41  | 40 | 223 |
| 10 | -47  | 43 | 226 |
| 11 | -53  | 46 | 229 |
| 12 | -59  | 49 | 232 |
| 13 | -64  | 53 | 236 |
| 14 | -70  | 56 | 239 |
| 15 | -77  | 58 | 241 |
| 16 | -83  | 61 | 244 |
| 17 | -90  | 63 | 246 |
| 18 | -96  | 66 | 249 |
| 19 | -102 | 69 | 252 |
| 20 | -108 | 72 | 255 |
| 21 | -114 | 75 | 258 |
| 22 | -121 | 77 | 260 |
| 23 | -127 | 80 | 263 |
| 24 | -133 | 83 | 266 |

**Kegiatan Pembersihan lahan**

**Produktivitas per hari = 2006,97 m2**

|   |         |   |    |    |
|---|---------|---|----|----|
| 1 | 5369,28 | 3 | 20 | m2 |
| 2 | 183,47  | 1 | 23 | m2 |
| 3 | 3269,50 | 2 | 24 | m2 |
| 4 | 5898,18 | 3 | 26 | m2 |
| 5 | 5935,06 | 3 | 29 | m2 |
| 6 | 5398,17 | 3 | 32 | m2 |

| A      | B       | C            | D     | E      | F      | G        | H     | I      |
|--------|---------|--------------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume  | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |
| 7      | 5656,26 | 3            | 35    | m2     | 25     | -139     | 86    | 269    |
| 8      | 4631,90 | 2            | 38    | m2     | 26     | -145     | 89    | 272    |
| 9      | 5906,13 | 3            | 40    | m2     | 27     | -152     | 91    | 274    |
| 10     | 5508,31 | 3            | 43    | m2     | 28     | -159     | 93    | 276    |
| 11     | 6108,93 | 3            | 46    | m2     | 29     | -166     | 95    | 278    |
| 12     | 7362,77 | 4            | 49    | m2     | 30     | -173     | 97    | 280    |
| 13     | 5572,00 | 3            | 53    | m2     | 31     | -177     | 102   | 285    |
| 14     | 3133,28 | 2            | 56    | m2     | 32     | -183     | 105   | 288    |
| 15     | 5281,98 | 3            | 58    | m2     |        |          |       | 291    |
| 16     | 4179,93 | 2            | 61    | m2     |        |          |       |        |
| 17     | 5194,70 | 3            | 63    | m2     |        |          |       |        |
| 18     | 6065,29 | 3            | 66    | m2     |        |          |       |        |
| 19     | 5886,20 | 3            | 69    | m2     |        |          |       |        |
| 20     | 5889,65 | 3            | 72    | m2     |        |          |       |        |
| 21     | 4184,21 | 2            | 75    | m2     |        |          |       |        |
| 22     | 6050,86 | 3            | 77    | m2     |        |          |       |        |
| 23     | 6810,07 | 3            | 80    | m2     |        |          |       |        |
| 24     | 5587,91 | 3            | 83    | m2     |        |          |       |        |
| 25     | 5625,52 | 3            | 86    | m2     |        |          |       |        |
| 26     | 4946,43 | 2            | 89    | m2     | 1      | -166     | 40    | 206    |
| 27     | 4761,64 | 2            | 91    | m2     | 2      | -161     | 46    | 212    |
| 28     | 4246,60 | 2            | 93    | m2     | 3      | -160     | 49    | 215    |
| 29     | 3687,56 | 2            | 95    | m2     | 4      | -159     | 53    | 219    |
| 30     | 9357,31 | 5            | 97    | m2     | 5      | -153     | 62    | 228    |
| 31     | 6116,58 | 3            | 102   | m2     | 6      | -147     | 71    | 237    |
| 32     | 6679,75 | 3            | 105   | m2     | 7      | -143     | 78    | 244    |
|        |         |              | 108   |        | 8      | -137     | 86    | 260    |
|        |         |              |       |        | 9      | -133     | 93    | 259    |
|        |         |              |       |        | 10     | -125     | 104   | 270    |
|        |         |              |       |        | 11     | -122     | 110   | 276    |
|        |         |              |       |        | 12     | -115     | 121   | 287    |
|        |         |              |       |        | 13     | -109     | 130   | 296    |
|        |         |              |       |        | 14     | -96      | 145   | 311    |
|        |         |              |       |        | 15     | -95      | 149   | 315    |
|        |         |              |       |        | 16     | -89      | 157   | 323    |
|        |         |              |       |        | 17     | -85      | 164   | 338    |
|        |         |              |       |        | 18     | -77      | 175   | 341    |
|        |         |              |       |        | 19     | -62      | 193   | 367    |
|        |         |              |       |        | 20     | -57      | 201   | 367    |
|        |         |              |       |        | 21     | -38      | 222   | 388    |
|        |         |              |       |        | 22     | -32      | 231   | 397    |
|        |         |              |       |        | 23     | -10      | 256   | 422    |
|        |         |              |       |        | 24     | 1        | 270   | 436    |
|        |         |              |       |        | 25     | 11       | 283   | 449    |
|        |         |              |       |        | 26     | 16       | 290   | 456    |
|        |         |              |       |        | 27     | 25       | 301   | 467    |
|        |         |              |       |        | 28     | 30       | 308   | 474    |

**Kegiatan Galian Tanah**  
Produktivitas per hari = 170,66 m3

|    |         |    |     |    |
|----|---------|----|-----|----|
| 1  | 1047,04 | 6  | 40  | m3 |
| 2  | 534,02  | 3  | 46  | m3 |
| 3  | 673,25  | 4  | 49  | m3 |
| 4  | 1527,98 | 9  | 53  | m3 |
| 5  | 1483,91 | 9  | 62  | m3 |
| 6  | 1234,91 | 7  | 71  | m3 |
| 7  | 1360,57 | 8  | 78  | m3 |
| 8  | 1268,69 | 7  | 86  | m3 |
| 9  | 1847,99 | 11 | 93  | m3 |
| 10 | 1061,19 | 6  | 104 | m3 |
| 11 | 1927,92 | 11 | 110 | m3 |
| 12 | 1521,39 | 9  | 121 | m3 |
| 13 | 2524,00 | 15 | 130 | m3 |
| 14 | 598,77  | 4  | 145 | m3 |
| 15 | 1322,23 | 8  | 149 | m3 |

**Lintasan Kegiatan terkoreksi**  
**Galian Tanah**

|    |      |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 1  | -166 | 40  | 206 |
| 2  | -161 | 46  | 212 |
| 3  | -160 | 49  | 215 |
| 4  | -159 | 53  | 219 |
| 5  | -153 | 62  | 228 |
| 6  | -147 | 71  | 237 |
| 7  | -143 | 78  | 244 |
| 8  | -137 | 86  | 260 |
| 9  | -133 | 93  | 259 |
| 10 | -125 | 104 | 270 |
| 11 | -122 | 110 | 276 |
| 12 | -115 | 121 | 287 |
| 13 | -109 | 130 | 296 |
| 14 | -96  | 145 | 311 |
| 15 | -95  | 149 | 315 |
| 16 | -89  | 157 | 323 |
| 17 | -85  | 164 | 338 |
| 18 | -77  | 175 | 341 |
| 19 | -62  | 193 | 367 |
| 20 | -57  | 201 | 367 |
| 21 | -38  | 222 | 388 |
| 22 | -32  | 231 | 397 |
| 23 | -10  | 256 | 422 |
| 24 | 1    | 270 | 436 |
| 25 | 11   | 283 | 449 |
| 26 | 16   | 290 | 456 |
| 27 | 25   | 301 | 467 |
| 28 | 30   | 308 | 474 |

| A      | B       | C            | D     | E      | F      | G        | H     | I      |
|--------|---------|--------------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume  | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |
| 16     | 1251,34 | 7            | 157   | m3     | 29     | 35       | 315   | 481    |
| 17     | 1961,07 | 11           | 164   | m3     | 30     | 37       | 322   | 488    |
| 18     | 3106,16 | 18           | 175   | m3     | 31     | 49       | 337   | 503    |
| 19     | 1425,84 | 8            | 193   | m3     | 32     | 55       | 346   | 512    |
| 20     | 3559,82 | 21           | 201   | m3     |        |          |       | 519    |
| 21     | 1585,26 | 9            | 222   | m3     |        |          |       |        |
| 22     | 4250,73 | 25           | 231   | m3     |        |          |       |        |
| 23     | 2336,59 | 14           | 256   | m3     |        |          |       |        |
| 24     | 2268,08 | 13           | 270   | m3     |        |          |       |        |
| 25     | 1264,94 | 7            | 283   | m3     |        |          |       |        |
| 26     | 1938,97 | 11           | 290   | m3     |        |          |       |        |
| 27     | 1116,94 | 7            | 301   | m3     |        |          |       |        |
| 28     | 1173,66 | 7            | 308   | m3     |        |          |       |        |
| 29     | 1130,81 | 7            | 315   | m3     |        |          |       |        |
| 30     | 2542,76 | 15           | 322   | m3     |        |          |       |        |
| 31     | 1518,05 | 9            | 337   | m3     |        |          |       |        |
| 32     | 1276,98 | 7            | 346   | m3     |        |          |       |        |

Lintasan Kegiatan terkoreksi  
Timbunan Tanah

Kegiatan Timbunan Tanah  
Produktivitas per hari = 170,66 m3


|    |          |    |     |    |    |      |     |     |
|----|----------|----|-----|----|----|------|-----|-----|
| 1  | 3571,85  | 21 | 50  | m3 | 1  | -162 | 50  | 212 |
| 2  | 606,28   | 4  | 71  | m3 | 2  | -144 | 71  | 233 |
| 3  | 305,00   | 2  | 75  | m3 | 3  | -144 | 75  | 237 |
| 4  | 5479,04  | 32 | 77  | m3 | 4  | -151 | 77  | 239 |
| 5  | 6461,55  | 38 | 109 | m3 | 5  | -128 | 109 | 271 |
| 6  | 6250,54  | 37 | 147 | m3 | 6  | -97  | 147 | 309 |
| 7  | 7227,51  | 42 | 184 | m3 | 7  | -76  | 184 | 346 |
| 8  | 3509,48  | 21 | 226 | m3 | 8  | -33  | 226 | 388 |
| 9  | 12627,97 | 74 | 247 | m3 | 9  | -23  | 247 | 409 |
| 10 | 6412,67  | 38 | 321 | m3 | 10 | 45   | 321 | 483 |
| 11 | 3592,12  | 21 | 359 | m3 | 11 | 72   | 359 | 521 |
| 12 | 8678,25  | 51 | 380 | m3 | 12 | 84   | 380 | 542 |
| 13 | 2074,51  | 12 | 431 | m3 | 13 | 120  | 431 | 593 |
| 14 | 303,13   | 2  | 443 | m3 | 14 | 128  | 443 | 605 |
| 15 | 2600,38  | 15 | 445 | m3 | 15 | 122  | 445 | 607 |
| 16 | 1694,70  | 10 | 460 | m3 | 16 | 122  | 460 | 622 |
| 17 | 2070,76  | 12 | 470 | m3 | 17 | 129  | 470 | 632 |
| 18 | 3567,16  | 21 | 482 | m3 | 18 | 115  | 482 | 644 |
| 19 | 4481,26  | 26 | 503 | m3 | 19 | 136  | 503 | 665 |
| 20 | 1083,20  | 6  | 529 | m3 | 20 | 141  | 529 | 691 |
| 21 | 1282,39  | 8  | 535 | m3 | 21 | 138  | 535 | 697 |
| 22 | 513,74   | 3  | 543 | m3 | 22 | 121  | 543 | 705 |
|    |          |    |     |    | 23 | 110  | 546 | 708 |
|    |          |    |     |    | 24 | 124  | 573 | 735 |
|    |          |    |     |    | 25 | 127  | 583 | 745 |
|    |          |    |     |    | 26 | 132  | 599 | 761 |
|    |          |    |     |    | 27 | 136  | 610 | 772 |
|    |          |    |     |    | 28 | 144  | 625 | 787 |
|    |          |    |     |    | 29 | 139  | 627 | 789 |
|    |          |    |     |    | 30 | 131  | 634 | 796 |
|    |          |    |     |    | 31 | 208  | 720 | 882 |
|    |          |    |     |    | 32 | 231  | 750 | 912 |
|    |          |    |     |    |    |      | 797 | 959 |

| A                                  | B        | C             | D     | E      |                              | F      | G        | H     | I      |
|------------------------------------|----------|---------------|-------|--------|------------------------------|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi                             | Volume   | Keb: hr Kerja | Si(a) | Satuan |                              | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |
| 23                                 | 4565,91  | 27            | 546   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 24                                 | 1667,65  | 10            | 573   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 25                                 | 2803,63  | 16            | 583   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 26                                 | 1907,44  | 11            | 599   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 27                                 | 2635,68  | 15            | 610   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 28                                 | 349,78   | 2             | 625   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 29                                 | 1152,85  | 7             | 627   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 30                                 | 14647,60 | 86            | 634   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 31                                 | 5193,85  | 30            | 720   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 32                                 | 8045,66  | 47            | 750   | m3     |                              |        |          |       |        |
|                                    |          |               | 797   |        |                              |        |          |       |        |
|                                    |          |               |       |        | Lintasan Kegiatan terkoreksi |        |          |       |        |
|                                    |          |               |       |        | Sub Balas                    |        |          |       |        |
|                                    |          |               |       |        | -727                         |        |          |       |        |
|                                    |          |               |       |        | 1                            | -163   | 70       | 797   |        |
|                                    |          |               |       |        | 2                            | -162   | 75       | 802   |        |
|                                    |          |               |       |        | 3                            | -149   | 90       | 817   |        |
|                                    |          |               |       |        | 4                            | -175   | 96       | 823   |        |
|                                    |          |               |       |        | 5                            | -207   | 102      | 829   |        |
|                                    |          |               |       |        | 6                            | -238   | 108      | 835   |        |
|                                    |          |               |       |        | 7                            | -276   | 112      | 839   |        |
|                                    |          |               |       |        | 8                            | -292   | 117      | 844   |        |
|                                    |          |               |       |        | 9                            | -361   | 122      | 849   |        |
|                                    |          |               |       |        | 10                           | -393   | 128      | 855   |        |
|                                    |          |               |       |        | 11                           | -409   | 133      | 860   |        |
|                                    |          |               |       |        | 12                           | -455   | 138      | 865   |        |
|                                    |          |               |       |        | 13                           | -462   | 143      | 870   |        |
|                                    |          |               |       |        | 14                           | -459   | 148      | 875   |        |
|                                    |          |               |       |        | 15                           | -473   | 149      | 876   |        |
|                                    |          |               |       |        | 16                           | -478   | 154      | 881   |        |
|                                    |          |               |       |        | 17                           | -485   | 159      | 886   |        |
|                                    |          |               |       |        | 18                           | -501   | 164      | 891   |        |
|                                    |          |               |       |        | 19                           | -522   | 169      | 896   |        |
|                                    |          |               |       |        | 20                           | -523   | 174      | 901   |        |
|                                    |          |               |       |        | 21                           | -526   | 179      | 906   |        |
|                                    |          |               |       |        | 22                           | -525   | 183      | 910   |        |
|                                    |          |               |       |        | 23                           | -547   | 188      | 915   |        |
|                                    |          |               |       |        | 24                           | -552   | 193      | 920   |        |
|                                    |          |               |       |        | 25                           | -563   | 198      | 925   |        |
|                                    |          |               |       |        | 26                           | -569   | 203      | 930   |        |
|                                    |          |               |       |        | 27                           | -579   | 208      | 935   |        |
|                                    |          |               |       |        | 28                           | -576   | 213      | 940   |        |
|                                    |          |               |       |        | 29                           | -578   | 218      | 945   |        |
|                                    |          |               |       |        | 30                           | -661   | 221      | 948   |        |
|                                    |          |               |       |        | 31                           | -685   | 227      | 954   |        |
|                                    |          |               |       |        | 32                           | -727   | 232      | 959   |        |
|                                    |          |               |       |        |                              |        | 238      | 965   |        |
| Kegiatan sub Balas                 |          |               |       |        |                              |        |          |       |        |
| Produktivitas per hari = 170,66 m3 |          |               |       |        |                              |        |          |       |        |
| 1                                  | 809,00   | 5             | 70    | m3     |                              |        |          |       |        |
| 2                                  | 2639,89  | 15            | 75    | m3     |                              |        |          |       |        |
| 3                                  | 996,00   | 6             | 90    | m3     |                              |        |          |       |        |
| 4                                  | 1054,77  | 6             | 96    | m3     |                              |        |          |       |        |
| 5                                  | 1051,14  | 6             | 102   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 6                                  | 753,68   | 4             | 108   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 7                                  | 838,95   | 5             | 112   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 8                                  | 917,66   | 5             | 117   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 9                                  | 1104,20  | 6             | 122   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 10                                 | 875,92   | 5             | 128   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 11                                 | 852,00   | 5             | 133   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 12                                 | 859,66   | 5             | 138   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 13                                 | 838,46   | 5             | 143   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 14                                 | 152,09   | 1             | 148   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 15                                 | 860,77   | 5             | 149   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 16                                 | 765,49   | 5             | 154   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 17                                 | 859,34   | 5             | 159   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 18                                 | 877,56   | 5             | 164   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 19                                 | 862,47   | 5             | 169   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 20                                 | 877,18   | 5             | 174   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 21                                 | 679,10   | 4             | 179   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 22                                 | 873,12   | 5             | 183   | m3     |                              |        |          |       |        |
| 23                                 | 890,04   | 5             | 188   | m3     |                              |        |          |       |        |

| A                                   | B       | C            | D     | E      |    | F      | G        | H     | I      |
|-------------------------------------|---------|--------------|-------|--------|----|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi                              | Volume  | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |    | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |
| 24                                  | 913,43  | 5            | 193   | m3     |    |        |          |       |        |
| 25                                  | 904,22  | 5            | 198   | m3     |    |        |          |       |        |
| 26                                  | 770,48  | 5            | 203   | m3     |    |        |          |       |        |
| 27                                  | 870,03  | 5            | 208   | m3     |    |        |          |       |        |
| 28                                  | 892,89  | 5            | 213   | m3     |    |        |          |       |        |
| 29                                  | 504,76  | 3            | 218   | m3     |    |        |          |       |        |
| 30                                  | 944,00  | 6            | 221   | m3     |    |        |          |       |        |
| 31                                  | 857,43  | 5            | 227   | m3     |    |        |          |       |        |
| 32                                  | 978,20  | 6            | 232   | m3     |    |        |          |       |        |
|                                     |         |              | 238   |        |    |        |          |       |        |
| Lintasan Kegiatan terkoreksi        |         |              |       |        |    |        |          |       |        |
| Instalasi Track                     |         |              |       |        |    |        |          |       |        |
|                                     |         |              |       |        |    |        | -705     |       |        |
|                                     |         |              |       |        | 1  | -702   | 100      | 805   |        |
|                                     |         |              |       |        | 2  | -705   | 113      | 817   |        |
|                                     |         |              |       |        | 3  | -633   | 191      | 895   |        |
|                                     |         |              |       |        | 4  | -616   | 213      | 918   |        |
|                                     |         |              |       |        | 5  | -610   | 226      | 930   |        |
|                                     |         |              |       |        | 6  | -601   | 238      | 943   |        |
|                                     |         |              |       |        | 7  | -594   | 251      | 955   |        |
|                                     |         |              |       |        | 8  | -586   | 263      | 968   |        |
|                                     |         |              |       |        | 9  | -580   | 276      | 980   |        |
|                                     |         |              |       |        | 10 | -572   | 288      | 993   |        |
|                                     |         |              |       |        | 11 | -565   | 301      | 1005  |        |
|                                     |         |              |       |        | 12 | -557   | 313      | 1018  |        |
|                                     |         |              |       |        | 13 | -550   | 326      | 1030  |        |
|                                     |         |              |       |        | 14 | -538   | 338      | 1043  |        |
|                                     |         |              |       |        | 15 | -531   | 351      | 1055  |        |
|                                     |         |              |       |        | 16 | -523   | 363      | 1068  |        |
|                                     |         |              |       |        | 17 | -516   | 376      | 1080  |        |
|                                     |         |              |       |        | 18 | -508   | 388      | 1093  |        |
|                                     |         |              |       |        | 19 | -501   | 401      | 1105  |        |
|                                     |         |              |       |        | 20 | -493   | 413      | 1118  |        |
|                                     |         |              |       |        | 21 | -485   | 426      | 1130  |        |
|                                     |         |              |       |        | 22 | -477   | 438      | 1143  |        |
|                                     |         |              |       |        | 23 | -470   | 451      | 1155  |        |
|                                     |         |              |       |        | 24 | -462   | 463      | 1168  |        |
|                                     |         |              |       |        | 25 | -455   | 476      | 1180  |        |
|                                     |         |              |       |        | 26 | -447   | 488      | 1193  |        |
|                                     |         |              |       |        | 27 | -440   | 501      | 1205  |        |
|                                     |         |              |       |        | 28 | -432   | 513      | 1218  |        |
|                                     |         |              |       |        | 29 | -423   | 526      | 1230  |        |
|                                     |         |              |       |        | 30 | -414   | 541      | 1245  |        |
|                                     |         |              |       |        | 31 | -354   | 606      | 1310  |        |
|                                     |         |              |       |        | 32 | -347   | 618      | 1323  |        |
|                                     |         |              |       |        |    |        | 631      | 1335  |        |
| Kegiatan Instalasi Track            |         |              |       |        |    |        |          |       |        |
| Produktivitas per 500 m = 12,5 hari |         |              |       |        |    |        |          |       |        |
| 1                                   | 500,00  | 12,5         | 100,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 2                                   | 2100,00 | 78,0         | 112,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 3                                   | 900,00  | 22,5         | 190,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 4                                   | 500,00  | 12,5         | 213,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 5                                   | 500,00  | 12,5         | 225,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 6                                   | 500,00  | 12,5         | 238,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 7                                   | 500,00  | 12,5         | 250,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 8                                   | 500,00  | 12,5         | 263,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 9                                   | 500,00  | 12,5         | 275,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 10                                  | 500,00  | 12,5         | 288,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 11                                  | 500,00  | 12,5         | 300,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 12                                  | 500,00  | 12,5         | 313,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 13                                  | 500,00  | 12,5         | 325,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 14                                  | 500,00  | 12,5         | 338,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 15                                  | 500,00  | 12,5         | 350,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 16                                  | 500,00  | 12,5         | 363,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 17                                  | 500,00  | 12,5         | 375,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 18                                  | 500,00  | 12,5         | 388,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 19                                  | 500,00  | 12,5         | 400,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 20                                  | 500,00  | 12,5         | 413,0 | m      |    |        |          |       |        |
| 21                                  | 500,00  | 12,5         | 425,5 | m      |    |        |          |       |        |
| 22                                  | 500,00  | 12,5         | 438,0 | m      |    |        |          |       |        |

| A      | B      | C            | D     | E      |  | F      | G        | H     | I      |
|--------|--------|--------------|-------|--------|--|--------|----------|-------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a) | Satuan |  | Lokasi | Li (a/b) | Si(a) | Si(a)* |

|    |         |      |       |   |
|----|---------|------|-------|---|
| 23 | 500,00  | 12,5 | 450,5 | m |
| 24 | 500,00  | 12,5 | 463,0 | m |
| 25 | 500,00  | 12,5 | 475,5 | m |
| 26 | 500,00  | 12,5 | 488,0 | m |
| 27 | 500,00  | 12,5 | 500,5 | m |
| 28 | 500,00  | 12,5 | 513,0 | m |
| 29 | 600,00  | 15,0 | 525,5 | m |
| 30 | 1500,00 | 65,0 | 540,5 | m |
| 31 | 500,00  | 12,5 | 605,5 | m |
| 32 | 500,00  | 12,5 | 618,0 | m |
|    |         |      | 630,5 | m |



**PERHITUNGAN WAKTU MULAI PALING CEPAT DENGAN ALTERNATIF PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA KE-4  
UNTUK PEMBAGIAN 32 LOKASI**

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

**Kegiatan Persiapan**

**Lintasan Kegiatan terkoreksi  
Pembersihan lahan Alt 1**

|    |   |     |       |    |           |    |      |       |     |    |     |
|----|---|-----|-------|----|-----------|----|------|-------|-----|----|-----|
| 1  | 9 | 0   | 0,0   | Is | ri(1) = 1 | 1  | 1    | 5,5   | -49 | 10 | 59  |
| 2  | 9 | 9   | 4,5   | Is | ri(2) = 2 | 2  | -5   | 4,0   | -49 | 13 | 62  |
| 3  | 9 | 18  | 9,0   | Is |           | 3  | -13  | 0,5   | -49 | 14 | 63  |
| 4  | 9 | 27  | 13,5  | Is |           | 4  | -20  | -2,0  | -49 | 16 | 65  |
| 5  | 9 | 36  | 18,0  | Is |           | 5  | -26  | -3,5  | -49 | 19 | 68  |
| 6  | 9 | 45  | 22,5  | Is |           | 6  | -32  | -5,0  | -49 | 22 | 71  |
| 7  | 9 | 54  | 27,0  | Is |           | 7  | -38  | -6,5  | -49 | 25 | 74  |
| 8  | 9 | 63  | 31,5  | Is |           | 8  | -44  | -8,0  | -49 | 28 | 77  |
| 9  | 9 | 72  | 36,0  | Is |           | 9  | -51  | -10,5 | -49 | 30 | 79  |
| 10 | 9 | 81  | 40,5  | Is |           | 10 | -57  | -12,0 | -49 | 33 | 82  |
| 11 | 9 | 90  | 45,0  | Is |           | 11 | -63  | -13,5 | -49 | 36 | 85  |
| 12 | 9 | 99  | 49,5  | Is |           | 12 | -69  | -15,0 | -49 | 39 | 88  |
| 13 | 9 | 108 | 54,0  | Is |           | 13 | -74  | -15,5 | -49 | 43 | 92  |
| 14 | 9 | 117 | 58,5  | Is |           | 14 | -80  | -17,0 | -49 | 46 | 95  |
| 15 | 9 | 126 | 63,0  | Is |           | 15 | -87  | -19,5 | -49 | 48 | 97  |
| 16 | 9 | 135 | 67,5  | Is |           | 16 | -93  | -21,0 | -49 | 51 | 100 |
| 17 | 9 | 144 | 72,0  | Is |           | 17 | -100 | -23,5 | -49 | 53 | 102 |
| 18 | 9 | 153 | 76,5  | Is |           | 18 | -106 | -25,0 | -49 | 56 | 105 |
| 19 | 9 | 162 | 81,0  | Is |           | 19 | -112 | -26,5 | -49 | 59 | 108 |
| 20 | 9 | 171 | 85,5  | Is |           | 20 | -118 | -28,0 | -49 | 62 | 111 |
| 21 | 9 | 180 | 90,0  | Is |           | 21 | -124 | -29,5 | -49 | 65 | 114 |
| 22 | 9 | 189 | 94,5  | Is |           | 22 | -131 | -32,0 | -49 | 67 | 116 |
| 23 | 9 | 198 | 99,0  | Is |           | 23 | -137 | -33,5 | -49 | 70 | 119 |
| 24 | 9 | 207 | 103,5 | Is |           | 24 | -143 | -35,0 | -49 | 73 | 122 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |
| 25     |        | 9            | 216    | 108,0  | ls     |           | 25     | -149    | -36,5   | -49   | 76     | 125    |
| 26     |        | 9            | 225    | 112,5  | ls     |           | 26     | -155    | -38,0   | -49   | 79     | 128    |
| 27     |        | 9            | 234    | 117,0  | ls     |           | 27     | -162    | -40,5   | -49   | 81     | 130    |
| 28     |        | 9            | 243    | 121,5  | ls     |           | 28     | -169    | -43,0   | -49   | 83     | 132    |
| 29     |        | 9            | 252    | 126,0  | ls     |           | 29     | -176    | -45,5   | -49   | 85     | 134    |
| 30     |        | 9            | 261    | 130,5  | ls     |           | 30     | -183    | -48,0   | -49   | 87     | 136    |
| 31     |        | 9            | 270    | 135,0  | ls     |           | 31     | -187    | -47,5   | -49   | 92     | 141    |
| 32     |        | 9            | 279    | 139,5  | ls     |           | 32     | -193    | -49,0   | -49   | 95     | 144    |
|        |        |              | 288    | 144,0  |        |           |        |         |         | -49   | 98     | 147    |

36

**Kegiatan Pembersihan lahan**  
 Produktivitas per hari = a. 2006,97 b. 4013,94

| Lintasan Kegiatan terkoreksi<br>Pembersihan lahan Alt 2 |         |   |    |    |    |            |    |     |       |     |    |     |
|---------------------------------------------------------|---------|---|----|----|----|------------|----|-----|-------|-----|----|-----|
| 1                                                       | 5369,28 | 3 | 10 | 10 | m2 | a. 2006,97 | 1  | 1   | 5,5   | -91 | 10 | 101 |
| 2                                                       | 183,47  | 1 | 13 | 11 | m2 | b. 4013,94 | 2  | -7  | 2,0   | -91 | 11 | 102 |
| 3                                                       | 3269,50 | 2 | 14 | 12 | m2 | ri (1) = 1 | 3  | -15 | -1,5  | -91 | 12 | 103 |
| 4                                                       | 5898,18 | 3 | 16 | 13 | m2 | ri (2) = 2 | 4  | -23 | -5,0  | -91 | 13 | 104 |
| 5                                                       | 5935,06 | 3 | 19 | 15 | m2 |            | 5  | -30 | -7,5  | -91 | 15 | 106 |
| 6                                                       | 5398,17 | 3 | 22 | 17 | m2 |            | 6  | -37 | -10,0 | -91 | 17 | 108 |
| 7                                                       | 5656,26 | 3 | 25 | 18 | m2 |            | 7  | -45 | -13,5 | -91 | 18 | 109 |
| 8                                                       | 4631,90 | 2 | 28 | 19 | m2 |            | 8  | -53 | -17,0 | -91 | 19 | 110 |
| 9                                                       | 5906,13 | 3 | 30 | 20 | m2 |            | 9  | -61 | -20,5 | -91 | 20 | 111 |
| 10                                                      | 5508,31 | 3 | 33 | 22 | m2 |            | 10 | -68 | -23,0 | -91 | 22 | 113 |
| 11                                                      | 6108,93 | 3 | 36 | 23 | m2 |            | 11 | -76 | -26,5 | -91 | 23 | 114 |
| 12                                                      | 7362,77 | 4 | 39 | 25 | m2 |            | 12 | -83 | -29,0 | -91 | 25 | 116 |
| 13                                                      | 5572,00 | 3 | 43 | 27 | m2 |            | 13 | -90 | -31,5 | -91 | 27 | 118 |
| 14                                                      | 3133,28 | 2 | 46 | 28 | m2 |            | 14 | -98 | -35,0 | -91 | 28 | 119 |

| A      | B       | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|---------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume  | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |
| 15     | 5281,96 | 3            | 48     | 29     | m2     |           | 15     | -106    | -38,5   | -91   | 29     | 120    |
| 16     | 4179,93 | 2            | 51     | 30     | m2     |           | 16     | -114    | -42,0   | -91   | 30     | 121    |
| 17     | 5194,70 | 3            | 53     | 31     | m2     |           | 17     | -122    | -45,5   | -91   | 31     | 122    |
| 18     | 6065,29 | 3            | 56     | 32     | m2     |           | 18     | -130    | -49,0   | -91   | 32     | 123    |
| 19     | 5886,20 | 3            | 59     | 34     | m2     |           | 19     | -137    | -51,5   | -91   | 34     | 125    |
| 20     | 5889,65 | 3            | 62     | 36     | m2     |           | 20     | -144    | -54,0   | -91   | 36     | 127    |
| 21     | 4184,21 | 2            | 65     | 38     | m2     |           | 21     | -151    | -56,5   | -91   | 38     | 129    |
| 22     | 6050,86 | 3            | 67     | 39     | m2     |           | 22     | -159    | -60,0   | -91   | 39     | 130    |
| 23     | 6810,07 | 3            | 70     | 41     | m2     |           | 23     | -166    | -62,5   | -91   | 41     | 132    |
| 24     | 5587,91 | 3            | 73     | 43     | m2     |           | 24     | -173    | -65,0   | -91   | 43     | 134    |
| 25     | 5625,52 | 3            | 76     | 44     | m2     |           | 25     | -181    | -68,5   | -91   | 44     | 135    |
| 26     | 4946,43 | 2            | 79     | 45     | m2     |           | 26     | -189    | -72,0   | -91   | 45     | 136    |
| 27     | 4761,64 | 2            | 81     | 46     | m2     |           | 27     | -197    | -75,5   | -91   | 46     | 137    |
| 28     | 4246,60 | 2            | 83     | 47     | m2     |           | 28     | -205    | -79,0   | -91   | 47     | 138    |
| 29     | 3687,56 | 2            | 85     | 48     | m2     |           | 29     | -213    | -82,5   | -91   | 48     | 139    |
| 30     | 9357,31 | 5            | 87     | 49     | m2     |           | 30     | -221    | -86,0   | -91   | 49     | 140    |
| 31     | 6116,58 | 3            | 92     | 51     | m2     |           | 31     | -228    | -88,5   | -91   | 51     | 142    |
| 32     | 6679,75 | 3            | 95     | 53     | m2     |           | 32     | -235    | -91,0   | -91   | 53     | 144    |
|        |         |              | 98     | 55     | m2     |           |        |         |         | -91   | 55     | 146    |

#### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 b. 341,32

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi

Galian tanah Alt.1

|   |         |   |    |    |    |            |   |     |     |     |    |    |
|---|---------|---|----|----|----|------------|---|-----|-----|-----|----|----|
| 1 | 1047,04 | 6 | 20 | 20 | m3 | a. 170,66  | 1 | -42 | -82 | -42 | 20 | 62 |
| 2 | 534,02  | 3 | 26 | 23 | m3 | b. 341,32  | 2 | -37 | -77 | -42 | 26 | 68 |
| 3 | 673,25  | 4 | 29 | 25 | m3 | ri (1) = 1 | 3 | -36 | -75 | -42 | 29 | 71 |
| 4 | 1527,98 | 9 | 33 | 27 | m3 | ri (2) = 2 | 4 | -35 | -73 | -42 | 33 | 75 |

| A      | B       | C            | D      | E      | F      | G         | H      | I       | J       | K     | L      | M      |
|--------|---------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume  | Kab hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var sb Dy | Lokasi | Li(a/B) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |
| 5      | 1483,91 | 9            | 42     | 31     | m3     |           | 5      | -29     | -66     | -42   | 42     | 84     |
| 6      | 1234,91 | 7            | 51     | 35     | m3     |           | 6      | -23     | -58     | -42   | 51     | 93     |
| 7      | 1360,57 | 8            | 58     | 39     | m3     |           | 7      | -19     | -52     | -42   | 58     | 100    |
| 8      | 1268,69 | 7            | 66     | 43     | m3     |           | 8      | -13     | -45     | -42   | 66     | 108    |
| 9      | 1847,99 | 11           | 73     | 47     | m3     |           | 9      | -9      | -40     | -42   | 73     | 115    |
| 10     | 1061,19 | 6            | 84     | 52     | m3     |           | 10     | -1      | -30     | -42   | 84     | 126    |
| 11     | 1927,92 | 11           | 90     | 55     | m3     |           | 11     | 2       | -26     | -42   | 90     | 132    |
| 12     | 1521,39 | 9            | 101    | 61     | m3     |           | 12     | 9       | -17     | -42   | 101    | 143    |
| 13     | 2524,00 | 15           | 110    | 65     | m3     |           | 13     | 15      | -9      | -42   | 110    | 152    |
| 14     | 598,77  | 4            | 125    | 72     | m3     |           | 14     | 28      | 5       | -42   | 125    | 167    |
| 15     | 1322,23 | 8            | 129    | 74     | m3     |           | 15     | 29      | 8       | -42   | 129    | 171    |
| 16     | 1251,34 | 7            | 137    | 78     | m3     |           | 16     | 35      | 15      | -42   | 137    | 179    |
| 17     | 1961,07 | 11           | 144    | 82     | m3     |           | 17     | 39      | 21      | -42   | 144    | 186    |
| 18     | 3106,16 | 18           | 155    | 88     | m3     |           | 18     | 47      | 30      | -42   | 155    | 197    |
| 19     | 1425,84 | 8            | 173    | 97     | m3     |           | 19     | 62      | 46      | -42   | 173    | 215    |
| 20     | 3559,82 | 21           | 181    | 101    | m3     |           | 20     | 67      | 52      | -42   | 181    | 223    |
| 21     | 1585,26 | 9            | 202    | 111    | m3     |           | 21     | 86      | 72      | -42   | 202    | 244    |
| 22     | 4250,73 | 25           | 211    | 116    | m3     |           | 22     | 92      | 79      | -42   | 211    | 253    |
| 23     | 2336,59 | 14           | 236    | 128    | m3     |           | 23     | 114     | 102     | -42   | 236    | 278    |
| 24     | 2268,08 | 13           | 250    | 135    | m3     |           | 24     | 125     | 115     | -42   | 250    | 292    |
| 25     | 1264,94 | 7            | 263    | 142    | m3     |           | 25     | 135     | 127     | -42   | 263    | 305    |
| 26     | 1938,97 | 11           | 270    | 146    | m3     |           | 26     | 140     | 133     | -42   | 270    | 312    |
| 27     | 1116,94 | 7            | 281    | 152    | m3     |           | 27     | 149     | 143     | -42   | 281    | 323    |
| 28     | 1173,66 | 7            | 288    | 155    | m3     |           | 28     | 154     | 149     | -42   | 288    | 330    |
| 29     | 1130,81 | 7            | 295    | 158    | m3     |           | 29     | 159     | 155     | -42   | 295    | 337    |
| 30     | 2542,76 | 15           | 302    | 161    | m3     |           | 30     | 161     | 160     | -42   | 302    | 344    |
| 31     | 1518,05 | 9            | 317    | 168    | m3     |           | 31     | 173     | 173     | -42   | 317    | 359    |
| 32     | 1276,98 | 7            | 326    | 172    | m3     |           | 32     | 179     | 180     | -42   | 326    | 368    |
|        |         |              | 333    | 176    | m3     |           |        |         |         | -42   | 333    | 375    |

| A      | B      | C            | D      | E      | F      | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a)3 | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)3 | Si(a)* |

# Lintasan Kegiatan terkoreksi

## Galian tanah Alt.2

### Kegiatan Galian Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 b. 341,32 c. 511,98

|    |         |   |     |     |     |    |           |    |     |     |     |     |     |
|----|---------|---|-----|-----|-----|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1047,04 | 3 | 20  | 20  | 20  | m3 | a. 170,66 | 1  | -42 | -82 | -42 | 20  | 62  |
| 2  | 534,02  | 2 | 26  | 23  | 23  | m3 | b. 341,32 | 2  | -40 | -80 | -42 | 23  | 65  |
| 3  | 673,25  | 2 | 29  | 25  | 25  | m3 | c. 511,98 | 3  | -40 | -79 | -42 | 25  | 67  |
| 4  | 1527,98 | 4 | 33  | 27  | 27  | m3 | ri (1)= 1 | 4  | -41 | -79 | -42 | 27  | 69  |
| 5  | 1483,91 | 4 | 42  | 31  | 31  | m3 | ri (2)= 2 | 5  | -40 | -77 | -42 | 31  | 73  |
| 6  | 1234,91 | 4 | 51  | 35  | 35  | m3 | ri (3)= 3 | 6  | -39 | -74 | -42 | 35  | 77  |
| 7  | 1360,57 | 4 | 58  | 39  | 39  | m3 |           | 7  | -38 | -71 | -42 | 39  | 81  |
| 8  | 1268,69 | 4 | 66  | 43  | 43  | m3 |           | 8  | -36 | -68 | -42 | 43  | 85  |
| 9  | 1847,99 | 5 | 73  | 47  | 47  | m3 |           | 9  | -35 | -66 | -42 | 47  | 89  |
| 10 | 1061,19 | 3 | 84  | 52  | 52  | m3 |           | 10 | -33 | -62 | -42 | 52  | 94  |
| 11 | 1927,92 | 6 | 90  | 55  | 55  | m3 |           | 11 | -33 | -61 | -42 | 55  | 97  |
| 12 | 1521,39 | 4 | 101 | 61  | 61  | m3 |           | 12 | -31 | -57 | -42 | 61  | 103 |
| 13 | 2524,00 | 7 | 110 | 65  | 65  | m3 |           | 13 | -30 | -54 | -42 | 65  | 107 |
| 14 | 598,77  | 2 | 125 | 72  | 72  | m3 |           | 14 | -25 | -48 | -42 | 72  | 114 |
| 15 | 1322,23 | 4 | 129 | 74  | 74  | m3 |           | 15 | -26 | -47 | -42 | 74  | 116 |
| 16 | 1251,34 | 4 | 137 | 78  | 78  | m3 |           | 16 | -24 | -44 | -42 | 78  | 120 |
| 17 | 1961,07 | 6 | 144 | 82  | 82  | m3 |           | 17 | -23 | -41 | -42 | 82  | 124 |
| 18 | 3106,16 | 6 | 155 | 88  | 88  | m3 |           | 18 | -20 | -37 | -42 | 88  | 130 |
| 19 | 1425,84 | 3 | 173 | 97  | 94  | m3 |           | 19 | -17 | -33 | -42 | 94  | 136 |
| 20 | 3559,82 | 7 | 181 | 101 | 97  | m3 |           | 20 | -17 | -32 | -42 | 97  | 139 |
| 21 | 1585,26 | 3 | 202 | 111 | 104 | m3 |           | 21 | -12 | -26 | -42 | 104 | 146 |
| 22 | 4250,73 | 8 | 211 | 116 | 107 | m3 |           | 22 | -12 | -25 | -42 | 107 | 149 |
| 23 | 2336,59 | 5 | 236 | 128 | 115 | m3 |           | 23 | -7  | -19 | -42 | 115 | 157 |
| 24 | 2268,08 | 4 | 250 | 135 | 120 | m3 |           | 24 | -5  | -15 | -42 | 120 | 162 |
| 25 | 1264,94 | 4 | 263 | 142 | 124 | m3 |           | 25 | -4  | -12 | -42 | 124 | 165 |
| 26 | 1938,97 | 6 | 270 | 146 | 128 | m3 |           | 26 | -2  | -9  | -42 | 128 | 170 |
| 27 | 1116,94 | 3 | 281 | 152 | 134 | m3 |           | 27 | 2   | -4  | -42 | 134 | 176 |

| A      | B       | C            | D      | E      | F      | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume  | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a)3 | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |
| 28     | 1173,66 | 3            | 288    | 155    | 137    | m3     |           | 28     | 3       | -2      | -42   | 137    | 179    |
| 29     | 1130,81 | 3            | 295    | 158    | 140    | m3     |           | 29     | 4       | 0       | -42   | 140    | 182    |
| 30     | 2542,76 | 7            | 302    | 161    | 143    | m3     |           | 30     | 2       | 1       | -42   | 143    | 185    |
| 31     | 1518,05 | 4            | 317    | 168    | 150    | m3     |           | 31     | 6       | 6       | -42   | 150    | 192    |
| 32     | 1276,98 | 4            | 326    | 172    | 154    | m3     |           | 32     | 7       | 8       | -42   | 154    | 196    |
|        |         |              | 333    | 176    | 158    | m3     |           |        |         |         | -42   | 158    | 200    |

#### Kegiatan Timbunan Tanah

Produktivitas per hari = a. 170,66 b. 341,32

|    |          |    |     |     |    |           |    |     |     |     |     |     |
|----|----------|----|-----|-----|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 3571,85  | 21 | 40  | 40  | m3 | a. 170,66 | 1  | -28 | -25 | -25 | 40  | 65  |
| 2  | 606,28   | 4  | 61  | 50  | m3 | b. 341,32 | 2  | -10 | -6  | -25 | 61  | 86  |
| 3  | 305,00   | 2  | 65  | 52  | m3 | ri(1) = 1 | 3  | -10 | -4  | -25 | 65  | 90  |
| 4  | 5479,04  | 32 | 67  | 53  | m3 | ri(2) = 2 | 4  | -17 | -6  | -25 | 67  | 92  |
| 5  | 6461,55  | 38 | 99  | 69  | m3 |           | 5  | 6   | 22  | -25 | 99  | 124 |
| 6  | 6250,54  | 37 | 137 | 88  | m3 |           | 6  | 37  | 56  | -25 | 137 | 162 |
| 7  | 7227,51  | 42 | 174 | 106 | m3 |           | 7  | 66  | 89  | -25 | 174 | 199 |
| 8  | 3509,48  | 21 | 216 | 127 | m3 |           | 8  | 101 | 127 | -25 | 216 | 241 |
| 9  | 12627,97 | 74 | 237 | 137 | m3 |           | 9  | 111 | 143 | -25 | 237 | 262 |
| 10 | 6412,67  | 38 | 311 | 174 | m3 |           | 10 | 179 | 214 | -25 | 311 | 336 |
| 11 | 3592,12  | 21 | 349 | 193 | m3 |           | 11 | 206 | 246 | -25 | 349 | 374 |
| 12 | 8678,25  | 51 | 370 | 204 | m3 |           | 12 | 218 | 263 | -25 | 370 | 395 |
| 13 | 2074,51  | 12 | 421 | 229 | m3 |           | 13 | 254 | 307 | -25 | 421 | 446 |
| 14 | 303,13   | 2  | 433 | 235 | m3 |           | 14 | 262 | 317 | -25 | 433 | 458 |
| 15 | 2600,38  | 15 | 435 | 236 | m3 |           | 15 | 266 | 315 | -25 | 435 | 460 |
| 16 | 1694,70  | 10 | 450 | 244 | m3 |           | 16 | 264 | 326 | -25 | 450 | 475 |
| 17 | 2070,76  | 12 | 460 | 249 | m3 |           | 17 | 263 | 330 | -25 | 460 | 485 |
| 18 | 3567,16  | 21 | 472 | 255 | m3 |           | 18 | 257 | 336 | -25 | 472 | 497 |

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi

Timbunan Tanah Alt.1

| A      | B        | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|----------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume   | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |
| 19     | 4481,26  | 26           | 493    | 265    |       | m3     |           | 19     | 270     | 354     | -25   | 493    | 518    |
| 20     | 1083,20  | 6            | 519    | 278    |       | m3     |           | 20     | 275     | 373     | -25   | 519    | 544    |
| 21     | 1282,39  | 8            | 525    | 281    |       | m3     |           | 21     | 272     | 376     | -25   | 525    | 550    |
| 22     | 513,74   | 3            | 533    | 285    |       | m3     |           | 22     | 255     | 376     | -25   | 533    | 558    |
| 23     | 4565,91  | 27           | 536    | 287    |       | m3     |           | 23     | 244     | 374     | -25   | 536    | 561    |
| 24     | 1667,65  | 10           | 563    | 300    |       | m3     |           | 24     | 258     | 397     | -25   | 563    | 588    |
| 25     | 2803,63  | 16           | 573    | 305    |       | m3     |           | 25     | 261     | 403     | -25   | 573    | 598    |
| 26     | 1907,44  | 11           | 589    | 313    |       | m3     |           | 26     | 266     | 413     | -25   | 589    | 614    |
| 27     | 2635,68  | 15           | 600    | 319    |       | m3     |           | 27     | 270     | 421     | -25   | 600    | 625    |
| 28     | 349,78   | 2            | 615    | 327    |       | m3     |           | 28     | 278     | 433     | -25   | 615    | 640    |
| 29     | 1152,85  | 7            | 617    | 328    |       | m3     |           | 29     | 273     | 432     | -25   | 617    | 642    |
| 30     | 14647,60 | 86           | 624    | 331    |       | m3     |           | 30     | 265     | 432     | -25   | 624    | 649    |
| 31     | 5193,85  | 30           | 710    | 374    |       | m3     |           | 31     | 342     | 514     | -25   | 710    | 735    |
| 32     | 8045,66  | 47           | 740    | 389    |       | m3     |           | 32     | 365     | 540     | -25   | 740    | 765    |
|        |          |              | 787    | 413    |       | m3     |           |        |         |         | -25   | 787    | 812    |

### Lintasan Kegiatan terkoreksi Timbunan Tanah Alt.2

Kegiatan Timbunan Tanah  
Produktivitas per hari = a.170,66 b. 341,32 c.682,64

|   |         |    |     |     |    |    |            |   |     |     |     |    |     |
|---|---------|----|-----|-----|----|----|------------|---|-----|-----|-----|----|-----|
| 1 | 3571,85 | 10 | 40  | 40  | 40 | m3 | a. 170,66  | 1 | -28 | -25 | -25 | 40 | 65  |
| 2 | 606,28  | 2  | 61  | 50  | 50 | m3 | b. 341,32  | 2 | -21 | -17 | -25 | 50 | 75  |
| 3 | 305,00  | 1  | 64  | 52  | 52 | m3 | c. 682,64  | 3 | -23 | -17 | -25 | 52 | 77  |
| 4 | 5479,04 | 8  | 66  | 53  | 53 | m3 | ri (1) = 1 | 4 | -31 | -20 | -25 | 53 | 78  |
| 5 | 6461,55 | 10 | 98  | 69  | 61 | m3 | ri(2) = 2  | 5 | -32 | -16 | -25 | 61 | 86  |
| 6 | 6250,54 | 9  | 136 | 88  | 71 | m3 | ri (3) = 4 | 6 | -29 | -10 | -25 | 71 | 96  |
| 7 | 7227,51 | 11 | 173 | 106 | 80 | m3 |            | 7 | -28 | -5  | -25 | 80 | 105 |

| A      | B        | C            | D      | E      | F      | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume   | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a)3 | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)3 | Si(a)* |
| 8      | 3509,48  | 5            | 215    | 127    | 91     | m3     |           | 8      | -24     | 2       | -25   | 91     | 116    |
| 9      | 12627,97 | 19           | 236    | 137    | 96     | m3     |           | 9      | -30     | 2       | -25   | 96     | 121    |
| 10     | 6412,67  | 9            | 310    | 174    | 115    | m3     |           | 10     | -17     | 18      | -25   | 115    | 140    |
| 11     | 3592,12  | 5            | 347    | 193    | 124    | m3     |           | 11     | -19     | 21      | -25   | 124    | 149    |
| 12     | 8678,25  | 13           | 368    | 204    | 129    | m3     |           | 12     | -23     | 22      | -25   | 129    | 154    |
| 13     | 2074,51  | 5            | 419    | 229    | 142    | m3     |           | 13     | -25     | 28      | -25   | 142    | 167    |
| 14     | 303,13   | 1            | 431    | 235    | 148    | m3     |           | 14     | -23     | 32      | -25   | 148    | 173    |
| 15     | 2600,38  | 8            | 433    | 236    | 149    | m3     |           | 15     | -30     | 29      | -25   | 149    | 174    |
| 16     | 1694,70  | 5            | 448    | 244    | 157    | m3     |           | 16     | -29     | 33      | -25   | 157    | 182    |
| 17     | 2070,76  | 6            | 458    | 249    | 162    | m3     |           | 17     | -35     | 32      | -25   | 162    | 187    |
| 18     | 3567,16  | 10           | 470    | 255    | 168    | m3     |           | 18     | -47     | 32      | -25   | 168    | 193    |
| 19     | 4481,26  | 13           | 491    | 265    | 178    | m3     |           | 19     | -45     | 39      | -25   | 178    | 203    |
| 20     | 1083,20  | 3            | 518    | 278    | 191    | m3     |           | 20     | -53     | 45      | -25   | 191    | 216    |
| 21     | 1282,39  | 4            | 524    | 281    | 194    | m3     |           | 21     | -59     | 45      | -25   | 194    | 219    |
| 22     | 513,74   | 2            | 532    | 285    | 198    | m3     |           | 22     | -80     | 41      | -25   | 198    | 223    |
| 23     | 4565,91  | 13           | 535    | 287    | 200    | m3     |           | 23     | -92     | 38      | -25   | 200    | 225    |
| 24     | 1667,65  | 5            | 561    | 300    | 213    | m3     |           | 24     | -92     | 47      | -25   | 213    | 238    |
| 25     | 2803,63  | 8            | 571    | 305    | 218    | m3     |           | 25     | -94     | 48      | -25   | 218    | 243    |
| 26     | 1907,44  | 6            | 587    | 313    | 226    | m3     |           | 26     | -97     | 50      | -25   | 226    | 251    |
| 27     | 2635,68  | 8            | 599    | 319    | 232    | m3     |           | 27     | -98     | 53      | -25   | 232    | 257    |
| 28     | 349,78   | 1            | 614    | 327    | 240    | m3     |           | 28     | -97     | 58      | -25   | 240    | 265    |
| 29     | 1152,85  | 3            | 616    | 328    | 241    | m3     |           | 29     | -103    | 56      | -25   | 241    | 266    |
| 30     | 14647,60 | 21           | 623    | 331    | 244    | m3     |           | 30     | -115    | 52      | -25   | 244    | 269    |
| 31     | 5193,85  | 8            | 709    | 374    | 265    | m3     |           | 31     | -103    | 69      | -25   | 265    | 290    |
| 32     | 8045,66  | 12           | 739    | 389    | 273    | m3     |           | 32     | -102    | 73      | -25   | 273    | 298    |
|        |          |              | 786    | 413    | 285    | m3     |           |        |         |         | -25   | 285    | 310    |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |

### Lintasan Kegiatan terkoreksi

Kegiatan Sub Balas  
Produktivitas per hari = a. 170,66 b. 341,32

### Sub Balas Alt.1

|    |         |    |     |     |    |            |    |      |     |     |     |     |
|----|---------|----|-----|-----|----|------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 809,00  | 5  | 60  | 60  | m3 | a. 170,66  | 1  | -26  | -15 | -31 | 60  | 91  |
| 2  | 2639,69 | 16 | 65  | 62  | m3 | b. 341,32  | 2  | -25  | -12 | -31 | 65  | 96  |
| 3  | 996,00  | 6  | 81  | 70  | m3 | ri (1) = 1 | 3  | -11  | 3   | -31 | 81  | 112 |
| 4  | 1054,77 | 6  | 87  | 73  | m3 | ri (2) = 2 | 4  | -37  | 1   | -31 | 87  | 118 |
| 5  | 1051,14 | 6  | 93  | 76  | m3 |            | 5  | -69  | -3  | -31 | 93  | 124 |
| 6  | 759,68  | 4  | 99  | 79  | m3 |            | 6  | -100 | -6  | -31 | 99  | 130 |
| 7  | 838,95  | 5  | 103 | 81  | m3 |            | 7  | -138 | -13 | -31 | 103 | 134 |
| 8  | 917,66  | 5  | 108 | 83  | m3 |            | 8  | -154 | -13 | -31 | 108 | 139 |
| 9  | 1104,20 | 5  | 113 | 86  | m3 |            | 9  | -223 | -27 | -31 | 113 | 144 |
| 10 | 875,92  | 5  | 118 | 89  | m3 |            | 10 | -256 | -31 | -31 | 118 | 149 |
| 11 | 852,00  | 5  | 123 | 92  | m3 |            | 11 | -272 | -31 | -49 | 123 | 172 |
| 12 | 859,66  | 5  | 128 | 95  | m3 |            | 12 | -318 | -39 | -49 | 128 | 177 |
| 13 | 838,46  | 5  | 133 | 98  | m3 |            | 13 | -325 | -40 | -49 | 133 | 182 |
| 14 | 152,09  | 1  | 138 | 100 | m3 |            | 14 | -322 | -36 | -49 | 138 | 187 |
| 15 | 860,77  | 5  | 139 | 101 | m3 |            | 15 | -336 | -43 | -49 | 139 | 188 |
| 16 | 765,49  | 5  | 144 | 104 | m3 |            | 16 | -341 | -43 | -49 | 144 | 193 |
| 17 | 859,34  | 5  | 149 | 106 | m3 |            | 17 | -348 | -44 | -49 | 149 | 198 |
| 18 | 877,56  | 5  | 154 | 109 | m3 |            | 18 | -364 | -49 | -49 | 154 | 203 |
| 19 | 862,47  | 5  | 159 | 112 | m3 |            | 19 | -385 | -57 | -88 | 159 | 247 |
| 20 | 877,18  | 5  | 164 | 115 | m3 |            | 20 | -386 | -55 | -88 | 164 | 252 |
| 21 | 679,10  | 4  | 169 | 118 | m3 |            | 21 | -389 | -54 | -88 | 169 | 257 |
| 22 | 873,12  | 5  | 173 | 120 | m3 |            | 22 | -388 | -52 | -88 | 173 | 261 |
| 23 | 890,04  | 5  | 178 | 123 | m3 |            | 23 | -410 | -60 | -88 | 178 | 266 |
| 24 | 913,43  | 5  | 183 | 126 | m3 |            | 24 | -415 | -60 | -88 | 183 | 271 |
| 25 | 904,22  | 5  | 188 | 129 | m3 |            | 25 | -426 | -63 | -88 | 188 | 276 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |
| 26     | 770,48 | 5            | 193    | 132    |       | m3     |           | 26     | -432    | -64     | -88   | 193    | 281    |
| 27     | 870,03 | 5            | 198    | 134    |       | m3     |           | 27     | -442    | -67     | -88   | 198    | 286    |
| 28     | 892,89 | 5            | 203    | 137    |       | m3     |           | 28     | -439    | -63     | -88   | 203    | 291    |
| 29     | 504,76 | 3            | 208    | 140    |       | m3     |           | 29     | -441    | -61     | -88   | 208    | 296    |
| 30     | 944,00 | 6            | 211    | 142    |       | m3     |           | 30     | -524    | -79     | -88   | 211    | 299    |
| 31     | 857,43 | 5            | 217    | 145    |       | m3     |           | 31     | -548    | -81     | -88   | 217    | 305    |
| 32     | 978,20 | 6            | 222    | 148    |       | m3     |           | 32     | -590    | -88     | -88   | 222    | 310    |
|        |        |              | 228    | 151    |       | m3     |           |        |         |         |       | 228    | 316    |

#### 44 Kegiatan Sub Balas

Produktivitas per hari = a. 170,66 b. 341,32

| Lintasan Kegiatan terkoreksi<br>Sub Balas Alt.2 |         |   |     |     |  |    |                    |    |      |     |      |     |     |
|-------------------------------------------------|---------|---|-----|-----|--|----|--------------------|----|------|-----|------|-----|-----|
| 1                                               | 809,00  | 2 | 60  | 60  |  | m3 | a. 170,66          | 1  | -26  | -15 | -162 | 60  | 222 |
| 2                                               | 2639,89 | 8 | 65  | 62  |  | m3 | b. 341,32          | 2  | -28  | -15 | -162 | 62  | 224 |
| 3                                               | 996,00  | 3 | 81  | 70  |  | m3 | $\bar{r}_i(1) = 1$ | 3  | -22  | -8  | -162 | 70  | 232 |
| 4                                               | 1054,77 | 3 | 87  | 73  |  | m3 | $\bar{r}_i(2) = 2$ | 4  | -51  | -13 | -162 | 73  | 235 |
| 5                                               | 1051,14 | 3 | 93  | 76  |  | m3 |                    | 5  | -86  | -20 | -162 | 76  | 238 |
| 6                                               | 759,68  | 2 | 99  | 79  |  | m3 |                    | 6  | -120 | -26 | -162 | 79  | 241 |
| 7                                               | 838,95  | 2 | 103 | 81  |  | m3 |                    | 7  | -160 | -35 | -162 | 81  | 243 |
| 8                                               | 917,66  | 3 | 108 | 83  |  | m3 |                    | 8  | -179 | -38 | -162 | 83  | 245 |
| 9                                               | 1104,20 | 3 | 113 | 86  |  | m3 |                    | 9  | -250 | -54 | -162 | 86  | 248 |
| 10                                              | 875,92  | 3 | 118 | 89  |  | m3 |                    | 10 | -285 | -60 | -162 | 89  | 251 |
| 11                                              | 852,00  | 3 | 123 | 92  |  | m3 |                    | 11 | -303 | -62 | -162 | 92  | 254 |
| 12                                              | 859,66  | 3 | 128 | 95  |  | m3 |                    | 12 | -351 | -72 | -162 | 95  | 257 |
| 13                                              | 838,46  | 2 | 133 | 98  |  | m3 |                    | 13 | -360 | -75 | -162 | 98  | 260 |
| 14                                              | 152,09  | 1 | 138 | 100 |  | m3 |                    | 14 | -360 | -74 | -162 | 100 | 262 |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |
| 15     | 860,77 | 3            | 139    | 101    |       | m3     |           | 15     | -374    | -81     | -162  | 101    | 263    |
| 16     | 765,49 | 2            | 144    | 104    |       | m3     |           | 16     | -381    | -83     | -162  | 104    | 266    |
| 17     | 859,34 | 3            | 149    | 106    |       | m3     |           | 17     | -391    | -87     | -162  | 106    | 268    |
| 18     | 877,56 | 3            | 154    | 109    |       | m3     |           | 18     | -409    | -94     | -162  | 109    | 271    |
| 19     | 862,47 | 3            | 159    | 112    |       | m3     |           | 19     | -432    | -104    | -162  | 112    | 274    |
| 20     | 877,18 | 3            | 164    | 115    |       | m3     |           | 20     | -435    | -104    | -162  | 115    | 277    |
| 21     | 679,10 | 2            | 169    | 118    |       | m3     |           | 21     | -440    | -105    | -162  | 118    | 280    |
| 22     | 873,12 | 3            | 173    | 120    |       | m3     |           | 22     | -441    | -105    | -162  | 120    | 282    |
| 23     | 890,04 | 3            | 178    | 123    |       | m3     |           | 23     | -465    | -115    | -162  | 123    | 285    |
| 24     | 913,43 | 3            | 183    | 126    |       | m3     |           | 24     | -472    | -117    | -162  | 126    | 288    |
| 25     | 904,22 | 3            | 188    | 129    |       | m3     |           | 25     | -485    | -122    | -162  | 129    | 291    |
| 26     | 770,48 | 2            | 193    | 132    |       | m3     |           | 26     | -493    | -125    | -162  | 132    | 294    |
| 27     | 870,03 | 3            | 198    | 134    |       | m3     |           | 27     | -506    | -131    | -162  | 134    | 296    |
| 28     | 892,89 | 3            | 203    | 137    |       | m3     |           | 28     | -505    | -129    | -162  | 137    | 299    |
| 29     | 504,76 | 2            | 208    | 140    |       | m3     |           | 29     | -509    | -129    | -162  | 140    | 302    |
| 30     | 944,00 | 3            | 211    | 142    |       | m3     |           | 30     | -593    | -148    | -162  | 142    | 304    |
| 31     | 857,43 | 3            | 217    | 145    |       | m3     |           | 31     | -620    | -153    | -162  | 145    | 307    |
| 32     | 978,20 | 3            | 222    | 148    |       | m3     |           | 32     | -664    | -162    | -162  | 148    | 310    |
|        |        |              | 228    | 151    |       | m3     |           |        |         |         | -162  | 151    | 313    |

#### Kegiatan Instalasi track

Produktivitas 500 m = a. 12,5 hari b. 7,5 hari

|   |         |      |       |     |   |              |   |     |        |       |       |       |
|---|---------|------|-------|-----|---|--------------|---|-----|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 500,00  | 12,5 | 80,0  | 80  | m | a. 12,5 hari | 1 | -16 | -144,0 | -19,5 | 80,0  | 99,5  |
| 2 | 2100,00 | 78,0 | 92,5  | 88  | m | b. 7,5 hari  | 2 | -20 | -139,5 | -19,5 | 92,5  | 112,0 |
| 3 | 900,00  | 22,5 | 170,5 | 140 | m | ri (1)= 1    | 3 | 53  | -64,5  | -19,5 | 170,5 | 190,0 |
| 4 | 500,00  | 12,5 | 193,0 | 153 | m |              | 4 | 69  | -45,0  | -19,5 | 193,0 | 212,5 |

#### Lintasan Kegiatan terkoreksi Instalasi Track A.t.1

| A      | B       | C            | D      | E      | F     | G      | H            | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|---------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume  | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy    | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)1 | Si(a)* |
| 5      | 500,00  | 12,5         | 205,5  | 161    |       | m      |              | 5      | 76      | -35,5   | -19,5 | 205,5  | 225,0  |
| 6      | 500,00  | 12,5         | 218,0  | 168    |       | m      | a. 12,5 hari | 6      | 84      | -25,0   | -19,5 | 218,0  | 237,5  |
| 7      | 500,00  | 12,5         | 230,5  | 176    |       | m      | b. 7,5 hari  | 7      | 92      | -14,5   | -19,5 | 230,5  | 250,0  |
| 8      | 500,00  | 12,5         | 243,0  | 183    |       | m      | ri (1)= 1    | 8      | 99      | -5,0    | -19,5 | 243,0  | 262,5  |
| 9      | 500,00  | 12,5         | 255,5  | 191    |       | m      | ri (2)= 2    | 9      | 107     | 4,5     | -19,5 | 255,5  | 275,0  |
| 10     | 500,00  | 12,5         | 268,0  | 198    |       | m      |              | 10     | 96      | 14,0    | -19,5 | 268,0  | 287,5  |
| 11     | 500,00  | 12,5         | 280,5  | 206    |       | m      |              | 11     | 104     | 23,5    | -19,5 | 280,5  | 300,0  |
| 12     | 500,00  | 12,5         | 293,0  | 213    |       | m      |              | 12     | 111     | 33,0    | -19,5 | 293,0  | 312,5  |
| 13     | 500,00  | 12,5         | 305,5  | 221    |       | m      |              | 13     | 119     | 43,5    | -19,5 | 305,5  | 325,0  |
| 14     | 500,00  | 12,5         | 318,0  | 228    |       | m      |              | 14     | 130     | 55,0    | -19,5 | 318,0  | 337,5  |
| 15     | 500,00  | 12,5         | 330,5  | 236    |       | m      |              | 15     | 138     | 64,5    | -19,5 | 330,5  | 350,0  |
| 16     | 500,00  | 12,5         | 343,0  | 243    |       | m      |              | 16     | 145     | 75,0    | -19,5 | 343,0  | 362,5  |
| 17     | 500,00  | 12,5         | 355,5  | 251    |       | m      |              | 17     | 153     | 84,5    | -19,5 | 355,5  | 375,0  |
| 18     | 500,00  | 12,5         | 368,0  | 258    |       | m      |              | 18     | 121     | 94,0    | -19,5 | 368,0  | 387,5  |
| 19     | 500,00  | 12,5         | 380,5  | 266    |       | m      |              | 19     | 129     | 103,5   | -19,5 | 380,5  | 400,0  |
| 20     | 500,00  | 12,5         | 393,0  | 273    |       | m      |              | 20     | 136     | 113,0   | -19,5 | 393,0  | 412,5  |
| 21     | 500,00  | 12,5         | 405,5  | 281    |       | m      |              | 21     | 145     | 123,5   | -19,5 | 405,5  | 425,0  |
| 22     | 500,00  | 12,5         | 418,0  | 288    |       | m      |              | 22     | 152     | 133,0   | -19,5 | 418,0  | 437,5  |
| 23     | 500,00  | 12,5         | 430,5  | 296    |       | m      |              | 23     | 160     | 142,5   | -19,5 | 430,5  | 450,0  |
| 24     | 500,00  | 12,5         | 443,0  | 303    |       | m      |              | 24     | 167     | 152,0   | -19,5 | 443,0  | 462,5  |
| 25     | 500,00  | 12,5         | 455,5  | 311    |       | m      |              | 25     | 175     | 161,5   | -19,5 | 455,5  | 475,0  |
| 26     | 500,00  | 12,5         | 468,0  | 318    |       | m      |              | 26     | 182     | 172,0   | -19,5 | 468,0  | 487,5  |
| 27     | 500,00  | 12,5         | 480,5  | 326    |       | m      |              | 27     | 190     | 181,5   | -19,5 | 480,5  | 500,0  |
| 28     | 500,00  | 12,5         | 493,0  | 333    |       | m      |              | 28     | 197     | 191,0   | -19,5 | 493,0  | 512,5  |
| 29     | 600,00  | 15,0         | 505,5  | 341    |       | m      |              | 29     | 207     | 201,5   | -19,5 | 505,5  | 525,0  |
| 30     | 1500,00 | 65,0         | 520,5  | 350    |       | m      |              | 30     | 216     | 213,5   | -19,5 | 520,5  | 540,0  |
| 31     | 500,00  | 12,5         | 585,5  | 393    |       | m      |              | 31     | 276     | 275,5   | -19,5 | 585,5  | 605,0  |
| 32     | 500,00  | 12,5         | 598,0  | 400    |       | m      |              | 32     | 282     | 285,0   | -19,5 | 598,0  | 617,5  |
|        |         |              | 610,5  | 408    |       |        |              |        |         |         |       | 610,5  | 630,0  |

| A      | B      | C            | D      | E      | F     | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N      |
|--------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Lokasi | Volume | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Si(a) | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)* |

### Kegiatan Instalasi track

Produktivitas 500 m = a. 12,5 hari b. 7,5 hari

|    |         |       |       |       |  |   |              |    |       |        |       |       |       |
|----|---------|-------|-------|-------|--|---|--------------|----|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1  | 500,00  | 7,50  | 80,0  | 80,0  |  | m | a. 12,5 hari | 1  | -16,0 | -144,0 | -25,0 | 80,0  | 105,0 |
| 2  | 2100,00 | 52,00 | 92,5  | 87,5  |  | m | b. 7,5 hari  | 2  | -25,0 | -144,5 | -25,0 | 87,5  | 112,5 |
| 3  | 900,00  | 13,50 | 170,5 | 139,5 |  | m | ri (1) = 1   | 3  | 21,5  | -55,5  | -25,0 | 139,5 | 164,5 |
| 4  | 500,00  | 7,50  | 193,0 | 153,0 |  | m | ri (2) = 2   | 4  | 29,0  | -85,0  | -25,0 | 153,0 | 178,0 |
| 5  | 500,00  | 7,50  | 205,5 | 160,5 |  | m | ri (3) = 3   | 5  | 30,5  | -80,5  | -25,0 | 160,5 | 185,5 |
| 6  | 500,00  | 7,50  | 218,0 | 168,0 |  | m |              | 6  | 34,0  | -75,0  | -25,0 | 168,0 | 193,0 |
| 7  | 500,00  | 7,50  | 230,5 | 175,5 |  | m |              | 7  | 36,5  | -69,5  | -25,0 | 175,5 | 200,5 |
| 8  | 500,00  | 7,50  | 243,0 | 183,0 |  | m |              | 8  | 39,0  | -65,0  | -25,0 | 183,0 | 208,0 |
| 9  | 500,00  | 7,50  | 255,5 | 190,5 |  | m |              | 9  | 41,5  | -60,5  | -25,0 | 190,5 | 215,5 |
| 10 | 500,00  | 7,50  | 268,0 | 198,0 |  | m |              | 10 | 26,0  | -56,0  | -25,0 | 198,0 | 223,0 |
| 11 | 500,00  | 7,50  | 280,5 | 205,5 |  | m |              | 11 | 28,5  | -51,5  | -25,0 | 205,5 | 230,5 |
| 12 | 500,00  | 7,50  | 293,0 | 213,0 |  | m |              | 12 | 31,0  | -47,0  | -25,0 | 213,0 | 238,0 |
| 13 | 500,00  | 7,50  | 305,5 | 220,5 |  | m |              | 13 | 33,5  | -41,5  | -25,0 | 220,5 | 245,5 |
| 14 | 500,00  | 7,50  | 318,0 | 228,0 |  | m |              | 14 | 40,0  | -35,0  | -25,0 | 228,0 | 253,0 |
| 15 | 500,00  | 7,50  | 330,5 | 235,5 |  | m |              | 15 | 42,5  | -30,5  | -25,0 | 235,5 | 260,5 |
| 16 | 500,00  | 7,50  | 343,0 | 243,0 |  | m |              | 16 | 45,0  | -25,0  | -25,0 | 243,0 | 268,0 |
| 17 | 500,00  | 7,50  | 355,5 | 250,5 |  | m |              | 17 | 47,5  | -20,5  | -25,0 | 250,5 | 275,5 |
| 18 | 500,00  | 7,50  | 368,0 | 258,0 |  | m |              | 18 | 11,0  | -16,0  | -25,0 | 258,0 | 283,0 |
| 19 | 500,00  | 7,50  | 380,5 | 265,5 |  | m |              | 19 | 13,5  | -11,5  | -25,0 | 265,5 | 290,5 |
| 20 | 500,00  | 7,50  | 393,0 | 273,0 |  | m |              | 20 | 16,0  | -7,0   | -25,0 | 273,0 | 298,0 |
| 21 | 500,00  | 7,50  | 405,5 | 280,5 |  | m |              | 21 | 19,5  | -1,5   | -25,0 | 280,5 | 305,5 |
| 22 | 500,00  | 7,50  | 418,0 | 288,0 |  | m |              | 22 | 22,0  | 3,0    | -25,0 | 288,0 | 313,0 |
| 23 | 500,00  | 7,50  | 430,5 | 295,5 |  | m |              | 23 | 24,5  | 7,5    | -25,0 | 295,5 | 320,5 |
| 24 | 500,00  | 7,50  | 443,0 | 303,0 |  | m |              | 24 | 27,0  | 12,0   | -25,0 | 303,0 | 328,0 |
| 25 | 500,00  | 7,50  | 455,5 | 310,5 |  | m |              | 25 | 29,5  | 16,5   | -25,0 | 310,5 | 335,5 |
| 26 | 500,00  | 7,50  | 468,0 | 318,0 |  | m |              | 26 | 32,0  | 22,0   | -25,0 | 318,0 | 343,0 |

### Lintasan Kegiatan terkoreksi Instalasi Track Alt.2

| A      | B              | C            | D      | E      | G      | H         | I      | J       | K       | L     | M      | N            |
|--------|----------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|---------|-------|--------|--------------|
| Lokasi | Volume         | Keb hr Kerja | Si(a)1 | Si(a)2 | Satuan | Var Sb Dy | Lokasi | Li(a/b) | Li(a/b) | Li(a) | Si(a)2 | Si(a)*       |
| 27     | 500,00         | 7,50         | 480,5  | 325,5  | m      |           | 27     | 34,5    | 26,5    | -25,0 | 325,5  | 350,5        |
| 28     | 500,00         | 7,50         | 493,0  | 333,0  | m      |           | 28     | 37,0    | 31,0    | -25,0 | 333,0  | 358,0        |
| 29     | 600,00         | 9,00         | 505,5  | 340,5  | m      |           | 29     | 41,5    | 36,5    | -25,0 | 340,5  | 365,5        |
| 30     | <b>1500,00</b> | 43,00        | 520,5  | 349,5  | m      |           | 30     | 44,5    | 42,5    | -25,0 | 349,5  | 374,5        |
| 31     | 500,00         | 7,50         | 585,5  | 392,5  | m      |           | 31     | 82,5    | 82,5    | -25,0 | 392,5  | 417,5        |
| 32     | 500,00         | 7,50         | 598,0  | 400,0  | m      |           | 32     | 84,0    | 87,0    | -25,0 | 400,0  | <b>425,0</b> |
|        |                |              | 610,5  | 407,5  |        |           |        |         |         | -25,0 | 407,5  | 432,5        |

**Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai  
Paling Cepat**



Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 16 Lokasi  
Alternatif Produktivitas ke-2

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 0                   | 9                     |
| 2      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 9                   | 18                    |
| 3      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 18                  | 27                    |
| 4      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 27                  | 36                    |
| 5      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 36                  | 45                    |
| 6      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 45                  | 54                    |
| 7      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 54                  | 63                    |
| 8      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 63                  | 72                    |
| 9      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 72                  | 81                    |
| 10     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 81                  | 90                    |
| 11     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 90                  | 99                    |
| 12     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 99                  | 108                   |
| 13     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 108                 | 117                   |
| 14     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 117                 | 126                   |
| 15     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 126                 | 135                   |
| 16     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 135                 | 144                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Pembersihan lahan | 5552,75  | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 104                 | 106                   |
| 2      | Pembersihan lahan | 9167,68  | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 106                 | 108                   |
| 3      | Pembersihan lahan | 11333,23 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 108                 | 111                   |
| 4      | Pembersihan lahan | 10288,16 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 111                 | 114                   |
| 5      | Pembersihan lahan | 11414,44 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 114                 | 117                   |
| 6      | Pembersihan lahan | 13471,70 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 117                 | 120                   |
| 7      | Pembersihan lahan | 8705,28  | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 120                 | 122                   |
| 8      | Pembersihan lahan | 9461,91  | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 122                 | 124                   |
| 9      | Pembersihan lahan | 11259,99 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 124                 | 127                   |
| 10     | Pembersihan lahan | 11775,85 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 127                 | 130                   |
| 11     | Pembersihan lahan | 10235,07 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 130                 | 133                   |
| 12     | Pembersihan lahan | 12397,98 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 133                 | 136                   |
| 13     | Pembersihan lahan | 10571,95 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 136                 | 139                   |
| 14     | Pembersihan lahan | 9008,24  | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 139                 | 141                   |
| 15     | Pembersihan lahan | 13044,87 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 141                 | 144                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 12796,33 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 3                | 144                 | 147                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1581,06  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 106                 | 111                   |
| 2      | Galian tanah      | 2201,23  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 111                 | 117                   |
| 3      | Galian tanah      | 2718,82  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 117                 | 125                   |
| 4      | Galian tanah      | 2629,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 125                 | 133                   |
| 5      | Galian tanah      | 2909,18  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 133                 | 142                   |
| 6      | Galian tanah      | 3449,31  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 142                 | 152                   |
| 7      | Galian tanah      | 3122,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 152                 | 161                   |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 8      | Galian tanah   | 2573,57  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 161                 | 169                   |
| 9      | Galian tanah   | 5067,23  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 15               | 169                 | 184                   |
| 10     | Galian tanah   | 4985,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 15               | 184                 | 199                   |
| 11     | Galian tanah   | 5835,99  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 17               | 199                 | 216                   |
| 12     | Galian tanah   | 4604,67  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 216                 | 229                   |
| 13     | Galian tanah   | 3203,91  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 229                 | 238                   |
| 14     | Galian tanah   | 2290,60  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 238                 | 245                   |
| 15     | Galian tanah   | 3673,57  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 11               | 245                 | 256                   |
| 16     | Galian tanah   | 2795,03  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 256                 | 264                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah | 4178,13  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 12               | 111                 | 123                   |
| 2      | Timbunan tanah | 5784,01  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 17               | 123                 | 140                   |
| 3      | Timbunan tanah | 12712,09 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 37               | 140                 | 177                   |
| 4      | Timbunan tanah | 10736,99 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 31               | 177                 | 208                   |
| 5      | Timbunan tanah | 19040,64 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 56               | 208                 | 264                   |
| 6      | Timbunan tanah | 12270,37 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 36               | 264                 | 300                   |
| 7      | Timbunan tanah | 2377,64  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 300                 | 307                   |
| 8      | Timbunan tanah | 4295,08  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 307                 | 320                   |
| 9      | Timbunan tanah | 5637,92  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 17               | 320                 | 337                   |
| 10     | Timbunan tanah | 5564,46  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 16               | 337                 | 353                   |
| 11     | Timbunan tanah | 1796,13  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 353                 | 358                   |
| 12     | Timbunan tanah | 6233,56  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 18               | 358                 | 376                   |
| 13     | Timbunan tanah | 4711,07  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 376                 | 389                   |
| 14     | Timbunan tanah | 2985,46  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 389                 | 398                   |
| 15     | Timbunan tanah | 15800,45 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 46               | 398                 | 444                   |
| 16     | Timbunan tanah | 13239,51 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 39               | 444                 | 483                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast    | 3448,89  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 404                 | 414                   |
| 2      | Sub Ballast    | 2050,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 414                 | 420                   |
| 3      | Sub Ballast    | 1810,82  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 420                 | 425                   |
| 4      | Sub Ballast    | 1756,61  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 425                 | 430                   |
| 5      | Sub Ballast    | 1980,12  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 430                 | 436                   |
| 6      | Sub Ballast    | 1711,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 436                 | 441                   |
| 7      | Sub Ballast    | 990,56   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 441                 | 444                   |
| 8      | Sub Ballast    | 1626,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 444                 | 449                   |
| 9      | Sub Ballast    | 1736,91  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 449                 | 454                   |
| 10     | Sub Ballast    | 1739,65  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 454                 | 459                   |
| 11     | Sub Ballast    | 1552,22  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 459                 | 464                   |
| 12     | Sub Ballast    | 1803,47  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 464                 | 469                   |
| 13     | Sub Ballast    | 1674,70  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 469                 | 474                   |
| 14     | Sub Ballast    | 1762,92  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 474                 | 479                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 15     | Sub Ballast     | 1448,76 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 479                 | 483                   |
| 16     | Sub Ballast     | 1835,63 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 483                 | 488                   |
|        |                 |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Instalasi Track | 2600,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 60               | 414                 | 474                   |
| 2      | Instalasi Track | 1400,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 21               | 474                 | 495                   |
| 3      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 495                 | 510                   |
| 4      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 510                 | 525                   |
| 5      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 525                 | 540                   |
| 6      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 540                 | 555                   |
| 7      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 555                 | 570                   |
| 8      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 570                 | 585                   |
| 9      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 585                 | 600                   |
| 10     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 600                 | 615                   |
| 11     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 615                 | 630                   |
| 12     | instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 630                 | 645                   |
| 13     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 645                 | 660                   |
| 14     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 660                 | 675                   |
| 15     | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 52               | 675                 | 727                   |
| 16     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>l</sup> | 20 hari                          | 15               | 727                 | 742                   |

Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 16 Lokasi  
Alternatif Produktivitas ke-3 dengan 6 Lintasan Terpilih

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 0                   | 9                     |
| 2      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 9                   | 18                    |
| 3      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 18                  | 27                    |
| 4      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 27                  | 36                    |
| 5      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 36                  | 45                    |
| 6      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 45                  | 54                    |
| 7      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 54                  | 63                    |
| 8      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 63                  | 72                    |
| 9      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 72                  | 81                    |
| 10     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 81                  | 90                    |
| 11     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 90                  | 99                    |
| 12     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 99                  | 108                   |
| 13     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 108                 | 117                   |
| 14     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 117                 | 126                   |
| 15     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 126                 | 135                   |
| 16     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 135                 | 144                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Pembersihan lahan | 5552,75  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 63                  | 66                    |
| 2      | Pembersihan lahan | 9167,68  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 66                  | 71                    |
| 3      | Pembersihan lahan | 11333,23 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 71                  | 77                    |
| 4      | Pembersihan lahan | 10288,16 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 77                  | 82                    |
| 5      | Pembersihan lahan | 11414,44 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 82                  | 88                    |
| 6      | Pembersihan lahan | 13471,70 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 7                | 88                  | 95                    |
| 7      | Pembersihan lahan | 8705,28  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 95                  | 99                    |
| 8      | Pembersihan lahan | 9461,91  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 99                  | 104                   |
| 9      | Pembersihan lahan | 11259,99 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 104                 | 110                   |
| 10     | Pembersihan lahan | 11775,85 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 110                 | 116                   |
| 11     | Pembersihan lahan | 10235,07 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 116                 | 121                   |
| 12     | Pembersihan lahan | 12397,98 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 121                 | 127                   |
| 13     | Pembersihan lahan | 10571,95 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 127                 | 132                   |
| 14     | Pembersihan lahan | 9008,24  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 132                 | 137                   |
| 15     | Pembersihan lahan | 13044,87 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 7                | 137                 | 144                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 12796,33 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 144                 | 150                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1581,06  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 66                  | 71                    |
| 2      | Galian tanah      | 2201,23  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 71                  | 77                    |
| 3      | Galian tanah      | 2718,82  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 77                  | 85                    |
| 4      | Galian tanah      | 2629,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 85                  | 93                    |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 5      | Galian tanah   | 2909,18  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 93                  | 102                   |
| 6      | Galian tanah   | 3449,31  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 102                 | 112                   |
| 7      | Galian tanah   | 3122,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 112                 | 121                   |
| 8      | Galian tanah   | 2573,57  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 121                 | 128                   |
| 9      | Galian tanah   | 5067,23  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 15               | 128                 | 143                   |
| 10     | Galian tanah   | 4985,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 15               | 143                 | 158                   |
| 11     | Galian tanah   | 5835,99  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 17               | 158                 | 175                   |
| 12     | Galian tanah   | 4604,67  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 175                 | 188                   |
| 13     | Galian tanah   | 3203,91  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 188                 | 197                   |
| 14     | Galian tanah   | 2290,60  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 197                 | 204                   |
| 15     | Galian tanah   | 3673,57  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 11               | 204                 | 215                   |
| 16     | Galian tanah   | 2795,03  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 215                 | 223                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah | 4178,13  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 12               | 71                  | 83                    |
| 2      | Timbunan tanah | 5784,01  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 17               | 83                  | 100                   |
| 3      | Timbunan tanah | 12712,09 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 37               | 100                 | 137                   |
| 4      | Timbunan tanah | 10736,99 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 31               | 137                 | 168                   |
| 5      | Timbunan tanah | 19040,64 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 56               | 168                 | 224                   |
| 6      | Timbunan tanah | 12270,37 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 36               | 224                 | 260                   |
| 7      | Timbunan tanah | 2377,64  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 260                 | 267                   |
| 8      | Timbunan tanah | 4295,08  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 267                 | 280                   |
| 9      | Timbunan tanah | 5637,92  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 17               | 280                 | 297                   |
| 10     | Timbunan tanah | 5564,46  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 16               | 297                 | 313                   |
| 11     | Timbunan tanah | 1796,13  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 313                 | 318                   |
| 12     | Timbunan tanah | 6233,56  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 18               | 318                 | 336                   |
| 13     | Timbunan tanah | 4711,07  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 336                 | 349                   |
| 14     | Timbunan tanah | 2985,46  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 349                 | 358                   |
| 15     | Timbunan tanah | 15800,45 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 46               | 358                 | 404                   |
| 16     | Timbunan tanah | 13239,51 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 39               | 404                 | 443                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast    | 3448,89  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 20               | 284                 | 304                   |
| 2      | Sub Ballast    | 2050,77  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 12               | 304                 | 316                   |
| 3      | Sub Ballast    | 1810,82  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 316                 | 327                   |
| 4      | Sub Ballast    | 1756,61  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 327                 | 337                   |
| 5      | Sub Ballast    | 1980,12  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 12               | 337                 | 349                   |
| 6      | Sub Ballast    | 1711,66  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 349                 | 359                   |
| 7      | Sub Ballast    | 990,56   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 359                 | 365                   |
| 8      | Sub Ballast    | 1626,26  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 365                 | 375                   |
| 9      | Sub Ballast    | 1736,91  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 375                 | 385                   |
| 10     | Sub Ballast    | 1739,65  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 385                 | 395                   |

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 11     | Sub Ballast     | 1552,22 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 395                 | 404                   |
| 12     | Sub Ballast     | 1803,47 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 404                 | 415                   |
| 13     | Sub Ballast     | 1674,70 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 415                 | 425                   |
| 14     | Sub Ballast     | 1762,92 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 425                 | 435                   |
| 15     | Sub Ballast     | 1448,76 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 435                 | 443                   |
| 16     | Sub Ballast     | 1835,63 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 443                 | 454                   |
|        |                 |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Instalasi Track | 2600,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 52               | 304                 | 356                   |
| 2      | Instalasi Track | 1400,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 21               | 356                 | 377                   |
| 3      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 377                 | 392                   |
| 4      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 392                 | 407                   |
| 5      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 407                 | 422                   |
| 6      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 422                 | 437                   |
| 7      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 437                 | 452                   |
| 8      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 452                 | 467                   |
| 9      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 467                 | 482                   |
| 10     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 482                 | 497                   |
| 11     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 497                 | 512                   |
| 12     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 512                 | 527                   |
| 13     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 527                 | 542                   |
| 14     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 542                 | 557                   |
| 15     | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 52               | 557                 | 609                   |
| 16     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 609                 | 624                   |

Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 16 Lokasi  
Alternatif Produktivitas ke-4

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume   | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 0                   | 9                     |
| 2      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 0                   | 18                    |
| 3      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 18                  | 27                    |
| 4      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 27                  | 36                    |
| 5      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 36                  | 45                    |
| 6      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 45                  | 54                    |
| 7      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 54                  | 63                    |
| 8      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 63                  | 72                    |
| 9      | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 72                  | 81                    |
| 10     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 81                  | 90                    |
| 11     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 90                  | 99                    |
| 12     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 99                  | 108                   |
| 13     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 108                 | 117                   |
| 14     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 117                 | 126                   |
| 15     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 126                 | 135                   |
| 16     | Persiapan         |          | ls             | 9,00                             | 9                | 135                 | 144                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Pembersihan lahan | 5552,75  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 63                  | 66                    |
| 2      | Pembersihan lahan | 9167,68  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 66                  | 71                    |
| 3      | Pembersihan lahan | 11333,23 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 71                  | 77                    |
| 4      | Pembersihan lahan | 10288,16 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 77                  | 82                    |
| 5      | Pembersihan lahan | 11414,44 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 82                  | 88                    |
| 6      | Pembersihan lahan | 13471,70 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 7                | 88                  | 95                    |
| 7      | Pembersihan lahan | 8705,28  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 95                  | 99                    |
| 8      | Pembersihan lahan | 9461,91  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 99                  | 104                   |
| 9      | Pembersihan lahan | 11259,99 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 104                 | 110                   |
| 10     | Pembersihan lahan | 11775,85 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 110                 | 116                   |
| 11     | Pembersihan lahan | 10235,07 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 116                 | 121                   |
| 12     | Pembersihan lahan | 12397,98 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 121                 | 127                   |
| 13     | Pembersihan lahan | 10571,95 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 127                 | 132                   |
| 14     | Pembersihan lahan | 9008,24  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 132                 | 137                   |
| 15     | Pembersihan lahan | 13044,87 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 137                 | 144                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 12796,33 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 6                | 144                 | 150                   |
|        |                   |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1581,06  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 66                  | 71                    |
| 2      | Galian tanah      | 2201,23  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 71                  | 77                    |
| 3      | Galian tanah      | 2718,82  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 77                  | 85                    |
| 4      | Galian tanah      | 2629,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 85                  | 93                    |

| Lokasi | Pekerjaan          | Volume          | satuan               | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 5      | Galian tanah       | 2909,18         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 9                | 93                  | 102                   |
| 6      | Galian tanah       | 3449,31         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 10               | 102                 | 112                   |
| 7      | Galian tanah       | 3122,77         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 9                | 112                 | 121                   |
| 8      | Galian tanah       | 2573,57         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 7                | 121                 | 128                   |
| 9      | Galian tanah       | <b>5067,23</b>  | m <sup>3</sup>       | <b>511,98</b>                    | <b>10</b>        | 128                 | 138                   |
| 10     | Galian tanah       | <b>4985,66</b>  | m <sup>3</sup>       | <b>511,98</b>                    | <b>10</b>        | 138                 | 148                   |
| 11     | Galian tanah       | <b>5835,99</b>  | m <sup>3</sup>       | <b>511,98</b>                    | <b>11</b>        | 148                 | 159                   |
| 12     | Galian tanah       | <b>4604,67</b>  | m <sup>3</sup>       | <b>511,98</b>                    | <b>9</b>         | 159                 | 168                   |
| 13     | Galian tanah       | 3203,91         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 9                | 168                 | 177                   |
| 14     | Galian tanah       | 2290,60         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 7                | 177                 | 184                   |
| 15     | Galian tanah       | 3673,57         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 11               | 184                 | 195                   |
| 16     | Galian tanah       | 2795,03         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 8                | 195                 | 203                   |
|        |                    |                 |                      |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah     | 4178,13         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 12               | 71                  | 83                    |
| 2      | Timbunan tanah     | 5784,01         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 17               | 83                  | 100                   |
| 3      | Timbunan tanah     | <b>12712,09</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 19               | 100                 | 119                   |
| 4      | Timbunan tanah     | <b>10736,99</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 16               | <b>119</b>          | 135                   |
| 5      | Timbunan tanah     | <b>19040,64</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 28               | <b>135</b>          | 163                   |
| 6      | Timbunan tanah     | <b>12270,37</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 18               | <b>163</b>          | 181                   |
| 7      | Timbunan tanah     | 2377,64         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 7                | <b>181</b>          | 188                   |
| 8      | Timbunan tanah     | 4295,08         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 13               | 188                 | 201                   |
| 9      | Timbunan tanah     | 5637,92         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 17               | 201                 | 218                   |
| 10     | Timbunan tanah     | 5564,46         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 16               | 218                 | 234                   |
| 11     | Timbunan tanah     | 1796,13         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 5                | 234                 | 239                   |
| 12     | Timbunan tanah     | 6233,56         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 18               | 239                 | 257                   |
| 13     | Timbunan tanah     | 4711,07         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 14               | 257                 | 271                   |
| 14     | Timbunan tanah     | 2985,46         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 9                | 271                 | 280                   |
| 15     | Timbunan tanah     | <b>15800,45</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 23               | <b>280</b>          | 303                   |
| 16     | Timbunan tanah     | <b>13239,51</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 19               | <b>303</b>          | 322                   |
|        |                    |                 |                      |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast        | 3448,89         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 20               | 110                 | 130                   |
| 2      | Sub Ballast        | 2050,77         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 12               | 130                 | 142                   |
| 3      | <b>Sub Ballast</b> | <b>1810,82</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>11</b>        | <b>142</b>          | <b>154</b>            |
| 4      | <b>Sub Ballast</b> | <b>1756,61</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>10</b>        | <b>177</b>          | <b>186</b>            |
| 5      | Sub Ballast        | 1980,12         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 12               | 186                 | 198                   |
| 6      | Sub Ballast        | 1711,66         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 10               | 198                 | 208                   |
| 7      | <b>Sub Ballast</b> | <b>990,56</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>6</b>         | <b>208</b>          | <b>215</b>            |
| 8      | <b>Sub Ballast</b> | <b>1626,26</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>10</b>        | <b>244</b>          | <b>254</b>            |
| 9      | Sub Ballast        | 1736,91         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 10               | 254                 | 264                   |
| 10     | Sub Ballast        | 1739,65         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 10               | 264                 | 274                   |

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 11     | Sub Ballast     | 1552,22 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 9                | 274                 | 283                   |
| 12     | Sub Ballast     | 1803,47 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 283                 | 294                   |
| 13     | Sub Ballast     | 1674,70 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 294                 | 304                   |
| 14     | Sub Ballast     | 1762,92 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 10               | 304                 | 314                   |
| 15     | Sub Ballast     | 1448,76 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 8                | 314                 | 322                   |
| 16     | Sub Ballast     | 1835,63 | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 11               | 322                 | 333                   |
|        |                 |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Instalasi Track | 2600,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 52               | 130                 | 182                   |
| 2      | Instalasi Track | 1400,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 21               | 182                 | 203                   |
| 3      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 203                 | 218                   |
| 4      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 218                 | 233                   |
| 5      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 233                 | 248                   |
| 6      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 248                 | 263                   |
| 7      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 263                 | 278                   |
| 8      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 278                 | 293                   |
| 9      | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 293                 | 308                   |
| 10     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 308                 | 323                   |
| 11     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 323                 | 338                   |
| 12     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 338                 | 353                   |
| 13     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 353                 | 368                   |
| 14     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 368                 | 383                   |
| 15     | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 52               | 383                 | 435                   |
| 16     | Instalasi Track | 1000,00 | m <sup>1</sup> | 15 hari                          | 15               | 435                 | 450                   |

Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 32 Lokasi  
Alternatif Produktivitas ke-2

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 0,0                 | 4,5                   |
| 2      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 4,5                 | 9,0                   |
| 3      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 9,0                 | 13,5                  |
| 4      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 13,5                | 18,0                  |
| 5      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 18,0                | 22,5                  |
| 6      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 22,5                | 27,0                  |
| 7      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 27,0                | 31,5                  |
| 8      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 31,5                | 36,0                  |
| 9      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 36,0                | 40,5                  |
| 10     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 40,5                | 45,0                  |
| 11     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 45,0                | 49,5                  |
| 12     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 49,5                | 54,0                  |
| 13     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 54,0                | 58,5                  |
| 14     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 58,5                | 63,0                  |
| 15     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 63,0                | 67,5                  |
| 16     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 67,5                | 72,0                  |
| 17     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 72,0                | 76,5                  |
| 18     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 76,5                | 81,0                  |
| 19     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 81,0                | 85,5                  |
| 20     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 85,5                | 90,0                  |
| 21     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 90,0                | 94,5                  |
| 22     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 94,5                | 99,0                  |
| 23     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 99,0                | 103,5                 |
| 24     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 103,5               | 108,0                 |
| 25     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 108,0               | 112,5                 |
| 26     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 112,5               | 117,0                 |
| 27     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 117,0               | 121,5                 |
| 28     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 121,5               | 126,0                 |
| 29     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 126,0               | 130,5                 |
| 30     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 130,5               | 135,0                 |
| 31     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 135,0               | 139,5                 |
| 32     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 139,5               | 144,0                 |
| 1      | Pembersihan lahan | 5369,28 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 101                 | 102                   |
| 2      | Pembersihan lahan | 183,47  | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 102                 | 103                   |
| 3      | Pembersihan lahan | 3269,50 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 103                 | 104                   |
| 4      | Pembersihan lahan | 5898,18 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 104                 | 106                   |
| 5      | Pembersihan lahan | 5935,06 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 106                 | 108                   |
| 6      | Pembersihan lahan | 5398,17 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 108                 | 109                   |
| 7      | Pembersihan lahan | 5656,26 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 109                 | 110                   |
| 8      | Pembersihan lahan | 4631,90 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 110                 | 111                   |
| 9      | Pembersihan lahan | 5906,13 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 111                 | 113                   |
| 10     | Pembersihan lahan | 5508,31 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 113                 | 114                   |
| 11     | Pembersihan lahan | 6108,93 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 114                 | 116                   |

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 12     | Pembersihan lahan | 7362,77 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 116                 | 118                   |
| 13     | Pembersihan lahan | 5572,00 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 118                 | 119                   |
| 14     | Pembersihan lahan | 3133,28 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 119                 | 120                   |
| 15     | Pembersihan lahan | 5281,98 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 120                 | 121                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 4179,93 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 121                 | 122                   |
| 17     | Pembersihan lahan | 5194,70 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 122                 | 123                   |
| 18     | Pembersihan lahan | 6065,29 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 123                 | 125                   |
| 19     | Pembersihan lahan | 5886,20 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 125                 | 127                   |
| 20     | Pembersihan lahan | 5889,65 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 127                 | 129                   |
| 21     | Pembersihan lahan | 4184,21 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 129                 | 130                   |
| 22     | Pembersihan lahan | 6050,86 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 130                 | 132                   |
| 23     | Pembersihan lahan | 6810,07 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 132                 | 134                   |
| 24     | Pembersihan lahan | 5587,91 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 134                 | 135                   |
| 25     | Pembersihan lahan | 5625,52 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 135                 | 136                   |
| 26     | Pembersihan lahan | 4946,43 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 136                 | 137                   |
| 27     | Pembersihan lahan | 4761,64 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 137                 | 138                   |
| 28     | Pembersihan lahan | 4246,60 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 138                 | 139                   |
| 29     | Pembersihan lahan | 3687,56 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 1                | 139                 | 140                   |
| 30     | Pembersihan lahan | 9357,31 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 140                 | 142                   |
| 31     | Pembersihan lahan | 6116,58 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 142                 | 144                   |
| 32     | Pembersihan lahan | 6679,75 | m <sup>2</sup> | 4013,94                          | 2                | 144                 | 146                   |
|        |                   |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1047,04 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 102                 | 105                   |
| 2      | Galian tanah      | 534,02  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 105                 | 107                   |
| 3      | Galian tanah      | 673,25  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 107                 | 109                   |
| 4      | Galian tanah      | 1527,98 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 109                 | 113                   |
| 5      | Galian tanah      | 1483,91 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 113                 | 117                   |
| 6      | Galian tanah      | 1234,91 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 117                 | 121                   |
| 7      | Galian tanah      | 1360,57 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 121                 | 125                   |
| 8      | Galian tanah      | 1268,69 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 125                 | 129                   |
| 9      | Galian tanah      | 1847,99 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 129                 | 134                   |
| 10     | Galian tanah      | 1061,19 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 134                 | 137                   |
| 11     | Galian tanah      | 1927,92 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 137                 | 143                   |
| 12     | Galian tanah      | 1521,39 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 143                 | 147                   |
| 13     | Galian tanah      | 2524,00 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 147                 | 154                   |
| 14     | Galian tanah      | 598,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 154                 | 156                   |
| 15     | Galian tanah      | 1322,23 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 156                 | 160                   |
| 16     | Galian tanah      | 1251,34 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 160                 | 164                   |
| 17     | Galian tanah      | 1961,07 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 164                 | 170                   |
| 18     | Galian tanah      | 3106,16 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 170                 | 179                   |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 19     | Galian tanah   | 1425,84  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 179                 | 183                   |
| 20     | Galian tanah   | 3559,82  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 183                 | 193                   |
| 21     | Galian tanah   | 1585,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 193                 | 198                   |
| 22     | Galian tanah   | 4250,73  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 12               | 198                 | 210                   |
| 23     | Galian tanah   | 2336,59  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 210                 | 217                   |
| 24     | Galian tanah   | 2268,08  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 217                 | 224                   |
| 25     | Galian tanah   | 1264,94  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 224                 | 228                   |
| 26     | Galian tanah   | 1938,97  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 228                 | 234                   |
| 27     | Galian tanah   | 1116,94  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 234                 | 237                   |
| 28     | Galian tanah   | 1173,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 237                 | 240                   |
| 29     | Galian tanah   | 1130,81  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 240                 | 243                   |
| 30     | Galian tanah   | 2542,76  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 243                 | 250                   |
| 31     | Galian tanah   | 1518,05  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 250                 | 254                   |
| 32     | Galian tanah   | 1276,98  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 254                 | 258                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah | 3571,85  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 105                 | 115                   |
| 2      | Timbunan tanah | 606,28   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 115                 | 117                   |
| 3      | Timbunan tanah | 305,00   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 117                 | 118                   |
| 4      | Timbunan tanah | 5479,04  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 16               | 118                 | 134                   |
| 5      | Timbunan tanah | 6461,55  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 19               | 134                 | 153                   |
| 6      | Timbunan tanah | 6250,54  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 18               | 153                 | 171                   |
| 7      | Timbunan tanah | 7227,51  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 21               | 171                 | 192                   |
| 8      | Timbunan tanah | 3509,48  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 192                 | 202                   |
| 9      | Timbunan tanah | 12627,97 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 37               | 202                 | 239                   |
| 10     | Timbunan tanah | 6412,67  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 19               | 239                 | 258                   |
| 11     | Timbunan tanah | 3592,12  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 11               | 258                 | 269                   |
| 12     | Timbunan tanah | 8678,25  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 25               | 269                 | 294                   |
| 13     | Timbunan tanah | 2074,51  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 294                 | 300                   |
| 14     | Timbunan tanah | 303,13   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 300                 | 301                   |
| 15     | Timbunan tanah | 2600,38  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 301                 | 309                   |
| 16     | Timbunan tanah | 1694,70  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 309                 | 314                   |
| 17     | Timbunan tanah | 2070,76  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 314                 | 320                   |
| 18     | Timbunan tanah | 3567,16  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 320                 | 330                   |
| 19     | Timbunan tanah | 4481,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 330                 | 343                   |
| 20     | Timbunan tanah | 1083,20  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 343                 | 346                   |
| 21     | Timbunan tanah | 1282,39  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 346                 | 350                   |
| 22     | Timbunan tanah | 513,74   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 350                 | 352                   |
| 23     | Timbunan tanah | 4565,91  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 352                 | 365                   |
| 24     | Timbunan tanah | 1667,65  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 365                 | 370                   |
| 25     | Timbunan tanah | 2803,63  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 370                 | 378                   |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 26     | Timbunan tanah | 1907,44  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 378                 | 384                   |
| 27     | Timbunan tanah | 2635,68  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 384                 | 392                   |
| 28     | Timbunan tanah | 349,78   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 392                 | 393                   |
| 29     | Timbunan tanah | 1152,85  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 393                 | 396                   |
| 30     | Timbunan tanah | 14647,60 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 43               | 396                 | 439                   |
| 31     | Timbunan tanah | 5193,85  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 15               | 439                 | 454                   |
| 32     | Timbunan tanah | 8045,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 24               | 454                 | 478                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast    | 809,00   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 390                 | 392                   |
| 2      | Sub Ballast    | 2639,89  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 392                 | 400                   |
| 3      | Sub Ballast    | 996,00   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 400                 | 403                   |
| 4      | Sub Ballast    | 1054,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 403                 | 406                   |
| 5      | Sub Ballast    | 1051,14  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 406                 | 409                   |
| 6      | Sub Ballast    | 759,68   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 409                 | 411                   |
| 7      | Sub Ballast    | 838,95   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 411                 | 413                   |
| 8      | Sub Ballast    | 917,66   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 413                 | 416                   |
| 9      | Sub Ballast    | 1104,20  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 416                 | 419                   |
| 10     | Sub Ballast    | 875,92   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 419                 | 422                   |
| 11     | Sub Ballast    | 852,00   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 422                 | 425                   |
| 12     | Sub Ballast    | 859,66   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 425                 | 428                   |
| 13     | Sub Ballast    | 838,46   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 428                 | 430                   |
| 14     | Sub Ballast    | 152,09   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 430                 | 431                   |
| 15     | Sub Ballast    | 860,77   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 431                 | 434                   |
| 16     | Sub Ballast    | 765,49   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 434                 | 436                   |
| 17     | Sub Ballast    | 859,34   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 436                 | 439                   |
| 18     | Sub Ballast    | 877,56   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 439                 | 442                   |
| 19     | Sub Ballast    | 862,47   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 442                 | 445                   |
| 20     | Sub Ballast    | 877,18   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 445                 | 448                   |
| 21     | Sub Ballast    | 679,10   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 448                 | 450                   |
| 22     | Sub Ballast    | 873,12   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 450                 | 453                   |
| 23     | Sub Ballast    | 890,04   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 453                 | 456                   |
| 24     | Sub Ballast    | 913,43   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 456                 | 459                   |
| 25     | Sub Ballast    | 904,22   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 459                 | 462                   |
| 26     | Sub Ballast    | 770,48   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 462                 | 464                   |
| 27     | Sub Ballast    | 870,03   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 464                 | 467                   |
| 28     | Sub Ballast    | 892,89   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 467                 | 470                   |
| 29     | Sub Ballast    | 504,76   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 470                 | 472                   |
| 30     | Sub Ballast    | 944,00   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 472                 | 475                   |
| 31     | Sub Ballast    | 857,43   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 475                 | 478                   |
| 32     | Sub Ballast    | 978,20   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 478                 | 481                   |

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 392                 | 400                   |
| 2      | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 52               | 400                 | 452                   |
| 3      | Instalasi Track | 900,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 14               | 452                 | 465                   |
| 4      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 465                 | 473                   |
| 5      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 473                 | 480                   |
| 6      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 480                 | 488                   |
| 7      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 488                 | 495                   |
| 8      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 495                 | 503                   |
| 9      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 503                 | 510                   |
| 10     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 510                 | 518                   |
| 11     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 518                 | 525                   |
| 12     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 525                 | 533                   |
| 13     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 533                 | 540                   |
| 14     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 540                 | 548                   |
| 15     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 548                 | 555                   |
| 16     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 555                 | 563                   |
| 17     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 563                 | 570                   |
| 18     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 570                 | 578                   |
| 19     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 578                 | 585                   |
| 20     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 585                 | 593                   |
| 21     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 593                 | 600                   |
| 22     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 600                 | 608                   |
| 23     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 608                 | 615                   |
| 24     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 615                 | 623                   |
| 25     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 623                 | 630                   |
| 26     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 630                 | 638                   |
| 27     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 638                 | 645                   |
| 28     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 645                 | 653                   |
| 29     | Instalasi Track | 600,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 9                | 653                 | 662                   |
| 30     | Instalasi Track | 1500,00 | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 43               | 662                 | 705                   |
| 31     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 705                 | 712                   |
| 32     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>1</sup> | 7,5 hari                         | 8                | 712                 | 720                   |

Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 32 Lokasi  
Alternatif Produktivitas ke-3 dengan 6 Lintasan Terpilih

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 0,0                 | 4,5                   |
| 2      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 4,5                 | 9,0                   |
| 3      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 9,0                 | 13,5                  |
| 4      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 13,5                | 18,0                  |
| 5      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 18,0                | 22,5                  |
| 6      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 22,5                | 27,0                  |
| 7      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 27,0                | 31,5                  |
| 8      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 31,5                | 36,0                  |
| 9      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 36,0                | 40,5                  |
| 10     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 40,5                | 45,0                  |
| 11     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 45,0                | 49,5                  |
| 12     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 49,5                | 54,0                  |
| 13     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 54,0                | 58,5                  |
| 14     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 58,5                | 63,0                  |
| 15     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 63,0                | 67,5                  |
| 16     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 67,5                | 72,0                  |
| 17     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 72,0                | 76,5                  |
| 18     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 76,5                | 81,0                  |
| 19     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 81,0                | 85,5                  |
| 20     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 85,5                | 90,0                  |
| 21     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 90,0                | 94,5                  |
| 22     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 94,5                | 99,0                  |
| 23     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 99,0                | 103,5                 |
| 24     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 103,5               | 108,0                 |
| 25     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 108,0               | 112,5                 |
| 26     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 112,5               | 117,0                 |
| 27     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 117,0               | 121,5                 |
| 28     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 121,5               | 126,0                 |
| 29     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 126,0               | 130,5                 |
| 30     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 130,5               | 135,0                 |
| 31     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 135,0               | 139,5                 |
| 32     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 139,5               | 144,0                 |
|        |                   |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Pembersihan lahan | 5369,28 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 59                  | 62                    |
| 2      | Pembersihan lahan | 183,47  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 1                | 62                  | 63                    |
| 3      | Pembersihan lahan | 3269,50 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 63                  | 65                    |
| 4      | Pembersihan lahan | 5898,18 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 65                  | 68                    |
| 5      | Pembersihan lahan | 5935,06 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 68                  | 71                    |
| 6      | Pembersihan lahan | 5398,17 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 71                  | 74                    |
| 7      | Pembersihan lahan | 5656,26 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 74                  | 77                    |

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 8      | Pembersihan lahan | 4631,90 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 77                  | 79                    |
| 9      | Pembersihan lahan | 5906,13 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 79                  | 82                    |
| 10     | Pembersihan lahan | 5508,31 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 82                  | 85                    |
| 11     | Pembersihan lahan | 6108,93 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 85                  | 88                    |
| 12     | Pembersihan lahan | 7362,77 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 88                  | 92                    |
| 13     | Pembersihan lahan | 5572,00 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 92                  | 95                    |
| 14     | Pembersihan lahan | 3133,28 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 95                  | 97                    |
| 15     | Pembersihan lahan | 5281,98 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 97                  | 100                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 4179,93 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 100                 | 102                   |
| 17     | Pembersihan lahan | 5194,70 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 102                 | 105                   |
| 18     | Pembersihan lahan | 6065,29 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 105                 | 108                   |
| 19     | Pembersihan lahan | 5886,20 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 108                 | 111                   |
| 20     | Pembersihan lahan | 5889,65 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 111                 | 114                   |
| 21     | Pembersihan lahan | 4184,21 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 114                 | 116                   |
| 22     | Pembersihan lahan | 6050,86 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 116                 | 119                   |
| 23     | Pembersihan lahan | 6810,07 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 119                 | 122                   |
| 24     | Pembersihan lahan | 5587,91 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 122                 | 125                   |
| 25     | Pembersihan lahan | 5625,52 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 125                 | 128                   |
| 26     | Pembersihan lahan | 4946,43 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 128                 | 130                   |
| 27     | Pembersihan lahan | 4761,64 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 130                 | 132                   |
| 28     | Pembersihan lahan | 4246,60 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 132                 | 134                   |
| 29     | Pembersihan lahan | 3687,56 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 134                 | 136                   |
| 30     | Pembersihan lahan | 9357,31 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 136                 | 141                   |
| 31     | Pembersihan lahan | 6116,58 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 141                 | 144                   |
| 32     | Pembersihan lahan | 6679,75 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 144                 | 147                   |
|        |                   |         |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Galian tanah      | 1047,04 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 62                  | 65                    |
| 2      | Galian tanah      | 534,02  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 65                  | 67                    |
| 3      | Galian tanah      | 673,25  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 67                  | 69                    |
| 4      | Galian tanah      | 1527,98 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 69                  | 73                    |
| 5      | Galian tanah      | 1483,91 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 73                  | 77                    |
| 6      | Galian tanah      | 1234,91 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 77                  | 81                    |
| 7      | Galian tanah      | 1360,57 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 81                  | 85                    |
| 8      | Galian tanah      | 1268,69 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 85                  | 89                    |
| 9      | Galian tanah      | 1847,99 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 89                  | 94                    |
| 10     | Galian tanah      | 1061,19 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 94                  | 97                    |
| 11     | Galian tanah      | 1927,92 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 97                  | 103                   |
| 12     | Galian tanah      | 1521,39 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 103                 | 107                   |
| 13     | Galian tanah      | 2524,00 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 107                 | 114                   |
| 14     | Galian tanah      | 598,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 114                 | 116                   |
| 15     | Galian tanah      | 1322,23 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 116                 | 120                   |
| 16     | Galian tanah      | 1251,34 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 120                 | 124                   |
| 17     | Galian tanah      | 1961,07 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 124                 | 130                   |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 18     | Galian tanah   | 3106,16  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 9                | 130                 | 139                   |
| 19     | Galian tanah   | 1425,84  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 139                 | 143                   |
| 20     | Galian tanah   | 3559,82  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 143                 | 153                   |
| 21     | Galian tanah   | 1585,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 153                 | 158                   |
| 22     | Galian tanah   | 4250,73  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 12               | 158                 | 170                   |
| 23     | Galian tanah   | 2336,59  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 170                 | 177                   |
| 24     | Galian tanah   | 2268,08  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 177                 | 184                   |
| 25     | Galian tanah   | 1264,94  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 184                 | 188                   |
| 26     | Galian tanah   | 1938,97  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 188                 | 194                   |
| 27     | Galian tanah   | 1116,94  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 194                 | 197                   |
| 28     | Galian tanah   | 1173,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 197                 | 200                   |
| 29     | Galian tanah   | 1130,81  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 200                 | 203                   |
| 30     | Galian tanah   | 2542,76  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 203                 | 210                   |
| 31     | Galian tanah   | 1518,05  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 210                 | 214                   |
| 32     | Galian tanah   | 1276,98  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 214                 | 218                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah | 3571,85  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 65                  | 75                    |
| 2      | Timbunan tanah | 606,28   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 75                  | 77                    |
| 3      | Timbunan tanah | 305,00   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 77                  | 78                    |
| 4      | Timbunan tanah | 5479,04  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 16               | 78                  | 94                    |
| 5      | Timbunan tanah | 6461,55  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 19               | 94                  | 113                   |
| 6      | Timbunan tanah | 6250,54  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 18               | 113                 | 131                   |
| 7      | Timbunan tanah | 7227,51  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 21               | 131                 | 152                   |
| 8      | Timbunan tanah | 3509,48  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 152                 | 162                   |
| 9      | Timbunan tanah | 12627,97 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 37               | 162                 | 199                   |
| 10     | Timbunan tanah | 6412,67  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 19               | 199                 | 218                   |
| 11     | Timbunan tanah | 3592,12  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 11               | 218                 | 229                   |
| 12     | Timbunan tanah | 8678,25  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 25               | 229                 | 254                   |
| 13     | Timbunan tanah | 2074,51  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 254                 | 260                   |
| 14     | Timbunan tanah | 303,13   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 260                 | 261                   |
| 15     | Timbunan tanah | 2600,38  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 261                 | 269                   |
| 16     | Timbunan tanah | 1694,70  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 269                 | 274                   |
| 17     | Timbunan tanah | 2070,76  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 274                 | 280                   |
| 18     | Timbunan tanah | 3567,16  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 280                 | 290                   |
| 19     | Timbunan tanah | 4481,26  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 290                 | 303                   |
| 20     | Timbunan tanah | 1083,20  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 303                 | 306                   |
| 21     | Timbunan tanah | 1282,39  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 306                 | 310                   |
| 22     | Timbunan tanah | 513,74   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 310                 | 312                   |
| 23     | Timbunan tanah | 4565,91  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 312                 | 325                   |
| 24     | Timbunan tanah | 1667,65  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 325                 | 330                   |
| 25     | Timbunan tanah | 2803,63  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 330                 | 338                   |
| 26     | Timbunan tanah | 1907,44  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 338                 | 344                   |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume   | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 27     | Timbunan tanah | 2635,68  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 344                 | 352                   |
| 28     | Timbunan tanah | 349,78   | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 352                 | 353                   |
| 29     | Timbunan tanah | 1152,85  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 353                 | 356                   |
| 30     | Timbunan tanah | 14647,60 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 43               | 356                 | 399                   |
| 31     | Timbunan tanah | 5193,85  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 15               | 399                 | 414                   |
| 32     | Timbunan tanah | 8045,66  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 24               | 414                 | 438                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast    | 809,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 276                 | 281                   |
| 2      | Sub Ballast    | 2639,89  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 15               | 281                 | 296                   |
| 3      | Sub Ballast    | 996,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 296                 | 302                   |
| 4      | Sub Ballast    | 1054,77  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 302                 | 308                   |
| 5      | Sub Ballast    | 1051,14  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 308                 | 314                   |
| 6      | Sub Ballast    | 759,68   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 314                 | 318                   |
| 7      | Sub Ballast    | 838,95   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 318                 | 323                   |
| 8      | Sub Ballast    | 917,66   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 323                 | 328                   |
| 9      | Sub Ballast    | 1104,20  | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 328                 | 334                   |
| 10     | Sub Ballast    | 875,92   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 334                 | 339                   |
| 11     | Sub Ballast    | 852,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 339                 | 344                   |
| 12     | Sub Ballast    | 859,66   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 344                 | 349                   |
| 13     | Sub Ballast    | 838,46   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 349                 | 354                   |
| 14     | Sub Ballast    | 152,09   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 1                | 354                 | 355                   |
| 15     | Sub Ballast    | 860,77   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 355                 | 360                   |
| 16     | Sub Ballast    | 765,49   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 360                 | 365                   |
| 17     | Sub Ballast    | 859,34   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 365                 | 370                   |
| 18     | Sub Ballast    | 877,56   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 370                 | 375                   |
| 19     | Sub Ballast    | 862,47   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 375                 | 380                   |
| 20     | Sub Ballast    | 877,18   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 380                 | 385                   |
| 21     | Sub Ballast    | 679,10   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 4                | 385                 | 389                   |
| 22     | Sub Ballast    | 873,12   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 389                 | 394                   |
| 23     | Sub Ballast    | 890,04   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 394                 | 399                   |
| 24     | Sub Ballast    | 913,43   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 399                 | 404                   |
| 25     | Sub Ballast    | 904,22   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 404                 | 409                   |
| 26     | Sub Ballast    | 770,48   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 409                 | 414                   |
| 27     | Sub Ballast    | 870,03   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 414                 | 419                   |
| 28     | Sub Ballast    | 892,89   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 419                 | 424                   |
| 29     | Sub Ballast    | 504,76   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 3                | 424                 | 427                   |
| 30     | Sub Ballast    | 944,00   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 427                 | 433                   |
| 31     | Sub Ballast    | 857,43   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 5                | 433                 | 438                   |
| 32     | Sub Ballast    | 978,20   | m <sup>3</sup> | 170,66                           | 6                | 438                 | 444                   |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |
|        |                |          |                |                                  |                  |                     |                       |

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 289,0               | 296,5                 |
| 2      | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 52,0             | 296,5               | 348,5                 |
| 3      | Instalasi Track | 900,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 13,5             | 348,5               | 362,0                 |
| 4      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 362,0               | 369,5                 |
| 5      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 369,5               | 377,0                 |
| 6      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 377,0               | 384,5                 |
| 7      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 384,5               | 392,0                 |
| 8      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 392,0               | 399,5                 |
| 9      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 399,5               | 407,0                 |
| 10     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 407,0               | 414,5                 |
| 11     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 414,5               | 422,0                 |
| 12     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 422,0               | 429,5                 |
| 13     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 429,5               | 437,0                 |
| 14     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 437,0               | 444,5                 |
| 15     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 444,5               | 452,0                 |
| 16     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 452,0               | 459,5                 |
| 17     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 459,5               | 467,0                 |
| 18     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 467,0               | 474,5                 |
| 19     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 474,5               | 482,0                 |
| 20     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 482,0               | 489,5                 |
| 21     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 489,5               | 497,0                 |
| 22     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 497,0               | 504,5                 |
| 23     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 504,5               | 512,0                 |
| 24     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 512,0               | 519,5                 |
| 25     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 519,5               | 527,0                 |
| 26     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 527,0               | 534,5                 |
| 27     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 534,5               | 542,0                 |
| 28     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 542,0               | 549,5                 |
| 29     | Instalasi Track | 600,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 9,0              | 549,5               | 558,5                 |
| 30     | Instalasi Track | 1500,00 | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 43,0             | 558,5               | 601,5                 |
| 31     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 601,5               | 609,0                 |
| 32     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 609,0               | 616,5                 |

Tabel Hasil Perhitungan Waktu Mulai Paling Cepat untuk Pembagian 32 Lokasi  
Alternatif Produktivitas ke-4

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 0,0                 | 4,5                   |
| 2      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 4,5                 | 9,0                   |
| 3      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 9,0                 | 13,5                  |
| 4      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 13,5                | 18,0                  |
| 5      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 18,0                | 22,5                  |
| 6      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 22,5                | 27,0                  |
| 7      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 27,0                | 31,5                  |
| 8      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 31,5                | 36,0                  |
| 9      | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 36,0                | 40,5                  |
| 10     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 40,5                | 45,0                  |
| 11     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 45,0                | 49,5                  |
| 12     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 49,5                | 54,0                  |
| 13     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 54,0                | 58,5                  |
| 14     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 58,5                | 63,0                  |
| 15     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 63,0                | 67,5                  |
| 16     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 67,5                | 72,0                  |
| 17     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 72,0                | 76,5                  |
| 18     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 76,5                | 81,0                  |
| 19     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 81,0                | 85,5                  |
| 20     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 85,5                | 90,0                  |
| 21     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 90,0                | 94,5                  |
| 22     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 94,5                | 99,0                  |
| 23     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 99,0                | 103,5                 |
| 24     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 103,5               | 108,0                 |
| 25     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 108,0               | 112,5                 |
| 26     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 112,5               | 117,0                 |
| 27     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 117,0               | 121,5                 |
| 28     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 121,5               | 126,0                 |
| 29     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 126,0               | 130,5                 |
| 30     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 130,5               | 135,0                 |
| 31     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 135,0               | 139,5                 |
| 32     | Persiapan         |         | ls             | 4,5                              | 4,5              | 139,5               | 144,0                 |
| 1      | Pembersihan lahan | 5369,28 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 59                  | 62                    |
| 2      | Pembersihan lahan | 183,47  | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 0                | 62                  | 63                    |
| 3      | Pembersihan lahan | 3269,50 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 63                  | 65                    |
| 4      | Pembersihan lahan | 5898,18 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 65                  | 68                    |
| 5      | Pembersihan lahan | 5935,06 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 68                  | 71                    |
| 6      | Pembersihan lahan | 5398,17 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 71                  | 74                    |
| 7      | Pembersihan lahan | 5656,26 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 74                  | 77                    |

| Lokasi | Pekerjaan         | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 8      | Pembersihan lahan | 4631,90 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 77                  | 79                    |
| 9      | Pembersihan lahan | 5906,13 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 79                  | 82                    |
| 10     | Pembersihan lahan | 5508,31 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 82                  | 85                    |
| 11     | Pembersihan lahan | 6108,93 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 85                  | 88                    |
| 12     | Pembersihan lahan | 7362,77 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 4                | 88                  | 92                    |
| 13     | Pembersihan lahan | 5572,00 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 92                  | 95                    |
| 14     | Pembersihan lahan | 3133,28 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 95                  | 97                    |
| 15     | Pembersihan lahan | 5281,98 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 97                  | 100                   |
| 16     | Pembersihan lahan | 4179,93 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 100                 | 102                   |
| 17     | Pembersihan lahan | 5194,70 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 102                 | 105                   |
| 18     | Pembersihan lahan | 6065,29 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 105                 | 108                   |
| 19     | Pembersihan lahan | 5886,20 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 108                 | 111                   |
| 20     | Pembersihan lahan | 5889,65 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 111                 | 114                   |
| 21     | Pembersihan lahan | 4184,21 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 114                 | 116                   |
| 22     | Pembersihan lahan | 6050,86 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 116                 | 119                   |
| 23     | Pembersihan lahan | 6810,07 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 119                 | 122                   |
| 24     | Pembersihan lahan | 5587,91 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 122                 | 125                   |
| 25     | Pembersihan lahan | 5625,52 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 125                 | 128                   |
| 26     | Pembersihan lahan | 4946,43 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 128                 | 130                   |
| 27     | Pembersihan lahan | 4761,64 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 130                 | 132                   |
| 28     | Pembersihan lahan | 4246,60 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 132                 | 134                   |
| 29     | Pembersihan lahan | 3687,56 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 2                | 134                 | 136                   |
| 30     | Pembersihan lahan | 9357,31 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 5                | 136                 | 141                   |
| 31     | Pembersihan lahan | 6116,58 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 141                 | 144                   |
| 32     | Pembersihan lahan | 6679,75 | m <sup>2</sup> | 2006,97                          | 3                | 144                 | 147                   |
| 1      | Galian tanah      | 1047,04 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 62                  | 65                    |
| 2      | Galian tanah      | 534,02  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 65                  | 67                    |
| 3      | Galian tanah      | 673,25  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 67                  | 69                    |
| 4      | Galian tanah      | 1527,98 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 69                  | 73                    |
| 5      | Galian tanah      | 1483,91 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 73                  | 77                    |
| 6      | Galian tanah      | 1234,91 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 77                  | 81                    |
| 7      | Galian tanah      | 1360,57 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 81                  | 85                    |
| 8      | Galian tanah      | 1268,69 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 85                  | 89                    |
| 9      | Galian tanah      | 1847,99 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 89                  | 94                    |
| 10     | Galian tanah      | 1061,19 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 94                  | 97                    |
| 11     | Galian tanah      | 1927,92 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 97                  | 103                   |
| 12     | Galian tanah      | 1521,39 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 103                 | 107                   |
| 13     | Galian tanah      | 2524,00 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 107                 | 114                   |
| 14     | Galian tanah      | 598,77  | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 114                 | 116                   |
| 15     | Galian tanah      | 1322,23 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 116                 | 120                   |
| 16     | Galian tanah      | 1251,34 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 120                 | 124                   |
| 17     | Galian tanah      | 1961,07 | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 124                 | 130                   |

| Lokasi | Pekerjaan      | Volume          | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 18     | Galian tanah   | 3106,16         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 6                | 130                 | 136                   |
| 19     | Galian tanah   | 1425,84         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 3                | <b>136</b>          | 139                   |
| 20     | Galian tanah   | 3559,82         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 7                | <b>139</b>          | 146                   |
| 21     | Galian tanah   | 1585,26         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 3                | <b>146</b>          | 149                   |
| 22     | Galian tanah   | 4250,73         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 8                | <b>149</b>          | 157                   |
| 23     | Galian tanah   | 2336,59         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 5                | <b>157</b>          | 162                   |
| 24     | Galian tanah   | 2268,08         | m <sup>3</sup> | <b>511,98</b>                    | 4                | <b>162</b>          | 166                   |
| 25     | Galian tanah   | 1264,94         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | <b>166</b>          | 170                   |
| 26     | Galian tanah   | 1938,97         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 170                 | 176                   |
| 27     | Galian tanah   | 1116,94         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 176                 | 179                   |
| 28     | Galian tanah   | 1173,66         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 179                 | 182                   |
| 29     | Galian tanah   | 1130,81         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 182                 | 185                   |
| 30     | Galian tanah   | 2542,76         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 7                | 185                 | 192                   |
| 31     | Galian tanah   | 1518,05         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 192                 | 196                   |
| 32     | Galian tanah   | 1276,98         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 196                 | 200                   |
|        |                |                 |                |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Timbunan tanah | 3571,85         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 65                  | 75                    |
| 2      | Timbunan tanah | 606,28          | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 75                  | 77                    |
| 3      | Timbunan tanah | 305,00          | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 77                  | 78                    |
| 4      | Timbunan tanah | <b>5479,04</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 8                | <b>78</b>           | 86                    |
| 5      | Timbunan tanah | <b>6461,55</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 9                | <b>86</b>           | 96                    |
| 6      | Timbunan tanah | <b>6250,54</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 9                | <b>96</b>           | 105                   |
| 7      | Timbunan tanah | <b>7227,51</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 11               | <b>105</b>          | 116                   |
| 8      | Timbunan tanah | <b>3509,48</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 5                | <b>116</b>          | 121                   |
| 9      | Timbunan tanah | <b>12627,97</b> | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 18               | <b>121</b>          | 140                   |
| 10     | Timbunan tanah | <b>6412,67</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 9                | <b>140</b>          | 149                   |
| 11     | Timbunan tanah | <b>3592,12</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 5                | <b>149</b>          | 154                   |
| 12     | Timbunan tanah | <b>8678,25</b>  | m <sup>3</sup> | <b>682,64</b>                    | 13               | <b>154</b>          | 167                   |
| 13     | Timbunan tanah | 2074,51         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 167                 | 173                   |
| 14     | Timbunan tanah | 303,13          | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 1                | 173                 | 174                   |
| 15     | Timbunan tanah | 2600,38         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 174                 | 182                   |
| 16     | Timbunan tanah | 1694,70         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 182                 | 187                   |
| 17     | Timbunan tanah | 2070,76         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 187                 | 193                   |
| 18     | Timbunan tanah | 3567,16         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 10               | 193                 | 203                   |
| 19     | Timbunan tanah | 4481,26         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 203                 | 216                   |
| 20     | Timbunan tanah | 1083,20         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 3                | 216                 | 219                   |
| 21     | Timbunan tanah | 1282,39         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 4                | 219                 | 223                   |
| 22     | Timbunan tanah | 513,74          | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 2                | 223                 | 225                   |
| 23     | Timbunan tanah | 4565,91         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 13               | 225                 | 238                   |
| 24     | Timbunan tanah | 1667,65         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 5                | 238                 | 243                   |
| 25     | Timbunan tanah | 2803,63         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 8                | 243                 | 251                   |
| 26     | Timbunan tanah | 1907,44         | m <sup>3</sup> | 341,32                           | 6                | 251                 | 257                   |


| Lokasi | Pekerjaan          | Volume          | Satuan               | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 27     | Timbunan tanah     | 2635,68         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 8                | 257                 | 265                   |
| 28     | Timbunan tanah     | 349,78          | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 1                | 265                 | 266                   |
| 29     | Timbunan tanah     | 1152,85         | m <sup>3</sup>       | 341,32                           | 3                | 266                 | 269                   |
| 30     | Timbunan tanah     | <b>14647,60</b> | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 21               | <b>269</b>          | 290                   |
| 31     | Timbunan tanah     | <b>5193,85</b>  | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 8                | <b>290</b>          | 298                   |
| 32     | Timbunan tanah     | <b>8045,66</b>  | m <sup>3</sup>       | <b>682,64</b>                    | 12               | <b>298</b>          | 310                   |
|        |                    |                 |                      |                                  |                  |                     |                       |
| 1      | Sub Ballast        | 809,00          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 91                  | 96                    |
| 2      | Sub Ballast        | 2639,89         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 15               | 96                  | 112                   |
| 3      | Sub Ballast        | 996,00          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 6                | 112                 | 118                   |
| 4      | Sub Ballast        | 1054,77         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 6                | 118                 | 124                   |
| 5      | Sub Ballast        | 1051,14         | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 6                | 124                 | 130                   |
| 6      | Sub Ballast        | 759,68          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 4                | 130                 | 134                   |
| 7      | Sub Ballast        | 838,95          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 134                 | 139                   |
| 8      | Sub Ballast        | 917,66          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 139                 | 144                   |
| 9      | <b>Sub Ballast</b> | <b>1104,20</b>  | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>6</b>         | <b>144</b>          | <b>152</b>            |
| 10     | <b>Sub Ballast</b> | <b>875,92</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>5</b>         | <b>170</b>          | <b>172</b>            |
| 11     | Sub Ballast        | 852,00          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 172                 | 177                   |
| 12     | Sub Ballast        | 859,66          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 177                 | 182                   |
| 13     | Sub Ballast        | 838,46          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 182                 | 187                   |
| 14     | Sub Ballast        | 152,09          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 1                | 187                 | 188                   |
| 15     | Sub Ballast        | 860,77          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 188                 | 193                   |
| 16     | Sub Ballast        | 765,49          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 4                | 193                 | 198                   |
| 17     | <b>Sub Ballast</b> | <b>859,34</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>5</b>         | <b>198</b>          | <b>206</b>            |
| 18     | <b>Sub Ballast</b> | <b>877,56</b>   | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>170,66</b>                    | <b>5</b>         | <b>244</b>          | <b>247</b>            |
| 19     | Sub Ballast        | 862,47          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 247                 | 252                   |
| 20     | Sub Ballast        | 877,18          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 252                 | 257                   |
| 21     | Sub Ballast        | 679,10          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 4                | 257                 | 261                   |
| 22     | Sub Ballast        | 873,12          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 261                 | 266                   |
| 23     | Sub Ballast        | 890,04          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 266                 | 271                   |
| 24     | Sub Ballast        | 913,43          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 271                 | 276                   |
| 25     | Sub Ballast        | 904,22          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 276                 | 281                   |
| 26     | Sub Ballast        | 770,48          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 281                 | 286                   |
| 27     | Sub Ballast        | 870,03          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 286                 | 291                   |
| 28     | Sub Ballast        | 892,89          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 291                 | 296                   |
| 29     | Sub Ballast        | 504,76          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 3                | 296                 | 299                   |
| 30     | Sub Ballast        | 944,00          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 6                | 299                 | 305                   |
| 31     | Sub Ballast        | 857,43          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 5                | 305                 | 310                   |
| 32     | Sub Ballast        | 978,20          | m <sup>3</sup>       | 170,66                           | 6                | 310                 | 316                   |
|        |                    |                 |                      |                                  |                  |                     |                       |
|        |                    |                 |                      |                                  |                  |                     |                       |

| Lokasi | Pekerjaan       | Volume  | Satuan         | Produktivitas<br>(hari/per hari) | Durasi<br>(hari) | Mulai<br>(hari ke-) | Selesai<br>(hari ke-) |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 105,0               | 112,5                 |
| 2      | Instalasi Track | 2100,00 | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 52,0             | 112,5               | 164,5                 |
| 3      | Instalasi Track | 900,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 13,5             | 164,5               | 178,0                 |
| 4      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 178,0               | 185,5                 |
| 5      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 185,5               | 193,0                 |
| 6      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 193,0               | 200,5                 |
| 7      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 200,5               | 208,0                 |
| 8      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 208,0               | 215,5                 |
| 9      | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 215,5               | 223,0                 |
| 10     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 223,0               | 230,5                 |
| 11     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 230,5               | 238,0                 |
| 12     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 238,0               | 245,5                 |
| 13     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 245,5               | 253,0                 |
| 14     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 253,0               | 260,5                 |
| 15     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 260,5               | 268,0                 |
| 16     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 268,0               | 275,5                 |
| 17     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 275,5               | 283,0                 |
| 18     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 283,0               | 290,5                 |
| 19     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 290,5               | 298,0                 |
| 20     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 298,0               | 305,5                 |
| 21     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 305,5               | 313,0                 |
| 22     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 313,0               | 320,5                 |
| 23     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 320,5               | 328,0                 |
| 24     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 328,0               | 335,5                 |
| 25     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 335,5               | 343,0                 |
| 26     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 343,0               | 350,5                 |
| 27     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 350,5               | 358,0                 |
| 28     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 358,0               | 365,5                 |
| 29     | Instalasi Track | 600,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 9,0              | 365,5               | 374,5                 |
| 30     | Instalasi Track | 1500,00 | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 43,0             | 374,5               | 417,5                 |
| 31     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 417,5               | 425,0                 |
| 32     | Instalasi Track | 500,00  | m <sup>l</sup> | 7,5 hari                         | 7,5              | 425,0               | 432,5                 |


**Penjadwalan Waktu Proyek dan Produktivitas  
Tenaga Kerja**



**Experiment 1**



GENERAL CONSTRUCTION SCHEDULE



**Length = 1,500m**

| NO.                 | Description                       | Total<br>volume | days | Work volume |      | days |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     |                                   |                 |      | unit        | 1day | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
| 1                   | Rail distribution and PC delivery | 120             | 4    | pcs         | 30   | 16   | 16 | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                   | PC sleeper distribution           | 2,520           | 8    | pcs         | 315  | 14   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                   | Bottom ballast delivery           | 2,625           | 8    | m3          | 328  |      |    |    | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                   | Bottom ballast spreading          | 1,500           | 7    | m           | 214  |      |    |    |    | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                   | PC sleeper laying                 | 2,520           | 6    | pcs         | 420  |      |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                   | Rail welding                      | 120             | 10   | point       | 12   |      |    |    |    |    |    |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7                   | Track panel assembly              | 1,500           | 10   | m           | 150  |      |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |
| 8                   | Upper ballast spreading           | 1,125           | 11   | m3          | 102  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |
| 9                   | Initial tamping                   | 1,500           | 5    | m           | 300  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10                  | Adjustment of track               | 1,500           | 5    | m           | 300  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11                  | Re-alignment                      | 1,500           | 4    | m           | 375  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12                  | Tamping (2)                       | 1,500           | 5    | m           | 300  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13                  | Re-alignment (2)                  | 1,500           | 4    | m           | 375  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Worker volume / day |                                   |                 |      |             |      | 30   | 30 | 30 | 30 | 19 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 35 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 50 | 50 | 66 | 50 | 34 | 18 | 34 | 34 | 34 |    |

**Length = 1,000m**

| NO.                 | Description                       | Total<br>volume | days | Work volume |      | days |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     |                                   |                 |      | unit        | 1day | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1                   | Rail distribution and PC delivery | 80              | 3    | pcs         | 27   | 16   | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                   | PC sleeper distribution           | 1,680           | 5    | pcs         | 336  | 10   | 10 | 10 | 10 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                   | Bottom ballast delivery           | 1,750           | 5    | m3          | 350  |      |    | 5  | 5  | 5  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4                   | Bottom ballast spreading          | 1,000           | 5    | m           | 200  |      |    | 6  | 6  | 6  | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                   | PC sleeper laying                 | 1,680           | 4    | pcs         | 420  |      |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                   | Rail welding                      | 80              | 7    | point       | 11   |      |    |    |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7                   | Track panel assembly              | 1,000           | 7    | m           | 143  |      |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                   | Upper ballast spreading           | 750             | 7    | m3          | 107  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |
| 9                   | Initial tamping                   | 1,000           | 3    | m           | 333  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 18 | 18 | 18 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10                  | Adjustment of track               | 1,000           | 3    | m           | 333  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11                  | Re-alignment                      | 1,000           | 3    | m           | 333  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 16 | 16 | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12                  | Tamping (2)                       | 1,000           | 3    | m           | 333  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13                  | Re-alignment (2)                  | 1,000           | 3    | m           | 333  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Worker volume / day |                                   |                 |      |             |      | 26   | 26 | 26 | 15 | 21 | 11 | 27 | 27 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 16 | 50 | 50 | 50 | 16 | 34 | 34 | 34 | 16 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

Standard Progress and Man Power for Track

Panjang 1.000 (2X sumber daya)

| NO | Jenis Pekerjaan                   | Volume | hari | Volume |        | HARI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
|----|-----------------------------------|--------|------|--------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
|    |                                   |        |      | unit   | 1 hari | 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12  | 13 | 14 | 15 |
| 1  | Rail distribution and PC delivery | 80     | 2    | buah   | 40     | 32   | 32 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 2  | PC sleeper distribution           | 1.680  | 3    | buah   | 560    | 20   | 20 | 20 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 3  | Bottom ballast delivery           | 1.750  | 3    | m3     | 584    | 10   | 10 | 10 | 10 |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 4  | Bottom ballast spreading          | 1.000  | 3    | m      | 500    |      |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 5  | PC sleeper laying                 | 1.680  | 3    | buah   | 420    |      |    |    | 32 | 32 | 32 |    |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 6  | Rail welding                      | 80     | 3    | titik  | 11     |      |    |    |    | 16 | 16 | 16 |    |    |    |     |     |    |    |    |
| 7  | Track panel assembly              | 1.000  | 4    | m      | 143    |      |    |    |    | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32  |     |    |    |    |
| 8  | Upper ballast spreading           | 750    | 7    | m3     | 107    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | 32 | 32  |     |    |    |    |
| 9  | Initial tamping                   | 1.000  | 3    | m      | 333    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | 36 | 36  |     |    |    |    |
| 10 | Adjustment track                  | 1.000  | 3    | m      | 333    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | 32 | 32  |     |    |    |    |
| 11 | Track Alignment                   | 1.000  | 3    | m      | 333    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | 32 | 32  |     |    |    |    |
| 12 | tamping (2)                       | 1.000  | 4    | m      | 250    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 32  | 32 |    |    |
| 13 | Finishing                         | 1.000  | 2    | m      | 200    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 38 | 38 |    |
|    | Jumlah pekerja/ hari              |        |      |        |        | 52   | 62 | 30 | 52 | 48 | 80 | 48 | 64 | 64 | 32 | 100 | 100 | 70 | 32 | 32 |

Date Hand Over : 28 Okt and 22 Nov 2005

Date Hand Over

Location

Length ( m )


Site Location Actual

Length ( m )

**Master schedule**


100

[illegible]




**Gambar - Gambar**


478+600




478+700



478+800



478+900



Ministry of Transport and Infrastructure  
General Directorate of State Railways  
Railway Engineering Department  
Railway Construction Division  
Railway Construction Section

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...


1. Scale: 1:1000  
2. Date: 10.10.2011  
3. Project: ...  
4. Drawing: ...

CROSS SECTION  
KM 478+600 - KM 478+900







479+700



479+800



479+900





**MINISTRY OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE**  
MALAYSIA

**PROJECT NAME:** KLIA 2 AIRPORT  
**PROJECT NO:** KLIA 2/01  
**PROJECT LOCATION:** KLIA 2 AIRPORT  
**PROJECT TYPE:** ROAD

**DESIGNER:** KLIA 2 AIRPORT  
**DESIGN NO:** KLIA 2/01  
**DESIGN DATE:** 1/1/2000  
**DESIGN SCALE:** 1:100

**DESIGNER:** KLIA 2 AIRPORT  
**DESIGN NO:** KLIA 2/01  
**DESIGN DATE:** 1/1/2000  
**DESIGN SCALE:** 1:100

**DESIGNER:** KLIA 2 AIRPORT  
**DESIGN NO:** KLIA 2/01  
**DESIGN DATE:** 1/1/2000  
**DESIGN SCALE:** 1:100

**DESIGNER:** KLIA 2 AIRPORT  
**DESIGN NO:** KLIA 2/01  
**DESIGN DATE:** 1/1/2000  
**DESIGN SCALE:** 1:100

**CROSS SECTION**  
**KL 479+700 KM 479+900**



CROSS SECTION  
KM 480+000 - KM 480+100

|             |         |     |              |
|-------------|---------|-----|--------------|
| Scale       | 1 : 100 | 200 | 1:400-400-00 |
| Project No. |         |     |              |
| Sheet No.   |         |     |              |
| Section No. |         |     |              |
| Stationing  |         |     |              |
| Design      |         |     |              |
| Check       |         |     |              |
| Approved    |         |     |              |

NOTES:  
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.  
2. THE CROSS SECTION IS BASED ON THE CENTERLINE OF THE ROAD.  
3. THE ELEVATION OF THE CENTERLINE IS 10.000.



|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Project No. |  |  |  |
| Sheet No.   |  |  |  |
| Section No. |  |  |  |
| Stationing  |  |  |  |
| Design      |  |  |  |
| Check       |  |  |  |
| Approved    |  |  |  |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Project No. |  |  |  |
| Sheet No.   |  |  |  |
| Section No. |  |  |  |
| Stationing  |  |  |  |
| Design      |  |  |  |
| Check       |  |  |  |
| Approved    |  |  |  |



480+000

480+100



PT KERETA API INDONESIA  
KORPORASI  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id


REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id


REKAYASA  
Jalan Pahlawan  
17171 Jakarta Barat  
Telp. (021) 671 1000  
Fax. (021) 671 1001  
www.kai.co.id

CROSS SECTION  
KM 480+200-KM 480+300


480+400



480+500



480+600



**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id

**PT. KERTAS PAPER INDONESIA**  
Jl. Raya Kertas No. 1  
Telp. (021) 451 1111  
Fax. (021) 451 1112  
E-mail: kpi@kpi.co.id


CROSS SECTION

KM 480+00 - KM 480+900







481+500




481+600



481+700



481+800



MINISTRY OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE  
GENERAL DIRECTORATE OF HIGHWAYS  
GENERAL DIRECTORATE OF RAILWAYS  
GENERAL DIRECTORATE OF AIRPORTS  
GENERAL DIRECTORATE OF PORTS AND MARITIME AFFAIRS  
GENERAL DIRECTORATE OF ROAD TRANSPORT  
GENERAL DIRECTORATE OF TRAFFIC AND ROAD SAFETY  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT LEGISLATION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT RESEARCH AND TRAINING  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE MAINTENANCE  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE REPAIRS  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE UPGRADES  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OPERATIONS  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE SAFETY  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE SECURITY  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE SUSTAINABILITY  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE TRAINING  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE TOURISM  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE URBANIZATION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE VIBRATION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE WEATHER  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ZONING  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DESIGN  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OPERATION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE MAINTENANCE  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE REPAIRS  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE RECONSTRUCTION  
GENERAL DIRECTORATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE UPGRADES

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

CROSS SECTION

KM 481+500 - KM 481+800



R.O.W


482+300

EXISTING TRACK

NEW TRACK

R.O.W

|                |
|----------------|
| 8.500          |
| DISTANCE       |
| EXISTING LEVEL |
| DESIGN LEVEL   |




R.O.W

482+400

EXISTING TRACK

NEW TRACK

|                |
|----------------|
| 7.500          |
| DISTANCE       |
| EXISTING LEVEL |
| DESIGN LEVEL   |




R.O.W

482+500

EXISTING TRACK

NEW TRACK

|                |
|----------------|
| 6.200          |
| DISTANCE       |
| EXISTING LEVEL |
| DESIGN LEVEL   |




R.O.W

482+600

EXISTING TRACK

NEW TRACK

|                |
|----------------|
| 8.500          |
| DISTANCE       |
| EXISTING LEVEL |
| DESIGN LEVEL   |



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.





YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



[illegible]



|   |   |    |    |
|---|---|----|----|
| 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| 九 | 十 | 十一 | 十二 |

1. I have been asked to be a member of the  
2. Advisory Committee on the  
3. 1964-1965 School Year - This  
4. will be the first time

**ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE**

|    |     |     |           |
|----|-----|-----|-----------|
| 1  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 2  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 3  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 4  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 5  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 6  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 7  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 8  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 9  | 100 | 200 | 100-00-00 |
| 10 | 100 | 200 | 100-00-00 |