

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penulisan	4
1.6 Lokasi Studi	5
BAB II STUDI PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum	6
2.1 Penelitian Sebelumnya	6
2.2 Perbedaan Penelitian	8

BAB III LANDASAN TEORI	11
3.1 Tinjauan Umum	11
3.2 Pengertian Kontraktor	12
3.3 Pengertian Sub Kontraktor	13
3.4 Manajemen Proyek	15
3.5 Manajemen Biaya	16
3.6 Manajemen Waktu dan Penjadwalan	19
3.7 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	20
3.8 Rencana Anggaran Pelaksana (RAP)	22
3.9 Definisi Upah	25
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1 Metode Pengumpulan Data	27
4.2 Tata Urutan dan Langkah Kerja	28
4.3 Diagram Alir Penyusunan Laporan Tugas Akhir	29
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN	30
5.1 Tinjauan Umum	30
5.2 Perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya	31
5.3 Perhitungan Rencana Anggaran Pelaksana Upah Harian	43
5.2 Perhitungan Rencana Anggaran Pelaksana Upah Borongan	55
5.3 Perbandingan Total Perhitungan Biaya	67
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1 Kesimpulan	71
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Videotron	1
Gambar 1.6 Denah Lokasi Studi Kasus	4
Gambar 3.1 Proses Pengelolaan Manajemen Biaya	16
Gambar 3.2 Proses Pengelolaan Manajemen Waktu	20
Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu	9
Tabel 5.1 Harga Satuan Upah (RAB)	31
Tabel 5.2 Harga Satuan Bahan (RAB)	32
Tabel 5.3 Harga Satuan Pekerjaan (RAB)	33
Tabel 5.4 RAB Pekerjaan Persiapan	35
Tabel 5.5 RAB Pekerjaan Struktur	38
Tabel 5.6 RAB Pekerjaan Arsitektur	40
Tabel 5.7 RAB Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	41
Tabel 5.8 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	43
Tabel 5.9 Harga Satuan Upah (RAP Upah Harian)	44
Tabel 5.10 Harga Satuan Bahan (RAP Upah Harian)	44
Tabel 5.11 Harga Satuan Pekerjaan (RAP Upah Harian)	45
Tabel 5.12 RAP Upah Harian Pekerjaan Persiapan	46
Tabel 5.13 RAP Upah Harian Pekerjaan Struktur	52
Tabel 5.14 RAP Upah Harian Pekerjaan Arsitektur	53
Tabel 5.15 RAP Upah Harian Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	55
Tabel 5.16 Rekapitulasi Rencana Anggaran Pelaksana Upah Harian	56
Tabel 5.17 Harga Satuan Upah (RAP Upah Borongan)	57
Tabel 5.18 Harga Satuan Bahan (RAP Upah Borongan)	58
Tabel 5.19 Harga Satuan Pekerjaan (RAP Upah Borongan)	59
Tabel 5.20 RAP Upah Borongan Pekerjaan Persiapan	62
Tabel 5.21 RAP Upah Borongan Pekerjaan Struktur	63
Tabel 5.22 RAP Upah Borongan Pekerjaan Arsitektur	65
Tabel 5.23 RAP Upah Borongan Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal	66
Tabel 5.24 Rekapitulasi Rencana Anggaran Pelaksana Upah Borongan	67
Tabel 5.25 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan	68

DAFTAR LAMPIRAN

Rencana Anggaran Biaya Proyek Pengadaan LED Videotron	73
Gambar Rencana Proyek Pengadaan LED Videotron	86
Foto pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur di lokasi proyek	110
Surat Perjanjian Sub Kontrak CV. Bharata Mulia	112
Harga Satuan Bahan di Kabupaten Temanggung	116
Daftar Harga Upah di Kabupaten Temanggung	117