LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN PENGECATAN DINDING

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Pasar Kroya Cilacap)

Disusun Oleh :

Nama : M. Abduh
No.Mhs. : 91 310 054

Nama : Bambang Erlianto
No.Mhs. : 92 310 228

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

DR.Ir.Edy Purwanto CES, DEA
Dosen Pembimbing I

Tanggal : 17 - 11 - 2004

MOTTO

"Allah tidak mewajibkan orang-orang yang bodoh untuk menuntut ilmu, kecuali terlebih dahulu mewajibkan orang-orang berilmu untuk mengajar."

(Sayydina Ali Karamallahu Wajhahu)

"Tulislah apa yang terbaik dari yang anda dengar, peliharalah apa yang terbaik dari yang anda tulis, dan sampaikanlah yang terbaik dari yang anda dengar."

(Ibnul Muqaffa)

"Hindarilah tiga perkara dalam tiga hal : Bangga dengan ilmumu saat berdiskusi, merasa hebat didepan orang-orang yang mengenalmu, dan menunda berbuat baik ketika mendapat kesempatan."

(Dr. Musthafa as-Siba'I)

Cara satu-satunya untuk menghindari kesalahan ialah dengan berpengalaman. Dan, satu-satunya cara untuk memperoleh pengalaman ialah dengan beberapa kali melakukan kesalahan.

(Sang Bijak)

PERSEMBAHAN

Allah Ta'alla, Tempat Kembali Segala Urusan, hanya karena-Mu lah kami mampu menunaikan apa yang memang harus kami tunaikan. Bila tak Engkau mungkinkan apalah daya, karenanya terimalah syukur kami.

Sebagai wujud terima kasih, buah kerja ini kami persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu, atas do'a dan segalanya.
- Sri Wayati, istriku tersayang, dorongan semangatmu sangatlah berarti.
  (M. Abduh)
- W Sariperiwi, atas semua bantuan dan perhatian ikhlasmu.
  (B Erlianto)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillaahirabbil 'Alamiin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, ulama dan para pengikutnya yang selalu menjaga ajaran-ajarannya.

Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir kami yang berjudul : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pengecatan dinding. (Studi kasus : proyek pembangunan pasar Kroya-Cilacap).

Maksud dan tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S_1) bidang Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama melaksanakan Penelitian Tugas Akhir ini, penyusun menyadari bahwa segalanya tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Ir. H. Munadhir, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ir. Bapak Edy Purwanto, CES, DEA, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir kami.
4. Bapak Ir. Tadjuddin BMA, MS dan Ibu Ir. Tuti Sumarningsih, ST, MT, selaku dosen penguji pada sidang dan pendadaran tugas akhir kami.
5. Bapak, Ibunda, serta kakak dan adik kami yang tiada henti memberikan semangat, dorongan dan segenap rasa sayangnya.
6. Teman-teman senasib dan seperjuangan, atas segala bantuan dan partisipasinya.
7. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu dan turut berperan selama Penelitian Tugas Akhir berlangsung.

Biarpun telah berupaya semaksimal mungkin, penyusun sangat menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari kekurangan yang ada. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan segala saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa datang.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 12 Agustus 2004

Penyusun