TUGAS AKHIR

ANALISIS BIAYA DAN PERCEPATAN DURASI PROYEK MENGGUNAKAN SISTEM *SHIFT* DAN PENAMBAHAN JUMLAH TENAGA KERJA

(Studi Kasus: Pembangunan Rumah Susun Sabhara, Paingan, Yogyakarta)

(ANALYSIS COST OF ACCELERATION OF PROJECT DURATION USING SHIFT SYSTEM WORK HOURS AND ADD RESOURCE)

(Case Study: Flats Sabhara, Paingan, Yogyakarta)

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu (S1) Teknik Sipil

DEA REYNELDA RACHMALIA HIDAYAT
13 511 009

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019