
ABSTRAK  

Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia saat ini berkembang pesat. perusahaan-

perusahaan konstruksi berusaha untuk memenangkan persaingan dengan meningkatkan produk 

atau jasa, sehingga mereka dapat memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Salah satunya dengan 

penggunaan bahan Steeldeck dalam pekerjaan pelat lantai untuk memberi keuntungan dari segi 

biaya dan waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan biaya pada pelat 

lantai antara pekerjaan bekisting dan baja tulangan konvensional dengan pekerjaan menggunakan 

steeldeck dan wiremesh. 

  Dalam penelitian ini analisis pekerjaan pelat lantai berdasarkan peraturan  SNI 7394-2008 

mengenai koefisien material dan pekerja. Analisis harga diperoleh berdasarkan harga material dan 

upah pekerja di wilayah Yogyakarta pada tahun 2016, serta analisis harga Steeldeck dan Wiremesh 

yang diperoleh dari CV.LightGroup Indonesia. yang selanjutnya dapat ditentukan RAB pada 

masing-masing pekerjaan. 

 Hasil analisis ini, didapat total biaya pekerjaan pelat lantai yang terdiri dari 5 lantai 

dengan sistem konvensional sebesar Rp 1.635.110.421,00 dan untuk pekerjaan pelat lantai dengan 

menggunakan Steeldeck dan besi Wiremesh sebesar Rp 1.412.617.975,00. Dari hasil analisis 

didapat perbandingan biaya pekerjaan pelat lantai sebesar Rp 222.492.446,00 dimana pekerjaan 

pelat lantai Steeldeck lebih ekonomis 9,3% dibandingkan pekerjaan pelat konvensional. 
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ABSTRACT 

 The development of construction services in Indonesia is growing rapidly. construction 

companies trying to win the competition by improved the products or services, so they can give 

satisfaction for customers. One of them use Steeldeck for materials in the slab to provide benefits 

of cost and time. The purpose of this research was to determine the cost comparison of the slab 

between slab conventionally work with slab using steeldeck and wiremesh. 

  In this research work analyzes the slab refers to SNI 7394-2008 about the coefficient 

of materials and workers. Price analysis is obtained based on the price of materials and labor 

costs in the region of Yogyakarta in 2016, and the price of analysis Steeldeck and Wiremesh 

obtained from CV.LightGroup Indonesia. And after that, can determined the Bugdet plan. 

 The results of  analysis, obtained the total cost of the slab work consisting of 5 floors 

with a conventional system of Rp 1.635.110.421,00 and the slab work by using wiremesh and 

Steeldeck Rp 1.412.617.975,00 From the analysis results, obtained comparison of cost Rp 

222.492.446,00 that slab work using Steeldeck is 9.3% more economical than conventional slab 

work. 
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