TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN BIAYA DAN PRODUKTIFITAS TOWER CRANE
ANTARA TIPE POTAIN FO/23B DAN XCMG FO/23B
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Museum Muhammadiyah di
Yogyakarta)

COMPARISON OF COST AND PRODUCTION ON TOWER CRANE
BETWEEN FO /23B TYPE AND XCMG FO/23B TYPE
(Case Study: Construction Project of Muhammadiyah Museum Building in
Yogyakarta)

Disusun oleh:

Dimas Thole Danutirto
13511168
Telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji pada tanggal 4 Sepiawmber 2014
Oleh Dewan Penguji

Penguji 2

Pembimbing

G
Ibani Musyafa’, S.T., M.T., Ph.D
NIK: 955110102 NIK: 155110104
————Mengesahkan,
Ketualg”i;ﬁ i Teknik Sipil
! ’~r~:f~4'“ “|

1




HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang saya
susun sebagai syarat untuk penyelesaian Program Sarjana di Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan
hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan laporan
Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam
sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian laporan Tugas Akhir ini
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya
bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang

dengan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

aterai

ole Danutirto
(13511168)

11




HALAMAN DEDIKASI

Tulisan ini

vIS INOoAamd




HALAMAN DEDIKASI

Tulisan ini

vIS INOoAamd




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul PERBANDINGAN BIAYA DAN
PRODUKTIFITAS TOWER CRANE ANTARA TIPE POTAIN FO/23B DAN XCMG
FO/23B. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan
studi tingkat sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas [slam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi penulis,

namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak,

alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

i
2.

[}

Ibu Dr. Ir. Sri Amini Astuti, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil.
Bapak Albani Musyafa’, S.T., M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing Tugas
Akhir.

Bapak Rayendra, S.T., M.T. dan Bapak Vendie Abma, S.T., M.T. selaku
dosen tamu.

Teman-teman satu angkatan Teknik Sipil dan semua pthak yang telah

membantu selesainya tugas akhir in,

Akhirnya penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaaat bagi berbagai

pihak yang membacanya.

Yogyakarta, Juli 2019

Dimas Thole Danutirto
13511168




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul PERBANDINGAN BIAYA DAN
PRODUKTIFITAS TOWER CRANE ANTARA TIPE POTAIN FO/23B DAN XCMG
FO/23B. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan
studi tingkat sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Universitas [slam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi penulis,

namun berkat saran, kritik, serta dorongan semangat dari berbagai pihak,

alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

i
2.

[}

Ibu Dr. Ir. Sri Amini Astuti, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil.
Bapak Albani Musyafa’, S.T., M.T., Ph.D., selaku dosen pembimbing Tugas
Akhir.

Bapak Rayendra, S.T., M.T. dan Bapak Vendie Abma, S.T., M.T. selaku
dosen tamu.

Teman-teman satu angkatan Teknik Sipil dan semua pthak yang telah

membantu selesainya tugas akhir in,

Akhirnya penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaaat bagi berbagai

pihak yang membacanya.

Yogyakarta, Juli 2019

Dimas Thole Danutirto
13511168




