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PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Sya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan
Tugas Akh ir yang saya susun <sbagali syarat untuk penyelesaian
program srjama di Program Sudi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Dan
Perencanaan, Universitas Islam Indonesia merupakan hasil karya sya
sendi ri. Adapun bagian -bagian tertentu dalam laporan Tugas Akhir yang
saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan dalam
ambemya <cara jelas «suai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan keseluruhan
atau £bagian Tugas Akhir ini bukan basl karya saya endiri atau
adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu. saya bersdia menerima
anksi,termasuk pencabutan gelar akadem ik yang saya sandang swai
dengan perundang -undangan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2019
Yang membuat pernyataan,
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DEDIKASI

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk keluarga tercinta di Batam.
Ibu tercinta Butet Erianti yang selalu mendoakan saya dalam setiap sujudnya,
bapak alm.Mahadi yang selalu saya menadi pahlawan bagi saya dan kebanggan
bagi anak-anaknya karena mereka membuat semangat kepada anaknya ini untuk
menyelesaikan kuliah. juga kepada kedua saudara saya Novan Beriandi dan Novri
Mulyadi yang telah berkorban banyak demi keberhasilan adiknya ini, tak lupa
juga untuk adik saya Sadzuana yang kenal akan bangga kepada abangnya ini.

Semoga karya sederhana ini bisa membahagiakan keluarga saya di Batam.



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir tentang
Perbandingan Biaya antara Perhitungan Kontraktor dengan Standari Nasional
Indonesia dan Rescheduling dengan Merubah Konstrain Proyek Hotel Pondokan
Bhayangkara.

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam
menyelesaikan studi tingkat strata satu di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas
Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan dan
pengarahan Bapak/Ibu dosen serta pihak yang membantu, untuk itu saya ucapkan
terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Amini Yuni Astuti, Dr., Ir., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Tuti Sumarningsih, Dr., Ir., M.T. selaku dosen pembimbing
Dosen Penguji pak Vendie Abma, S.T., M.T dan pak Albani Musyafa', S.T.,
M.T., Ph.D.

4. Angkatan Civil Rollas yang telah menemani, membantu, dan terlibat dalam
penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap agar tugas ini dapat bermanfaat bagi berbagai

pihak yang membacanya

Yogyakarta, Januari 2019
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