TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN
PELAT BETON KONVENSIONAL DENGAN PELAT
STEELDECK

(BUDGET COMPARISON OF CONCRETE PLATE
CONVENTIONAL WITH STEELDECK PLATE)

disusun oleh

Cahyo Budi Utomo
12511447

Telah diterima scbagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh derajat Sarjana Teknik Sipil

Diuji pada tanggal 04 September 2019

Oleh Dewan Penguji

i

NIK: 155110104

1



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang

saya susun sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
merupakan hasil karya saya pribadi. Adapun bagian-bagian tertentu dalam
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“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memberi
manfaat bagi orang lain”

(HR.Bukhari Muslim)

Though things change, the future's still inside me
“Meskipun banyak hal berubah, masa depan masih dalam diriku”

(Tupac Sakhur)

“Kemuliaan adab/tata krama, adalah melebihi ilmu”

(Al Hadist)
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillahi rabbil ’alamiin, kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, serta
hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang
berjudul « Perbandingan Anggaran Biaya Pekerjaan Antara Pelat Beton
Konvensional Dan Steeldeck. Dimana Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat
akademik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi tingkat strata satu
jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta.

Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, saya selaku penulis banyak
menjumpai hambatan yang harus saya hadapi. Berkat bantuan, kritik, saran serta
dorongan yang saya terima dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini yang telah
direncanakan dapat terselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan itu, saya sebagai

penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Vendie Abma, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing, yang telah
meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing saya dalam
mengerjakan tugas akhir.

2. Bapak Rayendra, S.T., M.T. dan Bapak Albani Musyafa, S.T., M.T.,
Ph.D., selaku dosen penguji Tugas Akhir atas kesediaannya untuk menguji
serta memberikan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Ibunda Hadiyati, ayahanda Budi Santosa dan Semua Kakak saya yang
telah memberikan dukungan materi dan moral, serta do’a yang tak henti.

4. Seluruh pegawai di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas
Islam Indonesia yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.

5. Seluruh teman-teman CivilRollas yang telah membantu saya



Akhirnya kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu
persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan suntikan semangatnya.
Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat, dan Hidayah-Nya bagi Bapak,
Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu
disampaikan untuk

mp rala kekhilafan baik
yan ‘aya sengaja maupun tidak. Kesalahan datangnya dari saya sendiri

kes‘e.mpgl.xmaan hanya milik Allah SWT. j ! H
Jazzakumullah Khoiron Katsiro,

Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 September 2019
Penulis,

Cahyo Budi Utomo
: 12511447






