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PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang
saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia
merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam
penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah
dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau adanya
plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk

‘pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-undangan -

yang berlaku.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Perbandingan Biaya dan
Waktu Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional dengan Pelat Lantai Pracetak Flyslab
— Gedung Laboratorium dan Pascasrjana Universitas Negeri Yogyakarta. Tugas
Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat
sarjana di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tugaks Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi penulis,
namun berkat kritik, saran dan dorongan semangat dari berbagai pihak,
alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini penulis '
ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Sri Amini Yuni Astuti, Dr., Ir., MT. selaku Pelaksana Tugas Ketua
Program Studi Teknik Sipil,
2. TIbu Tuti Sumarningsih, Dr., Ir., M.T. selaku Dosen Pembimbing,
3. Bapak Albani Musyafa’, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Penguji I, dan
4. Bapak Vendie Abma, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji 11,
Akhimya penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi

berbagai pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018
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Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya
penelitian Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Bapak Ngadiran dan Ibu Sulastri selaku orangtua penulis yang selalu
memberikan semangat serta material hingga Tugas Akhir ini selesai,

2. saudara Ratna Puspa Nur Athariq yang telah membantu dalam penelitian
Tugas Akhir, dan

3. saudara Suratman, Bayu Darmawan, Aditya Endrajaya, Naomi Ulva
Rizqgiawati, Riski Nabsiah dan saudara-saudara Teknik Sipil angkatan 2013
yang telah mendukung penelitian Tugas Akhir.

Thankyou for being my HERO



