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ABSTRAK 

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu penentu keberhasilan dalam 
sebuah proyek pembangunan. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara salah satunya dengan menganalisa waktu bekerja dan tidak 
bekerja. Besarnya produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh banyak 
faktor variabel, diantaranya pengalaman, usia, pendidikan, kondisi fisik 
lapangan, cuaca/iklim dan ukuran besar proyek. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas tukang batu  
dan mengetahui faktor variabel pengalaman, usia, pendidikan, kondisi fisik 
lapangan, cuaca/iklim dan ukuran besar proyek terhadap produktivitas tukang 
batu. Penelitian ini dilakukan di proyek irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian dilakukan dengan cara mengamati produktivitas 30 (tiga puluh) tukang 
batu dan disertai pengisian hasil wawancara. Pengamatan produktivitas 
dilakukan selama 6 (enam) hari pada masing masing pekerjaan selanjutnya 
dilakukan proses pengolahan dengan kompunter program Exel dan SPSS 
(Statistical Package for Sosial Science) 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
produktivitas rata-rata tukang batu pada pekerjaan pasangan batu proyek irigasi 
di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,01 m3/hari, faktor variabel yang 
mempunyai pengaruh signifikan adalah kondisi fisik lapangan dengan signifikansi 
t hitung = 0,001 <  0,05, cuaca / iklim dengan sig t hitung = 0,006 < 0,05 dan 
ukuran besar proyek sig = 0,046 < 0,05 


