HALAMAN PENGESAHAN

STUDI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK
KONSTRUKSI PADA TAHUN 2000 DI KABUPATEN
PEKALONGAN

DISUSUN OLEH :

Nama : WIDINIARSIH

No. Mhs. :96 310 022

Nirm, : 960051013114120020

Nama : YUDHY YUSTIANO AMRAN
No. Mhs. : 96 310 124

Nirm, : 960051013114120106

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

FACULTAS TERN ) 1 '

{1
YAN

Ir. LALU MAKRUP, MT
Dosen Pembimbing |

Ir. HERLAMBANG SS, MSC
Dosen Pembimbing I1 Tanggal : L5 (’) G




MOTTO

Sesungguﬁnya sesudah Resulitan itu ada kemudalaan. Makg apabila Ramu telal selesar

mengerjakan sesuatu urusan, Kerjakanlafi dengan sungguh-sungquf urusan yang lain.Dan fianya

Kepada Tuhanmulah fiendaknya kamu berfarap.

(Q.8 Alam Nasyrafi : 6-8)

Bacatafi | Dan Tuhanmulal yang paling murah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan

Ralam. Dia telal mengajarkan Repada manusia apa yang tidak diketaluinya.

(QS Al Alag : 3-5)
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Ruyperserbabiban 7 ugas Ak unfut orang-orang
Vang sclaly remberitan dubungan dan =crangart
Dvariby Tercinta Lo Dusio

dan Apatty 7 ersayang 17, Pagus Fargesty Pulsa
zerla Reluarga Ono Kuswono oy Erebes,

Retvarga fTad; Kukroto o5 Citacap

Widy 7hank's fo
Yudly /Ty Pest Fartrer,

T eran-feran belas 796,
Lrna, Purdab, Uctye, Alict
Llok A, Indat, Fina, Falit

(7 eriroa-kasit alas berjasaranya)




Rypersenbatitan 7 ugas A unfud orang-orang

Yang =elaly renibecitan dikvngan dan sermangal
Ayab dan lby fercinfa

/7as firy, rbak Lia, Ditta,

lTas /Teg0, [7bab Novi, Ara, Baba

Yudty Thank's fo -
Wids 7y Bast Fartner

Ajre "Sessy", frang, Lvi,
Nobie, Hening Godean, Wavan
2, Lna, Burdab

T eran-teran Has 96

(Feririavkasit alas berja saranya)




KATA PENGANTAR

Assalamu’alaitkum wr. wb.

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan  karumaNya kepada kita, karena dengan Kkasih
sayangNyalah Tugas Akhir ‘ini dapat diselesatkan. ‘Sholawat dan salam semoga
terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga,
sahabat dan pengikutnya hingga akhir hayatnya.

Tugas Akhir  dengan  judul “STUDI KETERLAMBATAN
PENYELESAJIAN = PROYEK KONSTRUKSI PADA: TAHUN 2000 DI
KABUPATEN PEKALONGAN?” ini kami ajukan sebagai syarat guna memperoleh
derajat strata 1 (S1) pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Penyelesatan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan serta sumbangan
pikiran berbagai pihak vyang selalu memberikan motivasi dalam menghadapi
hambatan yang terjadi selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. Untuk
itu dengan keikhlasan hati penyusun mengucapkan terima kasi kepada :

1. Bapak Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan, Umversitas Islam Indonesia, »

2. Bapak Ir. Lalu Makrup, MT, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguyjt,

vl



3. Bapak Ir. Herlambang, SS, MSc, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen

Penguiji,

4. Bapak Ir. Halim Hasmar, MT, selaku Dosen Penguji,
5. Pimpinan dan seluruh staf dari Kantor GAPENSI Cabang Kabupaten

Pekalongan atas bantuanya dalam pelaksanaan penelitian ni,

6. Teman-teman kelas F’96 atas segala dukungannya, terutama dukungan moril,
7. Semua pihak 'yang telah membantu penyusun sclaina pelaksanaan dan
penyusunan Tugas Akhir ini.

Penyusun menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak
kekurangan dan kesalahan, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat konstruktif dalam pengembangan di masa mendatang.Penyusun berharap
semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi mahasiswa Teknik Sipil dan pembaca pada
umumnya.

Wassalamu’ alatkum wr.wb

Yogyakarta, Agustus 2001

Penyusun
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