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Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya hingga
penyusun dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul Analisis
Jadwal Peiaksanaan Proyek Pelapisan Ulang Jalan Tol Jagorawi Dengan
Jaringan Kerja PDM dan Alat Bantu Program Primavera Project Planner.

Laporan Tugas Ahkir ini disusun sebagai syarat menempuh jenjang

pendidikan Strata Satu ( S-1 )pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dengan selesainya penyusunan Tugas akhir ini, tidak lupa penyusun

mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, saran, pengarahan, dukungan

moral dan spiritual, terutama kepada :

1. Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Phd selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perenc anaanUniversitas IslamIndonesia.

2. Ir. H. Munadhir, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil

dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

3. Hj. Ir. Tuti Sumarningsih, ST., MT selakuDosen Pembimbing.

4. Ir. Fatchur Rochman selaku Direktur Utama PT. Bangun Tjipta Sarana.

5. Ir. Agus Syamsudin selaku Kepala Pelaksana Proyek Pelapisan Ulang Tol

Jagorawi Jakarta.

6. Bapak, Ibu, tercinta atas semangat, dorongan, serta do'anya yang selalu

menyertai semua aktifitas ini.
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