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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

Analisis Produktivitas Kombinasi Excavator Dan Dumptruck Pada Pekerjaan 

Galian Proyek Pembangunan Underpass Kentungan (Kaliurang). Tugas Akhir ini 

merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana 

di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan yang dihadapi 

penulis, namun berkat saran, kritik, sera dorongan semangat dari berbagai pihak, 

alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Berkaitan dengan ini, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Sri Amini Yuni Astuti, Dr., Ir., M.T., selaku Ketua Program Studi 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia. 

2. Bapak Adityawan Sigit, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Setya Winarno, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Penguji 1 yang telah 

memberi masukan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Vendie Abma, S.T., M.T., selaku Dosen Penguji 2 yang telah 

memberi masukan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak dan Ibu penulis yang telah berkorban begitu banyak baik material 

maupun spiritual hingga selesainya Tugas Akhir ini. 

Akhirnya Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang membacanya. 

Yogyakarta,   Juli 2019 

Penulis, 
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 Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada : 

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan semangat, 

motivasi, moril ataupun material, serta selalu mendoakan sehingga 

terselesaikan Tugas Akhir ini 

2. Putri Dwi Rahayu yang telah memberikan semangat, dukungan serta 

motivasi untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Kakak dan Adik yang telah memberikan support 

4. Sahabat-sahabat terbaik saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu 

yang membantu, dan memberikan suasana persaudaraan dan kebersamaan 

selama ini. 

5. Teman-teman Patrick Squad yang telah memberikan suasana kebersamaan 

6. Saudara-saudara Teknik sipil angkatan 2015 yang telah memberikan 

suasana kekeluargaan selama kuliah. 

7. Pihak-pihak yang telah mengijinkan melakukan penelitian dan 

memberikan data yang dibutuhkan selama penyusunan Tugas Akhir. 

Berkat kalian semua penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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